
NÚMERO DO 

PROCESSO

DE LICITAÇÃO

GOVERNO 

FEDERAL/

MS

GOVERNO 

ESTADUAL

CONTRAPARTI

DA-PMB

INICIO FIM

1

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO 

ALEGRE

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

- BAIRRO DO ALEGRE X X TOMADA DE PREÇOS 15/05/2022 SETEMBRO DE 2023

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE EM FASE 

DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, 

FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, ELÉTRICO 

2

CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE 

DA VILA DO CASTELO

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

- VILA DO CASTELO X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA TOMADA DE 

PREÇOS

AGOSTO DE 2023 DEZEMBRO DE 2023

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE, DO TERRENO E 

RECURSOS

3

CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE 

DA VILA DO MOCAMBO DO ARIMBÚ

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

-

ZONA RURAL - VILA 

DO MOCAMBU DO 

ARIMBÚ

X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA TOMADA DE 

PREÇOS

AGOSTO DE 2023 DEZEMBRO DE 2023

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE, DO TERRENO E 

RECURSOS

4

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE 

AJURUTEUA

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

- VILA DO BONIFÁCIO X X

PREVISÃO INICIAL PARA 

CARTA CONVITE

AGOSTO DE 2023 DEZEMBRO DE 2023

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE, DO TERRENO E 

RECURSOS

5

CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO DO 

MORRO

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

- BAIRRO DO MORRO X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA TOMADA DE 

PREÇOS

AGOSTO DE 2023 MARÇO DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE, DO TERRENO E 

RECURSOS

6 REFORMA DO PRÉDIO DA SEMUSB

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

- CENTRO X X

PREVISÃO INICIAL PARA 

CARTA CONVITE

AGOSTO DE 2023 MARÇO DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE COM RELAÇÃO 

AOS RECURSOS

7

CONSTRUÇÃO DO CER - III/PORTARIA 

N º 544/2023

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

-

BAIRRO VILA SINHÁ 

OU PERPÉTUO 

SOCORRO

X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

AGOSTO DE 2023 MARÇO DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE, DO TERRENO E 

A CAPTAÇÃO DOS RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO

8

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

II/PORTARIA N º 544/2023

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

-

BAIRRO VILA SINHÁ 

OU PERPÉTUO 

SOCORRO

X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

AGOSTO DE 2023 MARÇO DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE, DO TERRENO E 

A CAPTAÇÃO DOS RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO

9

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E 

DROGAS/PORTARIA N º 544/2023

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

-

BAIRRO VILA SINHÁ 

OU PERPÉTUO 

SOCORRO

X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

AGOSTO DE 2023 MARÇO DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE, DO TERRENO E 

A CAPTAÇÃO DOS RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO

10

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL  

CAPS I/PORTARIA N º 544/2023

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

-

BAIRRO VILA SINHÁ 

OU PERPÉTUO 

SOCORRO

X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

AGOSTO DE 2023 MARÇO DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE, DO TERRENO E 

A CAPTAÇÃO DOS RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO

11

REFORMA DA UBS DO 

ACARPARA/PROGRAMA 

REQUALIFICA UBS

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

COMUNIDADE DO 

ACARPARÁ

X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA TOMADA DE 

PREÇOS

AGOSTO DE 2023 MARÇO DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE E A CAPTAÇÃO 

DOS RECUROS PARA A CONSTRUÇÃO

OBSERVAÇÕES

PROJETOS FÍSICOS PROPOSTOS E EM DESENVOLVIMENTO PELA SEMUSB - MÊS DE AGOSTO DE 2023

ITEM OBJETO

NOME DO SERVIDOR 

RESPONSÁVEL 

ENDEREÇO PREVISTO 

PARA O OBJETO

ORIGEM DOS RECURSOS-PREVISÃO INICIAL MODALIDADE DE 

LICITAÇÃO A SER 

CONTRATADA - PREVISÃO 

INICIAL

PRAZOS DE CONCLUSÃO PARA O PROJETO



12

REFORMA DA UBS DO PADRE 

LUIS/PROGRAMA REQUALIFICA UBS

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

BAIRRO PADRE LUIS X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA TOMADA DE 

PREÇOS

AGOSTO DE 2023 MARÇO DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE E A CAPTAÇÃO 

DOS RECUROS PARA A CONSTRUÇÃO

13

REFORMA DA UBS  

CENTRO/PROGRAMA REQUALIFICA 

UBS

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

BAIRRO CENTRO X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA TOMADA DE 

PREÇOS

AGOSTO DE 2023 MARÇO DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE E A CAPTAÇÃO 

DOS RECUROS PARA A CONSTRUÇÃO

14

REFORMA DA UBS DO 

SAMAUMAPRA/PROGRAMA 

REQUALIFICA UBS

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

BAIRRO 

SAMAUMAPARA

X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA TOMADA DE 

PREÇOS

AGOSTO DE 2023 MARÇO DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE E A CAPTAÇÃO 

DOS RECUROS PARA A CONSTRUÇÃO

15

REFORMA DA UBS DO NOVA 

CANINDÉ/PROGRAMA REQUALIFICA 

UBS

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

LOCALIADE NOVA 

CANINDÉ

X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA TOMADA DE 

PREÇOS

AGOSTO DE 2023 MARÇO DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE E A CAPTAÇÃO 

DOS RECUROS PARA A CONSTRUÇÃO

16

REFORMA DA UBS DO BAIRRO 

PERPÉTUO SOCORRO/PROGRAMA 

REQUALIFICA UBS

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

BAIRRO PERPÉTUO 

SOCORRO

X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA TOMADA DE 

PREÇOS

AGOSTO DE 2023 MARÇO DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE E A CAPTAÇÃO 

DOS RECUROS PARA A CONSTRUÇÃO

17

REFORMA DA UBS DO BAIRRO DA 

ALDEIA/PROGRAMA REQUALIFICA 

UBS

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

BAIRRO ALDEIA X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA TOMADA DE 

PREÇOS

AGOSTO DE 2023 MARÇO DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE E A CAPTAÇÃO 

DOS RECUROS PARA A CONSTRUÇÃO

18

REFORMA DA UBS DO BAIRRO DA 

ALTO PARAISO/PROGRAMA 

REQUALIFICA UBS

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

BAIRRO ALTO 

PARAISO

X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA TOMADA DE 

PREÇOS

AGOSTO DE 2023 ABRIL DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE E A CAPTAÇÃO 

DOS RECUROS PARA A CONSTRUÇÃO

18

REFORMA DA UBS DOBACURI 

PRATA/PROGRAMA REQUALIFICA 

UBS

JOAQUIM DE LIMA 

NUNES NETO

LOCALIDADE DO 

BACURI PRATA

X X

PREVISÃO INICIAL 

APONTA PARA TOMADA DE 

PREÇOS

AGOSTO DE 2023 ABRIL DE 2024

PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE E A CAPTAÇÃO 

DOS RECUROS PARA A CONSTRUÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL 

ARQUITETO E URBANISTA JOAQUIM NETO

CAU A 75.354-8

MÁRIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

AGOSTO DE 2023


