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3-2018-002 2018/0151 21/05/2018 19/08/2018 01/06/2018 19/08/2018                            -                            -              2.951.881,48                                -                        -                                  -               2.951.881,48 EM EXECUÇÃO 01/06/2018

                           -                            -              2.951.881,48                                -                        -                                  -               2.951.881,48 EM EXECUÇÃO 30/06/2018

BM-1 01/06/2018 29/06/2018 04070011/2018                            -                            -              2.951.881,48                360.852,90               12,22                360.852,90             2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 04/07/2018

                           -                            -              2.951.881,48                360.852,90               12,22                                -               2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 31/07/2018

ADIT PRAZO 20180151.1 20/08/2018 17/11/2018 17/11/2018                            -                            -              2.951.881,48                360.852,90               12,22                                -               2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 13/08/2018

                           -                            -              2.951.881,48                360.852,90               12,22                                -               2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 31/08/2018

                           -                            -              2.951.881,48                360.852,90               12,22                                -               2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 30/09/2018

ADIT PRAZO 20180151.2 18/11/2018 15/02/2019 15/02/2019                            -                            -              2.951.881,48                360.852,90               12,22                                -               2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 31/10/2018

                           -                            -              2.951.881,48                360.852,90               12,22                                -               2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 30/11/2018

                           -                            -              2.951.881,48                360.852,90               12,22                                -               2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 31/12/2018

ADIT PRAZO 20180151.3 16/02/2019 16/05/2019 16/05/2019                            -                            -              2.951.881,48                360.852,90               12,22                                -               2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 31/01/2019

                           -                            -              2.951.881,48                360.852,90               12,22                                -               2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 28/02/2019

BM-2 01/03/2019 20/03/2019 20030020/2019                            -                            -              2.951.881,48                828.242,42               28,06                467.839,52             2.123.189,06 EM EXECUÇÃO 20/03/2019

                           -                            -              2.951.881,48                828.242,42               28,06                                -               2.123.189,06 EM EXECUÇÃO 31/03/2019

BM-3 01/04/2019 29/04/2019 29040048/2019                            -                            -              2.951.881,48             1.150.697,04               38,98                322.454,62             1.800.734,44 EM EXECUÇÃO 29/04/2019

                           -                            -              2.951.881,48             1.150.697,04               38,98                                -               1.800.734,44 EM EXECUÇÃO 30/04/2019

ADIT PRAZO 20180151.4 17/05/2019 15/08/2019 15/08/2019                            -                            -              2.951.881,48             1.150.697,04               38,98                                -               1.800.734,44 EM EXECUÇÃO 10/05/2019

                           -                            -              2.951.881,48             1.150.697,04               38,98                                -               1.800.734,44 EM EXECUÇÃO 31/05/2019

BM-4 01/06/2019 30/06/2019 28060071/2019                            -                            -              2.951.881,48             1.402.233,36               47,50                251.536,32             1.549.198,12 EM EXECUÇÃO 28/06/2019

                           -                            -              2.951.881,48             1.402.233,36               47,50                                -               1.549.198,12 EM EXECUÇÃO 30/06/2019

                           -                            -              2.951.881,48             1.402.233,36               47,50                                -               1.549.198,12 EM EXECUÇÃO 31/07/2019

BM-5 01/07/2019 16/07/2019 01080100/2019                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                461.053,13             1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 01/08/2019

ADIT PRAZO 20180151.5 16/08/2019 15/11/2019 15/11/2019                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 16/08/2019

                           -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 31/08/2019

                           -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 30/09/2019

                           -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 31/10/2019

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 16/11/2019

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 30/11/2019

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 31/12/2019

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 31/01/2020

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 28/02/2020

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/03/2020

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/04/2020

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/05/2020

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/06/2020

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/07/2020

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/08/2020

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/09/2020

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/10/2020

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/11/2020

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/12/2020

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/01/2021

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 28/02/2021

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/03/2021

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/04/2021

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/05/2021

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/06/2021

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/07/2021

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/08/2021

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/09/2021

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/10/2021

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/11/2021

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/12/2021

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/01/2022

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 28/02/2022

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/05/2022

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/12/2022

                                                                      RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - 31.10.2023



VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                            -                            -              2.951.881,48             1.863.286,49               63,12                                -               1.088.144,99 PARALISADA 30/10/2023
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3-2018-001 2018/0179 19/06/2018 19/06/2019 20/06/2018 19/06/2019                            -                            -              6.655.317,58                                -                        -                                  -               6.655.317,58 EM EXECUÇÃO 20/06/2018

                           -                            -              6.655.317,58                                -                        -                                  -               6.655.317,58 EM EXECUÇÃO 30/06/2018

BM-1 21/06/2018 30/06/2018 05070004/2018                            -                            -              6.655.317,58                  31.527,17                 0,47                  31.527,17             6.623.790,41 EM EXECUÇÃO 05/07/2018

                           -                            -              6.655.317,58                  31.527,17                 0,47                                -               6.623.790,41 EM EXECUÇÃO 31/07/2018

BM-2 02/07/2018 31/07/2018 16080007/2018                            -                            -              6.655.317,58                302.269,44                 4,54                270.742,27             6.353.048,14 EM EXECUÇÃO 13/08/2018

                           -                            -              6.655.317,58                302.269,44                 4,54                                -               6.353.048,14 EM EXECUÇÃO 31/08/2018

BM-3 01/08/2018 31/08/2018 15090001/2018                            -                            -              6.655.317,58                935.477,29               14,06                633.207,85             5.719.840,29 EM EXECUÇÃO 10/09/2018

                           -                            -              6.655.317,58                935.477,29               14,06                                -               5.719.840,29 EM EXECUÇÃO 30/09/2018

BM-4 01/09/2018 30/09/2018 01110086/2018                            -                            -              6.655.317,58             1.596.257,12               23,98                660.779,83             5.059.060,46 EM EXECUÇÃO 15/10/2018

                           -                            -              6.655.317,58             1.596.257,12               23,98                                -               5.059.060,46 EM EXECUÇÃO 31/10/2018

BM-5 01/10/2018 30/10/2018 12120004/2018                            -                            -              6.655.317,58             2.333.127,64               35,06                736.870,52             4.322.189,94 EM EXECUÇÃO 27/11/2018

                           -                            -              6.655.317,58             2.333.127,64               35,06                                -               4.322.189,94 EM EXECUÇÃO 30/11/2018

                           -                            -              6.655.317,58             2.333.127,64               35,06 -                                        4.322.189,94 EM EXECUÇÃO 12/12/2018

                           -                            -              6.655.317,58             2.333.127,64               35,06                                -               4.322.189,94 EM EXECUÇÃO 31/12/2018

BM-6 01/11/2018 30/11/2018 08010002/2019                            -                            -              6.655.317,58             2.649.628,49               39,81                316.500,85             4.005.689,09 EM EXECUÇÃO 03/01/2019

BM-7 01/12/2018 30/12/2018 14020005/2019                            -                            -              6.655.318,58             3.093.104,74               46,48                443.476,25             3.562.212,84 EM EXECUÇÃO 03/01/2019

BM-8 02/01/2019 31/01/2019 28030039/2019                            -                            -              6.655.319,58             3.343.809,53               50,24                250.704,79             3.311.508,05 EM EXECUÇÃO 31/01/2019

                           -                            -              6.655.319,58             3.343.809,53               50,24 -                                        3.311.508,05 EM EXECUÇÃO 31/01/2019

BM-9 01/02/2019 28/02/2019 16050015/2019                            -                            -              6.655.319,58             3.807.624,45               57,21                463.814,92             2.847.693,13 EM EXECUÇÃO 28/02/2019

                           -                            -              6.655.319,58             3.807.624,45               57,21                                -               2.847.693,13 EM EXECUÇÃO 28/02/2019

BM-10 01/03/2019 31/03/2019 0108007/2019                            -                            -              6.655.320,58             4.008.767,87               60,23                201.143,42             2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 31/03/2019

                           -                            -              6.655.321,58             4.008.767,87               60,23                                -               2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 31/03/2019

                           -                            -              6.655.322,58             4.008.767,87               60,23                                -               2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 30/04/2019

                           -                            -              6.655.317,58             4.008.767,87               60,23                                -               2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 31/05/2019

ADIT PRAZO 2018/0179.1 20/06/2019 19/06/2020 19/06/2020                            -                            -              6.655.317,58             4.008.767,87               60,23                                -               2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 18/06/2019

                           -                            -              6.655.317,58             4.008.767,87               60,23                                -               2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 30/06/2019

                           -                            -              6.655.317,58             4.008.767,87               60,23                                -               2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 31/07/2019

                           -                            -              6.655.317,58             4.008.767,87               60,23                                -               2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 31/08/2019

BM-11 16/09/2019 16/10/2019 03100029/2019                            -                            -              6.655.317,58             4.390.398,77               65,97                381.630,90             2.264.918,81 EM EXECUÇÃO 16/09/2019

                           -                            -              6.655.317,58             4.390.398,77               65,97                                -               2.264.918,81 EM EXECUÇÃO 30/09/2019

BM-12 30/09/2019 31/10/2019 30100003/2019                            -                            -              6.655.317,58             4.695.037,42               70,55                304.638,65             1.960.280,16 EM EXECUÇÃO 29/10/2019

                           -                            -              6.655.317,58             4.695.037,42               70,55                                -               1.960.280,16 EM EXECUÇÃO 31/10/2019



                           -                            -              6.655.317,58             4.695.037,42               70,55                                -               1.960.280,16 EM EXECUÇÃO 30/11/2019

                           -                            -              6.655.317,58             4.695.037,42               70,55                                -               1.960.280,16 EM EXECUÇÃO 31/12/2019

BM-13 01/11/2019 31/01/2020 31010022/2020                            -                            -              6.655.317,58             4.805.358,74               72,20                110.321,32             1.849.958,84 EM EXECUÇÃO 31/01/2020

                           -                            -              6.655.317,58             4.805.358,74               72,20                                -               1.849.958,84 EM EXECUÇÃO 31/01/2020

BM-14 01/02/2020 28/02/2020 02030145/2020                            -                            -              6.655.317,58             4.925.808,57               74,01                120.449,83             1.729.509,01 EM EXECUÇÃO 28/02/2020

                           -                            -              6.655.317,58             4.925.808,57               74,01                                -               1.729.509,01 EM EXECUÇÃO 29/02/2020

                           -                            -              6.655.317,58             4.925.808,57               74,01                                -               1.729.509,01 EM EXECUÇÃO 31/03/2020

                           -                            -              6.655.317,58             4.925.808,57               74,01                                -               1.729.509,01 EM EXECUÇÃO 30/04/2020

BM-15 01/03/2020 31/05/2020 29050012/2020                            -                            -              6.655.317,58             5.051.468,35               75,90                125.659,78             1.603.849,23 EM EXECUÇÃO 31/05/2020

                           -                            -              6.655.317,58             5.051.468,35               75,90                                -               1.603.849,23 EM EXECUÇÃO 31/05/2020

ADIT PRAZO 2018/0179.2 20/06/2020 19/06/2021 19/06/2021 BM-16 01/06/2020 30/06/2020 30060110/2020                            -                            -              6.655.317,58             5.112.852,81               76,82                  61.384,46             1.542.464,77 EM EXECUÇÃO 30/06/2020

                           -                            -              6.655.317,58             5.112.852,81               76,82 -                                        1.542.464,77 EM EXECUÇÃO 30/06/2020

BM-17 01/07/2020 24/07/2020 24070009/2020                            -                            -              6.655.317,58             5.267.170,83               79,14                154.318,02             1.388.146,75 EM EXECUÇÃO 24/07/2020

                           -                            -              6.655.317,58             5.267.170,83               79,14                                -               1.388.146,75 EM EXECUÇÃO 31/07/2020

                           -                            -              6.655.317,58             5.267.170,83               79,14                                -               1.388.146,75 EM EXECUÇÃO 31/08/2020

BM-18 01/09/2020 30/09/2020 30090132/2020                            -                            -              6.655.317,58             5.517.488,89               82,90                250.318,06             1.137.828,69 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

                           -                            -              6.655.317,58             5.517.488,89               82,90 -                                        1.137.828,69 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

BM-19 01/10/2020 31/10/2020 14080001/2021                            -                            -              6.655.317,58             5.686.116,78               85,44                168.627,89                969.200,80 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

                           -                            -              6.655.317,58             5.686.116,78               85,44                                -                  969.200,80 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

BM-20 01/11/2020 30/11/2020 09110018/2021                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                  51.142,14                918.058,66 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/12/2020

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 30/04/2021

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 31/05/2021

ADIT PRAZO 2018/0179.3 20/06/2021 19/06/2022 19/06/2022                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 18/06/2021

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 30/06/2021

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 31/07/2021

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

                           -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 20/06/2022

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                            -                            -              6.655.317,58             5.737.258,92               86,21                                -                  918.058,66 PARALISADA 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 
232M LINEARES DE 

PONTES EM MADEIRA 
de LEI NA SEDE E NA 

ZONA RURAL

M L - 
CONSTRUTORA, 
CONSULTORIA E 

ASSESSORIA

SEDE E ZONA 
RURAL DO 

MUNICIPIO

REC. 
PRÓPRIOS

Gélson da 
Silva 

Monteiro
Dispensa

7-2019-
18.06.001

2019/0259 01/07/2019 29/12/2019 02/07/2019 29/12/2019                            -                            -              1.694.294,74                                -                        -                                  -               1.694.294,74 EM EXECUÇÃO 02/07/2019

                           -                            -              1.694.294,74                                -                        -                                  -               1.694.294,74 EM EXECUÇÃO 31/07/2019



                           -                            -              1.694.294,74                                -                        -                                  -               1.694.294,74 EM EXECUÇÃO 31/08/2019

                           -                            -              1.694.294,74                                -                        -                                  -               1.694.294,74 EM EXECUÇÃO 30/09/2019

BM-1 02/07/2019 09/10/2019 09100030/2019                            -                            -              1.694.294,74                269.105,72               15,88                269.105,72             1.425.189,02 EM EXECUÇÃO 09/10/2019

                           -                            -              1.694.294,74                269.105,72               15,88                                -               1.425.189,02 EM EXECUÇÃO 31/10/2019

BM-2 10/10/2019 30/11/2019 29110024/2019                            -                            -              1.694.294,74                450.888,59               26,61                181.782,87             1.243.406,15 EM EXECUÇÃO 30/11/2019

                           -                            -              1.694.294,74                450.888,59               26,61                                -               1.243.406,15 EM EXECUÇÃO 30/11/2019

ADIT PRAZO 2019/0259.1 17/12/2019 27/06/2020 27/06/2020                            -                            -              1.694.294,74                450.888,59               26,61                                -               1.243.406,15 EM EXECUÇÃO 17/12/2019

BM-3 02/12/2019 27/12/2019 27120014/2019                            -                            -              1.694.294,74                829.017,57               48,93                378.128,98                865.277,17 EM EXECUÇÃO 27/12/2019

                           -                            -              1.694.294,74                829.017,57               48,93                                -                  865.277,17 EM EXECUÇÃO 31/12/2019

                           -                            -              1.694.294,74                829.017,57               48,93                                -                  865.277,17 EM EXECUÇÃO 31/01/2020

                           -                            -              1.694.294,74                829.017,57               48,93                                -                  865.277,17 EM EXECUÇÃO 29/02/2020

BM-4 02/01/2020 20/03/2020 20030010/2020                            -                            -              1.694.294,74                970.436,52               57,28                141.418,95                723.858,22 EM EXECUÇÃO 20/03/2020

                           -                            -              1.694.294,74                970.436,52               57,28                                -                  723.858,22 EM EXECUÇÃO 31/03/2020

                           -                            -              1.694.294,74                970.436,52               57,28                                -                  723.858,22 EM EXECUÇÃO 30/04/2020

                           -                            -              1.694.294,74                970.436,52               57,28                                -                  723.858,22 EM EXECUÇÃO 31/05/2020

BM-5 23/03/2020 24/06/2020 24060003/2020                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                405.076,31                318.781,91 EM EXECUÇÃO 24/06/2020

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 EM EXECUÇÃO 28/06/2020

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 30/06/2020

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/07/2020

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/08/2020

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 30/09/2020

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/10/2020

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 30/11/2020

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/12/2020

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/01/2021

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 28/02/2021

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/03/2021

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 30/04/2021

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/05/2021

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/07/2021

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 14/08/2021

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/08/2021

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 09/11/2021

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 30/11/2021

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/12/2021

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/01/2022

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 28/02/2022

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/05/2022

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 28/02/2023



VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                            -                            -              1.694.294,74             1.375.512,83               81,18                                -                  318.781,91 PARALISADA 01/10/2023
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SEDE 
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Fábio 
Augusto 

Albuquerq
ue Lobo

TOMADA DE 
PREÇO

2-2019-004 2019/0318 12/08/2019 12/02/2021 13/08/2019 12/02/2021                            -                            -              2.055.412,00                                -                        -                                  -               2.055.412,00 EM EXECUÇÃO 12/08/2019

                           -                            -              2.055.412,00                                -                        -                                  -               2.055.412,00 EM EXECUÇÃO 31/08/2019

                           -                            -              2.055.412,00                                -                        -                                  -               2.055.412,00 EM EXECUÇÃO 30/09/2019

BM-01 13/08/2019 09/10/2019 09100029/2019                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                213.050,00             1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 09/10/2019

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 31/10/2019

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 30/11/2019

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 31/12/2019

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 31/01/2020

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 29/02/2020

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 31/03/2020

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 30/04/2020

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2020

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2020

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2020

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2020

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2020

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2020

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2020

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/12/2020

                           -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/01/2021

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 13/02/2021

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 28/02/2021

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/03/2021

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/04/2021

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2021

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2021

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2021

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2021

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2021

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 10/10/2021

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2021

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2021

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/12/2021

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/01/2022

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 28/02/2022

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2022

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2022



VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                            -                            -              2.055.412,00                213.050,00               10,37                                -               1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

OCRP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA CBUQ EM 
VIAS NO MUNICIPIO 

DE BRAGANÇA

AMAZONCAD - 
CONSTRUTORA 

EIRELI

VIAS DO 
MUNICÍPIO

RECURSOS 
PRÓPRIOS

Fábio 
Augusto 

Albuquerq
ue Lobo

TOMADA DE 
PREÇO

2-2019-007 2020/0013 13/01/2020 12/01/2021 26/01/2020 12/01/2021                            -                            -              2.161.032,68                                -                        -                                  -               2.161.032,68 EM EXECUÇÃO 26/01/2020

                           -                            -              2.161.032,68                                -                        -                                  -               2.161.032,68 EM EXECUÇÃO 31/01/2020

BM-01 26/01/2020 07/02/2020 07020015/2020                            -                            -              2.161.032,68                506.866,84               23,45                506.866,84             1.654.165,84 EM EXECUÇÃO 07/02/2020

                           -                            -              2.161.032,68                506.866,84               23,45                                -               1.654.165,84 EM EXECUÇÃO 29/02/2020

BM-02 08/02/2020 07/03/2020 06030004/2020                            -                            -              2.161.032,68                612.480,74               28,34                105.613,90             1.548.551,94 EM EXECUÇÃO 06/03/2020

                           -                            -              2.161.032,68                612.480,74               28,34                                -               1.548.551,94 EM EXECUÇÃO 31/03/2020

                           -                            -              2.161.032,68                612.480,74               28,34                                -               1.548.551,94 EM EXECUÇÃO 30/04/2020

                           -                            -              2.161.032,68                612.480,74               28,34                                -               1.548.551,94 EM EXECUÇÃO 31/05/2020

BM-03 15/04/2020 16/06/2020 16060007/2020                            -                            -              2.161.032,68                812.050,14               37,58                199.569,40             1.348.982,54 EM EXECUÇÃO 16/06/2020

                           -                            -              2.161.032,68                812.050,14               37,58                                -               1.348.982,54 EM EXECUÇÃO 30/06/2020

BM-04 17/06/2020 07/07/2020 07070007/2020                            -                            -              2.161.032,68                959.476,12               44,40                147.425,98             1.201.556,56 EM EXECUÇÃO 07/07/2020

                           -                            -              2.161.032,68                959.476,12               44,40                                -               1.201.556,56 EM EXECUÇÃO 31/07/2020

BM-05 18/06/2020 06/08/2020 07080005/2020                            -                            -              2.161.032,68             1.169.370,44               54,11                209.894,32                991.662,24 EM EXECUÇÃO 07/08/2020

                           -                            -              2.161.032,68             1.169.370,44               54,11                                -                  991.662,24 EM EXECUÇÃO 31/08/2020

BM-06 07/08/2020 09/09/2020 09090015/2020                            -                            -              2.161.032,68             1.229.800,67               56,91                  60.430,23                931.232,01 EM EXECUÇÃO 09/09/2020

                           -                            -              2.161.032,68             1.229.800,67               56,91                                -                  931.232,01 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

BM-07 10/09/2020 01/10/2020 01100001/2020                            -                            -              2.161.032,68             1.368.864,66               63,34                139.063,99                792.168,02 EM EXECUÇÃO 01/10/2020

                           -                            -              2.161.032,68             1.368.864,66               63,34                                -                  792.168,02 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

                           -                            -              2.161.032,68             1.368.864,66               63,34                                -                  792.168,02 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                           -                            -              2.161.032,68             1.368.864,66               63,34                                -                  792.168,02 EM EXECUÇÃO 31/12/2020

BM-08 02/10/2020 15/12/2020 04010073/2021                            -                            -              2.161.032,68             1.501.794,66               69,49                132.930,00                659.238,02 EM EXECUÇÃO 04/01/2021

ADIT PRAZO 20200013.1 07/01/2021 12/01/2022 12/01/2022                            -                            -              2.161.032,68             1.501.794,66               69,49                                -                  659.238,02 EM EXECUÇÃO 07/01/2021

                           -                            -              2.161.032,68             1.501.794,66               69,49                                -                  659.238,02 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

                           -                            -              2.161.032,68             1.501.794,66               69,49                                -                  659.238,02 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                           -                            -              2.161.032,68             1.501.794,66               69,49                                -                  659.238,02 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

                           -                            -              2.161.032,68             1.501.794,66               69,49                                -                  659.238,02 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

                           -                            -              2.161.032,68             1.501.794,66               69,49                                -                  659.238,02 EM EXECUÇÃO 31/05/2021

                           -                            -              2.161.032,68             1.501.794,66               69,49                                -                  659.238,02 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

                           -                            -              2.161.032,68             1.501.794,66               69,49                                -                  659.238,02 EM EXECUÇÃO 31/07/2021



                           -                            -              2.161.032,68             1.501.794,66               69,49                                -                  659.238,02 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

PARALISADA??? BM-09 15/12/2020 02/09/2021 02090044/2021                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                376.002,00                283.236,02 EM EXECUÇÃO 02/09/2021

                           -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

                           -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

                           -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

                           -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

                           -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 EM EXECUÇÃO 13/01/2022

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 31/05/2022

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                            -                            -              2.161.032,68             1.877.796,66               86,89                                -                  283.236,02 PARALISADA 31/10/2023
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FERREIRA E 
RUA 13 DE 

MAIO

MIN DO 
DESENV 

REGIONAL
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2-2020-003 2020/0200 08/04/2020 08/09/2020 09/04/2020 08/09/2020                            -                            -                 489.618,15                                -                        -                                  -                  489.618,15 EM EXECUÇÃO 09/04/2020

                           -                            -                 489.618,15                                -                        -                                  -                  489.618,15 EM EXECUÇÃO 30/04/2020

                           -                            -                 489.618,15                                -                        -                                  -                  489.618,15 EM EXECUÇÃO 31/05/2020

SUPRESSÃO DE 
VALOR

2020.0200.1                            -                    110,46               489.507,69                                -                        -                                  -                  489.507,69 EM EXECUÇÃO 08/06/2020

                           -                            -                 489.507,69                                -                        -                                  -                  489.507,69 EM EXECUÇÃO 30/06/2020

                           -                            -                 489.507,69                                -                        -                                  -                  489.507,69 EM EXECUÇÃO 31/07/2020

                           -                            -                 489.507,69                                -                        -                                  -                  489.507,69 EM EXECUÇÃO 31/08/2020

                           -                            -                 489.507,69                                -                        -                                  -                  489.507,69 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

                           -                            -                 489.507,69                                -                        -                                  -                  489.507,69 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

ALT PRAZO 2020.0200.2 03/11/2020 09/02/2021 09/02/2021                            -                            -                 489.507,69                                -                        -                                  -                  489.507,69 EM EXECUÇÃO 03/11/2020

                           -                            -                 489.507,69                                -                        -                                  -                  489.507,69 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                           -                            -                 489.507,69                                -                        -                                  -                  489.507,69 EM EXECUÇÃO 31/12/2020



                           -                            -                 489.507,69                                -                        -                                  -                  489.507,69 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

BM-1 09/04/2020 30/11/2020 03020001/2021                            -                            -                 489.507,69                  68.371,88               13,97                  68.371,88                421.135,81 EM EXECUÇÃO 03/02/2021

ALT. PRAZO 2020.0200.3 09/02/2021 12/07/2021 12/07/2021                            -                            -                 489.507,69                  68.371,88               13,97                                -                  421.135,81 EM EXECUÇÃO 09/02/2021

                           -                            -                 489.507,69                  68.371,88               13,97                                -                  421.135,81 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                           -                            -                 489.507,69                  68.371,88               13,97                                -                  421.135,81 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

                           -                            -                 489.507,69                  68.371,88               13,97                                -                  421.135,81 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

                           -                            -                 489.507,69                  68.371,88               13,97                                -                  421.135,81 EM EXECUÇÃO 31/05/2021

                           -                            -                 489.507,69                  68.371,88               13,97                                -                  421.135,81 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

ALT. PRAZO 2020.0200.4 12/07/2021 13/12/2021 13/12/2021                            -                            -                 489.507,69                  68.371,88               13,97                                -                  421.135,81 EM EXECUÇÃO 12/07/2021

                           -                            -                 489.507,69                  68.371,88               13,97                                -                  421.135,81 EM EXECUÇÃO 31/07/2021

                           -                            -                 489.507,69                  68.371,88               13,97                                -                  421.135,81 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

                           -                            -                 489.507,69                  68.371,88               13,97                                -                  421.135,81 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

BM-2 01/12/2020 07/10/2021 07100002/2021                            -                            -                 489.507,69                220.668,53               45,08                152.296,65                268.839,16 EM EXECUÇÃO 07/10/2021

                           -                            -                 489.507,69                220.668,53               45,08                                -                  268.839,16 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

                           -                            -                 489.507,69                220.668,53               45,08                                -                  268.839,16 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

ALT. PRAZO 2020.0200.5 13/12/2021 15/05/2022 15/05/2022                            -                            -                 489.507,69                220.668,53               45,08                                -                  268.839,16 PARALISADA 13/12/2021

                           -                            -                 489.507,69                220.668,53               45,08                                -                  268.839,16 PARALISADA 31/12/2021

                           -                            -                 489.507,69                220.668,53               45,08                                -                  268.839,16 PARALISADA 31/01/2022

                           -                            -                 489.507,69                220.668,53               45,08                                -                  268.839,16 PARALISADA 28/02/2022

                           -                            -                 489.507,69                220.668,53               45,08                                -                  268.839,16 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

                           -                            -                 489.507,69                220.668,53               45,08                                -                  268.839,16 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

ALT. PRAZO 2020.0200.6 13/05/2022 16.10.2022 16.10.2022                            -                            -                 489.507,69                220.668,53               45,08                                -                  268.839,16 EM EXECUÇÃO 13/05/2022

                           -                            -                 489.507,69                220.668,53               45,08                                -                  268.839,16 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-3 08/10/2021 20/06/2022 2060079/2022                            -                            -                 489.507,69                255.831,41               52,26                  35.162,88                233.676,28 EM EXECUÇÃO 20/06/2022

                           -                            -                 489.507,69                255.831,41               52,26                                -                  233.676,28 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

                           -                            -                 489.507,69                255.831,41               52,26                                -                  233.676,28 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

                           -                            -                 489.507,69                255.831,41               52,26                                -                  233.676,28 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

                           -                            -                 489.507,69                255.831,41               52,26                                -                  233.676,28 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

ADIT PRAZO 2020.0200.7 14/10/2022 20/03/2023 20/03/2023                            -                            -                 489.507,69                255.831,41               52,26                                -                  233.676,28 EM EXECUÇÃO 14/10/2022

                           -                            -                 489.507,69                255.831,41               52,26                                -                  233.676,28 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

BM-4 21/06/2022 04/11/2022 4110081/2022                            -                            -                 489.507,69                261.931,17               53,51                    6.099,76                227.576,52 EM EXECUÇÃO 04/11/2022

                           -                            -                 489.507,69                261.931,17               53,51                                -                  227.576,52 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

                           -                            -                 489.507,69                261.931,17               53,51                                -                  227.576,52 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

                           -                            -                 489.507,69                261.931,17               53,51                                -                  227.576,52 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

                           -                            -                 489.507,69                261.931,17               53,51                                -                  227.576,52 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

ALT PRAZO 2020.0200.8 21/03/2023 20/08/2023 20/08/2023                            -                            -                 489.507,69                261.931,17               53,51                                -                  227.576,52 EM EXECUÇÃO 20/03/2023

                           -                            -                 489.507,69                261.931,17               53,51                                -                  227.576,52 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

                           -                            -                 489.507,69                261.931,17               53,51                                -                  227.576,52 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

                           -                            -                 489.507,69                261.931,17               53,51                                -                  227.576,52 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

BM-05 05/11/2022 09/06/2023 9060004/2023                            -                            -                 489.507,69                353.610,09               72,24                  91.678,92                135.897,60 EM EXECUÇÃO 09/06/2023

                           -                            -                 489.507,69                353.610,09               72,24                                -                  135.897,60 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

                           -                            -                 489.507,69                353.610,09               72,24                                -                  135.897,60 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

ALT PRAZO 2020.0200.9 21/08/2023 21/01/2024 21/01/2024                            -                            -                 489.507,69                353.610,09               72,24                                -                  135.897,60 EM EXECUÇÃO 21/08/2023

                           -                            -                 489.507,69                353.610,09               72,24                                -                  135.897,60 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

                           -                            -                 489.507,69                353.610,09               72,24                                -                  135.897,60 EM EXECUÇÃO 30/09/2023

                           -                            -                 489.507,69                353.610,09               72,24                                -                  135.897,60 EM EXECUÇÃO 31/10/2023
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2-2020-009 2020/0220 17/04/2020 17/04/2021 19/11/2020 17/04/2021                            -                            -              1.840.003,76                                -                        -                                  -               1.840.003,76 INÍCIO DE OBRA 19/11/2020

                           -                            -              1.840.003,76                                -                        -                                  -               1.840.003,76 PARALISADO 30/04/2020

                           -                            -              1.840.003,76                                -                        -                                  -               1.840.003,76 PARALISADO 31/05/2020

SUPRES VALOR 2020.0220.1                            -                      32,55            1.839.971,21                                -                        -                                  -               1.839.971,21 PARALISADO 09/06/2020

                           -                            -              1.839.971,21                                -                        -                                  -               1.839.971,21 PARALISADO 30/06/2020

                           -                            -              1.839.971,21                                -                        -                                  -               1.839.971,21 PARALISADO 31/07/2020

                           -                            -              1.839.971,21                                -                        -                                  -               1.839.971,21 PARALISADO 31/08/2020

                           -                            -              1.839.971,21                                -                        -                                  -               1.839.971,21 PARALISADO 30/09/2020

                           -                            -              1.839.971,21                                -                        -                                  -               1.839.971,21 PARALISADO 31/10/2020

                           -                            -              1.839.971,21                                -                        -                                  -               1.839.971,21 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                           -                            -              1.839.971,21                                -                        -                                  -               1.839.971,21 EM EXECUÇÃO 31/12/2020

BM-1 19/11/2020 17/12/2020 4010042/2021            1.839.971,21                161.114,00                 8,76                161.114,00             1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 04/01/2021

                           -                            -              1.839.971,21                161.114,00                 8,76                                -               1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

                           -                            -              1.839.971,21                161.114,00                 8,76                                -               1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                           -                            -              1.839.971,21                161.114,00                 8,76                                -               1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

ADIT PRAZO 2020.0220.2 16/04/2021 18/04/2022 18/04/2022                            -                            -              1.839.971,21                161.114,00                 8,76                                -               1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 16/04/2021

                           -                            -              1.839.971,21                161.114,00                 8,76                                -               1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

                           -                            -              1.839.971,21                161.114,00                 8,76                                -               1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 31/05/2021

                           -                            -              1.839.971,21                161.114,00                 8,76                                -               1.678.857,21 PARALISADO 30/06/2021

                           -                            -              1.839.971,21                161.114,00                 8,76                                -               1.678.857,21 PARALISADO 31/07/2021

                           -                            -              1.839.971,21                161.114,00                 8,76                                -               1.678.857,21 PARALISADO 31/08/2021

                           -                            -              1.839.971,21                161.114,00                 8,76                                -               1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

                           -                            -              1.839.971,21                161.114,00                 8,76                                -               1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

ADIT VALOR 2020.0220.3              26.665,87                          -              1.866.637,08                161.114,00                 8,63                                -               1.705.523,08 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

BM-2 01/05/2021 13/12/2021 13120058/2021                            -                            -              1.866.637,08                306.880,06               16,44                145.766,06             1.559.757,02 EM EXECUÇÃO 13/12/2021

                           -                            -              1.866.637,08                306.880,06               16,44                                -               1.559.757,02 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

ADIT VALOR 2020.0220.4            580.177,45                          -              2.446.814,53                306.880,06               12,54                                -               2.139.934,47 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

                           -                            -              2.446.814,53                306.880,06               12,54                                -               2.139.934,47 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

                           -                            -              2.446.814,53                306.880,06               12,54                                -               2.139.934,47 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

BM-3 14/12/2021 31/12/2021 11040021/2022            2.446.814,53                333.545,93               13,63                  26.665,87             2.113.268,60 EM EXECUÇÃO 11/04/2022

ADIT PRAZO 2020.0220.5 18/04/2022 18/04/2023 18/04/2023                            -                            -              2.446.814,53                333.545,93               13,63                                -               2.113.268,60 EM EXECUÇÃO 18/04/2022

                           -                            -              2.446.814,53                333.545,93               13,63                                -               2.113.268,60 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

                           -                            -              2.446.814,53                333.545,93               13,63                                -               2.113.268,60 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-4R 01/05/2021 13/12/2021 7060039/2022                            -                            -              2.446.814,53                506.205,59               20,69                172.659,66             1.940.608,94 EM EXECUÇÃO 07/06/2022

BM-5 14/12/2021 28/06/2022 29060068/2022                            -                            -              2.446.814,53                629.513,52               25,73                123.307,93             1.817.301,01 EM EXECUÇÃO 29/06/2022

                           -                            -              2.446.814,53                629.513,52               25,73                                -               1.817.301,01 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

                           -                            -              2.446.814,53                629.513,52               25,73                                -               1.817.301,01 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

                           -                            -              2.446.814,53                629.513,52               25,73                                -               1.817.301,01 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

                           -                            -              2.446.814,53                629.513,52               25,73                                -               1.817.301,01 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

                           -                            -              2.446.814,53                629.513,52               25,73                                -               1.817.301,01 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

BM-6 29/06/2022  08/11/2022 8110055/2022                            -                            -              2.446.814,53                842.798,28               34,44                213.284,76             1.604.016,25 EM EXECUÇÃO 08/11/2022

BM-7 29/06/2022 21/11/2022 21110054/2022                            -                            -              2.446.814,53                986.197,34               40,31                143.399,06             1.460.617,19 EM EXECUÇÃO 21/11/2022



                           -                            -              2.446.814,53                986.197,34               40,31                                -               1.460.617,19 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

                           -                            -              2.446.814,53                986.197,34               40,31                                -               1.460.617,19 EM EXECUÇÃO 30/12/2022

                           -                            -              2.446.814,53                986.197,34               40,31                                -               1.460.617,19 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-8 22/11/2022 17/02/2023 17020082/2023                            -                            -              2.446.814,53             1.155.965,80               47,24                169.768,46             1.290.848,73 EM EXECUÇÃO 17/02/2023

                           -                            -              2.446.814,53             1.155.965,80               47,24                                -               1.290.848,73 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-9 22/11/2022 08/03/2023 8030036/2023                            -                            -              2.446.814,53             1.184.435,38               48,41                  28.469,58             1.262.379,15 EM EXECUÇÃO 08/03/2023

                           -                            -              2.446.814,53             1.184.435,38               48,41                                -               1.262.379,15 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

ADIT PRAZO 2020.0220.6 19/04/2023 18/04/2024 18/04/2024                            -                            -              2.446.814,53             1.184.435,38               48,41                                -               1.262.379,15 EM EXECUÇÃO 19/04/2023

                           -                            -              2.446.814,53             1.184.435,38               48,41                                -               1.262.379,15 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

                           -                            -              2.446.814,53             1.184.435,38               48,41                                -               1.262.379,15 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

                           -                            -              2.446.814,53             1.184.435,38               48,41                                -               1.262.379,15 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

BM-10 09/03/2023 11/07/2023 11070018/2023                            -                            -              2.446.814,53             1.379.240,13               56,37                194.804,75             1.067.574,40 EM EXECUÇÃO 11/07/2023

BM-11 09/03/2023 11/07/2023 11070019/2023                            -                            -              2.446.814,53             1.457.552,05               59,57                  78.311,92                989.262,48 EM EXECUÇÃO 11/07/2023

                           -                            -              2.446.814,53             1.457.552,05               59,57                                -                  989.262,48 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

                           -                            -              2.446.814,53             1.457.552,05               59,57                                -                  989.262,48 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

                           -                            -              2.446.814,53             1.457.552,05               59,57                                -                  989.262,48 EM EXECUÇÃO 30/09/2023

                           -                            -              2.446.814,53             1.457.552,05               59,57                                -                  989.262,48 EM EXECUÇÃO 31/10/2023
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2020/0401 24/07/2020 23/07/2021 27/07/2020 23/07/2021                            -                            -              1.591.605,69                                -                        -                                  -               1.591.605,69 EM EXECUÇÃO 24/07/2020

                           -                            -              1.591.605,69                                -                        -                                  -               1.591.605,69 EM EXECUÇÃO 31/07/2020

BM-1 27/07/2020 25/08/2020 25080061/2020                            -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                402.001,76             1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 25/08/2020

                           -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/08/2020

                           -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

                           -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

                           -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                           -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/12/2020

                           -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

                           -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                           -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

                           -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

                           -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/05/2021

                           -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

ADIT PRAZO 2020.0401.1 20/07/2021 24/07/2022 24/07/2022                            -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 20/07/2021

                           -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/07/2001

                           -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

                           -                            -              1.591.605,69                402.001,76               25,26                                -               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

BM-2 26/08/2020 15/10/2021 15100019/2021                            -                            -              1.591.605,69                605.491,31               38,04                203.489,55                986.114,38 EM EXECUÇÃO 15/10/2021

                           -                            -              1.591.605,69                605.491,31               38,04                                -                  986.114,38 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

                           -                            -              1.591.605,69                605.491,31               38,04                                -                  986.114,38 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

                           -                            -              1.591.605,69                605.491,31               38,04                                -                  986.114,38 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

                           -                            -              1.591.605,69                605.491,31               38,04                                -                  986.114,38 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

                           -                            -              1.591.605,69                605.491,31               38,04                                -                  986.114,38 EM EXECUÇÃO 28/02/2022



BM-3 16/10/2021 25/03/2022 25030030/2022                            -                            -              1.591.605,69                947.900,03               59,56                342.408,72                643.705,66 EM EXECUÇÃO 25/03/2022

                           -                            -              1.591.605,69                947.900,03               59,56                                -                  643.705,66 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

                           -                            -              1.591.605,69                947.900,03               59,56                                -                  643.705,66 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-4 26/03/2021 23/06/2022 23060045/2022                            -                            -              1.591.605,69             1.233.859,62               77,52                285.959,59                357.746,07 EM EXECUÇÃO 23/06/2022

                           -                            -              1.591.605,69             1.233.859,62               77,52                                -                  357.746,07 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

ADIT PRAZO 2020.0401.2 22/07/2022 22/07/2023 22/07/2023                            -                            -              1.591.605,69             1.233.859,62               77,52                                -                  357.746,07 EM EXECUÇÃO 22/07/2022

                           -                            -              1.591.605,69             1.233.859,62               77,52                                -                  357.746,07 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

                           -                            -              1.591.605,69             1.233.859,62               77,52                                -                  357.746,07 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

                           -                            -              1.591.605,69             1.233.859,62               77,52                                -                  357.746,07 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

                           -                            -              1.591.605,69             1.233.859,62               77,52                                -                  357.746,07 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

                           -                            -              1.591.605,69             1.233.859,62               77,52                                -                  357.746,07 PARALISADA 30/11/2022

                           -                            -              1.591.605,69             1.233.859,62               77,52                                -                  357.746,07 PARALISADA 30/12/2022

                           -                            -              1.591.605,69             1.233.859,62               77,52                                -                  357.746,07 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-5 24/06/2022 03/02/2023 3020024/2023                            -                            -              1.591.605,69             1.491.280,57               93,70                257.420,95                100.325,12 EM EXECUÇÃO 03/02/2023

                           -                            -              1.591.605,69             1.491.280,57               93,70                                -                  100.325,12 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-6 04/02/2023 27/03/2023 27030059/2023                            -                            -              1.591.605,69             1.582.942,57               99,46                  91.662,00                    8.663,12 EM EXECUÇÃO 27/03/2023

                           -                            -              1.591.605,69             1.582.942,57               99,46                                -                      8.663,12 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

                           -                            -              1.591.605,69             1.582.942,57               99,46                                -                      8.663,12 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

                           -                            -              1.591.605,69             1.582.942,57               99,46                                -                      8.663,12 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

                           -                            -              1.591.605,69             1.582.942,57               99,46                                -                      8.663,12 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

VENCIDA                            -                            -              1.591.605,69             1.582.942,57               99,46                                -                      8.663,12 EM EXECUÇÃO 23/07/2023

VENCIDA                            -                            -              1.591.605,69             1.582.942,57               99,46                                -                      8.663,12 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

VENCIDA                            -                            -              1.591.605,69             1.582.942,57               99,46                                -                      8.663,12 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

VENCIDA                            -                            -              1.591.605,69             1.582.942,57               99,46                                -                      8.663,12 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                            -                            -              1.591.605,69             1.582.942,57               99,46                                -                      8.663,12 PARALISADA 31/10/2023
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ASFÁLTICO EM CBUQ 
DE VIAS URBANAS - 

SEDE I

PROVALLE - 
PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES 
CIVIS LTDA-ME

VIAS URBANAS 
DA SEDE - 

I(VILA SINHÁ E 
PERPÉTUO 
SOCORRO)

RECURSOS 
PRÓPRIOS

Fábio 
Augusto 

Albuquerq
ue Lobo

TOMADA DE 
PREÇO

2-2020-012 2020/0431 13/08/2020 13/08/2021 13/08/2020 13/08/2021                            -                            -              2.679.798,03                                -                        -                                  -               2.679.798,03 EM EXECUÇÃO 13/08/2020

                           -                            -              2.679.798,03                                -                        -                                  -               2.679.798,03 EM EXECUÇÃO 31/08/2020

                           -                            -              2.679.798,03                                -                        -                                  -               2.679.798,03 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

ADIT VALOR 20200431.1            150.150,48                          -              2.829.948,51                                -                        -                                  -               2.829.948,51 EM EXECUÇÃO 15/10/2020

                           -                            -              2.829.948,51                                -                        -                                  -               2.829.948,51 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

                           -                            -              2.829.948,51                                -                        -                                  -               2.829.948,51 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                           -                            -              2.829.948,51                                -                        -                                  -               2.829.948,51 EM EXECUÇÃO 31/12/2020

BM-01 13/08/2020 15/01/2021 20010004/2021                            -                            -              2.829.948,51                853.771,57               30,17                853.771,57             1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 18/01/2021

                           -                            -              2.829.948,51                853.771,57               30,17                                -               1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

                           -                            -              2.829.948,51                853.771,57               30,17                                -               1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                           -                            -              2.829.948,51                853.771,57               30,17                                -               1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

                           -                            -              2.829.948,51                853.771,57               30,17                                -               1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

                           -                            -              2.829.948,51                853.771,57               30,17                                -               1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 31/05/2021

                           -                            -              2.829.948,51                853.771,57               30,17                                -               1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

                           -                            -              2.829.948,51                853.771,57               30,17                                -               1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 31/07/2021

ADIT PRAZO 20200431.2 05/08/2021 13/08/2022 13/08/2022                            -                            -              2.829.948,51                853.771,57               30,17                                -               1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 05/08/2021

                           -                            -              2.829.948,51                853.771,57               30,17                                -               1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 31/08/2021



                           -                            -              2.829.948,51                853.771,57               30,17                                -               1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

                           -                            -              2.829.948,51                853.771,57               30,17                                -               1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

BM-02 16/01/2021 30/11/2021 11120001/2021                            -                            -              2.829.948,51                965.067,65               34,10                111.296,08             1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

                           -                            -              2.829.948,51                965.067,65               34,10                                -               1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

                           -                            -              2.829.948,51                965.067,65               34,10                                -               1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

                           -                            -              2.829.948,51                965.067,65               34,10                                -               1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

                           -                            -              2.829.948,51                965.067,65               34,10                                -               1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

                           -                            -              2.829.948,51                965.067,65               34,10                                -               1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

                           -                            -              2.829.948,51                965.067,65               34,10                                -               1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

                           -                            -              2.829.948,51                965.067,65               34,10                                -               1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

                           -                            -              2.829.948,51                965.067,65               34,10                                -               1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

                           -                            -              2.829.948,51                965.067,65               34,10                                -               1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

ADIT PRAZO 20200431.3 12/08/2022 10/08/2023 10/08/2023                            -                            -              2.829.948,51                965.067,65               34,10                                -               1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 12/08/2022

                           -                            -              2.829.948,51                965.067,65               34,10                                -               1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

                           -                            -              2.829.948,51                965.067,65               34,10                                -               1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

BM-3 01/12/2021 07/10/2022 7100002/2022                            -                            -              2.829.948,51             1.232.193,61               43,54                267.125,96             1.597.754,90 EM EXECUÇÃO 07/10/2022

                           -                            -              2.829.948,51             1.232.193,61               43,54                                -               1.597.754,90 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

                           -                            -              2.829.948,51             1.232.193,61               43,54                                -               1.597.754,90 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

                           -                            -              2.829.948,51             1.232.193,61               43,54                                -               1.597.754,90 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

                           -                            -              2.829.948,51             1.232.193,61               43,54                                -               1.597.754,90 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

                           -                            -              2.829.948,51             1.232.193,61               43,54                                -               1.597.754,90 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-4 08/10/2022 24/03/2023 24030139/2022                            -                            -              2.829.948,51             1.448.194,76               51,17                216.001,15             1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 24/03/2023

                           -                            -              2.829.948,51             1.448.194,76               51,17                                -               1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

                           -                            -              2.829.948,51             1.448.194,76               51,17                                -               1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

THIAGO 
ROMANO 
PENHA DE 
ANDRADE

PORTARIA Nº  
127/2023

                           -                            -              2.829.948,51             1.448.194,76               51,17                                -               1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 30/05/2023

                           -                            -              2.829.948,51             1.448.194,76               51,17                                -               1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

                           -                            -              2.829.948,51             1.448.194,76               51,17                                -               1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

                           -                            -              2.829.948,51             1.448.194,76               51,17                                -               1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

VENCIDA                            -                            -              2.829.948,51             1.448.194,76               51,17                                -               1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 11/08/2023

VENCIDA                            -                            -              2.829.948,51             1.448.194,76               51,17                                -               1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

VENCIDA                            -                            -              2.829.948,51             1.448.194,76               51,17                                -               1.381.753,75 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                            -                            -              2.829.948,51             1.448.194,76               51,17                                -               1.381.753,75 PARALISADA 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

OCRP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ 
DE VIAS URBANAS - 

SEDE II

R C C DINIZ 
EIRELI

VIAS DA SEDE - 
II

RECURSOS 
PRÓPRIOS

Fábio 
Augusto 

Albuquerq
ue Lobo

TOMADA DE 
PREÇO

2-2020-014 2020/0495 21/08/2020 17/02/2021 22/08/2020 17/02/2021                            -                            -              2.667.460,35                                -                        -                                  -               2.667.460,35 EM EXECUÇÃO 22/08/2020

                           -                            -              2.667.460,35                                -                        -                                  -               2.667.460,35 EM EXECUÇÃO 31/08/2020

                           -                            -              2.667.460,35                                -                        -                                  -               2.667.460,35 EM EXECUÇÃO 30/09/2010

BM-1 22/08/2020 02/10/2020 0210004/2020                            -                            -              2.667.460,35                727.573,18               27,28                727.573,18             1.939.887,17 EM EXECUÇÃO 05/10/2020

                           -                            -              2.667.460,35                727.573,18               27,28                                -               1.939.887,17 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

                           -                            -              2.667.460,35                727.573,18               27,28                                -               1.939.887,17 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                           -                            -              2.667.460,35                727.573,18               27,28                                -               1.939.887,17 EM EXECUÇÃO 30/12/2020

BM-2 05/10/2020 16/01/2021 15010002/2021                            -                            -              2.667.460,35                943.250,56               35,36                215.677,38             1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 16/01/2021

                           -                            -              2.667.460,35                943.250,56               35,36                                -               1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

ADIT PRAZO 2020.0495.1 12/02/2021 17/08/2021 17/08/2021                            -                            -              2.667.460,35                943.250,56               35,36                                -               1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 12/02/2021

                           -                            -              2.667.460,35                943.250,56               35,36                                -               1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 28/02/2021



                           -                            -              2.667.460,35                943.250,56               35,36                                -               1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

                           -                            -              2.667.460,35                943.250,56               35,36                                -               1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

                           -                            -              2.667.460,35                943.250,56               35,36                                -               1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 31/05/2021

                           -                            -              2.667.460,35                943.250,56               35,36                                -               1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

                           -                            -              2.667.460,35                943.250,56               35,36                                -               1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 31/07/2021

ADIT PRAZO 2020.0495.2 13/08/2021 14/02/2022 14/02/2022                            -                            -              2.667.460,35                943.250,56               35,36                                -               1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 13/08/2021

                           -                            -              2.667.460,35                943.250,56               35,36                                -               1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

                           -                            -              2.667.460,35                943.250,56               35,36                                -               1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

                           -                            -              2.667.460,35                943.250,56               35,36                                -               1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

BM-3 17/01/2021 30/11/2021 01120173/2021                            -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                193.492,23             1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

                           -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

                           -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

ADIT PRAZO 2020.0495.3 14/02/2022 13/08/2022 13/08/2022                            -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 14/02/2022

                           -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

                           -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

                           -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

                           -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 PARALISADA 31/05/2022

                           -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 PARALISADA 30/06/2022

                           -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 PARALISADA 31/07/2022

ADIT PRAZO 2020/0495.4 12/08/2022 11/02/2023 11/02/2023                            -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 PARALISADA 12/08/2022

                           -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

                           -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

                           -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

                           -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 PARALISADA 30/11/2022

                           -                            -              2.667.460,35             1.136.742,79               42,62                                -               1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 30/12/2022

BM-4 01/12/2021 31/01/2023 31010081/2023                            -                            -              2.667.460,35             1.487.325,30               55,76                350.582,51             1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

                           -                            -              2.667.460,35             1.487.325,30               55,76                                -               1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

VENCIDA 11/02/2023                            -                            -              2.667.460,35             1.487.325,30               55,76                                -               1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 12/02/2023

VENCIDA                            -                            -              2.667.460,35             1.487.325,30               55,76                                -               1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

VENCIDA                            -                            -              2.667.460,35             1.487.325,30               55,76                                -               1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

VENCIDA                            -                            -              2.667.460,35             1.487.325,30               55,76                                -               1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

THIAGO 
ROMANO 
PENHA DE 
ANDRADE

PORTARIA Nº 
126/2023

VENCIDA                            -                            -              2.667.460,35             1.487.325,30               55,76                                -               1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 30/05/2023

VENCIDA                            -                            -              2.667.460,35             1.487.325,30               55,76                                -               1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

VENCIDA                            -                            -              2.667.460,35             1.487.325,30               55,76                                -               1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

VENCIDA                            -                            -              2.667.460,35             1.487.325,30               55,76                                -               1.180.135,05 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                            -                            -              2.667.460,35             1.487.325,30               55,76                                -               1.180.135,05 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                            -                            -              2.667.460,35             1.487.325,30               55,76                                -               1.180.135,05 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                            -                            -              2.667.460,35             1.487.325,30               55,76                                -               1.180.135,05 PARALISADA 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO



OCRP

RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO EM CBUQ 
EM VIAS URBANAS - 
SEDE DO MUNICÍPIO 

DE BRAGANÇA

TERRA LUZ 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA.

CONJ JOÃO 
MOTA E AV 

GOV 
MENDONÇA 

FURTADO-SEDE 
II

RECURSOS 
PRÓPRIOS

FÁBIO 
AUGUSTO 
ALBUQUER
QUE LOBO

TOMADA DE 
PREÇO

2-2020-016 2020/0500 31/08/2020 30/08/2021 01/09/2020 30/08/2021                            -                            -              2.065.302,52                                -                        -                                  -               2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 01/09/2020

                           -                            -              2.065.302,52                                -                        -                                  -               2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

                           -                            -              2.065.302,52                                -                        -                                  -               2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

                           -                            -              2.065.302,52                                -                        -                                  -               2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                           -                            -              2.065.302,52                                -                        -                                  -               2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 30/12/2020

                           -                            -              2.065.302,52                                -                        -                                  -               2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

                           -                            -              2.065.302,52                                -                        -                                  -               2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                           -                            -              2.065.302,52                                -                        -                                  -               2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

                           -                            -              2.065.302,52                                -                        -                                  -               2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

                           -                            -              2.065.302,52                                -                        -                                  -               2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 31/05/2021

                           -                            -              2.065.302,52                                -                        -                                  -               2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

                           -                            -              2.065.302,52                                -                        -                                  -               2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 31/07/2021

ADIT PRAZO 20200500.1 20/08/2021 30/08/2022 30/08/2022                            -                            -              2.065.302,52                                -                        -                                  -               2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 20/08/2021

BM-1 01/09/2020 27/08/2021 27080002                            -                            -              2.065.302,52                351.052,82               17,00                351.052,82             1.714.249,70 EM EXECUÇÃO 27/08/2021

                           -                            -              2.065.302,52                351.052,82               17,00                                -               1.714.249,70 EM EXECUÇÃO 30/08/2021

                           -                            -              2.065.302,52                351.052,82               17,00                                -               1.714.249,70 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

                           -                            -              2.065.302,52                351.052,82               17,00                                -               1.714.249,70 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

                           -                            -              2.065.302,52                351.052,82               17,00                                -               1.714.249,70 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

BM-2 28/08/2021 19/11/2021 19110072                            -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                258.346,78             1.455.902,92 EM EXECUÇÃO 19/11/2021

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 30/04/2022

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 31/05/2022

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 30/06/2022

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 31/07/2022

ADIT PRAZO 2020/0500.2 22/08/2022 30/08/2023                            -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 22/08/2022

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 30/08/2022

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 31/08/2022

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 30/09/2022

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 31/10/2022

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 30/11/2022

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 30/12/2022

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 31/01/2023

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 28/02/2023

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 31/03/2023

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 30/04/2023

                                                                                                                                 -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 31/05/2023

THIAGO 
ROMANO 
PENHA DE 
ANDRADE

PORTARIA Nº 
146/2023

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 01/06/2023

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 30/06/2023

                           -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                            -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                            -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                            -                            -              2.065.302,52                609.399,60               29,51                                -               1.455.902,92 PARALISADA 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO



OCRP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ  

EM VIAS EM 
COMUNIDADES 

RURAIS

AMAZONCAD - 
CONSTRUTORA 

EIRELI

VILA QUE ERA, 
VILA DO 

TREME, VILA 
CARATATEUA

RECURSOS 
PRÓPRIOS

Fábio 
Augusto 

Albuquerq
ue Lobo

TOMADA DE 
PREÇO

2-2020-017 2020/0501 31/08/2020 30/08/2021 03/11/2020 30/08/2021                            -                            -              2.810.705,20                                -                        -                                  -               2.810.705,20 EM EXECUÇÃO 31/08/2020

                           -                            -              2.810.705,20                                -                        -                                  -               2.810.705,20 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

                           -                            -              2.810.705,20                                -                        -                                  -               2.810.705,20 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

BM-01 03/11/2020 09/11/2020 09110002/2020                            -                            -              2.810.705,20                923.781,23               32,87                923.781,23             1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 09/11/2020
                           -                            -              2.810.705,20                923.781,23               32,87                                -               1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 30/11/2020
                           -                            -              2.810.705,20                923.781,23               32,87                                -               1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 31/12/2020
                           -                            -              2.810.705,20                923.781,23               32,87                                -               1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 31/01/2021
                           -                            -              2.810.705,20                923.781,23               32,87                                -               1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 28/02/2021
                           -                            -              2.810.705,20                923.781,23               32,87                                -               1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 31/03/2021
                           -                            -              2.810.705,20                923.781,23               32,87                                -               1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 30/04/2021
                           -                            -              2.810.705,20                923.781,23               32,87                                -               1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 31/05/2021
                           -                            -              2.810.705,20                923.781,23               32,87                                -               1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

BM-02 09/11/2020 09/07/2021 09070034/2021                            -                            -              2.810.705,20             1.055.405,19               37,55                131.623,96             1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 09/07/2021
                           -                            -              2.810.705,20             1.055.405,19               37,55                                -               1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 31/07/2021

ADIT PRAZO 20200501.1 31/08/2021 30/08/2022 30/08/2022                            -                            -              2.810.705,20             1.055.405,19               37,55                                -               1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 30/08/2021
                           -                            -              2.810.705,20             1.055.405,19               37,55                                -               1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 31/08/2021
                           -                            -              2.810.705,20             1.055.405,19               37,55                                -               1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

BM-03 10/07/2021 19/10/2021 18100053/2021                            -                            -              2.810.705,20             1.486.205,04               52,88                430.799,85             1.324.500,16 EM EXECUÇÃO 19/10/2021
ADIT VALOR 20200501.2            430.799,85                          -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 19/10/2021

                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 31/10/2021
                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 30/11/2021
                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 30/12/2021
                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 31/01/2022
                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 28/02/2022
                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 30/04/2022
                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 31/05/2022
                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 30/06/2022
                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 31/07/2022

ADIT PRAZO 20020501.3 31/08/2022 30/08/2023 30/08/2023                            -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 30/08/2022
                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 31/08/2022
                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 30/09/2022
                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 31/10/2022
                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 30/11/2022
                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 31/12/2022

                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 31/01/2023

                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 28/02/2023

                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 31/03/2023

                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 30/04/2023
THIAGO 

ROMANO 
PENHA DE 
ANDRADE

PORTARIA Nº 
128/2023

                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 30/05/2023

                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 31/05/2023

                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 30/06/2023

                           -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                            -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                            -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                            -                            -              3.241.505,05             1.486.205,04               45,85                                -               1.755.300,01 PARALISADA 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 
185,00 METROS DE 

PONTES EM MADEIRA 
DE LEI (16 UNIDADES)

M L 
CONSTRUTORA 
CONSULTORIA E 

ASSESSORIA

MEIO RURAL 
DO MUNICÍPIO 
DE BRAGANÇA

RECURSOS 
PRÓPRIOS

Gélson da 
Silva 

Monteiro

TOMADA DE 
PREÇO

2-2020 -026 2020/0762 12/11/2020 12/11/2021 12/11/2020 12/11/2020                            -                            -              1.279.680,02                                -                        -                                  -               1.279.680,02 EM EXECUÇÃO 13/11/2020

                           -                            -              1.279.680,02                                -                        -                                  -               1.279.680,02 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

BM-1 13/11/2020 04/12/2020 04120014/2020                            -                            -              1.279.680,02                153.284,33               11,98                153.284,33             1.126.395,69 EM EXECUÇÃO 04/12/2020
                           -                            -              1.279.680,02                153.284,33               11,98                                -               1.126.395,69 EM EXECUÇÃO 31/12/2020

BM-2 05/12/2020 05/01/2021 30120029/2020                            -                            -              1.279.680,02                219.121,15               17,12                  65.836,82             1.060.558,87 EM EXECUÇÃO 05/01/2021
                           -                            -              1.279.680,02                219.121,15               17,12                                -               1.060.558,87 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

BM-3 06/01/2021 05/02/2021 05020002/2021                            -                            -              1.279.680,02                344.690,35               26,94                125.569,20                934.989,67 EM EXECUÇÃO 05/02/2021
                           -                            -              1.279.680,02                344.690,35               26,94                                -                  934.989,67 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

BM-4 06/02/2021 08/03/2021 08030033/2021                            -                            -              1.279.680,02                492.968,63               38,52                148.278,28                786.711,39 EM EXECUÇÃO 08/03/2021
                           -                            -              1.279.680,02                492.968,63               38,52                                -                  786.711,39 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

BM-5 09/03/2021 07/04/2021 07040017/2021                            -                            -              1.279.680,02                567.107,76               44,32                  74.139,13                712.572,26 EM EXECUÇÃO 07/04/2021
BM-6 08/04/2021 29/04/2021 29040102/2021                            -                            -              1.279.680,02                692.676,94               54,13                125.569,18                587.003,08 EM EXECUÇÃO 29/04/2021

                           -                            -              1.279.680,02                692.676,94               54,13                                -                  587.003,08 EM EXECUÇÃO 30/04/2021
                           -                            -              1.279.680,02                692.676,94               54,13                                -                  587.003,08 EM EXECUÇÃO 31/05/2021
                           -                            -              1.279.680,02                692.676,94               54,13                                -                  587.003,08 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

BM-7 30/04/2021 06/07/2021 06070008/2021                            -                            -              1.279.680,02                811.579,52               63,42                118.902,58                468.100,50 EM EXECUÇÃO 06/07/2021
                           -                            -              1.279.680,02                811.579,52               63,42                                -                  468.100,50 EM EXECUÇÃO 31/07/2021

BM-8 07/07/2021 30/08/2021 30080017/2021                            -                            -              1.279.680,02                890.724,71               69,61                  79.145,19                388.955,31 EM EXECUÇÃO 30/08/2021
                           -                            -              1.279.680,02                890.724,71               69,61                                -                  388.955,31 EM EXECUÇÃO 31/08/2021
                           -                            -              1.279.680,02                890.724,71               69,61                                -                  388.955,31 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

BM-9 01/09/2021 04/10/2021 04100031/2021                            -                            -              1.279.680,02                990.444,71               77,40                  99.720,00                289.235,31 EM EXECUÇÃO 04/10/2021
                           -                            -              1.279.680,02                990.444,71               77,40                                -                  289.235,31 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

ADIT PRAZO 2020/0762.1 10/11/2021 13/11/2022 13/11/2022                            -                            -              1.279.680,02                990.444,71               77,40                                -                  289.235,31 EM EXECUÇÃO 10/11/2021
                           -                            -              1.279.680,02                990.444,71               77,40                                -                  289.235,31 EM EXECUÇÃO 30/11/2021
                           -                            -              1.279.680,02                990.444,71               77,40                                -                  289.235,31 EM EXECUÇÃO 31/12/2021
                           -                            -              1.279.680,02                990.444,71               77,40                                -                  289.235,31 EM EXECUÇÃO 31/01/2022
                           -                            -              1.279.680,02                990.444,71               77,40                                -                  289.235,31 EM EXECUÇÃO 28/02/2022
                           -                            -              1.279.680,02                990.444,71               77,40                                -                  289.235,31 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
                           -                            -              1.279.680,02                990.444,71               77,40                                -                  289.235,31 EM EXECUÇÃO 30/04/2022
                           -                            -              1.279.680,02                990.444,71               77,40                                -                  289.235,31 PARALISADA 31/05/2022



                           -                            -              1.279.680,02                990.444,71               77,40                                -                  289.235,31 PARALISADA 30/06/2022
                           -                            -              1.279.680,02                990.444,71               77,40                                -                  289.235,31 PARALISADA 31/07/2022
                           -                            -              1.279.680,02                990.444,71               77,40                                -                  289.235,31 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
                           -                            -              1.279.680,02                990.444,71               77,40                                -                  289.235,31 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

BM-10 05/10/2021 30/09/2022 30090006                            -                            -              1.279.680,02             1.109.347,29               86,69                118.902,58                170.332,73 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
                           -                            -              1.279.680,02             1.109.347,29               86,69                                -                  170.332,73 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

ADIT PRAZO 2020/0762.2 08/11/2022 11/11/2023 11/11/2023                            -                            -              1.279.680,02             1.109.347,29               86,69                                -                  170.332,73 EM EXECUÇÃO 08/11/2022
                           -                            -              1.279.680,02             1.109.347,29               86,69                                -                  170.332,73 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

BM-11 01/10/2022 21/12/2022 21120055                            -                            -              1.279.680,02             1.228.249,87               95,98                118.902,58                  51.430,15 EM EXECUÇÃO 21/12/2022

                           -                            -              1.279.680,02             1.228.249,87               95,98                                -                    51.430,15 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

                           -                            -              1.279.680,02             1.228.249,87               95,98                                -                    51.430,15 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

                           -                            -              1.279.680,02             1.228.249,87               95,98                                -                    51.430,15 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

                           -                            -              1.279.680,02             1.228.249,87               95,98                                -                    51.430,15 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

                           -                            -              1.279.680,02             1.228.249,87               95,98                                -                    51.430,15 EM EXECUÇÃO 01/04/2023

                           -                            -              1.279.680,02             1.228.249,87               95,98                                -                    51.430,15 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

                           -                            -              1.279.680,02             1.228.249,87               95,98                                -                    51.430,15 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

                           -                            -              1.279.680,02             1.228.249,87               95,98                                -                    51.430,15 PARALISADA 30/06/2023

                           -                            -              1.279.680,02             1.228.249,87               95,98                                -                    51.430,15 PARALISADA 31/07/2023

                           -                            -              1.279.680,02             1.228.249,87               95,98                                -                    51.430,15 PARALISADA 31/08/2023

                           -                            -              1.279.680,02             1.228.249,87               95,98                                -                    51.430,15 PARALISADA 30/09/2023

                           -                            -              1.279.680,02             1.228.249,87               95,98                                -                    51.430,15 PARALISADA 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

OCRP
EXECUÇÃO DA OBRA 

DO TRAPICHE NA 
ORLA DO RIO CAETÉ

M. GOMES DA 
SILVA & CIA 

LTDA

AV. VISC DE 
SOUZA FRANCO 

- ORLA RIO 
CAETÉ

RECURSOS 
PRÓPRIOS

Gélson da 
Silva 

Monteiro

TOMADA DE 
PREÇO

2-2021-008 2021/0534 26/04/2021 26/04/2022 26/04/2021 26/04/2022                            -                            -              1.057.839,98 -                                                 -                                  -               1.057.839,98 EM EXECUÇÃO 26/04/2021

                           -                            -              1.057.839,98                                -                        -                                  -               1.057.839,98 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

BM-1 26/04/2021 07/05/2021 07050006/2021                            -                            -              1.057.839,98                153.284,33               14,49                153.284,33                904.555,65 EM EXECUÇÃO 07/05/2021
                           -                            -              1.057.839,98                153.284,33               14,49                                -                  904.555,65 EM EXECUÇÃO 31/05/2021
                           -                            -              1.057.839,98                153.284,33               14,49                                -                  904.555,65 EM EXECUÇÃO 30/06/2021
                           -                            -              1.057.839,98                153.284,33               14,49                                -                  904.555,65 EM EXECUÇÃO 31/07/2021
                           -                            -              1.057.839,98                153.284,33               14,49                                -                  904.555,65 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

BM-2 10/05/2021 08/09/2021 08090015/2021                            -                            -              1.057.839,98                274.408,35               25,94                121.124,02                783.431,63 EM EXECUÇÃO 08/09/2021
                           -                            -              1.057.839,98                274.408,35               25,94                                -                  783.431,63 EM EXECUÇÃO 30/09/2021
                           -                            -              1.057.839,98                274.408,35               25,94                                -                  783.431,63 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

BM-3 09/09/2021 09/11/2021 09110019/2021                            -                            -              1.057.839,98                302.118,53               28,56                  27.710,18                755.721,45 EM EXECUÇÃO 09/11/2021
                           -                            -              1.057.839,98                302.118,53               28,56                                -                  755.721,45 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

BM-4 11/11/2021 08/12/2021 08120002/2021                            -                            -              1.057.839,98                429.517,83               40,60                127.399,30                628.322,15 EM EXECUÇÃO 08/12/2021
                           -                            -              1.057.839,98                429.517,83               40,60                                -                  628.322,15 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

BM-5 09/12/2021 07/01/2022 07010001/2022                            -                            -              1.057.839,98                471.654,51               44,59                  42.136,68                586.185,47 EM EXECUÇÃO 07/01/2022
                           -                            -              1.057.839,98                471.654,51               44,59                                -                  586.185,47 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

BM-6 08/01/2022 07/02/2022 07020022/2022                            -                            -              1.057.839,98                548.135,84               51,82                  76.481,33                509.704,14 EM EXECUÇÃO 07/02/2022
                           -                            -              1.057.839,98                548.135,84               51,82                                -                  509.704,14 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

BM-7 08/02/2022 10/03/2022 10030002/2022                            -                            -              1.057.839,98                676.533,69               63,95                128.397,85                381.306,29 EM EXECUÇÃO 10/03/2022
                           -                            -              1.057.839,98                676.533,69               63,95                                -                  381.306,29 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
                           -                            -              1.057.839,98                676.533,69               63,95                                -                  381.306,29 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

BM-8 11/03/2022 12/04/2022 12040010/2022                            -                            -              1.057.839,98                746.934,74               70,61                  70.401,05                310.905,24 EM EXECUÇÃO 12/04/2022

ADIT DE PRAZO 2021/0534.1 26/04/2022 25/11/2022                            -                            -              1.057.839,98                746.934,74               70,61                                -                  310.905,24 EM EXECUÇÃO 26/04/2022

                           -                            -              1.057.839,98                746.934,74               70,61                                -                  310.905,24 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

                           -                            -              1.057.839,98                746.934,74               70,61                                -                  310.905,24 EM EXECUÇÃO 31/05/2022
                           -                            -              1.057.839,98                746.934,74               70,61                                -                  310.905,24 EM EXECUÇÃO 30/06/2022
                           -                            -              1.057.839,98                746.934,74               70,61                                -                  310.905,24 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

BM-9 13/04/2022 08/08/2022 8080025/2022                            -                            -              1.057.839,98                834.844,29               78,92                  87.909,55                222.995,69 EM EXECUÇÃO 08/08/2022
ADIT DE VALOR 2021/0534.2              83.318,39                          -              1.141.158,37                834.844,29               73,16                                -                  306.314,08 EM EXECUÇÃO 12/08/2022

                           -                            -              1.141.158,37                834.844,29               73,16                                -                  306.314,08 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
BM-10 09/08/2022 19/09/2022 19090009/2022                            -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                  32.075,93                274.238,15 EM EXECUÇÃO 19/09/2022

                           -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
                           -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

VENCIDO                            -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 EM EXECUÇÃO 26/11/2022
VENCIDO                            -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 EM EXECUÇÃO 30/11/2022
VENCIDO                            -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

VENCIDO                            -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

VENCIDO                            -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

VENCIDO                            -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

VENCIDO                            -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                            -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                            -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                            -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                            -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                            -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                            -                            -              1.141.158,37                866.920,22               75,97                                -                  274.238,15 PARALISADA 31/10/2023



Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
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EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA
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LICITAÇÃO 
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LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
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SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

OCRP

RECUPERAÇÃO 
ESTRUTURAL E 

RECONSTRUÇÃO DO 
MURO DE ARRIMO DA 

ORLA DO RIO CAETÉ

PROVALLE - 
PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES 
CIVIS LTDA

ORLA RIO 
CAETÉ

REC. 
PRÓPRIOS

Fábio 
Augusto 

Albuquerq
ue Lobo

TOMADA DE 
PREÇO

2-2021-009 2021/0692 10/06/2021 10/06/2022 05/08/2021 10/06/2022                            -                            -              1.164.405,98                                -                        -                                  -               1.164.405,98 PARALISADA 05/08/2021

                           -                            -              1.164.405,98                                -                        -                                  -               1.164.405,98 PARALISADA 31/08/2021
                           -                            -              1.164.405,98                                -                        -                                  -               1.164.405,98 PARALISADA 30/09/2021
                           -                            -              1.164.405,98                                -                        -                                  -               1.164.405,98 PARALISADA 31/10/2021
                           -                            -              1.164.405,98                                -                        -                                  -               1.164.405,98 PARALISADA 30/11/2021
                           -                            -              1.164.405,98                                -                        -                                  -               1.164.405,98 PARALISADA 31/12/2021
                           -                            -              1.164.405,98                                -                        -                                  -               1.164.405,98 EM EXECUÇÃO 31/01/2022
                           -                            -              1.164.405,98                                -                        -                                  -               1.164.405,98 EM EXECUÇÃO 28/02/2022
                           -                            -              1.164.405,98                                -                        -                                  -               1.164.405,98 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
                           -                            -              1.164.405,98                                -                        -                                  -               1.164.405,98 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

BM-1 05/08/2021 30/05/2022 30050074/2022                            -                            -              1.164.405,98                242.010,21               20,78                242.010,21                922.395,77 EM EXECUÇÃO 30/05/2022
                           -                            -              1.164.405,98                242.010,21               20,78                                -                  922.395,77 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

ADIT PRAZO 2021/0692.1 10/06/2022 10/06/2023 10/06/2023                            -                            -              1.164.405,98                242.010,21               20,78                                -                  922.395,77 EM EXECUÇÃO 10/06/2022
                           -                            -              1.164.405,98                242.010,21               20,78                                -                  922.395,77 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

BM-2 31/05/2022 31/07/2022 29070092/2022                            -                            -              1.164.405,98                421.368,84               36,19                179.358,63                743.037,14 EM EXECUÇÃO 31/07/2022
                           -                            -              1.164.405,98                421.368,84               36,19                                -                  743.037,14 EM EXECUÇÃO 31/07/2022
                           -                            -              1.164.405,98                421.368,84               36,19                                -                  743.037,14 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

BM-3 01/08/2022 30/09/2022 30090035/2022                            -                            -              1.164.405,98                532.384,51               45,72                111.015,67                632.021,47 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
                           -                            -              1.164.405,98                532.384,51               45,72                                -                  632.021,47 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
                           -                            -              1.164.405,98                532.384,51               45,72                                -                  632.021,47 EM EXECUÇÃO 31/10/2022
                           -                            -              1.164.405,98                532.384,51               45,72                                -                  632.021,47 EM EXECUÇÃO 30/11/2022
                           -                            -              1.164.405,98                532.384,51               45,72                                -                  632.021,47 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

BM-4 01/10/2022 06/01/2023 6010001/2023                            -                            -              1.164.405,98                635.232,16               54,55                102.847,65                529.173,82 EM EXECUÇÃO 06/01/2023

                           -                            -              1.164.405,98                635.232,16               54,55                                -                  529.173,82 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

                           -                            -              1.164.405,98                635.232,16               54,55                                -                  529.173,82 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

                           -                            -              1.164.405,98                635.232,16               54,55                                -                  529.173,82 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

BM-5 07/01/2023 05/04/2023 5040003/2023                            -                            -              1.164.405,98                760.313,95               65,30                125.081,79                404.092,03 EM EXECUÇÃO 05/04/2023

                           -                            -              1.164.405,98                760.313,95               65,30                                -                  404.092,03 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

                           -                            -              1.164.405,98                760.313,95               65,30                                -                  404.092,03 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

VENCIDO                            -                            -              1.164.405,98                760.313,95               65,30                                -                  404.092,03 EM EXECUÇÃO 11/06/2023

VENCIDO                            -                            -              1.164.405,98                760.313,95               65,30                                -                  404.092,03 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

VENCIDO                            -                            -              1.164.405,98                760.313,95               65,30                                -                  404.092,03 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

VENCIDO                            -                            -              1.164.405,98                760.313,95               65,30                                -                  404.092,03 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

VENCIDO                            -                            -              1.164.405,98                760.313,95               65,30                                -                  404.092,03 EM EXECUÇÃO 30/09/2023

VENCIDO BM-6 06/04/2023 06/10/2023 06100042/2023                            -                            -              1.164.405,98                864.790,80               74,27                104.476,85                299.615,18 EM EXECUÇÃO 06/10/2023

VENCIDO                            -                            -              1.164.405,98                864.790,80               74,27                                -                  299.615,18 EM EXECUÇÃO 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
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EXECUÇÃO DA 
OBRA
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TRAV. 
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GURJAO 

(PERPÉTUO 
SOCORRO)
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CIDADES

Fábio 
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TOMADA DE 
PREÇO

2-2021-010 2021/0795 14/07/2021 14/07/2022 02/08/2021 14/07/2022                            -                            -                 817.472,71 -                                                 -                                  -                  817.472,71 EM EXECUÇÃO 02/08/2021

                           -                            -                 817.472,71                                -                        -                                  -                  817.472,71 EM EXECUÇÃO 31/08/2021
                           -                            -                 817.472,71                                -                        -                                  -                  817.472,71 EM EXECUÇÃO 30/09/2021
                           -                            -                 817.472,71                                -                        -                                  -                  817.472,71 EM EXECUÇÃO 31/10/2021
                           -                            -                 817.472,71                                -                        -                                  -                  817.472,71 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

BM-1 02/08/2021 30/11/2021 01120164/2021                            -                            -                 817.472,71                  35.342,25                 4,32                  35.342,25                782.130,46 EM EXECUÇÃO 01/12/2021

                           -                            -                 817.472,71                  35.342,25                 4,32                                -                  782.130,46 EM EXECUÇÃO 31/12/2021
                           -                            -                 817.472,71                  35.342,25                 4,32                                -                  782.130,46 EM EXECUÇÃO 31/01/2022
                           -                            -                 817.472,71                  35.342,25                 4,32                                -                  782.130,46 EM EXECUÇÃO 28/02/2022
                           -                            -                 817.472,71                  35.342,25                 4,32                                -                  782.130,46 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
                           -                            -                 817.472,71                  35.342,25                 4,32                                -                  782.130,46 EM EXECUÇÃO 30/04/2022
                           -                            -                 817.472,71                  35.342,25                 4,32                                -                  782.130,46 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-2 30/11/2021 21/06/2022 21060005/2022                            -                            -                 817.472,71                319.701,47               39,11                284.359,22                497.771,24 EM EXECUÇÃO 21/06/2022
                           -                            -                 817.472,71                319.701,47               39,11                                -                  497.771,24 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

ADIT PRAZO 2021.0795.1 15/07/2022 13/11/2022 13/11/2022                            -                            -                 817.472,71                319.701,47               39,11                                -                  497.771,24 EM EXECUÇÃO 11/07/2022
                           -                            -                 817.472,71                319.701,47               39,11                                -                  497.771,24 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

BM-3 22/06/2022 04/08/2022 04080034/2022                            -                            -                 817.472,71                459.643,80               56,23                139.942,33                357.828,91 EM EXECUÇÃO 04/08/2022
                           -                            -                 817.472,71                459.643,80               56,23                                -                  357.828,91 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
                           -                            -                 817.472,71                459.643,80               56,23                                -                  357.828,91 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
                           -                            -                 817.472,71                459.643,80               56,23                                -                  357.828,91 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

BM-4 05/08/2022 25/10/2022 3110037/2022                            -                            -                 817.472,71                539.302,62               65,97                  79.658,82                278.170,09 EM EXECUÇÃO 03/11/2022
ADIT PRAZO 2021.0795.2 14/11/2022 13/03/2023 13/03/2023                            -                            -                 817.472,71                539.302,62               65,97                                -                  278.170,09 EM EXECUÇÃO 11/11/2022

                           -                            -                 817.472,71                539.302,62               65,97                                -                  278.170,09 EM EXECUÇÃO 30/11/2022
                           -                            -                 817.472,71                539.302,62               65,97                                -                  278.170,09 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

                           -                            -                 817.472,71                539.302,62               65,97                                -                  278.170,09 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

                           -                            -                 817.472,71                539.302,62               65,97                                -                  278.170,09 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

ADIT PRAZO 2021.0795.3 14/03/2023 10/09/2023 10/09/2023                            -                            -                 817.472,71                539.302,62               65,97                                -                  278.170,09 EM EXECUÇÃO 13/03/2023

                           -                            -                 817.472,71                539.302,62               65,97                                -                  278.170,09 EM EXECUÇÃO 31/03/2023



                           -                            -                 817.472,71                539.302,62               65,97                                -                  278.170,09 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

                           -                            -                 817.472,71                539.302,62               65,97                                -                  278.170,09 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

BM-5 26/10/2022 12/05/2023 28060009/2023                            -                            -                 817.472,71                602.728,86               73,73                  63.426,24                214.743,85 EM EXECUÇÃO 28/06/2023

                           -                            -                 817.472,71                602.728,86               73,73                                -                  214.743,85 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

                           -                            -                 817.472,71                602.728,86               73,73                                -                  214.743,85 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

                           -                            -                 817.472,71                602.728,86               73,73                                -                  214.743,85 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

VENCIDA                            -                            -                 817.472,71                602.728,86               73,73                                -                  214.743,85 EM EXECUÇÃO 11/09/2023

VENCIDA                            -                            -                 817.472,71                602.728,86               73,73                                -                  214.743,85 EM EXECUÇÃO 30/09/2023

VENCIDA                            -                            -                 817.472,71                602.728,86               73,73                                -                  214.743,85 EM EXECUÇÃO 31/10/2023
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PRAÇA DA 
REPÚBLICA

REC. 
PRÓPRIOS

THIAGO 
ROMANO 
PENHA DE 
ANDRADE

TOMADA DE 
PREÇO

2-2021-011 2021/0796 27/07/2021 27/07/2022 01/11/2021 27/07/2022                            -                            -                 232.461,35                                -                        -                                  -                  232.461,35 EM EXECUÇÃO 01/11/2021

                           -                            -                 232.461,35                                -                        -                                  -                  232.461,35 EM EXECUÇÃO 30/11/2021
                           -                            -                 232.461,35                                -                        -                                  -                  232.461,35 EM EXECUÇÃO 31/12/2021
                           -                            -                 232.461,35                                -                        -                                  -                  232.461,35 EM EXECUÇÃO 31/01/2022
                           -                            -                 232.461,35                                -                        -                                  -                  232.461,35 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

BM-1 01/11/2021 07/03/2022 07030016/2020                            -                            -                 232.461,35                  40.859,93               17,58                  40.859,93                191.601,42 EM EXECUÇÃO 07/03/2022
                           -                            -                 232.461,35                  40.859,93               17,58                                -                  191.601,42 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
                           -                            -                 232.461,35                  40.859,93               17,58                                -                  191.601,42 EM EXECUÇÃO 30/04/2022
                           -                            -                 232.461,35                  40.859,93               17,58                                -                  191.601,42 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-2 08/03/2000 02/06/2022 02060002/2022                            -                            -                 232.461,35                106.144,53               45,66                  65.284,60                126.316,82 EM EXECUÇÃO 02/06/2022
                           -                            -                 232.461,35                106.144,53               45,66                                -                  126.316,82 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

BM-3 03/06/2022 06/07/2022 06070021/2022                            -                            -                 232.461,35                152.820,90               65,74                  46.676,37                  79.640,45 EM EXECUÇÃO 06/07/2022
ADIT PRAZO 2021.0796.1 28/07/2022 27/01/2023 27/01/2023                            -                            -                 232.461,35                152.820,90               65,74                                -                    79.640,45 EM EXECUÇÃO 12/07/2022

                           -                            -                 232.461,35                152.820,90               65,74                                -                    79.640,45 EM EXECUÇÃO 31/07/2022
                           -                            -                 232.461,35                152.820,90               65,74                                -                    79.640,45 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
                           -                            -                 232.461,35                152.820,90               65,74                                -                    79.640,45 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
                           -                            -                 232.461,35                152.820,90               65,74                                -                    79.640,45 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

BM-4 07/07/2022 02/11/2022 21100012022                            -                            -                 232.461,35                218.103,27               93,82                  65.282,37                  14.358,08 EM EXECUÇÃO 02/11/2022
                           -                            -                 232.461,35                218.103,27               93,82                                -                    14.358,08 EM EXECUÇÃO 30/11/2022
                           -                            -                 232.461,35                218.103,27               93,82                                -                    14.358,08 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

ADIT VALOR 2021.0796.2              51.886,30                          -                 284.347,65                218.103,27               76,70                                -                    66.244,38 EM EXECUÇÃO 23/01/2023

ADIT PRAZO 2021.0796.3 28/01/2023 21/07/2023 21/07/2023                            -                            -                 284.347,65                218.103,27               76,70                                -                    66.244,38 EM EXECUÇÃO 27/01/2023

                           -                            -                 284.347,65                218.103,27               76,70                                -                    66.244,38 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-5 03/11/2022 02/02/2023 2020005/2023                            -                            -                 284.347,65                251.225,25               88,35                  33.121,98                  33.122,40 EM EXECUÇÃO 02/02/2023

                           -                            -                 284.347,65                251.225,25               88,35                                -                    33.122,40 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

                           -                            -                 284.347,65                251.225,25               88,35                                -                    33.122,40 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

                           -                            -                 284.347,65                251.225,25               88,35                                -                    33.122,40 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

                           -                            -                 284.347,65                251.225,25               88,35                                -                    33.122,40 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

                           -                            -                 284.347,65                251.225,25               88,35                                -                    33.122,40 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

VENCIDO                            -                            -                 284.347,65                251.225,25               88,35                                -                    33.122,40 EM EXECUÇÃO 22/07/2023

VENCIDO                               -                            -                 284.347,65                251.225,25               88,35                                -                    33.122,40 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

VENCIDO                            -                            -                 284.347,65                251.225,25               88,35                                -                    33.122,40 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                            -                            -                 284.347,65                251.225,25               88,35                                -                    33.122,40 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                            -                            -                 284.347,65                251.225,25               88,35                                -                    33.122,40 PARALISADA 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

OCRP
CONSTRUÇÃO DE 269 
METROS DE PONTES 
EM MADEIRA DE LEI

M L -
CONSTRUTORA, 
CONSULTORIA E 

ASSESSORIA

LOCALIDADES 
DO MEIO 

RURAL

RECURSOS 
PRÓPRIOS

Gélson da 
Silva 

Monteiro

TOMADA DE 
PREÇO

2-2021-014 2021/1199 15/10/2021 15/10/2022 15/10/2021 15/10/2022                            -                            -              1.528.656,68                                -                        -                                  -               1.528.656,68 EM EXECUÇÃO 15/10/2021

                           -                            -              1.528.656,68                                -                        -                                  -               1.528.656,68 EM EXECUÇÃO 31/10/2021
BM-1 15/10/2021 09/11/2021 09110017/2021                            -                            -              1.528.656,68                169.697,67               11,10                169.697,67             1.358.959,01 EM EXECUÇÃO 09/11/2021

                           -                            -              1.528.656,68                169.697,67               11,10                                -               1.358.959,01 EM EXECUÇÃO 30/11/2021
BM-2 10/12/2021 02/12/2021 02120003/2021                            -                            -              1.528.656,68                252.899,63               16,54                  83.201,96             1.275.757,05 EM EXECUÇÃO 02/12/2021
BM-3 03/12/2021 06/01/2022 30120010/2021                            -                            -              1.528.656,68                316.016,30               20,67                  63.116,67             1.212.640,38 EM EXECUÇÃO 30/12/2021

                           -                            -              1.528.656,68                316.016,30               20,67 -                                        1.212.640,38 EM EXECUÇÃO 31/12/2021
                           -                            -              1.528.656,68                316.016,30               20,67                                -               1.212.640,38 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

BM-4 07/01/2022 02/02/2022 02020006/2022                            -                            -              1.528.656,68                417.893,21               27,34                101.876,91             1.110.763,47 EM EXECUÇÃO 02/02/2022
                           -                            -              1.528.656,68                417.893,21               27,34                                -               1.110.763,47 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

BM-5 03/02/2022 02/03/2022 02030001/2022                            -                            -              1.528.656,68                481.009,88               31,47                  63.116,67             1.047.646,80 EM EXECUÇÃO 02/03/2022
                           -                            -              1.528.656,68                481.009,88               31,47                                -               1.047.646,80 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

BM-6 03/03/2023 04/04/2023 04040098/2022                            -                            -              1.528.656,68                605.817,65               39,63                124.807,77                922.839,03 EM EXECUÇÃO 04/04/2022
                           -                            -              1.528.656,68                605.817,65               39,63                                -                  922.839,03 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

BM-7 05/04/2022 24/05/2022 24050021/2022                            -                            -              1.528.656,68                651.958,29               42,65                  46.140,64                876.698,39 EM EXECUÇÃO 24/05/2022
                           -                            -              1.528.656,68                651.958,29               42,65                                -                  876.698,39 EM EXECUÇÃO 31/05/2022
                           -                            -              1.528.656,68                651.958,29               42,65                                -                  876.698,39 EM EXECUÇÃO 30/06/2022
                           -                            -              1.528.656,68                651.958,29               42,65                                -                  876.698,39 EM EXECUÇÃO 31/07/2022
                           -                            -              1.528.656,68                651.958,29               42,65                                -                  876.698,39 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
                           -                            -              1.528.656,68                651.958,29               42,65                                -                  876.698,39 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

ADIT PRAZO 2021.1199.1 16/10/2022 16/10/2023 16/10/2023                            -                            -              1.528.656,68                651.958,29               42,65                                -                  876.698,39 EM EXECUÇÃO 14/10/2022
                           -                            -              1.528.656,68                651.958,29               42,65                                -                  876.698,39 EM EXECUÇÃO 31/10/2022
                           -                            -              1.528.656,68                651.958,29               42,65                                -                  876.698,39 PARALISADA 30/11/2022

                           -                            -              1.528.656,68                651.958,29               42,65                                -                  876.698,39 PARALISADA 31/12/2022

                           -                            -              1.528.656,68                651.958,29               42,65                                -                  876.698,39 PARALISADA 31/01/2023



                           -                            -              1.528.656,68                651.958,29               42,65                                -                  876.698,39 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-8 25/05/2022 02/03/2023 2030001/2023                            -                            -              1.528.656,68                735.160,25               48,09                  83.201,96                793.496,43 EM EXECUÇÃO 02/03/2023

                           -                            -              1.528.656,68                735.160,25               48,09                                -                  793.496,43 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

ADIT INCL ALT 
CLAUS CONTR

2021.1199.2                            -                            -              1.528.656,68                735.160,25               48,09                                -                  793.496,43 EM EXECUÇÃO 27/04/2023

                           -                            -              1.528.656,68                735.160,25               48,09                                -                  793.496,43 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

BM-09 03/03/2023 03/05/2023 3050025/2023                            -                            -              1.528.656,68                798.276,92               52,22                  63.116,67                730.379,76 EM EXECUÇÃO 03/05/2023

                           -                            -              1.528.656,68                798.276,92               52,22                                -                  730.379,76 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

                           -                            -              1.528.656,68                798.276,92               52,22                                -                  730.379,76 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

                           -                            -              1.528.656,68                798.276,92               52,22                                -                  730.379,76 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

                           -                            -              1.528.656,68                798.276,92               52,22                                -                  730.379,76 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

                           -                            -              1.528.656,68                798.276,92               52,22                                -                  730.379,76 EM EXECUÇÃO 30/09/2023

                           -                            -              1.528.656,68                798.276,92               52,22                                -                  730.379,76 EM EXECUÇÃO 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 
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LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
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INÍCIO DO 
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VENCIMENTO 
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INÍCIO DA 
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PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
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SUPRESSÃO DE 
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PAVIMENTAÇÃO 
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DA VILA DO 

CARATATEUA

AMAZONCAD - 
CONSTRUTORA 

EIRELI

ESTRADA 
VICINAL DA 

VILA DE 
CARATATEUA

MIN DA 
ECONOMIA

Fábio 
Augusto 

Albuquerq
ue Lobo

CONC. 
PUBLICA

3-2021-002 2021-2223 14/12/2021 14/12/2022 14/12/2021 14/12/2022                            -                            -              6.914.753,83                                -                        -                                  -               6.914.753,83 EM EXECUÇÃO 14/12/2021

                           -                            -              6.914.753,83                                -                        -                                  -               6.914.753,83 EM EXECUÇÃO 31/12/2021
BM-1 14/12/2021 18/01/2022 14010010/2022                            -                            -              6.914.753,83                304.125,99                 4,40                304.125,99             6.610.627,84 EM EXECUÇÃO 14/01/2022
BM-2 19/01/2022 25/01/2022 24010001/2022                            -                            -              6.914.753,83             1.104.356,49               15,97                800.230,50             5.810.397,34 EM EXECUÇÃO 24/01/2022

                           -                            -              6.914.753,83             1.104.356,49               15,97                                -               5.810.397,34 EM EXECUÇÃO 31/01/2022
BM-3 26/01/2022 25/02/2022 25020020/2022                            -                            -              6.914.753,83             1.315.800,69               19,03                211.444,20             5.598.953,14 EM EXECUÇÃO 25/02/2022

                           -                            -              6.914.753,83             1.315.800,69               19,03                                -               5.598.953,14 EM EXECUÇÃO 28/02/2022
BM-4 26/02/2022 22/03/2022 22030001/2022                            -                            -              6.914.753,83             2.337.277,20               33,80             1.021.476,51             4.577.476,63 EM EXECUÇÃO 22/03/2022

                           -                            -              6.914.753,83             2.337.277,20               33,80                                -               4.577.476,63 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
                           -                            -              6.914.753,83             2.337.277,20               33,80                                -               4.577.476,63 EM EXECUÇÃO 30/04/2022
                           -                            -              6.914.753,83             2.337.277,20               33,80                                -               4.577.476,63 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-5 23/03/2022 31/05/2022 31050100/2022                            -                            -              6.914.753,83             2.805.816,70               40,58 468.539,50                          4.108.937,13 EM EXECUÇÃO 31/05/2022
BM-6 01/06/2022 30/06/2022 30060075/2022                            -                            -              6.914.753,83             3.717.263,96               53,76 911.447,26                          3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 29/06/2022

                           -                            -              6.914.753,83             3.717.263,96               53,76 -                                        3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 30/06/2022
                           -                            -              6.914.753,83             3.717.263,96               53,76 -                                        3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 31/07/2022
                           -                            -              6.914.753,83             3.717.263,96               53,76 -                                        3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
                           -                            -              6.914.753,83             3.717.263,96               53,76 -                                        3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
                           -                            -              6.914.753,83             3.717.263,96               53,76 -                                        3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 31/10/2022
                           -                            -              6.914.753,83             3.717.263,96               53,76 -                                        3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

ADIT PRAZO 2021.2223.1 15/12/2022 14/12/2023 14/12/2023                            -                            -              6.914.753,83             3.717.263,96               53,76 -                                        3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 13/12/2022

                           -                            -              6.914.753,83             6.754.876,37               97,69                159.877,46 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

BM-7 01/07/2022 31/12/2022 10010002/2023                            -                            -              6.914.753,83             6.754.876,37               97,69 3.037.612,41                          159.877,46 EM EXECUÇÃO 10/01/2023

                           -                            -              6.914.753,83             6.754.876,37               97,69 -                                           159.877,46 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

                           -                            -              6.914.753,83             6.754.876,37               97,69 -                                           159.877,46 CONCLUÍDA 28/02/2023

                           -                            -              6.914.753,83             6.754.876,37               97,69 -                                           159.877,46 CONCLUÍDA 31/03/2023

                           -                            -              6.914.753,83             6.754.876,37               97,69 -                                           159.877,46 CONCLUÍDA 30/04/2023

                           -                            -              6.914.753,83             6.754.876,37               97,69 -                                           159.877,46 CONCLUÍDA 31/05/2023

THIAGO 
ROMANO 
PENHA DE 
ANDRADE

PORTARIA Nº 
145/2023

                           -                            -              6.914.753,83             6.754.876,37               97,69 -                                           159.877,46 CONCLUÍDA 01/06/2023

                           -                            -              6.914.753,83             6.754.876,37               97,69 -                                           159.877,46 CONCLUÍDA 30/06/2023

                           -                            -              6.914.753,83             6.754.876,37               97,69 -                                           159.877,46 CONCLUÍDA 31/07/2023

                           -                            -              6.914.753,83             6.754.876,37               97,69 -                                           159.877,46 CONCLUÍDA 31/08/2023

BM-8 01/01/2023 22/09/2023 22090050/2023                            -                            -              6.914.753,83             6.914.753,83             100,00 159.877,46              -                          0,00 CONCLUÍDA 22/09/2023

                           -                            -              6.914.753,83             6.914.753,83             100,00 -                            -                          0,00 CONCLUÍDA 30/09/2023

                           -                            -              6.914.753,83             6.914.753,83             100,00 -                            -                          0,00 CONCLUÍDA 31/10/2023
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PUBLICA

3-2021-004 2021/2226 15/12/2021 15/12/2022 15/12/2021 15/12/2022                            -                            -            12.479.968,87                                -                        -                                  -             12.479.968,87 EM EXECUÇÃO 15/12/2021



                           -                            -            12.479.968,87                                -                        -                                  -             12.479.968,87 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

                           -                            -            12.479.968,87                                -                        -                                  -             12.479.968,87 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

BM-1 15/12/2021 04/02/2022 04020001/2022                            -                            -            12.479.968,87                447.084,21                 3,58                447.084,21           12.032.884,66 EM EXECUÇÃO 04/02/2022
                           -                            -            12.479.968,87                447.084,21                 3,58                                -             12.032.884,66 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

BM-2 05/02/2022 25/03/2022 23030047/2022                            -                            -            12.479.968,87                876.973,91                 7,03                429.889,70           11.602.994,96 EM EXECUÇÃO 23/03/2022
                           -                            -            12.479.968,87                876.973,91                 7,03                                -             11.602.994,96 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

BM-3 26/03/2022 20/04/2022 20040013/2022                            -                            -            12.479.968,87             2.378.459,29               19,06             1.501.485,38           10.101.509,58 EM EXECUÇÃO 20/04/2022
                           -                            -            12.479.968,87             2.378.459,29               19,06                                -             10.101.509,58 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

BM-4 21/04/2022 25/05/2022 25050001/2020                            -                            -            12.479.968,87             3.227.525,97               25,86                849.066,68             9.252.442,90 EM EXECUÇÃO 25/05/2022
                           -                            -            12.479.968,87             3.227.525,97               25,86                                -               9.252.442,90 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-5 25/05/2022 20/06/2022 20060072/2022                            -                            -            12.479.968,87             3.727.972,67               29,87                500.446,70             8.751.996,20 EM EXECUÇÃO 20/06/2022
                           -                            -            12.479.968,87             3.727.972,67               29,87                                -               8.751.996,20 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

BM-6 21/06/2022 26/07/2022 26070004/2022                            -                            -            12.479.968,87             4.056.630,29               32,51                328.657,62             8.423.338,58 EM EXECUÇÃO 26/07/2022
                           -                            -            12.479.968,87             4.056.630,29               32,51                                -               8.423.338,58 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

BM-7 27/07/2022 23/08/2022 23080001/2022                            -                            -            12.479.968,87             4.177.234,69               33,47                120.604,40             8.302.734,18 EM EXECUÇÃO 23/08/2022
                           -                            -            12.479.968,87             4.177.234,69               33,47                                -               8.302.734,18 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

BM-8 24/08/2022 02/09/2022 2090051/2022                            -                            -            12.479.968,87             4.304.151,22               34,49                126.916,53             8.175.817,65 EM EXECUÇÃO 02/09/2022
BM-9 06/09/2022 22/09/2022 22090013/2022                            -                            -            12.479.968,87             4.475.084,31               35,86                170.933,09             8.004.884,56 EM EXECUÇÃO 22/09/2022

                           -                            -            12.479.968,87             4.475.084,31               35,86                                -               8.004.884,56 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
BM-10 23/09/2022 28/10/2022 28100034/2022                            -                            -            12.479.968,87             4.630.724,56               37,11                155.640,25             7.849.244,31 EM EXECUÇÃO 28/10/2022

                           -                            -            12.479.968,87             4.630.724,56               37,11                                -               7.849.244,31 EM EXECUÇÃO 31/10/2022
                           -                            -            12.479.968,87             4.630.724,56               37,11                                -               7.849.244,31 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

ADITIVO PRAZO 2021.2226.1 16/12/2022 14/12/2023 14/12/2023                            -                            -            12.479.968,87             4.630.724,56               37,11                                -               7.849.244,31 EM EXECUÇÃO 01/12/2022

BM-11 29/10/2022 09/12/2022 9120005/2022                            -                            -            12.479.968,87             4.686.008,55               37,55                  55.283,99             7.793.960,32 EM EXECUÇÃO 09/12/2022

                           -                            -            12.479.968,87             4.686.008,55               37,55                                -               7.793.960,32 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

                           -                            -            12.479.968,87             4.686.008,55               37,55                                -               7.793.960,32 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-12 10/12/2022 27/02/2023 27020079/2023                            -                            -            12.479.968,87             5.948.904,61               47,67             1.262.896,06             6.531.064,26 EM EXECUÇÃO 27/02/2023

                           -                            -            12.479.968,87             5.948.904,61               47,67                                -               6.531.064,26 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-13 28/02/2023 30/03/2023 30030001/2023                            -                            -            12.479.968,87             6.267.969,94               50,22                319.065,33             6.211.998,93 EM EXECUÇÃO 30/03/2023

                           -                            -            12.479.968,87             6.267.969,94               50,22                                -               6.211.998,93 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

BM-14 31/03/2023 17/04/2023 17040040/2023                            -                            -            12.479.968,87             6.632.495,64               53,15                364.525,70             5.847.473,23 EM EXECUÇÃO 17/04/2023

                           -                            -            12.479.968,87             6.632.495,64               53,15                                -               5.847.473,23 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

BM-15 18/04/2023 05/05/2023 4050089/2023                            -                            -            12.479.968,87             6.947.032,99               55,67                314.537,35             5.532.935,88 EM EXECUÇÃO 04/05/2023

BM-16 06/05/2023 24/05/2023 24050001/2023                            -                            -            12.479.968,87             7.182.000,79               57,55                234.967,80             5.297.968,08 EM EXECUÇÃO 24/05/2023

EDUARDA 
SANTOS

PORTARIA Nº 
123/2023

                           -                            -            12.479.968,87             7.182.000,79               57,55                                -               5.297.968,08 EM EXECUÇÃO 25/05/2023

JÉSSICA 
PEREIRA

PORTARIA Nº 
124/2023

                           -                            -            12.479.968,87             7.182.000,79               57,55                                -               5.297.968,08 EM EXECUÇÃO 25/05/2023

                           -                            -            12.479.968,87             7.182.000,79               57,55                                -               5.297.968,08 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

BM-17 25/05/2023 09/06/2023 906000/20232                            -                            -            12.479.968,87             7.589.815,55               60,82                407.814,76             4.890.153,32 EM EXECUÇÃO 09/06/2023

                           -                            -            12.479.968,87             7.589.815,55               60,82                                -               4.890.153,32 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

BM-18 10/06/2023 18/07/2023 17070046/2023                            -                            -            12.479.968,87             8.205.713,60               65,75                615.898,05             4.274.255,27 EM EXECUÇÃO 17/07/2023

                           -                            -            12.479.968,87             8.205.713,60               65,75                                -               4.274.255,27 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

BM-19 19/07/2023 05/08/2023 04080005/2023                            -                            -            12.479.968,87             8.936.823,63               71,61                731.110,03             3.543.145,24 EM EXECUÇÃO 04/08/2023

                           -                            -            12.479.968,87             8.936.823,63               71,61                                -               3.543.145,24 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

BM-20 06/08/2023 31/08/2023 01090001/2023                            -                            -            12.479.968,87             9.669.214,19               77,48                732.390,56             2.810.754,68 EM EXECUÇÃO 01/09/2023

BM-21 01/09/2023 14/09/2023 12090026/2023                            -                            -            12.479.968,87             9.937.125,25               79,62                267.911,06             2.542.843,62 EM EXECUÇÃO 12/09/2023

                           -                            -            12.479.968,87             9.937.125,25               79,62                                -               2.542.843,62 EM EXECUÇÃO 30/09/2023

BM-22 15/09/2023 10/10/2023 10100004/2023                            -                            -            12.479.968,87           10.233.862,20               82,00                296.736,95             2.246.106,67 EM EXECUÇÃO 10/10/2023

                           -                            -            12.479.968,87           10.233.862,20               82,00                                -               2.246.106,67 EM EXECUÇÃO 31/10/2023
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Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

GOV.EST.04/202
1

URBANIZAÇÃO DA 
ORLA DO RIO CAETÉ - 

TRECHO I

AMAZON 
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ESTADO 

PARÁ/SEDO
P
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Albuquerq
ue 

Lobo/Thiag
o Romano 
Penha de 
Andrade

CONC. 
PÚBLICA

3/2021-005 2022/0039 14/01/2022 14/01/2023 14/01/2022 14/01/2023 -                        -                       4.897.605,25                                -                        -                                  -   4.897.605,25 EM EXECUÇÃO 14/01/2022

-                        -                       4.897.605,25                                -                        -                                  -   4.897.605,25 EM EXECUÇÃO 31/01/2022
BM-1 14/01/2022 22/02/2022 22020026/2022 -                        -                       4.897.605,25 259.757,58 5,30                259.757,58 4.637.847,67 EM EXECUÇÃO 22/02/2022

-                        -                       4.897.605,25 259.757,58 5,30                                -   4.637.847,67 EM EXECUÇÃO 28/02/2022
BM-2 23/02/2022 25/03/2022 22030002/2022 -                        -                       4.897.605,25 311.126,98 6,35                  51.369,40 4.586.478,27 EM EXECUÇÃO 22/03/2022

-                        -                       4.897.605,25 311.126,98 6,35                                -   4.586.478,27 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
BM-3 26/03/2022 20/04/2022 20040014/2022 -                        -                       4.897.605,25 451.098,78 9,21                139.971,80 4.446.506,47 EM EXECUÇÃO 20/04/2022

-                        -                       4.897.605,25 451.098,78 9,21                                -   4.446.506,47 EM EXECUÇÃO 30/04/2022
BM-4 21/04/2022 24/05/2022 24050013/2022 -                        -                       4.897.605,25 852.882,91 17,41                401.784,13 4.044.722,34 EM EXECUÇÃO 24/05/2022

-                        -                       4.897.605,25 852.882,91 17,41                                -   4.044.722,34 EM EXECUÇÃO 31/05/2022
BM-5 25/05/2022 20/06/2022 20060076/2022 -                        -                       4.897.605,25 1.101.502,80 22,49                248.619,89 3.796.102,45 EM EXECUÇÃO 20/06/2022

-                        -                       4.897.605,25 1.101.502,80 22,49                                -   3.796.102,45 EM EXECUÇÃO 30/06/2022
BM-6 21/06/2022 27/07/2022 27070005/2022 -                        -                       4.897.605,25 1.284.790,05 26,23                183.287,25 3.612.815,20 EM EXECUÇÃO 27/07/2022

-                        -                       4.897.605,25 1.284.790,05 26,23                                -   3.612.815,20 EM EXECUÇÃO 31/07/2022
BM-7 28/07/2022 23/08/2022 23080002/2022 -                        -                       4.897.605,25 1.471.036,05 30,04                186.246,00 3.426.569,20 EM EXECUÇÃO 23/08/2022



-                        -                       4.897.605,25 1.471.036,05 30,04                                -   3.426.569,20 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
BM-8 24/08/2022 02/09/2022 2090049/2022 -                        -                       4.897.605,25 1.816.034,41 37,08                344.998,36 3.081.570,84 EM EXECUÇÃO 02/09/2022
BM-9 06/09/2022 22/09/2022 22090014/2022 -                        -                       4.897.605,25 2.197.610,50 44,87                381.576,09 2.699.994,75 EM EXECUÇÃO 22/09/2022

-                        -                       4.897.605,25 2.197.610,50 44,87                                -   2.699.994,75 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
BM-10 23/09/2022 28/10/2022 28100033/2022 -                        -                       4.897.605,25 2.294.383,50 46,85                  96.773,00 2.603.221,75 EM EXECUÇÃO 28/10/2022

-                        -                       4.897.605,25 2.294.383,50 46,85                                -   2.603.221,75 EM EXECUÇÃO 31/10/2022
BM-11 29/10/2022 28/11/2022 28110052/2022 -                        -                       4.897.605,25 2.421.284,89 49,44                126.901,39 2.476.320,36 EM EXECUÇÃO 28/11/2022

-                        -                       4.897.605,25 2.421.284,89 49,44                                -   2.476.320,36 EM EXECUÇÃO 30/11/2022
BM-12 29/11/2022 13/12/2022 13120006/2022 -                        -                       4.897.605,25 2.504.974,69 51,15                  83.689,80 2.392.630,56 EM EXECUÇÃO 13/12/2022

-                        -                       4.897.605,25 2.504.974,69 51,15                                -   2.392.630,56 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

ADIT PRAZO 2022.0039.1 15/01/2023 14/01/2024 15/01/2023 -                        -                       4.897.605,25 2.504.974,69 51,15                                -   2.392.630,56 EM EXECUÇÃO 11/01/2023

BM-13 14/12/2022 14/01/2023 14010001/2023 -                        -                       4.897.605,25 2.665.076,44 54,42                160.101,75 2.232.528,81 EM EXECUÇÃO 14/01/2023

-                        -                       4.897.605,25 2.665.076,44 54,42                                -   2.232.528,81 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-14 15/01/2023 26/02/2023 27020103/2023 -                        -                       4.897.605,25 2.996.321,44 61,18                331.245,00 1.901.283,81 EM EXECUÇÃO 27/02/2023

-                        -                       4.897.605,25 2.996.321,44 61,18                                -   1.901.283,81 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-15 27/02/2023 29/03/2023 29030001/2023 -                        -                       4.897.605,25 3.161.844,01 64,56                165.522,57 1.735.761,24 EM EXECUÇÃO 29/03/2023

-                        -                       4.897.605,25 3.161.844,01 64,56                                -   1.735.761,24 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

BM-16 30/03/2023 17/04/2023 17040039/2023 -                        -                       4.897.605,25 3.264.549,39 66,66                102.705,38 1.633.055,86 EM EXECUÇÃO 17/04/2023

-                        -                       4.897.605,25 3.264.549,39 66,66                                -   1.633.055,86 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

BM-17 18/04/2023 05/05/2023 4050092/2023 -                        -                       4.897.605,25 3.427.227,73 69,98                162.678,34 1.470.377,52 EM EXECUÇÃO 04/05/2023

BM-18 06/05/2023 24/05/2023 24050002/2023 -                        -                       4.897.605,25 3.599.298,10 73,49                172.070,37 1.298.307,15 EM EXECUÇÃO 24/05/2023

EDUARDA 
DE PAULA 

FELIPE DOS 
SANTOS

PORTARIA Nº 
121/2023

-                        -                       4.897.605,25 3.599.298,10 73,49                                -   1.298.307,15 EM EXECUÇÃO 25/05/2023

JÉSSICA 
JULLIANE 
DA SILVA 
PEREIRA

PORTARIA Nº 
122/2023

-                        -                       4.897.605,25 3.599.298,10 73,49                                -   1.298.307,15 EM EXECUÇÃO 25/05/2023

-                        -                       4.897.605,25 3.599.298,10 73,49                                -   1.298.307,15 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

BM-19 25/05/2023 10/06/2023 10060001/2023 -                        -                       4.897.605,25 3.800.061,59 77,59                200.763,49 1.097.543,66 EM EXECUÇÃO 10/06/2023

BM-20 11/06/2023 30/06/2023 27060060/2023 -                        -                       4.897.605,25 4.302.719,66 87,85                502.658,07 594.885,59 EM EXECUÇÃO 27/06/2023

-                        -                       4.897.605,25 4.302.719,66 87,85                                -   594.885,59 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

BM-21 01/07/2023 10/07/2023 10070023/2023 -                        -                       4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                256.657,44 338.228,15 EM EXECUÇÃO 10/07/2023

-                        -                       4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                -   338.228,15 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

-                        -                       4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                -   338.228,15 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

-                        -                       4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                -   338.228,15 EM EXECUÇÃO 30/09/2023

-                        -                       4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                -   338.228,15 EM EXECUÇÃO 31/10/2023
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PREÇOS

2/2022-005 2022/0808 06/04/2022 06/04/2023 10/04/2022 06/04/2023 -                        -                                  2.818.782,49                                -                        -                                  -               2.818.782,49 EM EXECUÇÃO 10/04/2022

-                        -                                  2.818.782,49                                -                        -                                  -               2.818.782,49 EM EXECUÇÃO 30/04/2022
BM-1 10/04/2022 18/05/2022 18050027/2022 -                        -                                  2.818.782,49                  46.711,95                 1,66 46.711,95                             2.772.070,54 EM EXECUÇÃO 18/05/2022

-                        -                                  2.818.782,49                  46.711,95                 1,66 -                                        2.772.070,54 EM EXECUÇÃO 31/05/2022
-                        -                                  2.818.782,49                  46.711,95                 1,66 -                                        2.772.070,54 EM EXECUÇÃO 30/06/2022
-                        -                                  2.818.782,49                  46.711,95                 1,66 -                                        2.772.070,54 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

BM-2 19/05/2022 05/08/2022 5080004/2022 -                        -                                  2.818.782,49                127.172,21                 4,51 80.460,26                             2.691.610,28 EM EXECUÇÃO 05/08/2022
-                        -                                  2.818.782,49                127.172,21                 4,51 -                                        2.691.610,28 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
-                        -                                  2.818.782,49                127.172,21                 4,51 -                                        2.691.610,28 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

BM-3 06/08/2022 31/10/2022 31100090/2022 -                        -                                  2.818.782,49                224.037,25                 7,95 96.865,04                             2.594.745,24 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

-                        -                                  2.818.782,49                224.037,25                 7,95 -                                        2.594.745,24 EM EXECUÇÃO 31/10/2022
-                        -                                  2.818.782,49                224.037,25                 7,95 -                                        2.594.745,24 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

-                        -                                  2.818.782,49                224.037,25                 7,95 -                                        2.594.745,24 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

-                        -                                  2.818.782,49                224.037,25                 7,95 -                                        2.594.745,24 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-4 01/11/2022 10/02/2023 10020039/2023 -                        -                                  2.818.782,49                328.806,37               11,66 104.769,12                          2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 10/02/2023

-                        -                                  2.818.782,49                328.806,37               11,66 -                                        2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

-                        -                                  2.818.782,49                328.806,37               11,66 -                                        2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

VENCIDA -                        -                                  2.818.782,49                328.806,37               11,66 -                                        2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 07/04/2023

VENCIDA -                        -                                  2.818.782,49                328.806,37               11,66 -                                        2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

THIAGO 
ROMANO 
PENHA DE 
ANDRADE

PORTARIA Nº 
129/2023

VENCIDA -                        -                                  2.818.782,49                328.806,37               11,66 -                                        2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 30/05/2023

VENCIDA -                        -                                  2.818.782,49                328.806,37               11,66 -                                        2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 31/05/2023



VENCIDA -                        -                                  2.818.782,49                328.806,37               11,66 -                                        2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

VENCIDA -                        -                                  2.818.782,49                328.806,37               11,66 -                                        2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

VENCIDA -                        -                                  2.818.782,49                328.806,37               11,66 -                                        2.489.976,12 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA -                        -                                  2.818.782,49                328.806,37               11,66 -                                        2.489.976,12 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA -                        -                                  2.818.782,49                328.806,37               11,66 -                                        2.489.976,12 PARALISADA 31/10/2023
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FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE SEIS 
PONTES EM 

CONCRETO ARMADO 
SOBRE O RIO GRANDE

M L- 
CONSTRUTORA, 
CONSULTORIA E 

ASSESSORIA

RUA JUSTO 
CHERMONT, 
RUA GENERAL 
GURJÃO, AV. 
VISC. DO RIO 
BRANCO, AV. 
VISC. DE SOUZA 
FRANCO, AL. 
LEANDRO 
RIBEIRO E 
PASS. NOSSA 
SRA. DAS 
GRAÇAS

RECURSOS 
PRÓPRIOS

GÉLSON 
DA SILVA 

MONTEIRO

TOMADA DE 
PREÇOS

2-2022-008 2022/1425 19/07/2022 19/07/2023 19/07/2022 19/07/2023 -                        -                                  2.513.547,34                                -                        -                                  -               2.513.547,34 EM EXECUÇÃO 19/07/2022

-                        -                                  2.513.547,34 -                                                 -   -                            2.513.547,34           EM EXECUÇÃO 31/07/2022
BM-1 19/07/2022 05/08/2022 22080018/2022 -                        -                                  2.513.547,34 156.475,60                               6,23 156.475,60              2.357.071,74           EM EXECUÇÃO 05/08/2022

-                        -                                  2.513.547,34 156.475,60                               6,23 -                            2.357.071,74           EM EXECUÇÃO 31/08/2022
BM-2 06/08/2022 03/09/2022 3090001/2022 -                        -                                  2.513.547,34 286.008,74                             11,38 129.533,14              2.227.538,60           EM EXECUÇÃO 03/09/2022

-                        -                                  2.513.547,34 286.008,74                             11,38 -                            2.227.538,60           EM EXECUÇÃO 30/09/2022
-                        -                                  2.513.547,34 286.008,74                             11,38 -                            2.227.538,60           EM EXECUÇÃO 31/10/2022

BM-3 05/09/2022 04/11/2022 1110048/2022 -                        -                                  2.513.547,34 430.658,78                             17,13 144.650,04              2.082.888,56           EM EXECUÇÃO 04/11/2022
-                        -                                  2.513.547,34 430.658,78                             17,13 -                            2.082.888,56           EM EXECUÇÃO 30/11/2022

BM-4 05/11/2022 02/01/2023 30120040 -                        -                                  2.513.547,34 567.603,83                             22,58 136.945,05              1.945.943,51           EM EXECUÇÃO 30/12/2022

-                        -                                  2.513.547,34 567.603,83                             22,58 1.945.943,51           EM EXECUÇÃO 31/12/2022

-                        -                                  2.513.547,34 567.603,83                             22,58 -                            1.945.943,51           EM EXECUÇÃO 31/01/2023

-                        -                                  2.513.547,34 567.603,83                             22,58 -                            1.945.943,51           EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-5 03/01/2023 01/03/2023 1030001 -                        -                                  2.513.547,34 731.223,72                             29,09 163.619,89              1.782.323,62           EM EXECUÇÃO 01/03/2023

-                        -                                  2.513.547,34 731.223,72                             29,09 -                            1.782.323,62           EM EXECUÇÃO 31/03/2023

-                        -                                  2.513.547,34 731.223,72                             29,09 -                            1.782.323,62           EM EXECUÇÃO 30/04/2023

-                        -                                  2.513.547,34 731.223,72                             29,09 -                            1.782.323,62           EM EXECUÇÃO 31/05/2023

-                        -                                  2.513.547,34 731.223,72                             29,09 -                            1.782.323,62           EM EXECUÇÃO 30/06/2023

ALT DE CLAUS 
CONTR

2022.1425.1 -                        -                                  2.513.547,34 731.223,72                             29,09 -                            1.782.323,62           EM EXECUÇÃO 13/07/2023

ADITIVO DE 
PRAZO

2022.1425.2 20/07/2023 19/07/2024 19/07/2024 -                        -                                  2.513.547,34 731.223,72                             29,09 -                            1.782.323,62           EM EXECUÇÃO 20/07/2023

BM-6 02/03/2023 02/08/2023 26072023 -                        -                                  2.513.547,34 889.938,89                             35,41 158.715,17              1.623.608,45           EM EXECUÇÃO 26/07/2023

-                        -                                  2.513.547,34 889.938,89                             35,41 -                            1.623.608,45           EM EXECUÇÃO 31/07/2023

-                        -                                  2.513.547,34 889.938,89                             35,41 -                            1.623.608,45           EM EXECUÇÃO 31/08/2023

BM-7 03/08/2023 01/09/2023 01090078/2023 -                        -                                  2.513.547,34 1.041.657,76                         41,44 151.718,87              1.471.889,58           EM EXECUÇÃO 01/09/2023

-                        -                                  2.513.547,34 1.041.657,76                         41,44 -                            1.471.889,58           EM EXECUÇÃO 30/09/2023

-                        -                                  2.513.547,34 1.041.657,76                         41,44 -                            1.471.889,58           EM EXECUÇÃO 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

221/2022-
CONV.GOV.ESTA

DO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 
URBANAS - LOTE 4

M L - 
CONSTRUTORA, 
CONSULTORIA E 

ASSESSORIA

ACARPARÁ, 
PARADA BOM 

JESUS, 
BAIRROS: TAÍRA 

E VILA NOVA

GOV. 
ESTADO/SE

DOP

Fábio 
Augusto 

Albuquerq
ue Lobo

CONCORRÊNCI
A PÚBLICA

3/2022-006 2022/1800 30/08/2022 30/08/2023 05/09/2022 30/08/2023 -                        -                                  5.194.204,50                                -                        -                                  -               5.194.204,50 EM EXECUÇÃO 05/09/2022

PORT. 
Nº170-
A/2022

BM-O1 05/09/2022 16/09/2022 16090001/2022 -                        -                                  5.194.204,50 816.297,46                             15,72 816.297,46              4.377.907,04           EM EXECUÇÃO 16/09/2022

-                        -                                  5.194.204,50 816.297,46                             15,72 -                            4.377.907,04           EM EXECUÇÃO 30/09/2022
BM-02 17/09/2022 21/10/2022 21100006/2022 -                        -                                  5.194.204,50 2.466.964,97                         47,49 1.650.667,51           2.727.239,53           EM EXECUÇÃO 21/10/2022

-                        -                                  5.194.204,50 2.466.964,97                         47,49 -                            2.727.239,53           EM EXECUÇÃO 31/10/2022
-                        -                                  5.194.204,50 2.466.964,97                         47,49 -                            2.727.239,53           EM EXECUÇÃO 30/11/2022

BM-03 22/10/2022 09/12/2022 9120001/2022 -                        -                                  5.194.204,50 3.029.848,75                         58,33 562.883,78              2.164.355,75           EM EXECUÇÃO 09/12/2022
-                        -                                  5.194.204,50 3.029.848,75                         58,33 -                            2.164.355,75           EM EXECUÇÃO 31/12/2022
-                        -                                  5.194.204,50 3.029.848,75                         58,33 -                            2.164.355,75           EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-04 10/12/2022 24/02/2023 2402001/2023 -                        -                                  5.194.204,50 4.157.786,18                         80,05 1.127.937,43           1.036.418,32           EM EXECUÇÃO 24/02/2023
-                        -                                  5.194.204,50 4.157.786,18                         80,05 -                            1.036.418,32           EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-05 25/02/2023 22/03/2023 20030065/2023 -                        -                                  5.194.204,50 4.204.820,79                         80,95 47.034,61                 989.383,71              EM EXECUÇÃO 20/03/2023



-                        -                                  5.194.204,50 4.204.820,79                         80,95 -                            989.383,71              EM EXECUÇÃO 31/03/2023
BM-06 23/03/2023 24/04/2023 24040014/2023 -                        -                                  5.194.204,50 4.321.553,15                         83,20 116.732,36              872.651,35              EM EXECUÇÃO 24/04/2023

-                        -                                  5.194.204,50 4.321.553,15                         83,20 -                            872.651,35              EM EXECUÇÃO 30/04/2023
-                        -                                  5.194.204,50 4.321.553,15                         83,20 -                            872.651,35              EM EXECUÇÃO 31/05/2023

THIAGO 
ROMANO 
PENHA DE 
ANDRADE

PORTARIA Nº 
140/2023

-                        -                                  5.194.204,50 4.321.553,15                         83,20 -                            872.651,35              EM EXECUÇÃO 01/06/2023

-                        -                                  5.194.204,50 4.321.553,15                         83,20 -                            872.651,35              EM EXECUÇÃO 30/06/2023

-                        -                                  5.194.204,50 4.321.553,15                         83,20 -                            872.651,35              EM EXECUÇÃO 31/07/2023

2022/1800.1 31/08/2023 30/11/2023 30/11/2023 -                        -                                  5.194.204,50 4.321.553,15                         83,20 -                            872.651,35              EM EXECUÇÃO 31/08/2023

-                        -                                  5.194.204,50 4.321.553,15                         83,20 -                            872.651,35              EM EXECUÇÃO 31/08/2023

BM-07 25/04/2023 08/09/2023 01090111/2023 -                        -                                  5.194.204,50 4.631.424,24                         89,17 309.871,09              562.780,26              EM EXECUÇÃO 01/09/2023

-                        -                                  5.194.204,50 4.631.424,24                         89,17 -                            562.780,26              EM EXECUÇÃO 30/09/2023

-                        -                                  5.194.204,50 4.631.424,24                         89,17 -                            562.780,26              EM EXECUÇÃO 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

221/2022-
CONV.GOV.ESTA

DO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 
URBANAS NAS 

LOCALIDADES DE 
ACARAJÓ E 

BACURITEUA - LOTE 5

MUNDIAL NORTE 
CONSTRUÇÕES 

EIRELI-ME

ACARAJÓ E 
BACURITEUA

GOV. 
ESTADO/SE

DOP

Fábio 
Augusto 

Albuquerq
ue Lobo

CONCORRÊNCI
A PÚBLICA

3/2022-007 2022/1807 31/08/2022 31/08/2023 05/09/2022 31/08/2023 -                        -                                  5.092.454,27                                -                        -                                  -               5.092.454,27 EM EXECUÇÃO 05/09/2022

-                        -                                  5.092.454,27 -                                                 -   -                            5.092.454,27           EM EXECUÇÃO 30/09/2022
BM-1 05/09/2022 14/10/2022 14100041/2022 -                        -                                  5.092.454,27 661.528,52                             12,99 661.528,52              4.430.925,75           EM EXECUÇÃO 14/10/2022

-                        -                                  5.092.454,27 661.528,52                             12,99 -                            4.430.925,75           EM EXECUÇÃO 31/10/2022
BM-2 15/10/2022 18/11/2022 18110034/2022 -                        -                                  5.092.454,27 2.036.267,07                         39,99 1.374.738,55           3.056.187,20           EM EXECUÇÃO 18/11/2022

-                        -                                  5.092.454,27 2.036.267,07                         39,99 -                            3.056.187,20           EM EXECUÇÃO 30/11/2022
-                        -                                  5.092.454,27 2.036.267,07                         39,99 -                            3.056.187,20           EM EXECUÇÃO 31/12/2022
-                        -                                  5.092.454,27 2.036.267,07                         39,99 -                            3.056.187,20           EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-3 19/11/2022 17/02/2023 17020078/2023 -                        -                                  5.092.454,27 2.860.508,05                         56,17 824.240,98              2.231.946,22           EM EXECUÇÃO 17/02/2023
-                        -                                  5.092.454,27 2.860.508,05                         56,17 -                            2.231.946,22           EM EXECUÇÃO 28/02/2023
-                        -                                  5.092.454,27 2.860.508,05                         56,17 -                            2.231.946,22           EM EXECUÇÃO 31/03/2023

BM-4 18/02/2023 11/04/2023 11040015/2023 -                        -                                  5.092.454,27 4.129.151,75                         81,08 1.268.643,70           963.302,52              EM EXECUÇÃO 11/04/2023

-                        -                                  5.092.454,27 4.129.151,75                         81,08 -                            963.302,52              EM EXECUÇÃO 30/04/2023

-                        -                                  5.092.454,27 4.129.151,75                         81,08 -                            963.302,52              EM EXECUÇÃO 31/05/2023
THIAGO 

ROMANO 
PENHA DE 
ANDRADE

PORTARIA Nº 
139/2023

-                        -                                  5.092.454,27 4.129.151,75                         81,08 -                            963.302,52              EM EXECUÇÃO 01/06/2023

-                        -                                  5.092.454,27 4.129.151,75                         81,08 -                            963.302,52              EM EXECUÇÃO 30/06/2023

-                        -                                  5.092.454,27 4.129.151,75                         81,08 -                            963.302,52              EM EXECUÇÃO 31/07/2023

VENCIDO -                        -                                  5.092.454,27 4.129.151,75                         81,08 -                            963.302,52              EM EXECUÇÃO 31/08/2023

VENCIDO -                        -                                  5.092.454,27 4.129.151,75                         81,08 -                            963.302,52              EM EXECUÇÃO 30/09/2023

VENCIDO -                        -                                  5.092.454,27 4.129.151,75                         81,08 -                            963.302,52              EM EXECUÇÃO 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

221/2022-
CONV.GOV.ESTA

DO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 
URBANAS - LOTE 2

LBV 
CONSTRUTORA 

LTDA.

VILA BENJAMIN 
CONSTANT, 

BAIRROS: 
CEREJA E 
ALDEIA

GOV. 
ESTADO/SE

DOP

Fábio 
Augusto 

Albuquerq
ue Lobo

CONCORRÊNCI
A PÚBLICA

3/2022-004 2022/1910 14/09/2022 14/09/2023 16/09/2022 14/09/2023 -                        -                                  4.281.357,55                                -                        -                                  -               4.281.357,55 EM EXECUÇÃO 16/09/2022

-                        -                                  4.281.357,55 -                                                 -   -                            4.281.357,55           EM EXECUÇÃO 30/09/2022
BM-1 16/09/2022 21/10/2022 21100005/2022 -                        -                                  4.281.357,55 339.311,86                               7,93 339.311,86              3.942.045,69           EM EXECUÇÃO 21/10/2022

-                        -                                  4.281.357,55 339.311,86                               7,93 -                            3.942.045,69           EM EXECUÇÃO 31/10/2022
BM-2 22/10/2022 18/11/2022 18110002/2022 -                        -                                  4.281.357,55 1.675.484,35                         39,13 1.336.172,49           2.605.873,20           EM EXECUÇÃO 18/11/2022

-                        -                                  4.281.357,55 1.675.484,35                         39,13 -                            2.605.873,20           EM EXECUÇÃO 30/11/2022
-                        -                                  4.281.357,55 1.675.484,35                         39,13 -                            2.605.873,20           EM EXECUÇÃO 31/12/2022
-                        -                                  4.281.357,55 1.675.484,35                         39,13 -                            2.605.873,20           EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-3 19/11/2022 17/02/2023 17020077/2023 -                        -                                  4.281.357,55 2.518.993,26                         58,84 843.508,91 1.762.364,29           EM EXECUÇÃO 17/02/2023
-                        -                                  4.281.357,55 2.518.993,26                         58,84 -                            1.762.364,29           EM EXECUÇÃO 28/02/2023
-                        -                                  4.281.357,55 2.518.993,26                         58,84 -                            1.762.364,29           EM EXECUÇÃO 31/03/2023
-                        -                                  4.281.357,55 2.518.993,26                         58,84 -                            1.762.364,29           EM EXECUÇÃO 30/04/2023
-                        -                                  4.281.357,55 2.518.993,26                         58,84 -                            1.762.364,29           EM EXECUÇÃO 31/05/2023

THIAGO 
ROMANO 
PENHA DE 
ANDRADE

PORTARIA Nº 
142/2023

-                        -                                  4.281.357,55 2.518.993,26                         58,84 -                            1.762.364,29           EM EXECUÇÃO 01/06/2023

-                        -                                  4.281.357,55 2.518.993,26                         58,84 -                            1.762.364,29           EM EXECUÇÃO 30/06/2023

-                        -                                  4.281.357,55 2.518.993,26                         58,84 -                            1.762.364,29           EM EXECUÇÃO 31/07/2023

-                        -                                  4.281.357,55 2.518.993,26                         58,84 -                            1.762.364,29           PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO -                        -                                  4.281.357,55 2.518.993,26                         58,84 -                            1.762.364,29           PARALISADA 15/09/2023

VENCIDO -                        -                                  4.281.357,55 2.518.993,26                         58,84 -                            1.762.364,29           PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO -                        -                                  4.281.357,55 2.518.993,26                         58,84 -                            1.762.364,29           PARALISADA 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO



221/2022-
CONV.GOV.ESTA

DO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 
URBANAS NO BAIRRO 
PERPÉTUO SOCORRO- 

LOTE 3

PRIME SERVIÇOS 
E ENGENHARIA 

LTDA.

BAIRRO DO 
PERPÉTUO 
SOCORRO

GOV. 
ESTADO/SE

DOP

FÁBIO 
AUGUSTO 
ALBUQUER
QUE LOBO

CONCORRÊNCI
A PÚBLICA

3/2022-005 2022/1953 16/09/2022 16/09/2023 19/09/2022 16/09/2023 -                        -                                  4.894.326,29                                -                        -                                  -               4.894.326,29 EM EXECUÇÃO 19/09/2022

-                        -                                  4.894.326,29 -                                                 -   -                            4.894.326,29           EM EXECUÇÃO 30/09/2022
BM-1 19/09/2022 21/10/2022 2110007/2022 -                        -                                  4.894.326,29 655.423,66                             13,39 655.423,66              4.238.902,63           EM EXECUÇÃO 21/10/2022

-                        -                                  4.894.326,29 655.423,66                             13,39 -                            4.238.902,63           EM EXECUÇÃO 31/10/2022
-                        -                                  4.894.326,29 655.423,66                             13,39 -                            4.238.902,63           EM EXECUÇÃO 30/11/2022
-                        -                                  4.894.326,29 655.423,66                             13,39 -                            4.238.902,63           EM EXECUÇÃO 31/12/2022
-                        -                                  4.894.326,29 655.423,66                             13,39 -                            4.238.902,63           EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-2 22/10/2022 17/02/2023 17020064/2023 -                        -                                  4.894.326,29 1.185.036,74                         24,21 529.613,08 3.709.289,55           EM EXECUÇÃO 17/02/2023
-                        -                                  4.894.326,29 1.185.036,74                         24,21 -                            3.709.289,55           EM EXECUÇÃO 28/02/2023
-                        -                                  4.894.326,29 1.185.036,74                         24,21 -                            3.709.289,55           EM EXECUÇÃO 31/03/2023
-                        -                                  4.894.326,29 1.185.036,74                         24,21 -                            3.709.289,55           EM EXECUÇÃO 30/04/2023
-                        -                                  4.894.326,29 1.185.036,74                         24,21 -                            3.709.289,55           EM EXECUÇÃO 31/05/2023

THIAGO 
ROMANO 
PENHA DE 
ANDRADE

PORTARIA Nº 
142/2023

-                        -                                  4.894.326,29 1.185.036,74                         24,21 -                            3.709.289,55           EM EXECUÇÃO 01/06/2023

-                        -                                  4.894.326,29 1.185.036,74                         24,21 -                            3.709.289,55           EM EXECUÇÃO 30/06/2023

-                        -                                  4.894.326,29 1.185.036,74                         24,21 -                            3.709.289,55           EM EXECUÇÃO 31/07/2023

-                        -                                  4.894.326,29 1.185.036,74                         24,21 -                            3.709.289,55           PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA -                        -                                  4.894.326,29 1.185.036,74                         24,21 -                            3.709.289,55           PARALISADA 17/09/2023

VENCIDA -                        -                                  4.894.326,29 1.185.036,74                         24,21 -                            3.709.289,55           PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA -                        -                                  4.894.326,29 1.185.036,74                         24,21 -                            3.709.289,55           PARALISADA 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

129/2022-
CONV.GOV DO 

ESTADO

REFORMA DO 
MERCADO DE PEIXE 

DO CARATATEUA

CONSTRUTORA 
BARROS LTDA.

VILA DO 
CARATATEUA

GOV.ESTAD
O/SEDOP

JÉSSICA 
JULIANE 
DA SILVA 
PEREIRA

TOMADA DE 
PREÇOS

2/2022-009 2022/2002 22/09/2022 22/09/2023 07/11/2022 22/09/2023 -                        -                                     366.047,05                                -                        -                                  -                  366.047,05 EM EXECUÇÃO 07/11/2022

-                        -                                     366.047,05                                -                        -                                  -                  366.047,05 EM EXECUÇÃO 07/11/2022
-                        -                                     366.047,05                                -                        -   -                            366.047,05              EM EXECUÇÃO 30/11/2022

BM-1 07/11/2022 12/12/2022 12120025/2023 -                        -                                     366.047,05                  78.689,29               21,50 78.689,29                 287.357,76              EM EXECUÇÃO 13/12/2022
-                        -                                     366.047,05                  78.689,29               21,50 -                            287.357,76              EM EXECUÇÃO 31/12/2022
-                        -                                     366.047,05                  78.689,29               21,50 -                            287.357,76              EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-2 13/12/2022 23/02/2023 24020015/2023 -                        -                                     366.047,05                234.090,02               63,95 155.400,73              131.957,03              EM EXECUÇÃO 24/02/2023
-                        -                                     366.047,05                234.090,02               63,95 -                            131.957,03              EM EXECUÇÃO 28/02/2023
-                        -                                     366.047,05                234.090,02               63,95 -                            131.957,03              EM EXECUÇÃO 31/03/2023
-                        -                                     366.047,05                234.090,02               63,95 -                            131.957,03              EM EXECUÇÃO 30/04/2023
-                        -                                     366.047,05                234.090,02               63,95 -                            131.957,03              EM EXECUÇÃO 31/05/2023
-                        -                                     366.047,05                234.090,02               63,95 -                            131.957,03              EM EXECUÇÃO 30/06/2023
-                        -                                     366.047,05                234.090,02               63,95 -                            131.957,03              EM EXECUÇÃO 31/07/2023

BM-3 24/02/2023 09/08/2023 09050058/2023 -                        -                                     366.047,05                304.812,45               83,27 70.722,43                 61.234,60                 EM EXECUÇÃO 09/08/2023
-                        -                                     366.047,05                304.812,45               83,27 -                            61.234,60                 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

BM-4 10/08/2023 18/09/2023 18090014/2023 -                        -                                     366.047,05                366.047,03             100,00 61.234,58                 0,02                          CONCLUÍDA 18/09/2023
VENCIDO -                        -                                     366.047,05                366.047,03             100,00 -                            0,02                          CONCLUÍDA 23/09/2023
VENCIDO -                        -                                     366.047,05                366.047,03             100,00 -                            0,02                          CONCLUÍDA 30/09/2023
VENCIDO -                        -                                     366.047,05                366.047,03             100,00 -                            0,02                          CONCLUÍDA 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

221/2022-
CONV.GOV.ESTA

DO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 
URBANAS NO BAIRRO 
VILA SINHÁ - LOTE 1

CONCRETIZAR 
CONSTR E 

TERRAPLENAGE
M

BAIRRO VILA 
SINHÁ

GOV. 
ESTADO/SE

DOP

Fábio 
Augusto 

Albuquerq
ue Lobo

CONCORRÊNCI
A PÚBLICA

3/2022-003 2022/2011 23/09/2022 23/09/2023 26/09/2022 23/09/2023 -                        -                                  4.215.967,66                                -                        -                                  -               4.215.967,66 EM EXECUÇÃO 26/09/2022

-                        -                                  4.215.967,66 -                                                 -   -                            4.215.967,66           EM EXECUÇÃO 30/09/2022
BM-1 26/09/2022 18/10/2022 18100033/2022 -                        -                                  4.215.967,66 515.652,02                             12,23 515.652,02              3.700.315,64           EM EXECUÇÃO 18/10/2022
BM-2 19/10/2022 26/10/2022 26100001/2022 -                        -                                  4.215.967,66 1.140.865,83                         27,06 625.213,81              3.075.101,83           EM EXECUÇÃO 26/10/2022

-                        -                                  4.215.967,66 1.140.865,83                         27,06 -                            3.075.101,83           EM EXECUÇÃO 31/10/2022
-                        -                                  4.215.967,66 1.140.865,83                         27,06 -                            3.075.101,83           EM EXECUÇÃO 30/11/2022
-                        -                                  4.215.967,66 1.140.865,83                         27,06 -                            3.075.101,83           EM EXECUÇÃO 31/12/2022
-                        -                                  4.215.967,66 1.140.865,83                         27,06 -                            3.075.101,83           EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-3 27/10/2022 14/02/2023 14020033/2023 -                        -                                  4.215.967,66 2.374.333,44                         56,32 1.233.467,61 1.841.634,22           EM EXECUÇÃO 14/02/2023
-                        -                                  4.215.967,66 2.374.333,44                         56,32 -                            1.841.634,22           EM EXECUÇÃO 28/02/2023
-                        -                                  4.215.967,66 2.374.333,44                         56,32 -                            1.841.634,22           EM EXECUÇÃO 31/03/2023

BM-4 15/02/2023 17/04/2023 17040038/2023 -                        -                                  4.215.967,66 3.393.189,25                         80,48 1.018.855,81           822.778,41              EM EXECUÇÃO 17/04/2023

-                        -                                  4.215.967,66 3.393.189,25                         80,48 -                            822.778,41              EM EXECUÇÃO 30/04/2023

BM-5 18/04/2023 30/05/2023 30050011/2023 -                        -                                  4.215.967,66 3.507.769,86                         83,20 114.580,61              708.197,80              EM EXECUÇÃO 30/05/2023

-                        -                                  4.215.967,66 3.507.769,86                         83,20 -                            708.197,80              EM EXECUÇÃO 31/05/2023

THIAGO 
ROMANO 
PENHA DE 
ANDRADE

PORTARIA Nº 
143/2023

-                        -                                  4.215.967,66 3.507.769,86                         83,20 -                            708.197,80              EM EXECUÇÃO 01/06/2023

-                        -                                  4.215.967,66 3.507.769,86                         83,20 -                            708.197,80              EM EXECUÇÃO 30/06/2023

-                        -                                  4.215.967,66 3.507.769,86                         83,20 -                            708.197,80              EM EXECUÇÃO 31/07/2023

-                        -                                  4.215.967,66 3.507.769,86                         83,20 -                            708.197,80              EM EXECUÇÃO 31/08/2023

VENCIDO -                        -                                  4.215.967,66 3.507.769,86                         83,20 -                            708.197,80              EM EXECUÇÃO 24/09/2023

VENCIDO -                        -                                  4.215.967,66 3.507.769,86                         83,20 -                            708.197,80              EM EXECUÇÃO 30/09/2023

VENCIDO -                        -                                  4.215.967,66 3.507.769,86                         83,20 -                            708.197,80              EM EXECUÇÃO 31/10/2023



Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

OCRUE

CONSTRUÇÃO DE 
MURO DE ARRIMO EM  
CONCRETO ARMADO 
COM ENROCAMENTO 

ARRUMADO 
MECANICAMENTE E 

CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇA

AMAZON CONST 
RUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA.

ORLA DA VILA 
DO CASTELO

CONV 
UNIÃO/EST

ADO

Fábio 
Augusto 

Albuquerq
ue Lobo

TOMADA DE 
PREÇOS

2/2022-013 2023/0498 08/03/2023 08/03/2024 25/03/2023 08/03/2024 -                        -                       2.230.554,72          -                            -                  -                            2.230.554,72           EM EXECUÇÃO 25/03/2023

-                        -                       2.230.554,72          -                            -                  -                            2.230.554,72           EM EXECUÇÃO 31/03/2023
-                        -                       2.230.554,72          -                            -                  -                            2.230.554,72           EM EXECUÇÃO 30/04/2023
-                        -                       2.230.554,72          -                            -                  -                            2.230.554,72           EM EXECUÇÃO 31/05/2023

BM-1 25/03/2023 09/06/2023 9060003/2023 -                        -                       2.230.554,72          296.279,63               13,28              296.279,63              1.934.275,09           EM EXECUÇÃO 09/06/2023
-                        -                       2.230.554,72          296.279,63               13,28              -                            1.934.275,09           EM EXECUÇÃO 30/06/2023

BM-2 10/06/2023 21/07/2023 17070056/2023 -                        -                       2.230.554,72          524.568,37               23,52              228.288,74              1.705.986,35           EM EXECUÇÃO 17/07/2023
-                        -                       2.230.554,72          524.568,37               23,52              -                            1.705.986,35           EM EXECUÇÃO 31/07/2023
-                        -                       2.230.554,72          524.568,37               23,52              -                            1.705.986,35           EM EXECUÇÃO 31/08/2023
-                        -                       2.230.554,72          524.568,37               23,52              -                            1.705.986,35           EM EXECUÇÃO 30/09/2023
-                        -                       2.230.554,72          524.568,37               23,52              -                            1.705.986,35           EM EXECUÇÃO 31/10/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 
OBRA

ORIGEM DO 
RECURSO

FISCAL DA 
OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  
/  ADITIVO DE 
PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 
VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 
R$

PERCENTUAL 
APLICADO / 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - R$ STATUS
DATA DE 

MOVIMENTAÇ
ÃO

EMENDA 
ESPECIAL 
FEDERAL

CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA 

POLIESPORTIVA DO 
TAMATATEUA

M DE L DE JESUS 
OLIVEIRA LTDA.

LOCALIDADE DE 
TAMATATEUA

EMENDA 
ESP GOV 
FEDERAL

GÉLSON 
DA SILVA 

MONTEIRO

TOMADA DE 
PREÇOS

2-2023-003 2023/1050 26/07/2023 26/07/2024 11/09/2023 26/07/2024 -                        -                       490.002,86 -                            -                  -                            490.002,86 EM EXECUÇÃO 11/09/2023

-                        -                       490.003,86 -                            -                  -                            490.003,86 EM EXECUÇÃO 30/09/2023
-                        -                       490.004,86 -                            -                  -                            490.004,86 EM EXECUÇÃO 31/10/2023






































