RELATORIO DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA/SEMUSB - MES DE OUTUBRO DE 2023
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~ PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NOME DA NUMERO DO
EMPRESA OU ORIGEM DOS RECURSOS PRAZOS DA OBRA VALORES - R$
MODALIDADE DE
ITEM | N° DO CONTRATO OBJETO NOMEDO |ENDEREGO DA OBRA LICITAGAO PROCESSO OBSERVACOES
GOVERNO | GOVERNO | CONTRAPARTIDA- | CONTRATADA VALOR DA | VALORDO | TOTAL DA TOTAL % VALOR SALDO
FISCAL FEDERAL/ INICIO FIM APLICADO NO
RESPONSAVEL MS ESTADUAL PMB LICITATORIO OBRA ADITIVO OBRA APLICADO | APLICADO | MES VIGENTE | ATUAL
CONSTRUCAO DE | JOAQUIM DE LIMA| _ TAIRA, VILA NOVA, EM 21.09.2023, FOI EMITIDO PARACER
TREME, CARATATEUA, OBJETIVANDO A PROORGACAO DO
07(SETE)
1 20200228 CARATATEUA, CACOAL, X X TOMADA DE PRECOS | TP N° 2/2020-001 TP | 22.04.2020 | 21/07/2021 | R$ 87354111 | R$611,46 | R$874.15257 | R$656.082,23 75,05% R$ 0,00 RS$ 218.070,34 PRAZO DE CONTRATO COM A
ACADEMIAS DE )
AJURUTEUA E EMPRESA RESPONSAVEL PELA
SAUDE NUNES NETO | BANJAMIM CONSTANT EXECUCAO DO OBJETO.
AMPLIACAO DO | JOAQUIM DE LIMA VILA DO SAO OBJETO FISICO CONCLUIDO EM
POSTO DE SAUDE DA
2 20200288 RAIMUNDO - MEIO X X TOMADA DE PRECOS | TP N° 2/2020-006 TP | 22.05.2020 | 21.05.2021 | R$272.512,05 R$ 0,00 R$ 27251205 | R$272512,05 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 NOVEMBRO DE 2022, AGUARDANDO
VILA SAO
RAIMUNDO NUNESNETO | RURAL DE BRAGANCA DATA PARA INAUGURACAO
RECONSTRUGAO DO | JOAQUIM DE LIMA | AVENIDA NAZEAZENO OBRA FINALIZADA, AGUARDANDO
] DATA PARA INAUGURAGAO DO
CENTRO DE SAUDE PREDIO E O REPSSAE DO
3 20200415 FERREIRA, SN- X X TOMADA DE PRECOS | TP N°2/2020-013 TP | 07.082020 | 05.03.2021 | R$947.272,63 | R$236.817,77 | R$1.184.000,40 | R$1184.09040 |  100,00% R$ 0,00 RS 0,00 -
MINISTERIO PARA EFETIVAMENTE
RUTH NOBRE
CONCLUIR A EVOLUGAO
BRAGANCA NUNES NETO CENTRO/BRAGANCA FINANCEIRA.
REFORMA DO | JOAQUIM DE LIMA | VILA DO CAJUEIRO- OBRA A INICIAR SUA EXECUCAO
4 20221510 POSTO DE SAUDE DO X X TOMADA DE PRECOS | TP N° 2/2022-007- TP | 26/08/2022 | 26/07/2023 | RS 947.272,63 R$ 0,00 RS 276.617,20 RS 0,00 0,00% R$ 0,00 RS$ 276.617,20 PELA EMPRESA/CONTRATO
CAJUEIRO NUNES NETO BRAGANCA/PA ADMINISTRATIVO EM VIGENCIA

DATA: OUTUBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

MARIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

SECRETARIO DE SAUDE

JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO
ARQUITETO E URBANISTA




