RELATORIO DE EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA/SEMUSB - MES DE SETEMBRO DE 2023
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~ PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NOME DA NUMERO DO
EMPRESA OU ORIGEM DOS RECURSOS PRAZOS DA OBRA VALORES - R$
MODALIDADE DE
ITEM | N°DO CONTRATO OBJETO NOME DO ENDERECO DA OBRA LICITAGAO PROCESSO OBSERVAQOES
GOVERNO | GOVERNO | CONTRAPARTIDA- CONTRATADA VALOR DA | VALORDO | TOTAL DA TOTAL % VALOR SALDO
FISCAL FEDERAL/ INICIO FIM APLICADO NO
RESPONSAVEL MS ESTADUAL PMB LICITATORIO OBRA ADITIVO OBRA APLICADO | APLICADO | MES VIGENTE ATUAL
CONSTRUGAO DE | JOAQUIM DE LIMA| _ TAIRA, VILA NOVA, EM 23.06.2023, FOI EMITIDO BOLETIM
TREME. CARATATEUA, DE MEDICAO, REFERENTE A
07(SETE) .
ACADEMIA DE SAUDE DO
1 20200228 CARATATEUA, CACOAL, X X TOMADA DE PRECOS | TP N°2/2020-001 TP | 22.042020 | 21/07/2021 | R$873541,11 | R$61146 | R$87415257 | RS 656.082,23 75,05% R$ 0,00 RS 218.070,34
CARATATEUA, HAVENDO PORTANDO
ACADEMIAS DE
AJURUTEUA E EVOLUGAO FiSICA DA OBRA,COM
SAUDE NUNESNETO | BANJAMIM CONSTANT VALOR APLICADO DE RS 50.597.72
AMPLIACAO DO | JOAQUIM DE LIMA VILA DO SAO OBJETO FISICO CONCLUIDO EM
POSTO DE SAUDE DA
2 20200288 RAIMUNDO - MEIO X X TOMADA DE PRECOS | TP N°2/2020-006 TP | 22.05.2020 | 21052021 | R$272.512,05 RS 0,00 R$272512,05 | R$272512,05 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 NOVEMBRO DE 2022, AGUARDANDO
VILA SAO
RAIMUNDO NUNES NETO | RURAL DE BRAGANCA DATA PARA INAUGURACAO
RECONSTRUGAO DO | JOAQUIM DE LIMA | AVENIDA NAZEAZENO OBRA FINALIZADA, AGUARDANDO
] DATA PARA INAUGURAGCAO DO
CENTRO DE SAUDE PREDIO E O REPSSAE DO
3 20200415 FERREIRA, SN- X X TOMADA DE PRECOS | TP N°2/2020-013 TP | 07.08.2020 | 05.08.2021 | R$947.27263 | R$236.817,77 | R$1.184.000,40 | R$1.184.000,40 |  100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 )
MINISTERIO PARA EFETIVAMENTE
RUTH NOBRE
CONCLUIR A EVOLUGAO
BRAGANCA NUNES NETO CENTRO/BRAGANCA FINANCEIRA.
REFORMADO | JOAQUIM DE LIMA| _ VILA DO CAJUEIRO- OBRA A INICIAR SUA EXECUCAO
4 20221510 POSTO DE SAUDE DO X X TOMADA DE PRECOS | TP N°2/2022-007- TP | 26/08/2022 | 26/07/2023 | R$947.272,63 R$ 0,00 R$ 276.617,20 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$276.617,20 PELA EMPRESA/CONTRATO
CAJUEIRO NUNES NETO BRAGANCA/PA ADMINISTRATIVO EM VIGENCIA

DATA: SETEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

MARIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

SECRETARIO DE SAUDE

JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO
ARQUITETO E URBANISTA




