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3-2018-002 2018/0151 21/05/2018 19/08/2018 01/06/2018 19/08/2018                        -                         -          2.951.881,48                            -                     -                              -           2.951.881,48 

EM 

EXECUÇÃO
01/06/2018

                       -                         -          2.951.881,48                            -                     -                              -           2.951.881,48 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2018

BM-1 01/06/2018 29/06/2018 04070011/2018                        -                         -          2.951.881,48            360.852,90            12,22            360.852,90         2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
04/07/2018

                       -                         -          2.951.881,48            360.852,90            12,22                            -           2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2018

ADIT PRAZO 20180151.1 20/08/2018 17/11/2018 17/11/2018                        -                         -          2.951.881,48            360.852,90            12,22                            -           2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
13/08/2018

                       -                         -          2.951.881,48            360.852,90            12,22                            -           2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2018

                       -                         -          2.951.881,48            360.852,90            12,22                            -           2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2018

ADIT PRAZO 20180151.2 18/11/2018 15/02/2019 15/02/2019                        -                         -          2.951.881,48            360.852,90            12,22                            -           2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2018

                       -                         -          2.951.881,48            360.852,90            12,22                            -           2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2018

                       -                         -          2.951.881,48            360.852,90            12,22                            -           2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2018

ADIT PRAZO 20180151.3 16/02/2019 16/05/2019 16/05/2019                        -                         -          2.951.881,48            360.852,90            12,22                            -           2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2019

                       -                         -          2.951.881,48            360.852,90            12,22                            -           2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2019

BM-2 01/03/2019 20/03/2019 20030020/2019                        -                         -          2.951.881,48            828.242,42            28,06            467.389,52         2.123.639,06 
EM 

EXECUÇÃO
20/03/2019

                       -                         -          2.951.881,48            828.242,42            28,06                            -           2.123.639,06 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2019

BM-3 01/04/2019 29/04/2019 29040048/2019                        -                         -          2.951.881,48         1.150.697,04            38,98            322.454,62         1.801.184,44 
EM 

EXECUÇÃO
29/04/2019

                       -                         -          2.951.881,48         1.150.697,04            38,98                            -           1.801.184,44 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2019

ADIT PRAZO 20180151.4 17/05/2019 15/08/2019 15/08/2019                        -                         -          2.951.881,48         1.150.697,04            38,98                            -           1.801.184,44 
EM 

EXECUÇÃO
10/05/2019

                       -                         -          2.951.881,48         1.150.697,04            38,98                            -           1.801.184,44 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2019

BM-4 01/06/2019 30/06/2019 28060071/2019                        -                         -          2.951.881,48         1.402.233,36            47,50            251.536,32         1.549.648,12 
EM 

EXECUÇÃO
28/06/2019

                       -                         -          2.951.881,48         1.402.233,36            47,50                            -           1.549.648,12 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2019

                       -                         -          2.951.881,48         1.402.233,36            47,50                            -           1.549.648,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2019

BM-5 01/07/2019 16/07/2019 01080100/2019                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12            461.053,13         1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
01/08/2019

ADIT PRAZO 20180151.5 16/08/2019 15/11/2019 15/11/2019                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
16/08/2019

                       -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2019

                       -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2019

                       -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2019

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
16/11/2019

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2019

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2019

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2020

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 28/02/2020

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/03/2020

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/04/2020

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/05/2020

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/06/2020

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/07/2020

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/08/2020

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/09/2020

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/10/2020

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/11/2020

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/12/2020

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/01/2021

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 28/02/2021

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/03/2021

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/04/2021

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/05/2021

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/06/2021

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/07/2021

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/08/2021

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/09/2021

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/10/2021

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/11/2021

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/12/2021

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/01/2022

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 28/02/2022

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/05/2022

                                                                      RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - 31.12.2023



VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 30/11/2023

2018/0151 15/11/2019                        -                         -          2.951.881,48         1.863.286,49            63,12                            -           1.088.594,99 PARALISADA 31/12/2023
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3-2018-001 2018/0179 19/06/2018 19/06/2019 20/06/2018 19/06/2019                        -                         -          6.655.317,58                            -                     -                              -           6.655.317,58 

EM 

EXECUÇÃO
20/06/2018

                       -                         -          6.655.317,58                            -                     -                              -           6.655.317,58 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2018

BM-1 21/06/2018 30/06/2018 05070004/2018                        -                         -          6.655.317,58              31.527,17               0,47              31.527,17         6.623.790,41 
EM 

EXECUÇÃO
05/07/2018

                       -                         -          6.655.317,58              31.527,17               0,47                            -           6.623.790,41 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2018

BM-2 02/07/2018 31/07/2018 16080007/2018                        -                         -          6.655.317,58            302.269,44               4,54            270.742,27         6.353.048,14 
EM 

EXECUÇÃO
13/08/2018

                       -                         -          6.655.317,58            302.269,44               4,54                            -           6.353.048,14 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2018

BM-3 01/08/2018 31/08/2018 15090001/2018                        -                         -          6.655.317,58            935.477,29            14,06            633.207,85         5.719.840,29 
EM 

EXECUÇÃO
10/09/2018

                       -                         -          6.655.317,58            935.477,29            14,06                            -           5.719.840,29 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2018

BM-4 01/09/2018 30/09/2018 01110086/2018                        -                         -          6.655.317,58         1.596.257,12            23,98            660.779,83         5.059.060,46 
EM 

EXECUÇÃO
15/10/2018

                       -                         -          6.655.317,58         1.596.257,12            23,98                            -           5.059.060,46 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2018

BM-5 01/10/2018 30/10/2018 12120004/2018                        -                         -          6.655.317,58         2.333.127,64            35,06            736.870,52         4.322.189,94 
EM 

EXECUÇÃO
27/11/2018

                       -                         -          6.655.317,58         2.333.127,64            35,06                            -           4.322.189,94 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2018



                       -                         -          6.655.317,58         2.333.127,64            35,06 -                                4.322.189,94 
EM 

EXECUÇÃO
12/12/2018

                       -                         -          6.655.317,58         2.333.127,64            35,06                            -           4.322.189,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2018

BM-6 01/11/2018 30/11/2018 08010002/2019                        -                         -          6.655.317,58         2.649.628,49            39,81            316.500,85         4.005.689,09 
EM 

EXECUÇÃO
03/01/2019

BM-7 01/12/2018 30/12/2018 14020005/2019                        -                         -          6.655.317,58         3.093.104,74            46,48            443.476,25         3.562.212,84 
EM 

EXECUÇÃO
03/01/2019

BM-8 02/01/2019 31/01/2019 28030039/2019                        -                         -          6.655.317,58         3.343.809,53            50,24            250.704,79         3.311.508,05 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2019

                       -                         -          6.655.317,58         3.343.809,53            50,24 -                                3.311.508,05 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2019

BM-9 01/02/2019 28/02/2019 16050015/2019                        -                         -          6.655.317,58         3.807.624,45            57,21            463.814,92         2.847.693,13 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2019

                       -                         -          6.655.317,58         3.807.624,45            57,21                            -           2.847.693,13 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2019

BM-10 01/03/2019 31/03/2019 0108007/2019                        -                         -          6.655.317,58         4.008.767,87            60,23            201.143,42         2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2019

                       -                         -          6.655.317,58         4.008.767,87            60,23                            -           2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2019

                       -                         -          6.655.317,58         4.008.767,87            60,23                            -           2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2019

                       -                         -          6.655.317,58         4.008.767,87            60,23                            -           2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2019

ADIT PRAZO 2018/0179.1 20/06/2019 19/06/2020 19/06/2020                        -                         -          6.655.317,58         4.008.767,87            60,23                            -           2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
18/06/2019

                       -                         -          6.655.317,58         4.008.767,87            60,23                            -           2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2019

                       -                         -          6.655.317,58         4.008.767,87            60,23                            -           2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2019

                       -                         -          6.655.317,58         4.008.767,87            60,23                            -           2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2019

BM-11 16/09/2019 16/10/2019 03100029/2019                        -                         -          6.655.317,58         4.390.398,77            65,97            381.630,90         2.264.918,81 
EM 

EXECUÇÃO
16/09/2019

                       -                         -          6.655.317,58         4.390.398,77            65,97                            -           2.264.918,81 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2019

BM-12 30/09/2019 31/10/2019 30100003/2019                        -                         -          6.655.317,58         4.695.037,42            70,55            304.638,65         1.960.280,16 
EM 

EXECUÇÃO
29/10/2019

                       -                         -          6.655.317,58         4.695.037,42            70,55                            -           1.960.280,16 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2019

                       -                         -          6.655.317,58         4.695.037,42            70,55                            -           1.960.280,16 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2019

                       -                         -          6.655.317,58         4.695.037,42            70,55                            -           1.960.280,16 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2019

BM-13 01/11/2019 31/01/2020 31010022/2020                        -                         -          6.655.317,58         4.805.358,74            72,20            110.321,32         1.849.958,84 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2020

                       -                         -          6.655.317,58         4.805.358,74            72,20                            -           1.849.958,84 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2020

BM-14 01/02/2020 28/02/2020 02030145/2020                        -                         -          6.655.317,58         4.925.808,57            74,01            120.449,83         1.729.509,01 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2020

                       -                         -          6.655.317,58         4.925.808,57            74,01                            -           1.729.509,01 
EM 

EXECUÇÃO
29/02/2020

                       -                         -          6.655.317,58         4.925.808,57            74,01                            -           1.729.509,01 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2020

                       -                         -          6.655.317,58         4.925.808,57            74,01                            -           1.729.509,01 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2020

BM-15 01/03/2020 31/05/2020 29050012/2020                        -                         -          6.655.317,58         5.051.468,35            75,90            125.659,78         1.603.849,23 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2020

                       -                         -          6.655.317,58         5.051.468,35            75,90                            -           1.603.849,23 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2020

ADIT PRAZO 2018/0179.2 20/06/2020 19/06/2021 19/06/2021 BM-16 01/06/2020 30/06/2020 30060110/2020                        -                         -          6.655.317,58         5.112.852,81            76,82              61.384,46         1.542.464,77 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2020

                       -                         -          6.655.317,58         5.112.852,81            76,82 -                                1.542.464,77 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2020

BM-17 01/07/2020 24/07/2020 24070009/2020                        -                         -          6.655.317,58         5.267.170,83            79,14            154.318,02         1.388.146,75 
EM 

EXECUÇÃO
24/07/2020

                       -                         -          6.655.317,58         5.267.170,83            79,14                            -           1.388.146,75 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2020

                       -                         -          6.655.317,58         5.267.170,83            79,14                            -           1.388.146,75 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2020

BM-18 01/09/2020 30/09/2020 30090132/2020                        -                         -          6.655.317,58         5.517.488,89            82,90            250.318,06         1.137.828,69 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

                       -                         -          6.655.317,58         5.517.488,89            82,90 -                                1.137.828,69 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

BM-19 01/10/2020 31/10/2020 14080001/2021                        -                         -          6.655.317,58         5.686.116,78            85,44            168.627,89            969.200,80 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

                       -                         -          6.655.317,58         5.686.116,78            85,44                            -              969.200,80 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

BM-20 01/11/2020 30/11/2020 09110018/2021                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21              51.142,14            918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2020

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 30/04/2021

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 31/05/2021

ADIT PRAZO 2018/0179.3 20/06/2021 19/06/2022 19/06/2022                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 18/06/2021

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 30/06/2021

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 31/07/2021

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2021

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2022

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2022

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2022

                       -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2022

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 20/06/2022

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 30/06/2022



VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 30/11/2023

2018/0179 VENCIDO                        -                         -          6.655.317,58         5.737.258,92            86,21                            -              918.058,66 PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 

232M LINEARES DE 

PONTES EM 

MADEIRA de LEI NA 

SEDE E NA ZONA 

RURAL

M L - 

CONSTRUTORA

, 

CONSULTORIA 

E ASSESSORIA

SEDE E ZONA 

RURAL DO 

MUNICIPIO

REC. 

PRÓPRIOS

Gélson da 

Silva 

Monteiro

Dispensa
7-2019-

18.06.001
2019/0259 01/07/2019 29/12/2019 02/07/2019 29/12/2019                        -                         -          1.694.294,74                            -                     -                              -           1.694.294,74 

EM 

EXECUÇÃO
02/07/2019

                       -                         -          1.694.294,74                            -                     -                              -           1.694.294,74 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2019

                       -                         -          1.694.294,74                            -                     -                              -           1.694.294,74 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2019

                       -                         -          1.694.294,74                            -                     -                              -           1.694.294,74 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2019

BM-1 02/07/2019 09/10/2019 09100030/2019                        -                         -          1.694.294,74            269.105,72            15,88            269.105,72         1.425.189,02 
EM 

EXECUÇÃO
09/10/2019

                       -                         -          1.694.294,74            269.105,72            15,88                            -           1.425.189,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2019

BM-2 10/10/2019 30/11/2019 29110024/2019                        -                         -          1.694.294,74            450.888,59            26,61            181.782,87         1.243.406,15 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2019

                       -                         -          1.694.294,74            450.888,59            26,61                            -           1.243.406,15 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2019

ADIT PRAZO 2019/0259.1 17/12/2019 27/06/2020 27/06/2020                        -                         -          1.694.294,74            450.888,59            26,61                            -           1.243.406,15 
EM 

EXECUÇÃO
17/12/2019

BM-3 02/12/2019 27/12/2019 27120014/2019                        -                         -          1.694.294,74            829.017,57            48,93            378.128,98            865.277,17 
EM 

EXECUÇÃO
27/12/2019

                       -                         -          1.694.294,74            829.017,57            48,93                            -              865.277,17 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2019

                       -                         -          1.694.294,74            829.017,57            48,93                            -              865.277,17 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2020

                       -                         -          1.694.294,74            829.017,57            48,93                            -              865.277,17 
EM 

EXECUÇÃO
29/02/2020

BM-4 02/01/2020 20/03/2020 20030010/2020                        -                         -          1.694.294,74            970.436,52            57,28            141.418,95            723.858,22 
EM 

EXECUÇÃO
20/03/2020

                       -                         -          1.694.294,74            970.436,52            57,28                            -              723.858,22 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2020

                       -                         -          1.694.294,74            970.436,52            57,28                            -              723.858,22 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2020

                       -                         -          1.694.294,74            970.436,52            57,28                            -              723.858,22 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2020

BM-5 23/03/2020 24/06/2020 24060003/2020                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18            405.076,31            318.781,91 
EM 

EXECUÇÃO
24/06/2020

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 
EM 

EXECUÇÃO
28/06/2020

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 30/06/2020

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/07/2020

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/08/2020

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 30/09/2020

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/10/2020



VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 30/11/2020

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/12/2020

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/01/2021

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 28/02/2021

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/03/2021

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 30/04/2021

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/05/2021

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2021

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/07/2021

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 14/08/2021

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/08/2021

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 09/11/2021

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 30/11/2021

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/12/2021

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/01/2022

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 28/02/2022

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/05/2022

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 01/10/2023

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 30/11/2023

2019/0259 VENCIDO                        -                         -          1.694.294,74         1.375.512,83            81,18                            -              318.781,91 PARALISADA 31/12/2023



Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 
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FISCAL 

DA OBRA
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Nº 
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R
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DO 

CONTRATO
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/ 
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R$
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CONSTRUÇÃO DE 
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EIRELI

29 VIAS DA 

SEDE 

RECURSOS 

PRÓPRIOS

Fábio 

Augusto 

Albuquer

que Lobo

TOMADA DE 

PREÇO
2-2019-004 2019/0318 12/08/2019 12/02/2021 13/08/2019 12/02/2021                        -                         -          2.055.412,00                            -                     -                              -           2.055.412,00 

EM 

EXECUÇÃO
12/08/2019

                       -                         -          2.055.412,00                            -                     -                              -           2.055.412,00 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2019

                       -                         -          2.055.412,00                            -                     -                              -           2.055.412,00 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2019

BM-01 13/08/2019 09/10/2019 09100029/2019                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37            213.050,00         1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
09/10/2019

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2019

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2019

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2019

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2020

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
29/02/2020

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2020

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2020

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2020

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2020

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2020

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2020

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2020

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2020

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2020

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/12/2020

                       -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/01/2021

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 13/02/2021

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 28/02/2021

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/03/2021

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/04/2021

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2021

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2021

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2021

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2021

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2021

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 10/10/2021

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2021

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2021

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/12/2021

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/01/2022

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 28/02/2022

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2022

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2022



VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2023

2019/0318 VENCIDA                        -                         -          2.055.412,00            213.050,00            10,37                            -           1.842.362,00 PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

OCRP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA CBUQ 

EM VIAS NO 

MUNICIPIO DE 

BRAGANÇA

AMAZONCAD - 

CONSTRUTORA 

EIRELI

VIAS DO 

MUNICÍPIO

RECURSOS 

PRÓPRIOS

Fábio 

Augusto 

Albuquer

que Lobo

TOMADA DE 

PREÇO
2-2019-007 2020/0013 13/01/2020 12/01/2021 26/01/2020 12/01/2021                        -                         -          2.161.032,68                            -                     -                              -           2.161.032,68 

EM 

EXECUÇÃO
26/01/2020

                       -                         -          2.161.032,68                            -                     -                              -           2.161.032,68 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2020

BM-01 26/01/2020 07/02/2020 07020015/2020                        -                         -          2.161.032,68            506.866,84            23,45            506.866,84         1.654.165,84 
EM 

EXECUÇÃO
07/02/2020

                       -                         -          2.161.032,68            506.866,84            23,45                            -           1.654.165,84 
EM 

EXECUÇÃO
29/02/2020

BM-02 08/02/2020 07/03/2020 06030004/2020                        -                         -          2.161.032,68            612.480,74            28,34            105.613,90         1.548.551,94 
EM 

EXECUÇÃO
06/03/2020

                       -                         -          2.161.032,68            612.480,74            28,34                            -           1.548.551,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2020

                       -                         -          2.161.032,68            612.480,74            28,34                            -           1.548.551,94 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2020

                       -                         -          2.161.032,68            612.480,74            28,34                            -           1.548.551,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2020

BM-03 15/04/2020 16/06/2020 16060007/2020                        -                         -          2.161.032,68            812.050,14            37,58            199.569,40         1.348.982,54 
EM 

EXECUÇÃO
16/06/2020

                       -                         -          2.161.032,68            812.050,14            37,58                            -           1.348.982,54 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2020

BM-04 17/06/2020 07/07/2020 07070007/2020                        -                         -          2.161.032,68            959.476,12            44,40            147.425,98         1.201.556,56 
EM 

EXECUÇÃO
07/07/2020

                       -                         -          2.161.032,68            959.476,12            44,40                            -           1.201.556,56 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2020

BM-05 18/06/2020 06/08/2020 07080005/2020                        -                         -          2.161.032,68         1.169.370,44            54,11            209.894,32            991.662,24 
EM 

EXECUÇÃO
07/08/2020

                       -                         -          2.161.032,68         1.169.370,44            54,11                            -              991.662,24 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2020

BM-06 07/08/2020 09/09/2020 09090015/2020                        -                         -          2.161.032,68         1.229.800,67            56,91              60.430,23            931.232,01 
EM 

EXECUÇÃO
09/09/2020

                       -                         -          2.161.032,68         1.229.800,67            56,91                            -              931.232,01 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

BM-07 10/09/2020 01/10/2020 01100001/2020                        -                         -          2.161.032,68         1.368.864,66            63,34            139.063,99            792.168,02 
EM 

EXECUÇÃO
01/10/2020

                       -                         -          2.161.032,68         1.368.864,66            63,34                            -              792.168,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

                       -                         -          2.161.032,68         1.368.864,66            63,34                            -              792.168,02 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                       -                         -          2.161.032,68         1.368.864,66            63,34                            -              792.168,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2020

BM-08 02/10/2020 15/12/2020 04010073/2021                        -                         -          2.161.032,68         1.501.794,66            69,49            132.930,00            659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
04/01/2021

ADIT PRAZO 20200013.1 07/01/2021 12/01/2022 12/01/2022                        -                         -          2.161.032,68         1.501.794,66            69,49                            -              659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
07/01/2021

                       -                         -          2.161.032,68         1.501.794,66            69,49                            -              659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

                       -                         -          2.161.032,68         1.501.794,66            69,49                            -              659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021



                       -                         -          2.161.032,68         1.501.794,66            69,49                            -              659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

                       -                         -          2.161.032,68         1.501.794,66            69,49                            -              659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

                       -                         -          2.161.032,68         1.501.794,66            69,49                            -              659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2021

                       -                         -          2.161.032,68         1.501.794,66            69,49                            -              659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2021

                       -                         -          2.161.032,68         1.501.794,66            69,49                            -              659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2021

                       -                         -          2.161.032,68         1.501.794,66            69,49                            -              659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2021

PARALISADA??? BM-09 15/12/2020 02/09/2021 02090044/2021                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89            376.002,00            283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
02/09/2021

                       -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021

                       -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

                       -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

                       -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

                       -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
13/01/2022

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2022

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 31/05/2022

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 30/11/2023

2020/0013 VENCIDA                        -                         -          2.161.032,68         1.877.796,66            86,89                            -              283.236,02 PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO



CONV.856776/

2017

EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

RECAPEAMENTO, 

PAVIMENTAÇÃO 

EM CBUQ E 

DRENAGEM NA 

RUA ALUISIO 

FERREIRA E RUA 13 

DE MAIO

MUNDIAL 

NORTE 

CONSTRUCOES 

EIRELI

TRAV. 

ALUÍSIO 

FERREIRA E 

RUA 13 DE 

MAIO

MIN DO 

DESENV 

REGIONAL

FÁBIO 

AUGUSTO 

ALBUQUE

RQUE 

LOBO

Tomada de 

Preços
2-2020-003 2020/0200 08/04/2020 08/09/2020 09/04/2020 08/09/2020                        -                         -             489.618,15                            -                     -                              -              489.618,15 

EM 

EXECUÇÃO
09/04/2020

                       -                         -             489.618,15                            -                     -                              -              489.618,15 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2020

                       -                         -             489.618,15                            -                     -                              -              489.618,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2020

SUPRESSÃO 

DE VALOR
2020.0200.1                        -                 110,46           489.507,69                            -                     -                              -              489.507,69 

EM 

EXECUÇÃO
08/06/2020

                       -                         -             489.507,69                            -                     -                              -              489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2020

                       -                         -             489.507,69                            -                     -                              -              489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2020

                       -                         -             489.507,69                            -                     -                              -              489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2020

                       -                         -             489.507,69                            -                     -                              -              489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

                       -                         -             489.507,69                            -                     -                              -              489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

ALT PRAZO 2020.0200.2 03/11/2020 09/02/2021 09/02/2021                        -                         -             489.507,69                            -                     -                              -              489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
03/11/2020

                       -                         -             489.507,69                            -                     -                              -              489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                       -                         -             489.507,69                            -                     -                              -              489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2020

                       -                         -             489.507,69                            -                     -                              -              489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

BM-1 09/04/2020 30/11/2020 03020001/2021                        -                         -             489.507,69              68.371,88            13,97              68.371,88            421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
03/02/2021

ALT. PRAZO 2020.0200.3 09/02/2021 12/07/2021 12/07/2021                        -                         -             489.507,69              68.371,88            13,97                            -              421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
09/02/2021

                       -                         -             489.507,69              68.371,88            13,97                            -              421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021

                       -                         -             489.507,69              68.371,88            13,97                            -              421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

                       -                         -             489.507,69              68.371,88            13,97                            -              421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

                       -                         -             489.507,69              68.371,88            13,97                            -              421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2021

                       -                         -             489.507,69              68.371,88            13,97                            -              421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2021

ALT. PRAZO 2020.0200.4 12/07/2021 13/12/2021 13/12/2021                        -                         -             489.507,69              68.371,88            13,97                            -              421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
12/07/2021

                       -                         -             489.507,69              68.371,88            13,97                            -              421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2021

                       -                         -             489.507,69              68.371,88            13,97                            -              421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2021

                       -                         -             489.507,69              68.371,88            13,97                            -              421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021

BM-2 01/12/2020 07/10/2021 07100002/2021                        -                         -             489.507,69            220.668,53            45,08            152.296,65            268.839,16 
EM 

EXECUÇÃO
07/10/2021

                       -                         -             489.507,69            220.668,53            45,08                            -              268.839,16 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

                       -                         -             489.507,69            220.668,53            45,08                            -              268.839,16 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

ALT. PRAZO 2020.0200.5 13/12/2021 15/05/2022 15/05/2022                        -                         -             489.507,69            220.668,53            45,08                            -              268.839,16 PARALISADA 13/12/2021

                       -                         -             489.507,69            220.668,53            45,08                            -              268.839,16 PARALISADA 31/12/2021

                       -                         -             489.507,69            220.668,53            45,08                            -              268.839,16 PARALISADA 31/01/2022

                       -                         -             489.507,69            220.668,53            45,08                            -              268.839,16 PARALISADA 28/02/2022

                       -                         -             489.507,69            220.668,53            45,08                            -              268.839,16 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2022

                       -                         -             489.507,69            220.668,53            45,08                            -              268.839,16 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2022

ALT. PRAZO 2020.0200.6 13/05/2022 16.10.2022 16.10.2022                        -                         -             489.507,69            220.668,53            45,08                            -              268.839,16 
EM 

EXECUÇÃO
13/05/2022

                       -                         -             489.507,69            220.668,53            45,08                            -              268.839,16 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2022

BM-3 08/10/2021 20/06/2022 2060079/2022                        -                         -             489.507,69            255.831,41            52,26              35.162,88            233.676,28 
EM 

EXECUÇÃO
20/06/2022

                       -                         -             489.507,69            255.831,41            52,26                            -              233.676,28 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2022

                       -                         -             489.507,69            255.831,41            52,26                            -              233.676,28 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2022

                       -                         -             489.507,69            255.831,41            52,26                            -              233.676,28 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2022

                       -                         -             489.507,69            255.831,41            52,26                            -              233.676,28 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2022



ADIT PRAZO 2020.0200.7 14/10/2022 20/03/2023 20/03/2023                        -                         -             489.507,69            255.831,41            52,26                            -              233.676,28 
EM 

EXECUÇÃO
14/10/2022

                       -                         -             489.507,69            255.831,41            52,26                            -              233.676,28 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2022

BM-4 21/06/2022 04/11/2022 4110081/2022                        -                         -             489.507,69            261.931,17            53,51                6.099,76            227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
04/11/2022

                       -                         -             489.507,69            261.931,17            53,51                            -              227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2022

                       -                         -             489.507,69            261.931,17            53,51                            -              227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

                       -                         -             489.507,69            261.931,17            53,51                            -              227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

                       -                         -             489.507,69            261.931,17            53,51                            -              227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

ALT PRAZO 2020.0200.8 21/03/2023 20/08/2023 20/08/2023                        -                         -             489.507,69            261.931,17            53,51                            -              227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
20/03/2023

                       -                         -             489.507,69            261.931,17            53,51                            -              227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

                       -                         -             489.507,69            261.931,17            53,51                            -              227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

                       -                         -             489.507,69            261.931,17            53,51                            -              227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

BM-05 05/11/2022 09/06/2023 9060004/2023                        -                         -             489.507,69            353.610,09            72,24              91.678,92            135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
09/06/2023

                       -                         -             489.507,69            353.610,09            72,24                            -              135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

                       -                         -             489.507,69            353.610,09            72,24                            -              135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

ALT PRAZO 2020.0200.9 21/08/2023 21/01/2024 21/01/2024                        -                         -             489.507,69            353.610,09            72,24                            -              135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
21/08/2023

                       -                         -             489.507,69            353.610,09            72,24                            -              135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

                       -                         -             489.507,69            353.610,09            72,24                            -              135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

                       -                         -             489.507,69            353.610,09            72,24                            -              135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

                       -                         -             489.507,69            353.610,09            72,24                            -              135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

2020/0200                        -                         -             489.507,69            353.610,09            72,24                            -              135.897,60 PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
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EXECUÇÃO 

DA OBRA
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DO 
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INÍCIO DA 
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PREVISÃO  / 
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BM Nº
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MEDIÇÃO

Nº DO 
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VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 
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/ 
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R$
STATUS

DATA DE 
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ÇÃO

843198/2017

Revitalização do 

PALACETE 

AUGUSTO CORRÊA

SEMATEG 

CONSTRUÇÕES 

LTDA

PRAÇA 

ANTONIO DA 

SILVA 

PEREIRA,937

MIN DA 

CULTURA

GÉLSON 

DA SILVA 

MONTEIR

O

Tomada de 

Preços
2-2020-009 2020/0220 17/04/2020 17/04/2021 19/11/2020 17/04/2021                        -                         -          1.840.003,76                            -                     -                              -           1.840.003,76 

INÍCIO DE 

OBRA
19/11/2020

                       -                         -          1.840.003,76                            -                     -                              -           1.840.003,76 PARALISADO 30/04/2020

                       -                         -          1.840.003,76                            -                     -                              -           1.840.003,76 PARALISADO 31/05/2020

SUPRES 

VALOR
2020.0220.1                        -                   32,55        1.839.971,21                            -                     -                              -           1.839.971,21 PARALISADO 09/06/2020

                       -                         -          1.839.971,21                            -                     -                              -           1.839.971,21 PARALISADO 30/06/2020

                       -                         -          1.839.971,21                            -                     -                              -           1.839.971,21 PARALISADO 31/07/2020

                       -                         -          1.839.971,21                            -                     -                              -           1.839.971,21 PARALISADO 31/08/2020

                       -                         -          1.839.971,21                            -                     -                              -           1.839.971,21 PARALISADO 30/09/2020

                       -                         -          1.839.971,21                            -                     -                              -           1.839.971,21 PARALISADO 31/10/2020

                       -                         -          1.839.971,21                            -                     -                              -           1.839.971,21 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                       -                         -          1.839.971,21                            -                     -                              -           1.839.971,21 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2020

BM-1 19/11/2020 17/12/2020 4010042/2021        1.839.971,21            161.114,00               8,76            161.114,00         1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
04/01/2021

                       -                         -          1.839.971,21            161.114,00               8,76                            -           1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

                       -                         -          1.839.971,21            161.114,00               8,76                            -           1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021

                       -                         -          1.839.971,21            161.114,00               8,76                            -           1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

ADIT PRAZO 2020.0220.2 16/04/2021 18/04/2022 18/04/2022                        -                         -          1.839.971,21            161.114,00               8,76                            -           1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
16/04/2021

                       -                         -          1.839.971,21            161.114,00               8,76                            -           1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

                       -                         -          1.839.971,21            161.114,00               8,76                            -           1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2021



                       -                         -          1.839.971,21            161.114,00               8,76                            -           1.678.857,21 PARALISADO 30/06/2021

                       -                         -          1.839.971,21            161.114,00               8,76                            -           1.678.857,21 PARALISADO 31/07/2021

                       -                         -          1.839.971,21            161.114,00               8,76                            -           1.678.857,21 PARALISADO 31/08/2021

                       -                         -          1.839.971,21            161.114,00               8,76                            -           1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021

                       -                         -          1.839.971,21            161.114,00               8,76                            -           1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

ADIT VALOR 2020.0220.3           26.665,87                       -          1.866.637,08            161.114,00               8,63                            -           1.705.523,08 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

BM-2 01/05/2021 13/12/2021 13120058/2021                        -                         -          1.866.637,08            306.880,06            16,44            145.766,06         1.559.757,02 
EM 

EXECUÇÃO
13/12/2021

                       -                         -          1.866.637,08            306.880,06            16,44                            -           1.559.757,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

ADIT VALOR 2020.0220.4         580.177,45                       -          2.446.814,53            306.880,06            12,54                            -           2.139.934,47 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

                       -                         -          2.446.814,53            306.880,06            12,54                            -           2.139.934,47 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2022

                       -                         -          2.446.814,53            306.880,06            12,54                            -           2.139.934,47 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2022

BM-3 14/12/2021 31/12/2021 11040021/2022        2.446.814,53            333.545,93            13,63              26.665,87         2.113.268,60 
EM 

EXECUÇÃO
11/04/2022

ADIT PRAZO 2020.0220.5 18/04/2022 18/04/2023 18/04/2023                        -                         -          2.446.814,53            333.545,93            13,63                            -           2.113.268,60 
EM 

EXECUÇÃO
18/04/2022

                       -                         -          2.446.814,53            333.545,93            13,63                            -           2.113.268,60 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2022

                       -                         -          2.446.814,53            333.545,93            13,63                            -           2.113.268,60 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2022

BM-4R 01/05/2021 13/12/2021 7060039/2022                        -                         -          2.446.814,53            506.205,59            20,69            172.659,66         1.940.608,94 
EM 

EXECUÇÃO
07/06/2022

BM-5 14/12/2021 28/06/2022 29060068/2022                        -                         -          2.446.814,53            629.513,52            25,73            123.307,93         1.817.301,01 
EM 

EXECUÇÃO
29/06/2022

                       -                         -          2.446.814,53            629.513,52            25,73                            -           1.817.301,01 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2022

                       -                         -          2.446.814,53            629.513,52            25,73                            -           1.817.301,01 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2022

                       -                         -          2.446.814,53            629.513,52            25,73                            -           1.817.301,01 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2022

                       -                         -          2.446.814,53            629.513,52            25,73                            -           1.817.301,01 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2022

                       -                         -          2.446.814,53            629.513,52            25,73                            -           1.817.301,01 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2022

BM-6 29/06/2022  08/11/2022 8110055/2022                        -                         -          2.446.814,53            842.798,28            34,44            213.284,76         1.604.016,25 
EM 

EXECUÇÃO
08/11/2022

BM-7 29/06/2022 21/11/2022 21110054/2022                        -                         -          2.446.814,53            986.197,34            40,31            143.399,06         1.460.617,19 
EM 

EXECUÇÃO
21/11/2022

                       -                         -          2.446.814,53            986.197,34            40,31                            -           1.460.617,19 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2022

                       -                         -          2.446.814,53            986.197,34            40,31                            -           1.460.617,19 
EM 

EXECUÇÃO
30/12/2022

                       -                         -          2.446.814,53            986.197,34            40,31                            -           1.460.617,19 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

BM-8 22/11/2022 17/02/2023 17020082/2023                        -                         -          2.446.814,53         1.155.965,80            47,24            169.768,46         1.290.848,73 
EM 

EXECUÇÃO
17/02/2023

                       -                         -          2.446.814,53         1.155.965,80            47,24                            -           1.290.848,73 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

BM-9 22/11/2022 08/03/2023 8030036/2023                        -                         -          2.446.814,53         1.184.435,38            48,41              28.469,58         1.262.379,15 
EM 

EXECUÇÃO
08/03/2023

                       -                         -          2.446.814,53         1.184.435,38            48,41                            -           1.262.379,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

ADIT PRAZO 2020.0220.6 19/04/2023 18/04/2024 18/04/2024                        -                         -          2.446.814,53         1.184.435,38            48,41                            -           1.262.379,15 
EM 

EXECUÇÃO
19/04/2023

                       -                         -          2.446.814,53         1.184.435,38            48,41                            -           1.262.379,15 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

                       -                         -          2.446.814,53         1.184.435,38            48,41                            -           1.262.379,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

                       -                         -          2.446.814,53         1.184.435,38            48,41                            -           1.262.379,15 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

BM-10 09/03/2023 11/07/2023 11070018/2023                        -                         -          2.446.814,53         1.379.240,13            56,37            194.804,75         1.067.574,40 
EM 

EXECUÇÃO
11/07/2023

BM-11 09/03/2023 11/07/2023 11070019/2023                        -                         -          2.446.814,53         1.457.552,05            59,57              78.311,92            989.262,48 
EM 

EXECUÇÃO
11/07/2023

                       -                         -          2.446.814,53         1.457.552,05            59,57                            -              989.262,48 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

                       -                         -          2.446.814,53         1.457.552,05            59,57                            -              989.262,48 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

                       -                         -          2.446.814,53         1.457.552,05            59,57                            -              989.262,48 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023



BM-12 13/07/2023 18/09/2023 02100069/2023                        -                         -          2.446.814,53         1.590.635,87            65,01            133.083,82            856.178,66 
EM 

EXECUÇÃO
02/10/2023

                       -                         -          2.446.814,53         1.590.635,87            65,01                            -              856.178,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

                       -                         -          2.446.814,53         1.590.635,87            65,01                            -              856.178,66 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

2020/0220                        -                         -          2.446.814,53         1.590.635,87            65,01                            -              856.178,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2023
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ASFÁLTICOS (TAPA 

BURACO)

PROVALLE - 

PROJETOS E 
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SRP Nº 9-2020-

038
2020/0401 24/07/2020 23/07/2021 27/07/2020 23/07/2021                        -                         -          1.591.605,69                            -                     -                              -           1.591.605,69 

EM 

EXECUÇÃO
24/07/2020

                       -                         -          1.591.605,69                            -                     -                              -           1.591.605,69 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2020

BM-1 27/07/2020 25/08/2020 25080061/2020                        -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26            402.001,76         1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
25/08/2020

                       -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2020

                       -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

                       -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

                       -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                       -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2020

                       -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

                       -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021

                       -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

                       -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

                       -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2021

                       -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2021

ADIT PRAZO 2020.0401.1 20/07/2021 24/07/2022 24/07/2022                        -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
20/07/2021

                       -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2001

                       -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2021

                       -                         -          1.591.605,69            402.001,76            25,26                            -           1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021

BM-2 26/08/2020 15/10/2021 15100019/2021                        -                         -          1.591.605,69            605.491,31            38,04            203.489,55            986.114,38 
EM 

EXECUÇÃO
15/10/2021

                       -                         -          1.591.605,69            605.491,31            38,04                            -              986.114,38 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

                       -                         -          1.591.605,69            605.491,31            38,04                            -              986.114,38 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

                       -                         -          1.591.605,69            605.491,31            38,04                            -              986.114,38 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

                       -                         -          1.591.605,69            605.491,31            38,04                            -              986.114,38 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

                       -                         -          1.591.605,69            605.491,31            38,04                            -              986.114,38 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2022

BM-3 16/10/2021 25/03/2022 25030030/2022                        -                         -          1.591.605,69            947.900,03            59,56            342.408,72            643.705,66 
EM 

EXECUÇÃO
25/03/2022

                       -                         -          1.591.605,69            947.900,03            59,56                            -              643.705,66 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2022

                       -                         -          1.591.605,69            947.900,03            59,56                            -              643.705,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2022

BM-4 26/03/2021 23/06/2022 23060045/2022                        -                         -          1.591.605,69         1.233.859,62            77,52            285.959,59            357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
23/06/2022

                       -                         -          1.591.605,69         1.233.859,62            77,52                            -              357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2022

ADIT PRAZO 2020.0401.2 22/07/2022 22/07/2023 22/07/2023                        -                         -          1.591.605,69         1.233.859,62            77,52                            -              357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
22/07/2022

                       -                         -          1.591.605,69         1.233.859,62            77,52                            -              357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2022



                       -                         -          1.591.605,69         1.233.859,62            77,52                            -              357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2022

                       -                         -          1.591.605,69         1.233.859,62            77,52                            -              357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2022

                       -                         -          1.591.605,69         1.233.859,62            77,52                            -              357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2022

                       -                         -          1.591.605,69         1.233.859,62            77,52                            -              357.746,07 PARALISADA 30/11/2022

                       -                         -          1.591.605,69         1.233.859,62            77,52                            -              357.746,07 PARALISADA 30/12/2022

                       -                         -          1.591.605,69         1.233.859,62            77,52                            -              357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

BM-5 24/06/2022 03/02/2023 3020024/2023                        -                         -          1.591.605,69         1.491.280,57            93,70            257.420,95            100.325,12 
EM 

EXECUÇÃO
03/02/2023

                       -                         -          1.591.605,69         1.491.280,57            93,70                            -              100.325,12 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

BM-6 04/02/2023 27/03/2023 27030059/2023                        -                         -          1.591.605,69         1.582.942,57            99,46              91.662,00                8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
27/03/2023

                       -                         -          1.591.605,69         1.582.942,57            99,46                            -                  8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

                       -                         -          1.591.605,69         1.582.942,57            99,46                            -                  8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

                       -                         -          1.591.605,69         1.582.942,57            99,46                            -                  8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

                       -                         -          1.591.605,69         1.582.942,57            99,46                            -                  8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

VENCIDA                        -                         -          1.591.605,69         1.582.942,57            99,46                            -                  8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
23/07/2023

VENCIDA                        -                         -          1.591.605,69         1.582.942,57            99,46                            -                  8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

VENCIDA                        -                         -          1.591.605,69         1.582.942,57            99,46                            -                  8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

VENCIDA                        -                         -          1.591.605,69         1.582.942,57            99,46                            -                  8.663,12 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                        -                         -          1.591.605,69         1.582.942,57            99,46                            -                  8.663,12 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                        -                         -          1.591.605,69         1.582.942,57            99,46                            -                  8.663,12 PARALISADA 30/11/2023

2020/0401 VENCIDA                        -                         -          1.591.605,69         1.582.942,57            99,46                            -                  8.663,12 PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

OCRP

PAVIMENTAÇÃO E 

RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO EM 

CBUQ DE VIAS 

URBANAS - SEDE I

PROVALLE - 

PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES 

CIVIS LTDA-ME

VIAS 

URBANAS DA 

SEDE - I(VILA 

SINHÁ E 

PERPÉTUO 

SOCORRO)

RECURSOS 

PRÓPRIOS

Fábio 

Augusto 

Albuquer

que Lobo

TOMADA DE 

PREÇO
2-2020-012 2020/0431 13/08/2020 13/08/2021 13/08/2020 13/08/2021                        -                         -          2.679.798,03                            -                     -                              -           2.679.798,03 

EM 

EXECUÇÃO
13/08/2020

                       -                         -          2.679.798,03                            -                     -                              -           2.679.798,03 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2020

                       -                         -          2.679.798,03                            -                     -                              -           2.679.798,03 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

ADIT VALOR 20200431.1         150.150,48                       -          2.829.948,51                            -                     -                              -           2.829.948,51 
EM 

EXECUÇÃO
15/10/2020

                       -                         -          2.829.948,51                            -                     -                              -           2.829.948,51 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

                       -                         -          2.829.948,51                            -                     -                              -           2.829.948,51 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                       -                         -          2.829.948,51                            -                     -                              -           2.829.948,51 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2020

BM-01 13/08/2020 15/01/2021 20010004/2021                        -                         -          2.829.948,51            853.771,57            30,17            853.771,57         1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
18/01/2021

                       -                         -          2.829.948,51            853.771,57            30,17                            -           1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

                       -                         -          2.829.948,51            853.771,57            30,17                            -           1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021

                       -                         -          2.829.948,51            853.771,57            30,17                            -           1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

                       -                         -          2.829.948,51            853.771,57            30,17                            -           1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

                       -                         -          2.829.948,51            853.771,57            30,17                            -           1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2021

                       -                         -          2.829.948,51            853.771,57            30,17                            -           1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2021

                       -                         -          2.829.948,51            853.771,57            30,17                            -           1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2021

ADIT PRAZO 20200431.2 05/08/2021 13/08/2022 13/08/2022                        -                         -          2.829.948,51            853.771,57            30,17                            -           1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
05/08/2021

                       -                         -          2.829.948,51            853.771,57            30,17                            -           1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2021

                       -                         -          2.829.948,51            853.771,57            30,17                            -           1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021



                       -                         -          2.829.948,51            853.771,57            30,17                            -           1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

BM-02 16/01/2021 30/11/2021 11120001/2021                        -                         -          2.829.948,51            965.067,65            34,10            111.296,08         1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

                       -                         -          2.829.948,51            965.067,65            34,10                            -           1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

                       -                         -          2.829.948,51            965.067,65            34,10                            -           1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

                       -                         -          2.829.948,51            965.067,65            34,10                            -           1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

                       -                         -          2.829.948,51            965.067,65            34,10                            -           1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2022

                       -                         -          2.829.948,51            965.067,65            34,10                            -           1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2022

                       -                         -          2.829.948,51            965.067,65            34,10                            -           1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2022

                       -                         -          2.829.948,51            965.067,65            34,10                            -           1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2022

                       -                         -          2.829.948,51            965.067,65            34,10                            -           1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2022

                       -                         -          2.829.948,51            965.067,65            34,10                            -           1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2022

ADIT PRAZO 20200431.3 12/08/2022 10/08/2023 10/08/2023                        -                         -          2.829.948,51            965.067,65            34,10                            -           1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
12/08/2022

                       -                         -          2.829.948,51            965.067,65            34,10                            -           1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2022

                       -                         -          2.829.948,51            965.067,65            34,10                            -           1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2022

BM-3 01/12/2021 07/10/2022 7100002/2022                        -                         -          2.829.948,51         1.232.193,61            43,54            267.125,96         1.597.754,90 
EM 

EXECUÇÃO
07/10/2022

                       -                         -          2.829.948,51         1.232.193,61            43,54                            -           1.597.754,90 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2022

                       -                         -          2.829.948,51         1.232.193,61            43,54                            -           1.597.754,90 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2022

                       -                         -          2.829.948,51         1.232.193,61            43,54                            -           1.597.754,90 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

                       -                         -          2.829.948,51         1.232.193,61            43,54                            -           1.597.754,90 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

                       -                         -          2.829.948,51         1.232.193,61            43,54                            -           1.597.754,90 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

BM-4 08/10/2022 24/03/2023 24030139/2022                        -                         -          2.829.948,51         1.448.194,76            51,17            216.001,15         1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
24/03/2023

                       -                         -          2.829.948,51         1.448.194,76            51,17                            -           1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

                       -                         -          2.829.948,51         1.448.194,76            51,17                            -           1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA 

DE 

PORTARIA 

Nº  127/2023
                       -                         -          2.829.948,51         1.448.194,76            51,17                            -           1.381.753,75 

EM 

EXECUÇÃO
30/05/2023

                       -                         -          2.829.948,51         1.448.194,76            51,17                            -           1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

                       -                         -          2.829.948,51         1.448.194,76            51,17                            -           1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

                       -                         -          2.829.948,51         1.448.194,76            51,17                            -           1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

VENCIDA                        -                         -          2.829.948,51         1.448.194,76            51,17                            -           1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
11/08/2023

VENCIDA                        -                         -          2.829.948,51         1.448.194,76            51,17                            -           1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

VENCIDA                        -                         -          2.829.948,51         1.448.194,76            51,17                            -           1.381.753,75 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                        -                         -          2.829.948,51         1.448.194,76            51,17                            -           1.381.753,75 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                        -                         -          2.829.948,51         1.448.194,76            51,17                            -           1.381.753,75 PARALISADA 30/11/2023

2020/0431 VENCIDA                        -                         -          2.829.948,51         1.448.194,76            51,17                            -           1.381.753,75 PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

OCRP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA EM 

CBUQ DE VIAS 

URBANAS - SEDE II

R C C DINIZ 

EIRELI

VIAS DA SEDE 

- II

RECURSOS 

PRÓPRIOS

Fábio 

Augusto 

Albuquer

que Lobo

TOMADA DE 

PREÇO
2-2020-014 2020/0495 21/08/2020 17/02/2021 22/08/2020 17/02/2021                        -                         -          2.667.460,35                            -                     -                              -           2.667.460,35 

EM 

EXECUÇÃO
22/08/2020

                       -                         -          2.667.460,35                            -                     -                              -           2.667.460,35 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2020

                       -                         -          2.667.460,35                            -                     -                              -           2.667.460,35 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2010

BM-1 22/08/2020 02/10/2020 0210004/2020                        -                         -          2.667.460,35            727.573,18            27,28            727.573,18         1.939.887,17 
EM 

EXECUÇÃO
05/10/2020

                       -                         -          2.667.460,35            727.573,18            27,28                            -           1.939.887,17 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

                       -                         -          2.667.460,35            727.573,18            27,28                            -           1.939.887,17 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                       -                         -          2.667.460,35            727.573,18            27,28                            -           1.939.887,17 
EM 

EXECUÇÃO
30/12/2020



BM-2 05/10/2020 16/01/2021 15010002/2021                        -                         -          2.667.460,35            943.250,56            35,36            215.677,38         1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
16/01/2021

                       -                         -          2.667.460,35            943.250,56            35,36                            -           1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

ADIT PRAZO 2020.0495.1 12/02/2021 17/08/2021 17/08/2021                        -                         -          2.667.460,35            943.250,56            35,36                            -           1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
12/02/2021

                       -                         -          2.667.460,35            943.250,56            35,36                            -           1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021

                       -                         -          2.667.460,35            943.250,56            35,36                            -           1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

                       -                         -          2.667.460,35            943.250,56            35,36                            -           1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

                       -                         -          2.667.460,35            943.250,56            35,36                            -           1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2021

                       -                         -          2.667.460,35            943.250,56            35,36                            -           1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2021

                       -                         -          2.667.460,35            943.250,56            35,36                            -           1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2021

ADIT PRAZO 2020.0495.2 13/08/2021 14/02/2022 14/02/2022                        -                         -          2.667.460,35            943.250,56            35,36                            -           1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
13/08/2021

                       -                         -          2.667.460,35            943.250,56            35,36                            -           1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2021

                       -                         -          2.667.460,35            943.250,56            35,36                            -           1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021

                       -                         -          2.667.460,35            943.250,56            35,36                            -           1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

BM-3 17/01/2021 30/11/2021 01120173/2021                        -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62            193.492,23         1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

                       -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

                       -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

ADIT PRAZO 2020.0495.3 14/02/2022 13/08/2022 13/08/2022                        -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
14/02/2022

                       -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2022

                       -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2022

                       -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2022

                       -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 PARALISADA 31/05/2022

                       -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 PARALISADA 30/06/2022

                       -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 PARALISADA 31/07/2022

ADIT PRAZO 2020/0495.4 12/08/2022 11/02/2023 11/02/2023                        -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 PARALISADA 12/08/2022

                       -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2022

                       -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2022

                       -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2022

                       -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 PARALISADA 30/11/2022

                       -                         -          2.667.460,35         1.136.742,79            42,62                            -           1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
30/12/2022

BM-4 01/12/2021 31/01/2023 31010081/2023                        -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76            350.582,51         1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

                       -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76                            -           1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

VENCIDA 11/02/2023                        -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76                            -           1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
12/02/2023

VENCIDA                        -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76                            -           1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

VENCIDA                        -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76                            -           1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

VENCIDA                        -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76                            -           1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA 

DE 

ANDRADE

PORTARIA Nº 

126/2023
VENCIDA                        -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76                            -           1.180.135,05 

EM 

EXECUÇÃO
30/05/2023

VENCIDA                        -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76                            -           1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

VENCIDA                        -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76                            -           1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023



VENCIDA                        -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76                            -           1.180.135,05 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                        -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76                            -           1.180.135,05 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                        -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76                            -           1.180.135,05 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                        -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76                            -           1.180.135,05 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                        -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76                            -           1.180.135,05 PARALISADA 30/11/2023

2020/0495 VENCIDA                        -                         -          2.667.460,35         1.487.325,30            55,76                            -           1.180.135,05 PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

OCRP

RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO EM 

CBUQ EM VIAS 

URBANAS - SEDE 

DO MUNICÍPIO DE 

BRAGANÇA

TERRA LUZ 

CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS 

LTDA.

CONJ JOÃO 

MOTA E AV 

GOV 

MENDONÇA 

FURTADO-

SEDE II

RECURSOS 

PRÓPRIOS

FÁBIO 

AUGUSTO 

ALBUQUE

RQUE 

LOBO

TOMADA DE 

PREÇO
2-2020-016 2020/0500 31/08/2020 30/08/2021 01/09/2020 30/08/2021                        -                         -          2.065.302,52                            -                     -                              -           2.065.302,52 

EM 

EXECUÇÃO
01/09/2020

                       -                         -          2.065.302,52                            -                     -                              -           2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

                       -                         -          2.065.302,52                            -                     -                              -           2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

                       -                         -          2.065.302,52                            -                     -                              -           2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                       -                         -          2.065.302,52                            -                     -                              -           2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
30/12/2020

                       -                         -          2.065.302,52                            -                     -                              -           2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

                       -                         -          2.065.302,52                            -                     -                              -           2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021

                       -                         -          2.065.302,52                            -                     -                              -           2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

                       -                         -          2.065.302,52                            -                     -                              -           2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

                       -                         -          2.065.302,52                            -                     -                              -           2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2021

                       -                         -          2.065.302,52                            -                     -                              -           2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2021

                       -                         -          2.065.302,52                            -                     -                              -           2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2021

ADIT PRAZO 20200500.1 20/08/2021 30/08/2022 30/08/2022                        -                         -          2.065.302,52                            -                     -                              -           2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
20/08/2021

BM-1 01/09/2020 27/08/2021 27080002                        -                         -          2.065.302,52            351.052,82            17,00            351.052,82         1.714.249,70 
EM 

EXECUÇÃO
27/08/2021

                       -                         -          2.065.302,52            351.052,82            17,00                            -           1.714.249,70 
EM 

EXECUÇÃO
30/08/2021

                       -                         -          2.065.302,52            351.052,82            17,00                            -           1.714.249,70 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2021

                       -                         -          2.065.302,52            351.052,82            17,00                            -           1.714.249,70 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021

                       -                         -          2.065.302,52            351.052,82            17,00                            -           1.714.249,70 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

BM-2 28/08/2021 19/11/2021 19110072                        -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51            258.346,78         1.455.902,92 
EM 

EXECUÇÃO
19/11/2021

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2022

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2022

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 30/04/2022

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 31/05/2022

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 30/06/2022

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 31/07/2022

ADIT PRAZO 2020/0500.2 22/08/2022 30/08/2023                        -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 22/08/2022

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 30/08/2022

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 31/08/2022

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 30/09/2022

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 31/10/2022

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 30/11/2022

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 30/12/2022



                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 31/01/2023

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 28/02/2023

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 31/03/2023

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 30/04/2023

                                                                                                                             -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 31/05/2023
THIAGO 

ROMANO 

PENHA 

DE 

ANDRADE

PORTARIA 

Nº 146/2023
                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 01/06/2023

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 30/06/2023

                       -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                        -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                        -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                        -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                        -                         -          2.065.302,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 30/11/2023

2020/0500 VENCIDA                        -                         -          2.065.303,52            609.399,60            29,51                            -           1.455.902,92 PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

OCRP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA EM 

CBUQ  EM VIAS EM 

COMUNIDADES 

RURAIS

AMAZONCAD - 

CONSTRUTORA 

EIRELI

VILA QUE 

ERA, VILA DO 

TREME, VILA 

CARATATEUA

RECURSOS 

PRÓPRIOS

Fábio 

Augusto 

Albuquer

que Lobo

TOMADA DE 

PREÇO
2-2020-017 2020/0501 31/08/2020 30/08/2021 03/11/2020 30/08/2021                        -                         -          2.810.705,20                            -                     -                              -           2.810.705,20 

EM 

EXECUÇÃO
31/08/2020

                       -                         -          2.810.705,20                            -                     -                              -           2.810.705,20 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

                       -                         -          2.810.705,20                            -                     -                              -           2.810.705,20 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

BM-01 03/11/2020 09/11/2020 09110002/2020                        -                         -          2.810.705,20            923.781,23            32,87            923.781,23         1.886.923,97 EM 09/11/2020

                       -                         -          2.810.705,20            923.781,23            32,87                            -           1.886.923,97 EM 30/11/2020

                       -                         -          2.810.705,20            923.781,23            32,87                            -           1.886.923,97 EM 31/12/2020

                       -                         -          2.810.705,20            923.781,23            32,87                            -           1.886.923,97 EM 31/01/2021

                       -                         -          2.810.705,20            923.781,23            32,87                            -           1.886.923,97 EM 28/02/2021

                       -                         -          2.810.705,20            923.781,23            32,87                            -           1.886.923,97 EM 31/03/2021

                       -                         -          2.810.705,20            923.781,23            32,87                            -           1.886.923,97 EM 30/04/2021

                       -                         -          2.810.705,20            923.781,23            32,87                            -           1.886.923,97 EM 31/05/2021

                       -                         -          2.810.705,20            923.781,23            32,87                            -           1.886.923,97 EM 30/06/2021

BM-02 09/11/2020 09/07/2021 09070034/2021                        -                         -          2.810.705,20         1.055.405,19            37,55            131.623,96         1.755.300,01 EM 09/07/2021

                       -                         -          2.810.705,20         1.055.405,19            37,55                            -           1.755.300,01 EM 31/07/2021

ADIT PRAZO 20200501.1 31/08/2021 30/08/2022 30/08/2022                        -                         -          2.810.705,20         1.055.405,19            37,55                            -           1.755.300,01 EM 30/08/2021

                       -                         -          2.810.705,20         1.055.405,19            37,55                            -           1.755.300,01 EM 31/08/2021

                       -                         -          2.810.705,20         1.055.405,19            37,55                            -           1.755.300,01 EM 30/09/2021

BM-03 10/07/2021 19/10/2021 18100053/2021                        -                         -          2.810.705,20         1.486.205,04            52,88            430.799,85         1.324.500,16 EM 19/10/2021

ADIT VALOR 20200501.2         430.799,85                       -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 EM 19/10/2021

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 EM 31/10/2021

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 EM 30/11/2021

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 EM 30/12/2021

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 EM 31/01/2022

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 EM 28/02/2022

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 EM 31/03/2022

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 30/04/2022

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 31/05/2022

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 30/06/2022

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 31/07/2022

ADIT PRAZO 20020501.3 31/08/2022 30/08/2023 30/08/2023                        -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 30/08/2022

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 31/08/2022

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 30/09/2022

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 31/10/2022

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 30/11/2022

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 31/12/2022

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 31/01/2023

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 28/02/2023

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 31/03/2023

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 30/04/2023
THIAGO 

ROMANO 

PENHA 

DE 

ANDRADE

PORTARIA 

Nº 128/2023
                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 30/05/2023

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 31/05/2023

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 30/06/2023

                       -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                        -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                        -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 PARALISADA 30/09/2023



VENCIDA                        -                         -          3.241.505,05         1.486.205,04            45,85                            -           1.755.300,01 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

VENCIDA BM-04 20/10/2021 08/11/2023 06110136/2023                        -                         -          3.241.505,05         2.289.365,21            70,63            803.160,17            952.139,84 
EM 

EXECUÇÃO
06/11/2023

VENCIDA                        -                         -          3.241.505,05         2.289.365,21            70,63                            -              952.139,84 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

2020/0501 VENCIDA                        -                         -          3.241.505,05         2.289.365,21            70,63                            -              952.139,84 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 

185,00 METROS DE 

PONTES EM 

MADEIRA DE LEI (16 

UNIDADES)

M L 

CONSTRUTORA 

CONSULTORIA 

E ASSESSORIA

MEIO RURAL 

DO 

MUNICÍPIO 

DE 

BRAGANÇA

RECURSOS 

PRÓPRIOS

Gélson da 

Silva 

Monteiro

TOMADA DE 

PREÇO
2-2020 -026 2020/0762 12/11/2020 12/11/2021 12/11/2020 12/11/2020                        -                         -          1.279.680,02                            -                     -                              -           1.279.680,02 

EM 

EXECUÇÃO
13/11/2020

                       -                         -          1.279.680,02                            -                     -                              -           1.279.680,02 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

BM-1 13/11/2020 04/12/2020 04120014/2020                        -                         -          1.279.680,02            153.284,33            11,98            153.284,33         1.126.395,69 EM 04/12/2020

                       -                         -          1.279.680,02            153.284,33            11,98                            -           1.126.395,69 EM 31/12/2020

BM-2 05/12/2020 05/01/2021 30120029/2020                        -                         -          1.279.680,02            219.121,15            17,12              65.836,82         1.060.558,87 EM 05/01/2021

                       -                         -          1.279.680,02            219.121,15            17,12                            -           1.060.558,87 EM 31/01/2021

BM-3 06/01/2021 05/02/2021 05020002/2021                        -                         -          1.279.680,02            344.690,35            26,94            125.569,20            934.989,67 EM 05/02/2021

                       -                         -          1.279.680,02            344.690,35            26,94                            -              934.989,67 EM 28/02/2021

BM-4 06/02/2021 08/03/2021 08030033/2021                        -                         -          1.279.680,02            492.968,63            38,52            148.278,28            786.711,39 EM 08/03/2021

                       -                         -          1.279.680,02            492.968,63            38,52                            -              786.711,39 EM 31/03/2021

BM-5 09/03/2021 07/04/2021 07040017/2021                        -                         -          1.279.680,02            567.107,76            44,32              74.139,13            712.572,26 EM 07/04/2021

BM-6 08/04/2021 29/04/2021 29040102/2021                        -                         -          1.279.680,02            692.676,94            54,13            125.569,18            587.003,08 EM 29/04/2021

                       -                         -          1.279.680,02            692.676,94            54,13                            -              587.003,08 EM 30/04/2021

                       -                         -          1.279.680,02            692.676,94            54,13                            -              587.003,08 EM 31/05/2021

                       -                         -          1.279.680,02            692.676,94            54,13                            -              587.003,08 EM 30/06/2021

BM-7 30/04/2021 06/07/2021 06070008/2021                        -                         -          1.279.680,02            811.579,52            63,42            118.902,58            468.100,50 EM 06/07/2021

                       -                         -          1.279.680,02            811.579,52            63,42                            -              468.100,50 EM 31/07/2021

BM-8 07/07/2021 30/08/2021 30080017/2021                        -                         -          1.279.680,02            890.724,71            69,61              79.145,19            388.955,31 EM 30/08/2021

                       -                         -          1.279.680,02            890.724,71            69,61                            -              388.955,31 EM 31/08/2021

                       -                         -          1.279.680,02            890.724,71            69,61                            -              388.955,31 EM 30/09/2021

BM-9 01/09/2021 04/10/2021 04100031/2021                        -                         -          1.279.680,02            990.444,71            77,40              99.720,00            289.235,31 EM 04/10/2021

                       -                         -          1.279.680,02            990.444,71            77,40                            -              289.235,31 EM 31/10/2021

ADIT PRAZO 2020/0762.1 10/11/2021 13/11/2022 13/11/2022                        -                         -          1.279.680,02            990.444,71            77,40                            -              289.235,31 EM 10/11/2021

                       -                         -          1.279.680,02            990.444,71            77,40                            -              289.235,31 EM 30/11/2021

                       -                         -          1.279.680,02            990.444,71            77,40                            -              289.235,31 EM 31/12/2021

                       -                         -          1.279.680,02            990.444,71            77,40                            -              289.235,31 EM 31/01/2022

                       -                         -          1.279.680,02            990.444,71            77,40                            -              289.235,31 EM 28/02/2022

                       -                         -          1.279.680,02            990.444,71            77,40                            -              289.235,31 EM 31/03/2022

                       -                         -          1.279.680,02            990.444,71            77,40                            -              289.235,31 EM 30/04/2022

                       -                         -          1.279.680,02            990.444,71            77,40                            -              289.235,31 PARALISADA 31/05/2022

                       -                         -          1.279.680,02            990.444,71            77,40                            -              289.235,31 PARALISADA 30/06/2022

                       -                         -          1.279.680,02            990.444,71            77,40                            -              289.235,31 PARALISADA 31/07/2022

                       -                         -          1.279.680,02            990.444,71            77,40                            -              289.235,31 EM 31/08/2022

                       -                         -          1.279.680,02            990.444,71            77,40                            -              289.235,31 EM 30/09/2022

BM-10 05/10/2021 30/09/2022 30090006                        -                         -          1.279.680,02         1.109.347,29            86,69            118.902,58            170.332,73 EM 30/09/2022

                       -                         -          1.279.680,02         1.109.347,29            86,69                            -              170.332,73 EM 31/10/2022

ADIT PRAZO 2020/0762.2 08/11/2022 11/11/2023 11/11/2023                        -                         -          1.279.680,02         1.109.347,29            86,69                            -              170.332,73 EM 08/11/2022

                       -                         -          1.279.680,02         1.109.347,29            86,69                            -              170.332,73 EM 30/11/2022

BM-11 01/10/2022 21/12/2022 21120055                        -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98            118.902,58              51.430,15 EM 21/12/2022

                       -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

                       -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

                       -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

                       -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

                       -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 
EM 

EXECUÇÃO
01/04/2023

                       -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

                       -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

                       -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 PARALISADA 30/06/2023

                       -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 PARALISADA 31/07/2023

                       -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 PARALISADA 31/08/2023

                       -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 PARALISADA 30/09/2023

                       -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                        -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 PARALISADA 11/11/2023

VENCIDO                        -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 PARALISADA 30/11/2023

2020/0762 VENCIDO                        -                         -          1.279.680,02         1.228.249,87            95,98                            -                51.430,15 PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO



OCRP

EXECUÇÃO DA 

OBRA DO TRAPICHE 

NA ORLA DO RIO 

CAETÉ

M. GOMES DA 

SILVA & CIA 

LTDA

AV. VISC DE 

SOUZA 

FRANCO - 

ORLA RIO 

CAETÉ

RECURSOS 

PRÓPRIOS

Gélson da 

Silva 

Monteiro

TOMADA DE 

PREÇO
2-2021-008 2021/0534 26/04/2021 26/04/2022 26/04/2021 26/04/2022                        -                         -          1.057.839,98 -                                          -                              -           1.057.839,98 

EM 

EXECUÇÃO
26/04/2021

                       -                         -          1.057.839,98                            -                     -                              -           1.057.839,98 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

BM-1 26/04/2021 07/05/2021 07050006/2021                        -                         -          1.057.839,98            153.284,33            14,49            153.284,33            904.555,65 EM 07/05/2021

                       -                         -          1.057.839,98            153.284,33            14,49                            -              904.555,65 EM 31/05/2021

                       -                         -          1.057.839,98            153.284,33            14,49                            -              904.555,65 EM 30/06/2021

                       -                         -          1.057.839,98            153.284,33            14,49                            -              904.555,65 EM 31/07/2021

                       -                         -          1.057.839,98            153.284,33            14,49                            -              904.555,65 EM 31/08/2021

BM-2 10/05/2021 08/09/2021 08090015/2021                        -                         -          1.057.839,98            274.408,35            25,94            121.124,02            783.431,63 EM 08/09/2021

                       -                         -          1.057.839,98            274.408,35            25,94                            -              783.431,63 EM 30/09/2021

                       -                         -          1.057.839,98            274.408,35            25,94                            -              783.431,63 EM 31/10/2021

BM-3 09/09/2021 09/11/2021 09110019/2021                        -                         -          1.057.839,98            302.118,53            28,56              27.710,18            755.721,45 EM 09/11/2021

                       -                         -          1.057.839,98            302.118,53            28,56                            -              755.721,45 EM 30/11/2021

BM-4 11/11/2021 08/12/2021 08120002/2021                        -                         -          1.057.839,98            429.517,83            40,60            127.399,30            628.322,15 EM 08/12/2021

                       -                         -          1.057.839,98            429.517,83            40,60                            -              628.322,15 EM 31/12/2021

BM-5 09/12/2021 07/01/2022 07010001/2022                        -                         -          1.057.839,98            471.654,51            44,59              42.136,68            586.185,47 EM 07/01/2022

                       -                         -          1.057.839,98            471.654,51            44,59                            -              586.185,47 EM 31/01/2022

BM-6 08/01/2022 07/02/2022 07020022/2022                        -                         -          1.057.839,98            548.135,84            51,82              76.481,33            509.704,14 EM 07/02/2022

                       -                         -          1.057.839,98            548.135,84            51,82                            -              509.704,14 EM 28/02/2022

BM-7 08/02/2022 10/03/2022 10030002/2022                        -                         -          1.057.839,98            676.533,69            63,95            128.397,85            381.306,29 EM 10/03/2022

                       -                         -          1.057.839,98            676.533,69            63,95                            -              381.306,29 EM 31/03/2022

                       -                         -          1.057.839,98            676.533,69            63,95                            -              381.306,29 EM 31/03/2022

BM-8 11/03/2022 12/04/2022 12040010/2022                        -                         -          1.057.839,98            746.934,74            70,61              70.401,05            310.905,24 EM 12/04/2022
ADIT DE 

PRAZO
2021/0534.1 26/04/2022 25/11/2022                        -                         -          1.057.839,98            746.934,74            70,61                            -              310.905,24 

EM 

EXECUÇÃO
26/04/2022

                       -                         -          1.057.839,98            746.934,74            70,61                            -              310.905,24 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2022

                       -                         -          1.057.839,98            746.934,74            70,61                            -              310.905,24 EM 31/05/2022

                       -                         -          1.057.839,98            746.934,74            70,61                            -              310.905,24 EM 30/06/2022

                       -                         -          1.057.839,98            746.934,74            70,61                            -              310.905,24 EM 31/07/2022

BM-9 13/04/2022 08/08/2022 8080025/2022                        -                         -          1.057.839,98            834.844,29            78,92              87.909,55            222.995,69 EM 08/08/2022

ADIT DE VALOR 2021/0534.2           83.318,39                       -          1.141.158,37            834.844,29            73,16                            -              306.314,08 EM 12/08/2022

                       -                         -          1.141.158,37            834.844,29            73,16                            -              306.314,08 EM 31/08/2022

BM-10 09/08/2022 19/09/2022 19090009/2022                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97              32.075,93            274.238,15 EM 19/09/2022

                       -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 EM 30/09/2022

                       -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 EM 31/10/2022

VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 EM 26/11/2022

VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 EM 30/11/2022

VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 PARALISADA 30/11/2023

2021/0534 VENCIDO                        -                         -          1.141.158,37            866.920,22            75,97                            -              274.238,15 PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

OCRP

RECUPERAÇÃO 

ESTRUTURAL E 

RECONSTRUÇÃO DO 

MURO DE ARRIMO 

DA ORLA DO RIO 

CAETÉ

PROVALLE - 

PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES 

CIVIS LTDA

ORLA RIO 

CAETÉ

REC. 

PRÓPRIOS

Fábio 

Augusto 

Albuquer

que Lobo

TOMADA DE 

PREÇO
2-2021-009 2021/0692 10/06/2021 10/06/2022 05/08/2021 10/06/2022                        -                         -          1.164.405,98                            -                     -                              -           1.164.405,98 PARALISADA 05/08/2021

                       -                         -          1.164.405,98                            -                     -                              -           1.164.405,98 PARALISADA 31/08/2021

                       -                         -          1.164.405,98                            -                     -                              -           1.164.405,98 PARALISADA 30/09/2021

                       -                         -          1.164.405,98                            -                     -                              -           1.164.405,98 PARALISADA 31/10/2021

                       -                         -          1.164.405,98                            -                     -                              -           1.164.405,98 PARALISADA 30/11/2021

                       -                         -          1.164.405,98                            -                     -                              -           1.164.405,98 PARALISADA 31/12/2021

                       -                         -          1.164.405,98                            -                     -                              -           1.164.405,98 EM 31/01/2022

                       -                         -          1.164.405,98                            -                     -                              -           1.164.405,98 EM 28/02/2022

                       -                         -          1.164.405,98                            -                     -                              -           1.164.405,98 EM 31/03/2022

                       -                         -          1.164.405,98                            -                     -                              -           1.164.405,98 EM 30/04/2022

BM-1 05/08/2021 30/05/2022 30050074/2022                        -                         -          1.164.405,98            242.010,21            20,78            242.010,21            922.395,77 EM 30/05/2022

                       -                         -          1.164.405,98            242.010,21            20,78                            -              922.395,77 EM 31/05/2022

ADIT PRAZO 2021/0692.1 10/06/2022 10/06/2023 10/06/2023                        -                         -          1.164.405,98            242.010,21            20,78                            -              922.395,77 EM 10/06/2022

                       -                         -          1.164.405,98            242.010,21            20,78                            -              922.395,77 EM 30/06/2022

BM-2 31/05/2022 31/07/2022 29070092/2022                        -                         -          1.164.405,98            421.368,84            36,19            179.358,63            743.037,14 EM 31/07/2022

                       -                         -          1.164.405,98            421.368,84            36,19                            -              743.037,14 EM 31/07/2022

                       -                         -          1.164.405,98            421.368,84            36,19                            -              743.037,14 EM 31/08/2022

BM-3 01/08/2022 30/09/2022 30090035/2022                        -                         -          1.164.405,98            532.384,51            45,72            111.015,67            632.021,47 EM 30/09/2022



                       -                         -          1.164.405,98            532.384,51            45,72                            -              632.021,47 EM 30/09/2022

                       -                         -          1.164.405,98            532.384,51            45,72                            -              632.021,47 EM 31/10/2022

                       -                         -          1.164.405,98            532.384,51            45,72                            -              632.021,47 EM 30/11/2022

                       -                         -          1.164.405,98            532.384,51            45,72                            -              632.021,47 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

BM-4 01/10/2022 06/01/2023 6010001/2023                        -                         -          1.164.405,98            635.232,16            54,55            102.847,65            529.173,82 
EM 

EXECUÇÃO
06/01/2023

                       -                         -          1.164.405,98            635.232,16            54,55                            -              529.173,82 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

                       -                         -          1.164.405,98            635.232,16            54,55                            -              529.173,82 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

                       -                         -          1.164.405,98            635.232,16            54,55                            -              529.173,82 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

BM-5 07/01/2023 05/04/2023 5040003/2023                        -                         -          1.164.405,98            760.313,95            65,30            125.081,79            404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
05/04/2023

                       -                         -          1.164.405,98            760.313,95            65,30                            -              404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

                       -                         -          1.164.405,98            760.313,95            65,30                            -              404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

VENCIDO                        -                         -          1.164.405,98            760.313,95            65,30                            -              404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
11/06/2023

VENCIDO                        -                         -          1.164.405,98            760.313,95            65,30                            -              404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

VENCIDO                        -                         -          1.164.405,98            760.313,95            65,30                            -              404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

VENCIDO                        -                         -          1.164.405,98            760.313,95            65,30                            -              404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

VENCIDO                        -                         -          1.164.405,98            760.313,95            65,30                            -              404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

VENCIDO BM-6 06/04/2023 06/10/2023 06100042/2023                        -                         -          1.164.405,98            864.790,80            74,27            104.476,85            299.615,18 
EM 

EXECUÇÃO
06/10/2023

VENCIDO                        -                         -          1.164.405,98            864.790,80            74,27                            -              299.615,18 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

VENCIDO BM-7 07/10/2023 09/11/2023 09110001/2023                        -                         -          1.164.405,98            968.795,18            83,20            104.004,38            195.610,80 
EM 

EXECUÇÃO
09/11/2023

VENCIDO                        -                         -          1.164.405,98            968.795,18            83,20                            -              195.610,80 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

2021/0692 VENCIDO                        -                         -          1.164.405,98            968.795,18            83,20                            -              195.610,80 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

CONV. 

789777/2013

PAVIMENTAÇÃO 

EM CBUQ E 

DRENAGEM NOS 

LOGRADOUROS

M V 

CONSTRUÇÕES 

CIVIS EIRELI

RUA SAMUEL 

SILVA - PASS. 

SAMUEL 

SILVA - TRAV. 

SANTANA - 

PASS. G. 

GURJAO 

(PERPÉTUO 

SOCORRO)

MIN DAS 

CIDADES

Fábio 

Augusto 

Albuquer

que Lobo

TOMADA DE 

PREÇO
2-2021-010 2021/0795 14/07/2021 14/07/2022 02/08/2021 14/07/2022                        -                         -             817.472,71 -                                          -                              -              817.472,71 

EM 

EXECUÇÃO
02/08/2021

                       -                         -             817.472,71                            -                     -                              -              817.472,71 EM 31/08/2021

                       -                         -             817.472,71                            -                     -                              -              817.472,71 EM 30/09/2021

                       -                         -             817.472,71                            -                     -                              -              817.472,71 EM 31/10/2021

                       -                         -             817.472,71                            -                     -                              -              817.472,71 EM 30/11/2021

BM-1 02/08/2021 30/11/2021 01120164/2021                        -                         -             817.472,71              35.342,25               4,32              35.342,25            782.130,46 
EM 

EXECUÇÃO
01/12/2021

                       -                         -             817.472,71              35.342,25               4,32                            -              782.130,46 EM 31/12/2021

                       -                         -             817.472,71              35.342,25               4,32                            -              782.130,46 EM 31/01/2022

                       -                         -             817.472,71              35.342,25               4,32                            -              782.130,46 EM 28/02/2022

                       -                         -             817.472,71              35.342,25               4,32                            -              782.130,46 EM 31/03/2022

                       -                         -             817.472,71              35.342,25               4,32                            -              782.130,46 EM 30/04/2022

                       -                         -             817.472,71              35.342,25               4,32                            -              782.130,46 EM 31/05/2022

BM-2 30/11/2021 21/06/2022 21060005/2022                        -                         -             817.472,71            319.701,47            39,11            284.359,22            497.771,24 EM 21/06/2022

                       -                         -             817.472,71            319.701,47            39,11                            -              497.771,24 EM 30/06/2022

ADIT PRAZO 2021.0795.1 15/07/2022 13/11/2022 13/11/2022                        -                         -             817.472,71            319.701,47            39,11                            -              497.771,24 EM 11/07/2022

                       -                         -             817.472,71            319.701,47            39,11                            -              497.771,24 EM 31/07/2022

BM-3 22/06/2022 04/08/2022 04080034/2022                        -                         -             817.472,71            459.643,80            56,23            139.942,33            357.828,91 EM 04/08/2022

                       -                         -             817.472,71            459.643,80            56,23                            -              357.828,91 EM 31/08/2022

                       -                         -             817.472,71            459.643,80            56,23                            -              357.828,91 EM 30/09/2022

                       -                         -             817.472,71            459.643,80            56,23                            -              357.828,91 EM 31/10/2022

BM-4 05/08/2022 25/10/2022 3110037/2022                        -                         -             817.472,71            539.302,62            65,97              79.658,82            278.170,09 EM 03/11/2022

ADIT PRAZO 2021.0795.2 14/11/2022 13/03/2023 13/03/2023                        -                         -             817.472,71            539.302,62            65,97                            -              278.170,09 EM 11/11/2022

                       -                         -             817.472,71            539.302,62            65,97                            -              278.170,09 EM 30/11/2022

                       -                         -             817.472,71            539.302,62            65,97                            -              278.170,09 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

                       -                         -             817.472,71            539.302,62            65,97                            -              278.170,09 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

                       -                         -             817.472,71            539.302,62            65,97                            -              278.170,09 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

ADIT PRAZO 2021.0795.3 14/03/2023 10/09/2023 10/09/2023                        -                         -             817.472,71            539.302,62            65,97                            -              278.170,09 
EM 

EXECUÇÃO
13/03/2023

                       -                         -             817.472,71            539.302,62            65,97                            -              278.170,09 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

                       -                         -             817.472,71            539.302,62            65,97                            -              278.170,09 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

                       -                         -             817.472,71            539.302,62            65,97                            -              278.170,09 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

BM-5 26/10/2022 12/05/2023 28060009/2023                        -                         -             817.472,71            602.728,86            73,73              63.426,24            214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
28/06/2023

                       -                         -             817.472,71            602.728,86            73,73                            -              214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

                       -                         -             817.472,71            602.728,86            73,73                            -              214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

                       -                         -             817.472,71            602.728,86            73,73                            -              214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

VENCIDA                        -                         -             817.472,71            602.728,86            73,73                            -              214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
11/09/2023

VENCIDA                        -                         -             817.472,71            602.728,86            73,73                            -              214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

VENCIDA                        -                         -             817.472,71            602.728,86            73,73                            -              214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023



VENCIDA                        -                         -             817.472,71            602.728,86            73,73                            -              214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

2021/0795 VENCIDA                        -                         -             817.472,71            602.728,86            73,73                            -              214.743,85 PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 

UM GALPAO 

DESTINADO PARA 

COMERCIALIZAÇÃO 

DE MARISCOS

TREZE 

EMPREENDIME

NTOS E 

CONSTRUÇÕES 

EIRELI

FEIRA 

MUNICIPAL - 

PRAÇA DA 

REPÚBLICA

REC. 

PRÓPRIOS

THIAGO 

ROMANO 

PENHA 

DE 

ANDRADE

TOMADA DE 

PREÇO
2-2021-011 2021/0796 27/07/2021 27/07/2022 01/11/2021 27/07/2022                        -                         -             232.461,35                            -                     -                              -              232.461,35 

EM 

EXECUÇÃO
01/11/2021

                       -                         -             232.461,35                            -                     -                              -              232.461,35 EM 30/11/2021

                       -                         -             232.461,35                            -                     -                              -              232.461,35 EM 31/12/2021

                       -                         -             232.461,35                            -                     -                              -              232.461,35 EM 31/01/2022

                       -                         -             232.461,35                            -                     -                              -              232.461,35 EM 28/02/2022

BM-1 01/11/2021 07/03/2022 07030016/2020                        -                         -             232.461,35              40.859,93            17,58              40.859,93            191.601,42 EM 07/03/2022

                       -                         -             232.461,35              40.859,93            17,58                            -              191.601,42 EM 31/03/2022

                       -                         -             232.461,35              40.859,93            17,58                            -              191.601,42 EM 30/04/2022

                       -                         -             232.461,35              40.859,93            17,58                            -              191.601,42 EM 31/05/2022

BM-2 08/03/2000 02/06/2022 02060002/2022                        -                         -             232.461,35            106.144,53            45,66              65.284,60            126.316,82 EM 02/06/2022

                       -                         -             232.461,35            106.144,53            45,66                            -              126.316,82 EM 30/06/2022

BM-3 03/06/2022 06/07/2022 06070021/2022                        -                         -             232.461,35            152.820,90            65,74              46.676,37              79.640,45 EM 06/07/2022

ADIT PRAZO 2021.0796.1 28/07/2022 27/01/2023 27/01/2023                        -                         -             232.461,35            152.820,90            65,74                            -                79.640,45 EM 12/07/2022

                       -                         -             232.461,35            152.820,90            65,74                            -                79.640,45 EM 31/07/2022

                       -                         -             232.461,35            152.820,90            65,74                            -                79.640,45 EM 31/08/2022

                       -                         -             232.461,35            152.820,90            65,74                            -                79.640,45 EM 30/09/2022

                       -                         -             232.461,35            152.820,90            65,74                            -                79.640,45 EM 31/10/2022

BM-4 07/07/2022 02/11/2022 21100012022                        -                         -             232.461,35            218.103,27            93,82              65.282,37              14.358,08 EM 02/11/2022

                       -                         -             232.461,35            218.103,27            93,82                            -                14.358,08 EM 30/11/2022

                       -                         -             232.461,35            218.103,27            93,82                            -                14.358,08 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

ADIT VALOR 2021.0796.2           51.886,30                       -             284.347,65            218.103,27            76,70                            -                66.244,38 
EM 

EXECUÇÃO
23/01/2023

ADIT PRAZO 2021.0796.3 28/01/2023 21/07/2023 21/07/2023                        -                         -             284.347,65            218.103,27            76,70                            -                66.244,38 
EM 

EXECUÇÃO
27/01/2023

                       -                         -             284.347,65            218.103,27            76,70                            -                66.244,38 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

BM-5 03/11/2022 02/02/2023 2020005/2023                        -                         -             284.347,65            251.225,25            88,35              33.121,98              33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
02/02/2023

                       -                         -             284.347,65            251.225,25            88,35                            -                33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

                       -                         -             284.347,65            251.225,25            88,35                            -                33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

                       -                         -             284.347,65            251.225,25            88,35                            -                33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

                       -                         -             284.347,65            251.225,25            88,35                            -                33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

                       -                         -             284.347,65            251.225,25            88,35                            -                33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

VENCIDO                        -                         -             284.347,65            251.225,25            88,35                            -                33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
22/07/2023

VENCIDO                           -                         -             284.347,65            251.225,25            88,35                            -                33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

VENCIDO                        -                         -             284.347,65            251.225,25            88,35                            -                33.122,40 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                        -                         -             284.347,65            251.225,25            88,35                            -                33.122,40 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                        -                         -             284.347,65            251.225,25            88,35                            -                33.122,40 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                        -                         -             284.347,65            251.225,25            88,35                            -                33.122,40 PARALISADA 30/11/2023

2021/0796 VENCIDO                        -                         -             284.347,65            251.225,25            88,35                            -                33.122,40 PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 

269 METROS DE 

PONTES EM 

MADEIRA DE LEI

M L -

CONSTRUTORA

, 

CONSULTORIA 

LOCALIDADES 

DO MEIO 

RURAL

RECURSOS 

PRÓPRIOS

Gélson da 

Silva 

Monteiro

TOMADA DE 

PREÇO
2-2021-014 2021/1199 15/10/2021 15/10/2022 15/10/2021 15/10/2022                        -                         -          1.528.656,68                            -                     -                              -           1.528.656,68 

EM 

EXECUÇÃO
15/10/2021

                       -                         -          1.528.656,68                            -                     -                              -           1.528.656,68 EM 31/10/2021

BM-1 15/10/2021 09/11/2021 09110017/2021                        -                         -          1.528.656,68            169.697,67            11,10            169.697,67         1.358.959,01 EM 09/11/2021

                       -                         -          1.528.656,68            169.697,67            11,10                            -           1.358.959,01 EM 30/11/2021

BM-2 10/12/2021 02/12/2021 02120003/2021                        -                         -          1.528.656,68            252.899,63            16,54              83.201,96         1.275.757,05 EM 02/12/2021

BM-3 03/12/2021 06/01/2022 30120010/2021                        -                         -          1.528.656,68            316.016,30            20,67              63.116,67         1.212.640,38 EM 30/12/2021

                       -                         -          1.528.656,68            316.016,30            20,67 -                                1.212.640,38 EM 31/12/2021

                       -                         -          1.528.656,68            316.016,30            20,67                            -           1.212.640,38 EM 31/01/2022

BM-4 07/01/2022 02/02/2022 02020006/2022                        -                         -          1.528.656,68            417.893,21            27,34            101.876,91         1.110.763,47 EM 02/02/2022

                       -                         -          1.528.656,68            417.893,21            27,34                            -           1.110.763,47 EM 28/02/2022

BM-5 03/02/2022 02/03/2022 02030001/2022                        -                         -          1.528.656,68            481.009,88            31,47              63.116,67         1.047.646,80 EM 02/03/2022

                       -                         -          1.528.656,68            481.009,88            31,47                            -           1.047.646,80 EM 31/03/2022

BM-6 03/03/2023 04/04/2023 04040098/2022                        -                         -          1.528.656,68            605.817,65            39,63            124.807,77            922.839,03 EM 04/04/2022

                       -                         -          1.528.656,68            605.817,65            39,63                            -              922.839,03 EM 30/04/2022

BM-7 05/04/2022 24/05/2022 24050021/2022                        -                         -          1.528.656,68            651.958,29            42,65              46.140,64            876.698,39 EM 24/05/2022

                       -                         -          1.528.656,68            651.958,29            42,65                            -              876.698,39 EM 31/05/2022

                       -                         -          1.528.656,68            651.958,29            42,65                            -              876.698,39 EM 30/06/2022

                       -                         -          1.528.656,68            651.958,29            42,65                            -              876.698,39 EM 31/07/2022

                       -                         -          1.528.656,68            651.958,29            42,65                            -              876.698,39 EM 31/08/2022

                       -                         -          1.528.656,68            651.958,29            42,65                            -              876.698,39 EM 30/09/2022



ADIT PRAZO 2021.1199.1 16/10/2022 16/10/2023 16/10/2023                        -                         -          1.528.656,68            651.958,29            42,65                            -              876.698,39 EM 14/10/2022

                       -                         -          1.528.656,68            651.958,29            42,65                            -              876.698,39 EM 31/10/2022

                       -                         -          1.528.656,68            651.958,29            42,65                            -              876.698,39 PARALISADA 30/11/2022

                       -                         -          1.528.656,68            651.958,29            42,65                            -              876.698,39 PARALISADA 31/12/2022

                       -                         -          1.528.656,68            651.958,29            42,65                            -              876.698,39 PARALISADA 31/01/2023

                       -                         -          1.528.656,68            651.958,29            42,65                            -              876.698,39 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

BM-8 25/05/2022 02/03/2023 2030001/2023                        -                         -          1.528.656,68            735.160,25            48,09              83.201,96            793.496,43 
EM 

EXECUÇÃO
02/03/2023

                       -                         -          1.528.656,68            735.160,25            48,09                            -              793.496,43 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

ADIT INCL ALT 

CLAUS CONTR
2021.1199.2                        -                         -          1.528.656,68            735.160,25            48,09                            -              793.496,43 

EM 

EXECUÇÃO
27/04/2023

                       -                         -          1.528.656,68            735.160,25            48,09                            -              793.496,43 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

BM-09 03/03/2023 03/05/2023 3050025/2023                        -                         -          1.528.656,68            798.276,92            52,22              63.116,67            730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
03/05/2023

                       -                         -          1.528.656,68            798.276,92            52,22                            -              730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

                       -                         -          1.528.656,68            798.276,92            52,22                            -              730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

                       -                         -          1.528.656,68            798.276,92            52,22                            -              730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

                       -                         -          1.528.656,68            798.276,92            52,22                            -              730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

                       -                         -          1.528.656,68            798.276,92            52,22                            -              730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

VENCIDA                        -                         -          1.528.656,68            798.276,92            52,22                            -              730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
16/10/2023

VENCIDA                        -                         -          1.528.656,68            798.276,92            52,22                            -              730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

VENCIDA BM-10 04/05/2023 05/11/2023 05110001/2023                        -                         -          1.528.656,68            924.510,26            60,48            126.233,34            604.146,42 
EM 

EXECUÇÃO
05/11/2023

VENCIDA                        -                         -          1.528.656,68            924.510,26            60,48                            -              604.146,42 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

2021/1199 VENCIDA                        -                         -          1.528.656,68            924.510,26            60,48                            -              604.146,42 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 
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A
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LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  
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INÍCIO DO 

CONTRATO
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DO 
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PREVISÃO  / 
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BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 
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EXECUTAD
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ACRÉSCIMO DE 
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DE VALOR - R$

VALOR DO 
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- R$
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L APLICADO 

/ 
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VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
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R$
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DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

CONV. EST 
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URBANIZAÇÃO DA 

ORLA DA PRAIA DE 

AJURUTEUA  - 

ETAPA I

AMAZON 

CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS 

LTDA.

PRAIA DE 

AJURUTEUA

GOV 

ESTADO 

PARÁ/SED

OP

Fábio 

Augusto 

Albuquer

que 

Lobo/Thia

go 

Romano 

Penha de 

Andrade

CONC. 

PUBLICA
3-2021-004 2021/2226 15/12/2021 15/12/2022 15/12/2021 15/12/2022                        -                         -        12.479.968,87                            -                     -                              -         12.479.968,87 

EM 

EXECUÇÃO
15/12/2021

                       -                         -        12.479.968,87                            -                     -                              -         12.479.968,87 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

                       -                         -        12.479.968,87                            -                     -                              -         12.479.968,87 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

BM-1 15/12/2021 04/02/2022 04020001/2022                        -                         -        12.479.968,87            447.084,21               3,58            447.084,21       12.032.884,66 EM 04/02/2022

                       -                         -        12.479.968,87            447.084,21               3,58                            -         12.032.884,66 EM 28/02/2022

BM-2 05/02/2022 25/03/2022 23030047/2022                        -                         -        12.479.968,87            876.973,91               7,03            429.889,70       11.602.994,96 EM 23/03/2022

                       -                         -        12.479.968,87            876.973,91               7,03                            -         11.602.994,96 EM 31/03/2022

BM-3 26/03/2022 20/04/2022 20040013/2022                        -                         -        12.479.968,87         2.378.459,29            19,06         1.501.485,38       10.101.509,58 EM 20/04/2022

                       -                         -        12.479.968,87         2.378.459,29            19,06                            -         10.101.509,58 EM 30/04/2022

BM-4 21/04/2022 25/05/2022 25050001/2020                        -                         -        12.479.968,87         3.227.525,97            25,86            849.066,68         9.252.442,90 EM 25/05/2022

                       -                         -        12.479.968,87         3.227.525,97            25,86                            -           9.252.442,90 EM 31/05/2022

BM-5 25/05/2022 20/06/2022 20060072/2022                        -                         -        12.479.968,87         3.727.972,67            29,87            500.446,70         8.751.996,20 EM 20/06/2022

                       -                         -        12.479.968,87         3.727.972,67            29,87                            -           8.751.996,20 EM 30/06/2022

BM-6 21/06/2022 26/07/2022 26070004/2022                        -                         -        12.479.968,87         4.056.630,29            32,51            328.657,62         8.423.338,58 EM 26/07/2022

                       -                         -        12.479.968,87         4.056.630,29            32,51                            -           8.423.338,58 EM 31/07/2022

BM-7 27/07/2022 23/08/2022 23080001/2022                        -                         -        12.479.968,87         4.177.234,69            33,47            120.604,40         8.302.734,18 EM 23/08/2022

                       -                         -        12.479.968,87         4.177.234,69            33,47                            -           8.302.734,18 EM 31/08/2022

BM-8 24/08/2022 02/09/2022 2090051/2022                        -                         -        12.479.968,87         4.304.151,22            34,49            126.916,53         8.175.817,65 EM 02/09/2022

BM-9 06/09/2022 22/09/2022 22090013/2022                        -                         -        12.479.968,87         4.475.084,31            35,86            170.933,09         8.004.884,56 EM 22/09/2022

                       -                         -        12.479.968,87         4.475.084,31            35,86                            -           8.004.884,56 EM 30/09/2022

BM-10 23/09/2022 28/10/2022 28100034/2022                        -                         -        12.479.968,87         4.630.724,56            37,11            155.640,25         7.849.244,31 EM 28/10/2022

                       -                         -        12.479.968,87         4.630.724,56            37,11                            -           7.849.244,31 EM 31/10/2022

                       -                         -        12.479.968,87         4.630.724,56            37,11                            -           7.849.244,31 EM 30/11/2022
ADITIVO 

PRAZO
2021.2226.1 16/12/2022 14/12/2023 14/12/2023                        -                         -        12.479.968,87         4.630.724,56            37,11                            -           7.849.244,31 

EM 

EXECUÇÃO
01/12/2022

BM-11 29/10/2022 09/12/2022 9120005/2022                        -                         -        12.479.968,87         4.686.008,55            37,55              55.283,99         7.793.960,32 EM 09/12/2022

                       -                         -        12.479.968,87         4.686.008,55            37,55                            -           7.793.960,32 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

                       -                         -        12.479.968,87         4.686.008,55            37,55                            -           7.793.960,32 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

BM-12 10/12/2022 27/02/2023 27020079/2023                        -                         -        12.479.968,87         5.948.904,61            47,67         1.262.896,06         6.531.064,26 
EM 

EXECUÇÃO
27/02/2023

                       -                         -        12.479.968,87         5.948.904,61            47,67                            -           6.531.064,26 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

BM-13 28/02/2023 30/03/2023 30030001/2023                        -                         -        12.479.968,87         6.267.969,94            50,22            319.065,33         6.211.998,93 
EM 

EXECUÇÃO
30/03/2023

                       -                         -        12.479.968,87         6.267.969,94            50,22                            -           6.211.998,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

BM-14 31/03/2023 17/04/2023 17040040/2023                        -                         -        12.479.968,87         6.632.495,64            53,15            364.525,70         5.847.473,23 
EM 

EXECUÇÃO
17/04/2023



                       -                         -        12.479.968,87         6.632.495,64            53,15                            -           5.847.473,23 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

BM-15 18/04/2023 05/05/2023 4050089/2023                        -                         -        12.479.968,87         6.947.032,99            55,67            314.537,35         5.532.935,88 
EM 

EXECUÇÃO
04/05/2023

BM-16 06/05/2023 24/05/2023 24050001/2023                        -                         -        12.479.968,87         7.182.000,79            57,55            234.967,80         5.297.968,08 
EM 

EXECUÇÃO
24/05/2023

EDUARDA 

SANTOS

PORTARIA 

Nº 123/2023
                       -                         -        12.479.968,87         7.182.000,79            57,55                            -           5.297.968,08 

EM 

EXECUÇÃO
25/05/2023

JÉSSICA 

PEREIRA

PORTARIA 

Nº 124/2023
                       -                         -        12.479.968,87         7.182.000,79            57,55                            -           5.297.968,08 

EM 

EXECUÇÃO
25/05/2023

                       -                         -        12.479.968,87         7.182.000,79            57,55                            -           5.297.968,08 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

BM-17 25/05/2023 09/06/2023 906000/20232                        -                         -        12.479.968,87         7.589.815,55            60,82            407.814,76         4.890.153,32 
EM 

EXECUÇÃO
09/06/2023

                       -                         -        12.479.968,87         7.589.815,55            60,82                            -           4.890.153,32 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

BM-18 10/06/2023 18/07/2023 17070046/2023                        -                         -        12.479.968,87         8.205.713,60            65,75            615.898,05         4.274.255,27 
EM 

EXECUÇÃO
17/07/2023

                       -                         -        12.479.968,87         8.205.713,60            65,75                            -           4.274.255,27 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

BM-19 19/07/2023 05/08/2023 04080005/2023                        -                         -        12.479.968,87         8.936.823,63            71,61            731.110,03         3.543.145,24 
EM 

EXECUÇÃO
04/08/2023

                       -                         -        12.479.968,87         8.936.823,63            71,61                            -           3.543.145,24 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

BM-20 06/08/2023 31/08/2023 01090001/2023                        -                         -        12.479.968,87         9.669.214,19            77,48            732.390,56         2.810.754,68 
EM 

EXECUÇÃO
01/09/2023

BM-21 01/09/2023 14/09/2023 12090026/2023                        -                         -        12.479.968,87         9.937.125,25            79,62            267.911,06         2.542.843,62 
EM 

EXECUÇÃO
12/09/2023

                       -                         -        12.479.968,87         9.937.125,25            79,62                            -           2.542.843,62 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

BM-22 15/09/2023 10/10/2023 10100004/2023                        -                         -        12.479.968,87       10.233.862,20            82,00            296.736,95         2.246.106,67 
EM 

EXECUÇÃO
10/10/2023

                       -                         -        12.479.968,87       10.233.862,20            82,00                            -           2.246.106,67 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

BM-23 11/10/2023 08/11/2023 06110123/2023                        -                         -        12.479.968,87       10.536.540,92            84,43            302.678,72         1.943.427,95 
EM 

EXECUÇÃO
06/11/2023

                       -                         -        12.479.968,87       10.536.540,92            84,43                            -           1.943.427,95 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

BM-24 08/11/2023 07/12/2023 07120072/2023                        -                         -        12.479.968,87       10.936.074,07            87,63            399.533,15         1.543.894,80 
EM 

EXECUÇÃO
07/12/2023

BM-25 08/12/2023 18/12/2023 15120028/2023 -                     -                        12.479.968,87       11.740.442,04            94,07 804.367,97                     739.526,83 
EM 

EXECUÇÃO
15/12/2023

VENCIDO -                     -                        12.479.968,87       11.740.442,04            94,07 -                                   739.526,83 
EM 

EXECUÇÃO
15/12/2023

2021/2226 -                     -                        12.479.968,87       11.740.442,04            94,07 -                                   739.526,83 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2023
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E SERVIÇOS 

LTDA.

ORLA DO RIO 
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Augusto 
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go 
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PÚBLICA
3/2021-005 2022/0039 14/01/2022 14/01/2023 14/01/2022 14/01/2023 -                     -                   4.897.605,25                            -                     -                              -   4.897.605,25

EM 

EXECUÇÃO
14/01/2022

-                     -                   4.897.605,25                            -                     -                              -   4.897.605,25 EM 31/01/2022

BM-1 14/01/2022 22/02/2022 22020026/2022 -                     -                   4.897.605,25 259.757,58 5,30            259.757,58 4.637.847,67 EM 22/02/2022

-                     -                   4.897.605,25 259.757,58 5,30                            -   4.637.847,67 EM 28/02/2022

BM-2 23/02/2022 25/03/2022 22030002/2022 -                     -                   4.897.605,25 311.126,98 6,35              51.369,40 4.586.478,27 EM 22/03/2022

-                     -                   4.897.605,25 311.126,98 6,35                            -   4.586.478,27 EM 31/03/2022

BM-3 26/03/2022 20/04/2022 20040014/2022 -                     -                   4.897.605,25 451.098,78 9,21            139.971,80 4.446.506,47 EM 20/04/2022

-                     -                   4.897.605,25 451.098,78 9,21                            -   4.446.506,47 EM 30/04/2022

BM-4 21/04/2022 24/05/2022 24050013/2022 -                     -                   4.897.605,25 852.882,91 17,41            401.784,13 4.044.722,34 EM 24/05/2022

-                     -                   4.897.605,25 852.882,91 17,41                            -   4.044.722,34 EM 31/05/2022

BM-5 25/05/2022 20/06/2022 20060076/2022 -                     -                   4.897.605,25 1.101.502,80 22,49            248.619,89 3.796.102,45 EM 20/06/2022

-                     -                   4.897.605,25 1.101.502,80 22,49                            -   3.796.102,45 EM 30/06/2022

BM-6 21/06/2022 27/07/2022 27070005/2022 -                     -                   4.897.605,25 1.284.790,05 26,23            183.287,25 3.612.815,20 EM 27/07/2022

-                     -                   4.897.605,25 1.284.790,05 26,23                            -   3.612.815,20 EM 31/07/2022

BM-7 28/07/2022 23/08/2022 23080002/2022 -                     -                   4.897.605,25 1.471.036,05 30,04            186.246,00 3.426.569,20 EM 23/08/2022

-                     -                   4.897.605,25 1.471.036,05 30,04                            -   3.426.569,20 EM 31/08/2022

BM-8 24/08/2022 02/09/2022 2090049/2022 -                     -                   4.897.605,25 1.816.034,41 37,08            344.998,36 3.081.570,84 EM 02/09/2022

BM-9 06/09/2022 22/09/2022 22090014/2022 -                     -                   4.897.605,25 2.197.610,50 44,87            381.576,09 2.699.994,75 EM 22/09/2022

-                     -                   4.897.605,25 2.197.610,50 44,87                            -   2.699.994,75 EM 30/09/2022

BM-10 23/09/2022 28/10/2022 28100033/2022 -                     -                   4.897.605,25 2.294.383,50 46,85              96.773,00 2.603.221,75 EM 28/10/2022

-                     -                   4.897.605,25 2.294.383,50 46,85                            -   2.603.221,75 EM 31/10/2022

BM-11 29/10/2022 28/11/2022 28110052/2022 -                     -                   4.897.605,25 2.421.284,89 49,44            126.901,39 2.476.320,36 EM 28/11/2022

-                     -                   4.897.605,25 2.421.284,89 49,44                            -   2.476.320,36 EM 30/11/2022

BM-12 29/11/2022 13/12/2022 13120006/2022 -                     -                   4.897.605,25 2.504.974,69 51,15              83.689,80 2.392.630,56 EM 13/12/2022

-                     -                   4.897.605,25 2.504.974,69 51,15                            -   2.392.630,56
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

ADIT PRAZO 2022.0039.1 15/01/2023 14/01/2024 15/01/2023 -                     -                   4.897.605,25 2.504.974,69 51,15                            -   2.392.630,56
EM 

EXECUÇÃO
11/01/2023

BM-13 14/12/2022 14/01/2023 14010001/2023 -                     -                   4.897.605,25 2.665.076,44 54,42            160.101,75 2.232.528,81
EM 

EXECUÇÃO
14/01/2023

-                     -                   4.897.605,25 2.665.076,44 54,42                            -   2.232.528,81
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

BM-14 15/01/2023 26/02/2023 27020103/2023 -                     -                   4.897.605,25 2.996.321,44 61,18            331.245,00 1.901.283,81
EM 

EXECUÇÃO
27/02/2023



-                     -                   4.897.605,25 2.996.321,44 61,18                            -   1.901.283,81
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

BM-15 27/02/2023 29/03/2023 29030001/2023 -                     -                   4.897.605,25 3.161.844,01 64,56            165.522,57 1.735.761,24
EM 

EXECUÇÃO
29/03/2023

-                     -                   4.897.605,25 3.161.844,01 64,56                            -   1.735.761,24
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

BM-16 30/03/2023 17/04/2023 17040039/2023 -                     -                   4.897.605,25 3.264.549,39 66,66            102.705,38 1.633.055,86
EM 

EXECUÇÃO
17/04/2023

-                     -                   4.897.605,25 3.264.549,39 66,66                            -   1.633.055,86
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

BM-17 18/04/2023 05/05/2023 4050092/2023 -                     -                   4.897.605,25 3.427.227,73 69,98            162.678,34 1.470.377,52
EM 

EXECUÇÃO
04/05/2023

BM-18 06/05/2023 24/05/2023 24050002/2023 -                     -                   4.897.605,25 3.599.298,10 73,49            172.070,37 1.298.307,15
EM 

EXECUÇÃO
24/05/2023

EDUARDA 

DE PAULA 

FELIPE 

DOS 

SANTOS

PORTARIA 

Nº 121/2023
-                     -                   4.897.605,25 3.599.298,10 73,49                            -   1.298.307,15

EM 

EXECUÇÃO
25/05/2023

JÉSSICA 

JULLIANE 

DA SILVA 

PEREIRA

PORTARIA 

Nº 122/2023
-                     -                   4.897.605,25 3.599.298,10 73,49                            -   1.298.307,15

EM 

EXECUÇÃO
25/05/2023

-                     -                   4.897.605,25 3.599.298,10 73,49                            -   1.298.307,15
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

BM-19 25/05/2023 10/06/2023 10060001/2023 -                     -                   4.897.605,25 3.800.061,59 77,59            200.763,49 1.097.543,66
EM 

EXECUÇÃO
10/06/2023

BM-20 11/06/2023 30/06/2023 27060060/2023 -                     -                   4.897.605,25 4.302.719,66 87,85            502.658,07 594.885,59
EM 

EXECUÇÃO
27/06/2023

-                     -                   4.897.605,25 4.302.719,66 87,85                            -   594.885,59
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

BM-21 01/07/2023 10/07/2023 10070023/2023 -                     -                   4.897.605,25 4.559.377,10 93,09            256.657,44 338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
10/07/2023

-                     -                   4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                            -   338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

-                     -                   4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                            -   338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

-                     -                   4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                            -   338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

-                     -                   4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                            -   338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

-                     -                   4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                            -   338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

2022/0039 -                     -                   4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                            -   338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2023
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2/2022-005 2022/0808 06/04/2022 06/04/2023 10/04/2022 06/04/2023 -                     -                          2.818.782,49                            -                     -                              -           2.818.782,49 

EM 

EXECUÇÃO
10/04/2022

-                     -                          2.818.782,49                            -                     -                              -           2.818.782,49 EM 30/04/2022

BM-1 10/04/2022 18/05/2022 18050027/2022 -                     -                          2.818.782,49              46.711,95               1,66 46.711,95                     2.772.070,54 EM 18/05/2022

-                     -                          2.818.782,49              46.711,95               1,66 -                                2.772.070,54 EM 31/05/2022

-                     -                          2.818.782,49              46.711,95               1,66 -                                2.772.070,54 EM 30/06/2022

-                     -                          2.818.782,49              46.711,95               1,66 -                                2.772.070,54 EM 31/07/2022

BM-2 19/05/2022 05/08/2022 5080004/2022 -                     -                          2.818.782,49            127.172,21               4,51 80.460,26                     2.691.610,28 EM 05/08/2022

-                     -                          2.818.782,49            127.172,21               4,51 -                                2.691.610,28 EM 31/08/2022

-                     -                          2.818.782,49            127.172,21               4,51 -                                2.691.610,28 EM 30/09/2022

BM-3 06/08/2022 31/10/2022 31100090/2022 -                     -                          2.818.782,49            224.037,25               7,95 96.865,04                     2.594.745,24 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2022

-                     -                          2.818.782,49            224.037,25               7,95 -                                2.594.745,24 EM 31/10/2022

-                     -                          2.818.782,49            224.037,25               7,95 -                                2.594.745,24 EM 30/11/2022

-                     -                          2.818.782,49            224.037,25               7,95 -                                2.594.745,24 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

-                     -                          2.818.782,49            224.037,25               7,95 -                                2.594.745,24 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

BM-4 01/11/2022 10/02/2023 10020039/2023 -                     -                          2.818.782,49            328.806,37            11,66 104.769,12                  2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
10/02/2023

-                     -                          2.818.782,49            328.806,37            11,66 -                                2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

-                     -                          2.818.782,49            328.806,37            11,66 -                                2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

VENCIDA -                     -                          2.818.782,49            328.806,37            11,66 -                                2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
07/04/2023

VENCIDA -                     -                          2.818.782,49            328.806,37            11,66 -                                2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA 

DE 

ANDRADE

PORTARIA 

Nº 129/2023
VENCIDA -                     -                          2.818.782,49            328.806,37            11,66 -                                2.489.976,12 

EM 

EXECUÇÃO
30/05/2023

VENCIDA -                     -                          2.818.782,49            328.806,37            11,66 -                                2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

VENCIDA -                     -                          2.818.782,49            328.806,37            11,66 -                                2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023



VENCIDA -                     -                          2.818.782,49            328.806,37            11,66 -                                2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

VENCIDA -                     -                          2.818.782,49            328.806,37            11,66 -                                2.489.976,12 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA -                     -                          2.818.782,49            328.806,37            11,66 -                                2.489.976,12 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA -                     -                          2.818.782,49            328.806,37            11,66 -                                2.489.976,12 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA -                     -                          2.818.782,49            328.806,37            11,66 -                                2.489.976,12 PARALISADA 30/11/2023

2022/0808 VENCIDA -                     -                          2.818.782,49            328.806,37            11,66 -                                2.489.976,12 PARALISADA 31/12/2023
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CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 

SEIS PONTES EM 

CONCRETO 

ARMADO SOBRE O 

RIO GRANDE

M L- 

CONSTRUTORA

, 

CONSULTORIA 

E ASSESSORIA

RUA JUSTO 

CHERMONT, 

RUA GENERAL 

GURJÃO, AV. 

VISC. DO RIO 

BRANCO, AV. 

VISC. DE 

SOUZA 

FRANCO, AL. 

LEANDRO 

RIBEIRO E 

PASS. NOSSA 

SRA. DAS 

GRAÇAS

RECURSOS 

PRÓPRIOS

GÉLSON 

DA SILVA 

MONTEIR

O

TOMADA DE 

PREÇOS
2-2022-008 2022/1425 19/07/2022 19/07/2023 19/07/2022 19/07/2023 -                     -                          2.513.547,34                            -                     -                              -           2.513.547,34 

EM 

EXECUÇÃO
19/07/2022

-                     -                          2.513.547,34 -                                          -   -                        2.513.547,34       EM 31/07/2022

BM-1 19/07/2022 05/08/2022 22080018/2022 -                     -                          2.513.547,34 156.475,60                         6,23 156.475,60          2.357.071,74       EM 05/08/2022

-                     -                          2.513.547,34 156.475,60                         6,23 -                        2.357.071,74       EM 31/08/2022

BM-2 06/08/2022 03/09/2022 3090001/2022 -                     -                          2.513.547,34 286.008,74                      11,38 129.533,14          2.227.538,60       EM 03/09/2022

-                     -                          2.513.547,34 286.008,74                      11,38 -                        2.227.538,60       EM 30/09/2022

-                     -                          2.513.547,34 286.008,74                      11,38 -                        2.227.538,60       EM 31/10/2022

BM-3 05/09/2022 04/11/2022 1110048/2022 -                     -                          2.513.547,34 430.658,78                      17,13 144.650,04          2.082.888,56       EM 04/11/2022

-                     -                          2.513.547,34 430.658,78                      17,13 -                        2.082.888,56       EM 30/11/2022

BM-4 05/11/2022 02/01/2023 30120040 -                     -                          2.513.547,34 567.603,83                      22,58 136.945,05          1.945.943,51       
EM 

EXECUÇÃO
30/12/2022

-                     -                          2.513.547,34 567.603,83                      22,58 1.945.943,51       
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

-                     -                          2.513.547,34 567.603,83                      22,58 -                        1.945.943,51       
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

-                     -                          2.513.547,34 567.603,83                      22,58 -                        1.945.943,51       
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

BM-5 03/01/2023 01/03/2023 1030001 -                     -                          2.513.547,34 731.223,72                      29,09 163.619,89          1.782.323,62       
EM 

EXECUÇÃO
01/03/2023

-                     -                          2.513.547,34 731.223,72                      29,09 -                        1.782.323,62       
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

-                     -                          2.513.547,34 731.223,72                      29,09 -                        1.782.323,62       
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

-                     -                          2.513.547,34 731.223,72                      29,09 -                        1.782.323,62       
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

-                     -                          2.513.547,34 731.223,72                      29,09 -                        1.782.323,62       
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

ALT DE CLAUS 

CONTR
2022.1425.1 -                     -                          2.513.547,34 731.223,72                      29,09 -                        1.782.323,62       

EM 

EXECUÇÃO
13/07/2023

ADITIVO DE 

PRAZO
2022.1425.2 20/07/2023 19/07/2024 19/07/2024 -                     -                          2.513.547,34 731.223,72                      29,09 -                        1.782.323,62       

EM 

EXECUÇÃO
20/07/2023

BM-6 02/03/2023 02/08/2023 26072023 -                     -                          2.513.547,34 889.938,89                      35,41 158.715,17          1.623.608,45       
EM 

EXECUÇÃO
26/07/2023

-                     -                          2.513.547,34 889.938,89                      35,41 -                        1.623.608,45       
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

-                     -                          2.513.547,34 889.938,89                      35,41 -                        1.623.608,45       
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

BM-7 03/08/2023 01/09/2023 01090078/2023 -                     -                          2.513.547,34 1.041.657,76                  41,44 151.718,87          1.471.889,58       
EM 

EXECUÇÃO
01/09/2023

-                     -                          2.513.547,34 1.041.657,76                  41,44 -                        1.471.889,58       
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

-                     -                          2.513.547,34 1.041.657,76                  41,44 -                        1.471.889,58       
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

BM-8 02/09/2023 04/11/2023 04110001/2023 -                     -                          2.513.547,34 1.159.850,77                  46,14 118.193,01          1.353.696,57       
EM 

EXECUÇÃO
04/11/2023

-                     -                          2.513.547,34 1.159.850,77                  46,14 -                        1.353.696,57       
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

2022/1425 -                     -                          2.513.547,34 1.159.850,77                  46,14 -                        1.353.696,57       
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO



221/2022-

CONV.GOV.ES

TADO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE 

VIAS URBANAS - 

LOTE 4

M L - 

CONSTRUTORA

, 

CONSULTORIA 

E ASSESSORIA

ACARPARÁ, 

PARADA BOM 

JESUS, 

BAIRROS: 

TAÍRA E VILA 

NOVA

GOV. 

ESTADO/S

EDOP

Fábio 

Augusto 

Albuquer

que Lobo

CONCORRÊN

CIA PÚBLICA
3/2022-006 2022/1800 30/08/2022 30/08/2023 05/09/2022 30/08/2023 -                     -                          5.194.204,50                            -                     -                              -           5.194.204,50 

EM 

EXECUÇÃO
05/09/2022

PORT. 

Nº170-

A/2022

BM-O1 05/09/2022 16/09/2022 16090001/2022 -                     -                          5.194.204,50 816.297,46                      15,72 816.297,46          4.377.907,04       
EM 

EXECUÇÃO
16/09/2022

-                     -                          5.194.204,50 816.297,46                      15,72 -                        4.377.907,04       EM 30/09/2022

BM-02 17/09/2022 21/10/2022 21100006/2022 -                     -                          5.194.204,50 2.466.964,97                  47,49 1.650.667,51       2.727.239,53       EM 21/10/2022

-                     -                          5.194.204,50 2.466.964,97                  47,49 -                        2.727.239,53       EM 31/10/2022

-                     -                          5.194.204,50 2.466.964,97                  47,49 -                        2.727.239,53       EM 30/11/2022

BM-03 22/10/2022 09/12/2022 9120001/2022 -                     -                          5.194.204,50 3.029.848,75                  58,33 562.883,78          2.164.355,75       EM 09/12/2022

-                     -                          5.194.204,50 3.029.848,75                  58,33 -                        2.164.355,75       EM 31/12/2022

-                     -                          5.194.204,50 3.029.848,75                  58,33 -                        2.164.355,75       EM 31/01/2023

BM-04 10/12/2022 24/02/2023 2402001/2023 -                     -                          5.194.204,50 4.157.786,18                  80,05 1.127.937,43       1.036.418,32       EM 24/02/2023

-                     -                          5.194.204,50 4.157.786,18                  80,05 -                        1.036.418,32       EM 28/02/2023

BM-05 25/02/2023 22/03/2023 20030065/2023 -                     -                          5.194.204,50 4.204.820,79                  80,95 47.034,61             989.383,71          EM 20/03/2023

-                     -                          5.194.204,50 4.204.820,79                  80,95 -                        989.383,71          EM 31/03/2023

BM-06 23/03/2023 24/04/2023 24040014/2023 -                     -                          5.194.204,50 4.321.553,15                  83,20 116.732,36          872.651,35          EM 24/04/2023

-                     -                          5.194.204,50 4.321.553,15                  83,20 -                        872.651,35          EM 30/04/2023

-                     -                          5.194.204,50 4.321.553,15                  83,20 -                        872.651,35          EM 31/05/2023
THIAGO 

ROMANO 

PENHA 

DE 

ANDRADE

PORTARIA 

Nº 140/2023
-                     -                          5.194.204,50 4.321.553,15                  83,20 -                        872.651,35          

EM 

EXECUÇÃO
01/06/2023

-                     -                          5.194.204,50 4.321.553,15                  83,20 -                        872.651,35          
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

-                     -                          5.194.204,50 4.321.553,15                  83,20 -                        872.651,35          
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

2022/1800.1 31/08/2023 30/11/2023 30/11/2023 -                     -                          5.194.204,50 4.321.553,15                  83,20 -                        872.651,35          
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

-                     -                          5.194.204,50 4.321.553,15                  83,20 -                        872.651,35          
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

BM-07 25/04/2023 08/09/2023 01090111/2023 -                     -                          5.194.204,50 4.631.424,24                  89,17 309.871,09          562.780,26          
EM 

EXECUÇÃO
01/09/2023

-                     -                          5.194.204,50 4.631.424,24                  89,17 -                        562.780,26          
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

-                     -                          5.194.204,50 4.631.424,24                  89,17 -                        562.780,26          
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

-                     -                          5.194.204,50 4.631.424,24                  89,17 -                        562.780,26          
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

VENCIDO -                     -                          5.194.204,50 4.631.424,24                  89,17 -                        562.780,26          
EM 

EXECUÇÃO
01/12/2023

2022/1800 VENCIDO -                     -                          5.194.204,50 4.631.424,24                  89,17 -                        562.780,26          
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

221/2022-

CONV.GOV.ES

TADO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE 

VIAS URBANAS NAS 

LOCALIDADES DE 

ACARAJÓ E 

BACURITEUA - LOTE 

5

MUNDIAL 

NORTE 

CONSTRUÇÕES 

EIRELI-ME

ACARAJÓ E 

BACURITEUA

GOV. 

ESTADO/S

EDOP

Fábio 

Augusto 

Albuquer

que Lobo

CONCORRÊN

CIA PÚBLICA
3/2022-007 2022/1807 31/08/2022 31/08/2023 05/09/2022 31/08/2023 -                     -                          5.092.454,27                            -                     -                              -           5.092.454,27 

EM 

EXECUÇÃO
05/09/2022

-                     -                          5.092.454,27 -                                          -   -                        5.092.454,27       EM 30/09/2022

BM-1 05/09/2022 14/10/2022 14100041/2022 -                     -                          5.092.454,27 661.528,52                      12,99 661.528,52          4.430.925,75       EM 14/10/2022

-                     -                          5.092.454,27 661.528,52                      12,99 -                        4.430.925,75       EM 31/10/2022

BM-2 15/10/2022 18/11/2022 18110034/2022 -                     -                          5.092.454,27 2.036.267,07                  39,99 1.374.738,55       3.056.187,20       EM 18/11/2022

-                     -                          5.092.454,27 2.036.267,07                  39,99 -                        3.056.187,20       EM 30/11/2022

-                     -                          5.092.454,27 2.036.267,07                  39,99 -                        3.056.187,20       EM 31/12/2022

-                     -                          5.092.454,27 2.036.267,07                  39,99 -                        3.056.187,20       EM 31/01/2023

BM-3 19/11/2022 17/02/2023 17020078/2023 -                     -                          5.092.454,27 2.860.508,05                  56,17 824.240,98          2.231.946,22       EM 17/02/2023

-                     -                          5.092.454,27 2.860.508,05                  56,17 -                        2.231.946,22       EM 28/02/2023

-                     -                          5.092.454,27 2.860.508,05                  56,17 -                        2.231.946,22       EM 31/03/2023

BM-4 18/02/2023 11/04/2023 11040015/2023 -                     -                          5.092.454,27 4.129.151,75                  81,08 1.268.643,70       963.302,52          
EM 

EXECUÇÃO
11/04/2023

-                     -                          5.092.454,27 4.129.151,75                  81,08 -                        963.302,52          
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

-                     -                          5.092.454,27 4.129.151,75                  81,08 -                        963.302,52          
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA 

DE 

ANDRADE

PORTARIA 

Nº 139/2023
-                     -                          5.092.454,27 4.129.151,75                  81,08 -                        963.302,52          

EM 

EXECUÇÃO
01/06/2023

-                     -                          5.092.454,27 4.129.151,75                  81,08 -                        963.302,52          
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

-                     -                          5.092.454,27 4.129.151,75                  81,08 -                        963.302,52          
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

VENCIDO -                     -                          5.092.454,27 4.129.151,75                  81,08 -                        963.302,52          
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

VENCIDO -                     -                          5.092.454,27 4.129.151,75                  81,08 -                        963.302,52          
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

VENCIDO -                     -                          5.092.454,27 4.129.151,75                  81,08 -                        963.302,52          
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

VENCIDO -                     -                          5.092.454,27 4.129.151,75                  81,08 -                        963.302,52          PARALISADA 30/11/2023

2022/1807 VENCIDO -                     -                          5.092.454,27 4.129.151,75                  81,08 -                        963.302,52          PARALISADA 31/12/2023



Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

221/2022-

CONV.GOV.ES

TADO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE 

VIAS URBANAS - 

LOTE 2

LBV 

CONSTRUTORA 

LTDA.

VILA 

BENJAMIN 

CONSTANT, 

BAIRROS: 

CEREJA E 

GOV. 

ESTADO/S

EDOP

Fábio 

Augusto 

Albuquer

que Lobo

CONCORRÊN

CIA PÚBLICA
3/2022-004 2022/1910 14/09/2022 14/09/2023 16/09/2022 14/09/2023 -                     -                          4.281.357,55                            -                     -                              -           4.281.357,55 

EM 

EXECUÇÃO
16/09/2022

-                     -                          4.281.357,55 -                                          -   -                        4.281.357,55       EM 30/09/2022

BM-1 16/09/2022 21/10/2022 21100005/2022 -                     -                          4.281.357,55 339.311,86                         7,93 339.311,86          3.942.045,69       EM 21/10/2022

-                     -                          4.281.357,55 339.311,86                         7,93 -                        3.942.045,69       EM 31/10/2022

BM-2 22/10/2022 18/11/2022 18110002/2022 -                     -                          4.281.357,55 1.675.484,35                  39,13 1.336.172,49       2.605.873,20       EM 18/11/2022

-                     -                          4.281.357,55 1.675.484,35                  39,13 -                        2.605.873,20       EM 30/11/2022

-                     -                          4.281.357,55 1.675.484,35                  39,13 -                        2.605.873,20       EM 31/12/2022

-                     -                          4.281.357,55 1.675.484,35                  39,13 -                        2.605.873,20       EM 31/01/2023

BM-3 19/11/2022 17/02/2023 17020077/2023 -                     -                          4.281.357,55 2.518.993,26                  58,84 843.508,91 1.762.364,29       EM 17/02/2023

-                     -                          4.281.357,55 2.518.993,26                  58,84 -                        1.762.364,29       EM 28/02/2023

-                     -                          4.281.357,55 2.518.993,26                  58,84 -                        1.762.364,29       EM 31/03/2023

-                     -                          4.281.357,55 2.518.993,26                  58,84 -                        1.762.364,29       EM 30/04/2023

-                     -                          4.281.357,55 2.518.993,26                  58,84 -                        1.762.364,29       EM 31/05/2023
THIAGO 

ROMANO 

PENHA 

DE 

ANDRADE

PORTARIA 

Nº 142/2023
-                     -                          4.281.357,55 2.518.993,26                  58,84 -                        1.762.364,29       

EM 

EXECUÇÃO
01/06/2023

-                     -                          4.281.357,55 2.518.993,26                  58,84 -                        1.762.364,29       
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

-                     -                          4.281.357,55 2.518.993,26                  58,84 -                        1.762.364,29       
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

-                     -                          4.281.357,55 2.518.993,26                  58,84 -                        1.762.364,29       PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO -                     -                          4.281.357,55 2.518.993,26                  58,84 -                        1.762.364,29       PARALISADA 15/09/2023

VENCIDO -                     -                          4.281.357,55 2.518.993,26                  58,84 -                        1.762.364,29       PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO -                     -                          4.281.357,55 2.518.993,26                  58,84 -                        1.762.364,29       PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO -                     -                          4.281.357,55 2.518.993,26                  58,84 -                        1.762.364,29       PARALISADA 30/11/2023

2022/1910 VENCIDO -                     -                          4.281.357,55 2.518.993,26                  58,84 -                        1.762.364,29       PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

221/2022-

CONV.GOV.ES

TADO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE 

VIAS URBANAS NO 

BAIRRO PERPÉTUO 

SOCORRO- LOTE 3

PRIME 

SERVIÇOS E 

ENGENHARIA 

LTDA.

BAIRRO DO 

PERPÉTUO 

SOCORRO

GOV. 

ESTADO/S

EDOP

FÁBIO 

AUGUSTO 

ALBUQUE

RQUE 

LOBO

CONCORRÊN

CIA PÚBLICA
3/2022-005 2022/1953 16/09/2022 16/09/2023 19/09/2022 16/09/2023 -                     -                          4.894.326,29                            -                     -                              -           4.894.326,29 

EM 

EXECUÇÃO
19/09/2022

-                     -                          4.894.326,29 -                                          -   -                        4.894.326,29       EM 30/09/2022

BM-1 19/09/2022 21/10/2022 2110007/2022 -                     -                          4.894.326,29 655.423,66                      13,39 655.423,66          4.238.902,63       EM 21/10/2022

-                     -                          4.894.326,29 655.423,66                      13,39 -                        4.238.902,63       EM 31/10/2022

-                     -                          4.894.326,29 655.423,66                      13,39 -                        4.238.902,63       EM 30/11/2022

-                     -                          4.894.326,29 655.423,66                      13,39 -                        4.238.902,63       EM 31/12/2022

-                     -                          4.894.326,29 655.423,66                      13,39 -                        4.238.902,63       EM 31/01/2023

BM-2 22/10/2022 17/02/2023 17020064/2023 -                     -                          4.894.326,29 1.185.036,74                  24,21 529.613,08 3.709.289,55       EM 17/02/2023

-                     -                          4.894.326,29 1.185.036,74                  24,21 -                        3.709.289,55       EM 28/02/2023

-                     -                          4.894.326,29 1.185.036,74                  24,21 -                        3.709.289,55       EM 31/03/2023

-                     -                          4.894.326,29 1.185.036,74                  24,21 -                        3.709.289,55       EM 30/04/2023

-                     -                          4.894.326,29 1.185.036,74                  24,21 -                        3.709.289,55       EM 31/05/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA 

DE 

PORTARIA 

Nº 142/2023
-                     -                          4.894.326,29 1.185.036,74                  24,21 -                        3.709.289,55       

EM 

EXECUÇÃO
01/06/2023

-                     -                          4.894.326,29 1.185.036,74                  24,21 -                        3.709.289,55       
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

-                     -                          4.894.326,29 1.185.036,74                  24,21 -                        3.709.289,55       
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

-                     -                          4.894.326,29 1.185.036,74                  24,21 -                        3.709.289,55       PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA -                     -                          4.894.326,29 1.185.036,74                  24,21 -                        3.709.289,55       PARALISADA 17/09/2023

VENCIDA -                     -                          4.894.326,29 1.185.036,74                  24,21 -                        3.709.289,55       PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA -                     -                          4.894.326,29 1.185.036,74                  24,21 -                        3.709.289,55       PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA -                     -                          4.894.326,29 1.185.036,74                  24,21 -                        3.709.289,55       PARALISADA 30/11/2023

2022/1953 VENCIDA -                     -                          4.894.326,29 1.185.036,74                  24,21 -                        3.709.289,55       PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

R

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

221/2022-

CONV.GOV.ES

TADO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE 

VIAS URBANAS NO 

BAIRRO VILA SINHÁ - 

LOTE 1

CONCRETIZAR 

CONSTR E 

TERRAPLENAG

EM

BAIRRO VILA 

SINHÁ

GOV. 

ESTADO/S

EDOP

Fábio 

Augusto 

Albuquer

que Lobo

CONCORRÊN

CIA PÚBLICA
3/2022-003 2022/2011 23/09/2022 23/09/2023 26/09/2022 23/09/2023 -                     -                          4.215.967,66                            -                     -                              -           4.215.967,66 

EM 

EXECUÇÃO
26/09/2022

-                     -                          4.215.967,66 -                                          -   -                        4.215.967,66       EM 30/09/2022

BM-1 26/09/2022 18/10/2022 18100033/2022 -                     -                          4.215.967,66 515.652,02                      12,23 515.652,02          3.700.315,64       EM 18/10/2022



BM-2 19/10/2022 26/10/2022 26100001/2022 -                     -                          4.215.967,66 1.140.865,83                  27,06 625.213,81          3.075.101,83       EM 26/10/2022

-                     -                          4.215.967,66 1.140.865,83                  27,06 -                        3.075.101,83       EM 31/10/2022

-                     -                          4.215.967,66 1.140.865,83                  27,06 -                        3.075.101,83       EM 30/11/2022

-                     -                          4.215.967,66 1.140.865,83                  27,06 -                        3.075.101,83       EM 31/12/2022

-                     -                          4.215.967,66 1.140.865,83                  27,06 -                        3.075.101,83       EM 31/01/2023

BM-3 27/10/2022 14/02/2023 14020033/2023 -                     -                          4.215.967,66 2.374.333,44                  56,32 1.233.467,61 1.841.634,22       EM 14/02/2023

-                     -                          4.215.967,66 2.374.333,44                  56,32 -                        1.841.634,22       EM 28/02/2023

-                     -                          4.215.967,66 2.374.333,44                  56,32 -                        1.841.634,22       EM 31/03/2023

BM-4 15/02/2023 17/04/2023 17040038/2023 -                     -                          4.215.967,66 3.393.189,25                  80,48 1.018.855,81       822.778,41          
EM 

EXECUÇÃO
17/04/2023

-                     -                          4.215.967,66 3.393.189,25                  80,48 -                        822.778,41          
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

BM-5 18/04/2023 30/05/2023 30050011/2023 -                     -                          4.215.967,66 3.507.769,86                  83,20 114.580,61          708.197,80          
EM 

EXECUÇÃO
30/05/2023

-                     -                          4.215.967,66 3.507.769,86                  83,20 -                        708.197,80          
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA 

DE 

ANDRADE

PORTARIA 

Nº 143/2023
-                     -                          4.215.967,66 3.507.769,86                  83,20 -                        708.197,80          

EM 

EXECUÇÃO
01/06/2023

-                     -                          4.215.967,66 3.507.769,86                  83,20 -                        708.197,80          
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

-                     -                          4.215.967,66 3.507.769,86                  83,20 -                        708.197,80          
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

-                     -                          4.215.967,66 3.507.769,86                  83,20 -                        708.197,80          
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

VENCIDO -                     -                          4.215.967,66 3.507.769,86                  83,20 -                        708.197,80          
EM 

EXECUÇÃO
24/09/2023

VENCIDO -                     -                          4.215.967,66 3.507.769,86                  83,20 -                        708.197,80          
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

VENCIDO -                     -                          4.215.967,66 3.507.769,86                  83,20 -                        708.197,80          
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

VENCIDO -                     -                          4.215.967,66 3.507.769,86                  83,20 -                        708.197,80          PARALISADA 30/11/2023

2022/2011 VENCIDO -                     -                          4.215.967,66 3.507.769,86                  83,20 -                        708.197,80          PARALISADA 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

OCRUE

CONSTRUÇÃO DE 

MURO DE ARRIMO 

EM  CONCRETO 

ARMADO COM 

ENROCAMENTO 

ARRUMADO 

MECANICAMENTE E 

CONSTRUÇÃO DE 

PRAÇA

AMAZON 

CONST 

RUÇÕES E 

SERVIÇOS 

LTDA.

ORLA DA VILA 

DO CASTELO

CONV 

UNIÃO/ES

TADO

Fábio 

Augusto 

Albuquer

que Lobo

TOMADA DE 

PREÇOS
2/2022-013 2023/0498 08/03/2023 08/03/2024 25/03/2023 08/03/2024 -                     -                   2.230.554,72       -                        -               -                        2.230.554,72       

EM 

EXECUÇÃO
25/03/2023

-                     -                   2.230.554,72       -                        -               -                        2.230.554,72       EM 31/03/2023

-                     -                   2.230.554,72       -                        -               -                        2.230.554,72       EM 30/04/2023

-                     -                   2.230.554,72       -                        -               -                        2.230.554,72       EM 31/05/2023

BM-1 25/03/2023 09/06/2023 9060003/2023 -                     -                   2.230.554,72       296.279,63           13,28           296.279,63          1.934.275,09       EM 09/06/2023

-                     -                   2.230.554,72       296.279,63           13,28           -                        1.934.275,09       EM 30/06/2023

BM-2 10/06/2023 21/07/2023 17070056/2023 -                     -                   2.230.554,72       524.568,37           23,52           228.288,74          1.705.986,35       EM 17/07/2023

-                     -                   2.230.554,72       524.568,37           23,52           -                        1.705.986,35       EM 31/07/2023

-                     -                   2.230.554,72       524.568,37           23,52           -                        1.705.986,35       EM 31/08/2023

-                     -                   2.230.554,72       524.568,37           23,52           -                        1.705.986,35       EM 30/09/2023

BM-03 22/07/2023 10/10/2023 10100003/2023 -                     -                   2.230.554,72       873.501,73           39,16           348.933,36          1.357.052,99       EM 10/10/2023

-                     -                   2.230.554,72       873.501,73           39,16           -                        1.357.052,99       EM 31/10/2023

BM-04 11/10/2023 07/11/2023 06110126/2023 -                     -                   2.230.554,72       1.074.600,88       48,18           201.099,15          1.155.953,84       EM 06/11/2023

-                     -                   2.230.554,72       1.074.600,88       48,18           -                        1.155.953,84       EM 30/11/2023

BM-05 08/11/2023 11/12/2023 1112001/20232 -                     -                   2.230.554,72       1.209.321,91       54,22           134.721,03          1.021.232,81       EM 11/12/2023

2023/0498 -                     -                   2.230.554,72       1.209.321,91       54,22           -                        1.021.232,81       EM 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO

EMENDA 

ESPECIAL 

FEDERAL

CONSTRUÇÃO DE 

QUADRA 

POLIESPORTIVA DO 

TAMATATEUA

M DE L DE 

JESUS 

OLIVEIRA 

LTDA.

LOCALIDADE 

DE 

TAMATATEU

A

EMENDA 

ESP GOV 

FEDERAL

GÉLSON 

DA SILVA 

MONTEIR

O

TOMADA DE 

PREÇOS
TP-2-2023-003 2023/1050 11/09/2023 11/02/2024 11/09/2023 11/02/2024 -                     -                   490.002,86 -                        -               -                        490.002,86

EM 

EXECUÇÃO
11/09/2023

-                     -                   490.002,86 -                        -               -                        490.002,86 EM 30/09/2023

BM-1 11/09/2023 10/10/2023 10100013/2023 -                     -                   490.002,86 107.702,98           21,98           107.702,98 382.299,88 EM 10/10/2023

BM-2 11/10/2023 30/10/2023 30100039/2023 -                     -                   490.002,86 259.980,63           53,06           152.277,65 230.022,23 EM 30/10/2023

-                     -                   490.002,86 259.980,63           53,06           -                        230.022,23 EM 31/10/2023

-                     -                   490.002,86 259.980,63           53,06           -                        230.022,23 EM 30/11/2023

BM-3 31/10/2023 01/12/2023 01120001/2023 -                     -                   490.002,86 399.992,08           81,63           140.011,45          90.010,78 EM 01/12/2023

2023/1050 -                     -                   490.002,86 399.992,08           81,63           -                        90.010,78 EM 31/12/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA

ORIGEM 

DO 

RECURSO

FISCAL 

DA OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATAD

A

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº 

CONTRATO  /  

ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 

OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO 

DA OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO

Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO 

DE VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 

- R$

PERCENTUA

L APLICADO 

/ 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 

R$
STATUS

DATA DE 

MOVIMENTA

ÇÃO












































