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3-2018-002 2018/0151 21/05/2018 19/08/2018 01/06/2018 19/08/2018                                -                                -                2.951.881,48                                     -                           -                                       -                 2.951.881,48 EM EXECUÇÃO 01/06/2018

                               -                                -                2.951.881,48                                     -                           -                                       -                 2.951.881,48 EM EXECUÇÃO 30/06/2018

BM-1 01/06/2018 29/06/2018 04070011/2018                                -                                -                2.951.881,48                   360.852,90                 12,22                  360.852,90               2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 04/07/2018

                               -                                -                2.951.881,48                   360.852,90                 12,22                                     -                 2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 31/07/2018

ADIT PRAZO 20180151.1 20/08/2018 17/11/2018 17/11/2018                                -                                -                2.951.881,48                   360.852,90                 12,22                                     -                 2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 13/08/2018

                               -                                -                2.951.881,48                   360.852,90                 12,22                                     -                 2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 31/08/2018

                               -                                -                2.951.881,48                   360.852,90                 12,22                                     -                 2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 30/09/2018

ADIT PRAZO 20180151.2 18/11/2018 15/02/2019 15/02/2019                                -                                -                2.951.881,48                   360.852,90                 12,22                                     -                 2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 31/10/2018

                               -                                -                2.951.881,48                   360.852,90                 12,22                                     -                 2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 30/11/2018

                               -                                -                2.951.881,48                   360.852,90                 12,22                                     -                 2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 31/12/2018

ADIT PRAZO 20180151.3 16/02/2019 16/05/2019 16/05/2019                                -                                -                2.951.881,48                   360.852,90                 12,22                                     -                 2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 31/01/2019

                               -                                -                2.951.881,48                   360.852,90                 12,22                                     -                 2.591.028,58 EM EXECUÇÃO 28/02/2019

BM-2 01/03/2019 20/03/2019 20030020/2019                                -                                -                2.951.881,48                   828.242,42                 28,06                  467.839,52               2.123.189,06 EM EXECUÇÃO 20/03/2019

                               -                                -                2.951.881,48                   828.242,42                 28,06                                     -                 2.123.189,06 EM EXECUÇÃO 31/03/2019

BM-3 01/04/2019 29/04/2019 29040048/2019                                -                                -                2.951.881,48               1.150.697,04                 38,98                  322.454,62               1.800.734,44 EM EXECUÇÃO 29/04/2019

                               -                                -                2.951.881,48               1.150.697,04                 38,98                                     -                 1.800.734,44 EM EXECUÇÃO 30/04/2019

ADIT PRAZO 20180151.4 17/05/2019 15/08/2019 15/08/2019                                -                                -                2.951.881,48               1.150.697,04                 38,98                                     -                 1.800.734,44 EM EXECUÇÃO 10/05/2019

                               -                                -                2.951.881,48               1.150.697,04                 38,98                                     -                 1.800.734,44 EM EXECUÇÃO 31/05/2019

BM-4 01/06/2019 30/06/2019 28060071/2019                                -                                -                2.951.881,48               1.402.233,36                 47,50                  251.536,32               1.549.198,12 EM EXECUÇÃO 28/06/2019

                               -                                -                2.951.881,48               1.402.233,36                 47,50                                     -                 1.549.198,12 EM EXECUÇÃO 30/06/2019

                               -                                -                2.951.881,48               1.402.233,36                 47,50                                     -                 1.549.198,12 EM EXECUÇÃO 31/07/2019

BM-5 01/07/2019 16/07/2019 01080100/2019                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                  461.053,13               1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 01/08/2019

ADIT PRAZO 20180151.5 16/08/2019 15/11/2019 15/11/2019                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 16/08/2019

                               -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 31/08/2019

                               -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 30/09/2019

                               -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 31/10/2019

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 16/11/2019

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 30/11/2019

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 31/12/2019

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 EM EXECUÇÃO 31/01/2020

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 28/02/2020

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/03/2020

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/04/2020

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/05/2020

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/06/2020

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/07/2020

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/08/2020

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/09/2020

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/10/2020

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/11/2020

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/12/2020

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/01/2021

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 28/02/2021

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/03/2021

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/04/2021

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/05/2021

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/06/2021

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/07/2021

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/08/2021

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/09/2021

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/10/2021

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/11/2021

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/12/2021

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/01/2022

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 28/02/2022

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/05/2022

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/01/2023

                                                                      RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - 30.11.2023



VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                                -                                -                2.951.881,48               1.863.286,49                 63,12                                     -                 1.088.144,99 PARALISADA 30/11/2023
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3-2018-001 2018/0179 19/06/2018 19/06/2019 20/06/2018 19/06/2019                                -                                -                6.655.317,58                                     -                           -                                       -                 6.655.317,58 EM EXECUÇÃO 20/06/2018

                               -                                -                6.655.317,58                                     -                           -                                       -                 6.655.317,58 EM EXECUÇÃO 30/06/2018

BM-1 21/06/2018 30/06/2018 05070004/2018                                -                                -                6.655.317,58                     31.527,17                    0,47                     31.527,17               6.623.790,41 EM EXECUÇÃO 05/07/2018

                               -                                -                6.655.317,58                     31.527,17                    0,47                                     -                 6.623.790,41 EM EXECUÇÃO 31/07/2018

BM-2 02/07/2018 31/07/2018 16080007/2018                                -                                -                6.655.317,58                   302.269,44                    4,54                  270.742,27               6.353.048,14 EM EXECUÇÃO 13/08/2018

                               -                                -                6.655.317,58                   302.269,44                    4,54                                     -                 6.353.048,14 EM EXECUÇÃO 31/08/2018

BM-3 01/08/2018 31/08/2018 15090001/2018                                -                                -                6.655.317,58                   935.477,29                 14,06                  633.207,85               5.719.840,29 EM EXECUÇÃO 10/09/2018

                               -                                -                6.655.317,58                   935.477,29                 14,06                                     -                 5.719.840,29 EM EXECUÇÃO 30/09/2018

BM-4 01/09/2018 30/09/2018 01110086/2018                                -                                -                6.655.317,58               1.596.257,12                 23,98                  660.779,83               5.059.060,46 EM EXECUÇÃO 15/10/2018

                               -                                -                6.655.317,58               1.596.257,12                 23,98                                     -                 5.059.060,46 EM EXECUÇÃO 31/10/2018

BM-5 01/10/2018 30/10/2018 12120004/2018                                -                                -                6.655.317,58               2.333.127,64                 35,06                  736.870,52               4.322.189,94 EM EXECUÇÃO 27/11/2018

                               -                                -                6.655.317,58               2.333.127,64                 35,06                                     -                 4.322.189,94 EM EXECUÇÃO 30/11/2018

                               -                                -                6.655.317,58               2.333.127,64                 35,06 -                                              4.322.189,94 EM EXECUÇÃO 12/12/2018

                               -                                -                6.655.317,58               2.333.127,64                 35,06                                     -                 4.322.189,94 EM EXECUÇÃO 31/12/2018

BM-6 01/11/2018 30/11/2018 08010002/2019                                -                                -                6.655.317,58               2.649.628,49                 39,81                  316.500,85               4.005.689,09 EM EXECUÇÃO 03/01/2019

BM-7 01/12/2018 30/12/2018 14020005/2019                                -                                -                6.655.318,58               3.093.104,74                 46,48                  443.476,25               3.562.212,84 EM EXECUÇÃO 03/01/2019

BM-8 02/01/2019 31/01/2019 28030039/2019                                -                                -                6.655.319,58               3.343.809,53                 50,24                  250.704,79               3.311.508,05 EM EXECUÇÃO 31/01/2019

                               -                                -                6.655.319,58               3.343.809,53                 50,24 -                                              3.311.508,05 EM EXECUÇÃO 31/01/2019

BM-9 01/02/2019 28/02/2019 16050015/2019                                -                                -                6.655.319,58               3.807.624,45                 57,21                  463.814,92               2.847.693,13 EM EXECUÇÃO 28/02/2019

                               -                                -                6.655.319,58               3.807.624,45                 57,21                                     -                 2.847.693,13 EM EXECUÇÃO 28/02/2019

BM-10 01/03/2019 31/03/2019 0108007/2019                                -                                -                6.655.320,58               4.008.767,87                 60,23                  201.143,42               2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 31/03/2019

                               -                                -                6.655.321,58               4.008.767,87                 60,23                                     -                 2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 31/03/2019

                               -                                -                6.655.322,58               4.008.767,87                 60,23                                     -                 2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 30/04/2019

                               -                                -                6.655.317,58               4.008.767,87                 60,23                                     -                 2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 31/05/2019

ADIT PRAZO 2018/0179.1 20/06/2019 19/06/2020 19/06/2020                                -                                -                6.655.317,58               4.008.767,87                 60,23                                     -                 2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 18/06/2019

                               -                                -                6.655.317,58               4.008.767,87                 60,23                                     -                 2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 30/06/2019

                               -                                -                6.655.317,58               4.008.767,87                 60,23                                     -                 2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 31/07/2019

                               -                                -                6.655.317,58               4.008.767,87                 60,23                                     -                 2.646.549,71 EM EXECUÇÃO 31/08/2019

BM-11 16/09/2019 16/10/2019 03100029/2019                                -                                -                6.655.317,58               4.390.398,77                 65,97                  381.630,90               2.264.918,81 EM EXECUÇÃO 16/09/2019

                               -                                -                6.655.317,58               4.390.398,77                 65,97                                     -                 2.264.918,81 EM EXECUÇÃO 30/09/2019

BM-12 30/09/2019 31/10/2019 30100003/2019                                -                                -                6.655.317,58               4.695.037,42                 70,55                  304.638,65               1.960.280,16 EM EXECUÇÃO 29/10/2019

                               -                                -                6.655.317,58               4.695.037,42                 70,55                                     -                 1.960.280,16 EM EXECUÇÃO 31/10/2019

                               -                                -                6.655.317,58               4.695.037,42                 70,55                                     -                 1.960.280,16 EM EXECUÇÃO 30/11/2019



                               -                                -                6.655.317,58               4.695.037,42                 70,55                                     -                 1.960.280,16 EM EXECUÇÃO 31/12/2019

BM-13 01/11/2019 31/01/2020 31010022/2020                                -                                -                6.655.317,58               4.805.358,74                 72,20                  110.321,32               1.849.958,84 EM EXECUÇÃO 31/01/2020

                               -                                -                6.655.317,58               4.805.358,74                 72,20                                     -                 1.849.958,84 EM EXECUÇÃO 31/01/2020

BM-14 01/02/2020 28/02/2020 02030145/2020                                -                                -                6.655.317,58               4.925.808,57                 74,01                  120.449,83               1.729.509,01 EM EXECUÇÃO 28/02/2020

                               -                                -                6.655.317,58               4.925.808,57                 74,01                                     -                 1.729.509,01 EM EXECUÇÃO 29/02/2020

                               -                                -                6.655.317,58               4.925.808,57                 74,01                                     -                 1.729.509,01 EM EXECUÇÃO 31/03/2020

                               -                                -                6.655.317,58               4.925.808,57                 74,01                                     -                 1.729.509,01 EM EXECUÇÃO 30/04/2020

BM-15 01/03/2020 31/05/2020 29050012/2020                                -                                -                6.655.317,58               5.051.468,35                 75,90                  125.659,78               1.603.849,23 EM EXECUÇÃO 31/05/2020

                               -                                -                6.655.317,58               5.051.468,35                 75,90                                     -                 1.603.849,23 EM EXECUÇÃO 31/05/2020

ADIT PRAZO 2018/0179.2 20/06/2020 19/06/2021 19/06/2021 BM-16 01/06/2020 30/06/2020 30060110/2020                                -                                -                6.655.317,58               5.112.852,81                 76,82                     61.384,46               1.542.464,77 EM EXECUÇÃO 30/06/2020

                               -                                -                6.655.317,58               5.112.852,81                 76,82 -                                              1.542.464,77 EM EXECUÇÃO 30/06/2020

BM-17 01/07/2020 24/07/2020 24070009/2020                                -                                -                6.655.317,58               5.267.170,83                 79,14                  154.318,02               1.388.146,75 EM EXECUÇÃO 24/07/2020

                               -                                -                6.655.317,58               5.267.170,83                 79,14                                     -                 1.388.146,75 EM EXECUÇÃO 31/07/2020

                               -                                -                6.655.317,58               5.267.170,83                 79,14                                     -                 1.388.146,75 EM EXECUÇÃO 31/08/2020

BM-18 01/09/2020 30/09/2020 30090132/2020                                -                                -                6.655.317,58               5.517.488,89                 82,90                  250.318,06               1.137.828,69 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

                               -                                -                6.655.317,58               5.517.488,89                 82,90 -                                              1.137.828,69 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

BM-19 01/10/2020 31/10/2020 14080001/2021                                -                                -                6.655.317,58               5.686.116,78                 85,44                  168.627,89                  969.200,80 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

                               -                                -                6.655.317,58               5.686.116,78                 85,44                                     -                    969.200,80 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

BM-20 01/11/2020 30/11/2020 09110018/2021                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                     51.142,14                  918.058,66 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/12/2020

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 30/04/2021

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 31/05/2021

ADIT PRAZO 2018/0179.3 20/06/2021 19/06/2022 19/06/2022                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 18/06/2021

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 30/06/2021

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 31/07/2021

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

                               -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 20/06/2022

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                                -                                -                6.655.317,58               5.737.258,92                 86,21                                     -                    918.058,66 PARALISADA 30/11/2023
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EXECUÇÃO DA 
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CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO
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MUNICIPIO

REC. 

PRÓPRIOS

Gélson da 

Silva 

Monteiro

Dispensa
7-2019-

18.06.001
2019/0259 01/07/2019 29/12/2019 02/07/2019 29/12/2019                                -                                -                1.694.294,74                                     -                           -                                       -                 1.694.294,74 EM EXECUÇÃO 02/07/2019

                               -                                -                1.694.294,74                                     -                           -                                       -                 1.694.294,74 EM EXECUÇÃO 31/07/2019

                               -                                -                1.694.294,74                                     -                           -                                       -                 1.694.294,74 EM EXECUÇÃO 31/08/2019



                               -                                -                1.694.294,74                                     -                           -                                       -                 1.694.294,74 EM EXECUÇÃO 30/09/2019

BM-1 02/07/2019 09/10/2019 09100030/2019                                -                                -                1.694.294,74                   269.105,72                 15,88                  269.105,72               1.425.189,02 EM EXECUÇÃO 09/10/2019

                               -                                -                1.694.294,74                   269.105,72                 15,88                                     -                 1.425.189,02 EM EXECUÇÃO 31/10/2019

BM-2 10/10/2019 30/11/2019 29110024/2019                                -                                -                1.694.294,74                   450.888,59                 26,61                  181.782,87               1.243.406,15 EM EXECUÇÃO 30/11/2019

                               -                                -                1.694.294,74                   450.888,59                 26,61                                     -                 1.243.406,15 EM EXECUÇÃO 30/11/2019

ADIT PRAZO 2019/0259.1 17/12/2019 27/06/2020 27/06/2020                                -                                -                1.694.294,74                   450.888,59                 26,61                                     -                 1.243.406,15 EM EXECUÇÃO 17/12/2019

BM-3 02/12/2019 27/12/2019 27120014/2019                                -                                -                1.694.294,74                   829.017,57                 48,93                  378.128,98                  865.277,17 EM EXECUÇÃO 27/12/2019

                               -                                -                1.694.294,74                   829.017,57                 48,93                                     -                    865.277,17 EM EXECUÇÃO 31/12/2019

                               -                                -                1.694.294,74                   829.017,57                 48,93                                     -                    865.277,17 EM EXECUÇÃO 31/01/2020

                               -                                -                1.694.294,74                   829.017,57                 48,93                                     -                    865.277,17 EM EXECUÇÃO 29/02/2020

BM-4 02/01/2020 20/03/2020 20030010/2020                                -                                -                1.694.294,74                   970.436,52                 57,28                  141.418,95                  723.858,22 EM EXECUÇÃO 20/03/2020

                               -                                -                1.694.294,74                   970.436,52                 57,28                                     -                    723.858,22 EM EXECUÇÃO 31/03/2020

                               -                                -                1.694.294,74                   970.436,52                 57,28                                     -                    723.858,22 EM EXECUÇÃO 30/04/2020

                               -                                -                1.694.294,74                   970.436,52                 57,28                                     -                    723.858,22 EM EXECUÇÃO 31/05/2020

BM-5 23/03/2020 24/06/2020 24060003/2020                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                  405.076,31                  318.781,91 EM EXECUÇÃO 24/06/2020

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 EM EXECUÇÃO 28/06/2020

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 30/06/2020

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/07/2020

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/08/2020

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 30/09/2020

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/10/2020

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 30/11/2020

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/12/2020

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/01/2021

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 28/02/2021

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/03/2021

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 30/04/2021

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/05/2021

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/07/2021

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 14/08/2021

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/08/2021

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 09/11/2021

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 30/11/2021

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/12/2021

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/01/2022

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 28/02/2022

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/05/2022

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/03/2023



VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 01/10/2023

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                                -                                -                1.694.294,74               1.375.512,83                 81,18                                     -                    318.781,91 PARALISADA 30/11/2023
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2-2019-004 2019/0318 12/08/2019 12/02/2021 13/08/2019 12/02/2021                                -                                -                2.055.412,00                                     -                           -                                       -                 2.055.412,00 EM EXECUÇÃO 12/08/2019

                               -                                -                2.055.412,00                                     -                           -                                       -                 2.055.412,00 EM EXECUÇÃO 31/08/2019

                               -                                -                2.055.412,00                                     -                           -                                       -                 2.055.412,00 EM EXECUÇÃO 30/09/2019

BM-01 13/08/2019 09/10/2019 09100029/2019                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                  213.050,00               1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 09/10/2019

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 31/10/2019

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 30/11/2019

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 31/12/2019

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 31/01/2020

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 29/02/2020

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 31/03/2020

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 EM EXECUÇÃO 30/04/2020

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2020

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2020

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2020

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2020

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2020

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2020

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2020

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/12/2020

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/01/2021

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 13/02/2021

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 28/02/2021

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/03/2021

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/04/2021

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2021

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2021

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2021

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2021

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2021

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 10/10/2021

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2021

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2021

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/12/2021

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/01/2022

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 28/02/2022

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2022



VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                                -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2023

                               -                                -                2.055.412,00                   213.050,00                 10,37                                     -                 1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO

OCRP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA CBUQ EM 

VIAS NO MUNICIPIO DE 

BRAGANÇA

AMAZONCAD - 

CONSTRUTORA 

EIRELI

VIAS DO 

MUNICÍPIO

RECURSOS 

PRÓPRIOS

Fábio 

Augusto 

Albuquerqu

e Lobo

TOMADA DE 

PREÇO
2-2019-007 2020/0013 13/01/2020 12/01/2021 26/01/2020 12/01/2021                                -                                -                2.161.032,68                                     -                           -                                       -                 2.161.032,68 EM EXECUÇÃO 26/01/2020

                               -                                -                2.161.032,68                                     -                           -                                       -                 2.161.032,68 EM EXECUÇÃO 31/01/2020

BM-01 26/01/2020 07/02/2020 07020015/2020                                -                                -                2.161.032,68                   506.866,84                 23,45                  506.866,84               1.654.165,84 EM EXECUÇÃO 07/02/2020

                               -                                -                2.161.032,68                   506.866,84                 23,45                                     -                 1.654.165,84 EM EXECUÇÃO 29/02/2020

BM-02 08/02/2020 07/03/2020 06030004/2020                                -                                -                2.161.032,68                   612.480,74                 28,34                  105.613,90               1.548.551,94 EM EXECUÇÃO 06/03/2020

                               -                                -                2.161.032,68                   612.480,74                 28,34                                     -                 1.548.551,94 EM EXECUÇÃO 31/03/2020

                               -                                -                2.161.032,68                   612.480,74                 28,34                                     -                 1.548.551,94 EM EXECUÇÃO 30/04/2020

                               -                                -                2.161.032,68                   612.480,74                 28,34                                     -                 1.548.551,94 EM EXECUÇÃO 31/05/2020

BM-03 15/04/2020 16/06/2020 16060007/2020                                -                                -                2.161.032,68                   812.050,14                 37,58                  199.569,40               1.348.982,54 EM EXECUÇÃO 16/06/2020

                               -                                -                2.161.032,68                   812.050,14                 37,58                                     -                 1.348.982,54 EM EXECUÇÃO 30/06/2020

BM-04 17/06/2020 07/07/2020 07070007/2020                                -                                -                2.161.032,68                   959.476,12                 44,40                  147.425,98               1.201.556,56 EM EXECUÇÃO 07/07/2020

                               -                                -                2.161.032,68                   959.476,12                 44,40                                     -                 1.201.556,56 EM EXECUÇÃO 31/07/2020

BM-05 18/06/2020 06/08/2020 07080005/2020                                -                                -                2.161.032,68               1.169.370,44                 54,11                  209.894,32                  991.662,24 EM EXECUÇÃO 07/08/2020

                               -                                -                2.161.032,68               1.169.370,44                 54,11                                     -                    991.662,24 EM EXECUÇÃO 31/08/2020

BM-06 07/08/2020 09/09/2020 09090015/2020                                -                                -                2.161.032,68               1.229.800,67                 56,91                     60.430,23                  931.232,01 EM EXECUÇÃO 09/09/2020

                               -                                -                2.161.032,68               1.229.800,67                 56,91                                     -                    931.232,01 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

BM-07 10/09/2020 01/10/2020 01100001/2020                                -                                -                2.161.032,68               1.368.864,66                 63,34                  139.063,99                  792.168,02 EM EXECUÇÃO 01/10/2020

                               -                                -                2.161.032,68               1.368.864,66                 63,34                                     -                    792.168,02 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

                               -                                -                2.161.032,68               1.368.864,66                 63,34                                     -                    792.168,02 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                               -                                -                2.161.032,68               1.368.864,66                 63,34                                     -                    792.168,02 EM EXECUÇÃO 31/12/2020

BM-08 02/10/2020 15/12/2020 04010073/2021                                -                                -                2.161.032,68               1.501.794,66                 69,49                  132.930,00                  659.238,02 EM EXECUÇÃO 04/01/2021

ADIT PRAZO 20200013.1 07/01/2021 12/01/2022 12/01/2022                                -                                -                2.161.032,68               1.501.794,66                 69,49                                     -                    659.238,02 EM EXECUÇÃO 07/01/2021

                               -                                -                2.161.032,68               1.501.794,66                 69,49                                     -                    659.238,02 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

                               -                                -                2.161.032,68               1.501.794,66                 69,49                                     -                    659.238,02 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                               -                                -                2.161.032,68               1.501.794,66                 69,49                                     -                    659.238,02 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

                               -                                -                2.161.032,68               1.501.794,66                 69,49                                     -                    659.238,02 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

                               -                                -                2.161.032,68               1.501.794,66                 69,49                                     -                    659.238,02 EM EXECUÇÃO 31/05/2021



                               -                                -                2.161.032,68               1.501.794,66                 69,49                                     -                    659.238,02 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

                               -                                -                2.161.032,68               1.501.794,66                 69,49                                     -                    659.238,02 EM EXECUÇÃO 31/07/2021

                               -                                -                2.161.032,68               1.501.794,66                 69,49                                     -                    659.238,02 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

PARALISADA??? BM-09 15/12/2020 02/09/2021 02090044/2021                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                  376.002,00                  283.236,02 EM EXECUÇÃO 02/09/2021

                               -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

                               -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

                               -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

                               -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

                               -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 EM EXECUÇÃO 13/01/2022

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 31/05/2022

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                                -                                -                2.161.032,68               1.877.796,66                 86,89                                     -                    283.236,02 PARALISADA 30/11/2023
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PAVIMENTAÇÃO EM 

CBUQ E DRENAGEM NA 

RUA ALUISIO FERREIRA 

E RUA 13 DE MAIO

MUNDIAL NORTE 

CONSTRUCOES 

EIRELI

TRAV. ALUÍSIO 

FERREIRA E RUA 

13 DE MAIO

MIN DO 

DESENV 

REGIONAL

FÁBIO 

AUGUSTO 

ALBUQUER

QUE LOBO

Tomada de 

Preços
2-2020-003 2020/0200 08/04/2020 08/09/2020 09/04/2020 08/09/2020                                -                                -                   489.618,15                                     -                           -                                       -                    489.618,15 EM EXECUÇÃO 09/04/2020

                               -                                -                   489.618,15                                     -                           -                                       -                    489.618,15 EM EXECUÇÃO 30/04/2020

                               -                                -                   489.618,15                                     -                           -                                       -                    489.618,15 EM EXECUÇÃO 31/05/2020

SUPRESSÃO DE 

VALOR
2020.0200.1                                -                      110,46                 489.507,69                                     -                           -                                       -                    489.507,69 EM EXECUÇÃO 08/06/2020

                               -                                -                   489.507,69                                     -                           -                                       -                    489.507,69 EM EXECUÇÃO 30/06/2020

                               -                                -                   489.507,69                                     -                           -                                       -                    489.507,69 EM EXECUÇÃO 31/07/2020

                               -                                -                   489.507,69                                     -                           -                                       -                    489.507,69 EM EXECUÇÃO 31/08/2020

                               -                                -                   489.507,69                                     -                           -                                       -                    489.507,69 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

                               -                                -                   489.507,69                                     -                           -                                       -                    489.507,69 EM EXECUÇÃO 31/10/2020



ALT PRAZO 2020.0200.2 03/11/2020 09/02/2021 09/02/2021                                -                                -                   489.507,69                                     -                           -                                       -                    489.507,69 EM EXECUÇÃO 03/11/2020

                               -                                -                   489.507,69                                     -                           -                                       -                    489.507,69 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                               -                                -                   489.507,69                                     -                           -                                       -                    489.507,69 EM EXECUÇÃO 31/12/2020

                               -                                -                   489.507,69                                     -                           -                                       -                    489.507,69 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

BM-1 09/04/2020 30/11/2020 03020001/2021                                -                                -                   489.507,69                     68.371,88                 13,97                     68.371,88                  421.135,81 EM EXECUÇÃO 03/02/2021

ALT. PRAZO 2020.0200.3 09/02/2021 12/07/2021 12/07/2021                                -                                -                   489.507,69                     68.371,88                 13,97                                     -                    421.135,81 EM EXECUÇÃO 09/02/2021

                               -                                -                   489.507,69                     68.371,88                 13,97                                     -                    421.135,81 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                               -                                -                   489.507,69                     68.371,88                 13,97                                     -                    421.135,81 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

                               -                                -                   489.507,69                     68.371,88                 13,97                                     -                    421.135,81 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

                               -                                -                   489.507,69                     68.371,88                 13,97                                     -                    421.135,81 EM EXECUÇÃO 31/05/2021

                               -                                -                   489.507,69                     68.371,88                 13,97                                     -                    421.135,81 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

ALT. PRAZO 2020.0200.4 12/07/2021 13/12/2021 13/12/2021                                -                                -                   489.507,69                     68.371,88                 13,97                                     -                    421.135,81 EM EXECUÇÃO 12/07/2021

                               -                                -                   489.507,69                     68.371,88                 13,97                                     -                    421.135,81 EM EXECUÇÃO 31/07/2021

                               -                                -                   489.507,69                     68.371,88                 13,97                                     -                    421.135,81 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

                               -                                -                   489.507,69                     68.371,88                 13,97                                     -                    421.135,81 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

BM-2 01/12/2020 07/10/2021 07100002/2021                                -                                -                   489.507,69                   220.668,53                 45,08                  152.296,65                  268.839,16 EM EXECUÇÃO 07/10/2021

                               -                                -                   489.507,69                   220.668,53                 45,08                                     -                    268.839,16 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

                               -                                -                   489.507,69                   220.668,53                 45,08                                     -                    268.839,16 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

ALT. PRAZO 2020.0200.5 13/12/2021 15/05/2022 15/05/2022                                -                                -                   489.507,69                   220.668,53                 45,08                                     -                    268.839,16 PARALISADA 13/12/2021

                               -                                -                   489.507,69                   220.668,53                 45,08                                     -                    268.839,16 PARALISADA 31/12/2021

                               -                                -                   489.507,69                   220.668,53                 45,08                                     -                    268.839,16 PARALISADA 31/01/2022

                               -                                -                   489.507,69                   220.668,53                 45,08                                     -                    268.839,16 PARALISADA 28/02/2022

                               -                                -                   489.507,69                   220.668,53                 45,08                                     -                    268.839,16 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

                               -                                -                   489.507,69                   220.668,53                 45,08                                     -                    268.839,16 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

ALT. PRAZO 2020.0200.6 13/05/2022 16.10.2022 16.10.2022                                -                                -                   489.507,69                   220.668,53                 45,08                                     -                    268.839,16 EM EXECUÇÃO 13/05/2022

                               -                                -                   489.507,69                   220.668,53                 45,08                                     -                    268.839,16 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-3 08/10/2021 20/06/2022 2060079/2022                                -                                -                   489.507,69                   255.831,41                 52,26                     35.162,88                  233.676,28 EM EXECUÇÃO 20/06/2022

                               -                                -                   489.507,69                   255.831,41                 52,26                                     -                    233.676,28 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

                               -                                -                   489.507,69                   255.831,41                 52,26                                     -                    233.676,28 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

                               -                                -                   489.507,69                   255.831,41                 52,26                                     -                    233.676,28 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

                               -                                -                   489.507,69                   255.831,41                 52,26                                     -                    233.676,28 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

ADIT PRAZO 2020.0200.7 14/10/2022 20/03/2023 20/03/2023                                -                                -                   489.507,69                   255.831,41                 52,26                                     -                    233.676,28 EM EXECUÇÃO 14/10/2022

                               -                                -                   489.507,69                   255.831,41                 52,26                                     -                    233.676,28 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

BM-4 21/06/2022 04/11/2022 4110081/2022                                -                                -                   489.507,69                   261.931,17                 53,51                       6.099,76                  227.576,52 EM EXECUÇÃO 04/11/2022

                               -                                -                   489.507,69                   261.931,17                 53,51                                     -                    227.576,52 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

                               -                                -                   489.507,69                   261.931,17                 53,51                                     -                    227.576,52 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

                               -                                -                   489.507,69                   261.931,17                 53,51                                     -                    227.576,52 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

                               -                                -                   489.507,69                   261.931,17                 53,51                                     -                    227.576,52 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

ALT PRAZO 2020.0200.8 21/03/2023 20/08/2023 20/08/2023                                -                                -                   489.507,69                   261.931,17                 53,51                                     -                    227.576,52 EM EXECUÇÃO 20/03/2023

                               -                                -                   489.507,69                   261.931,17                 53,51                                     -                    227.576,52 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

                               -                                -                   489.507,69                   261.931,17                 53,51                                     -                    227.576,52 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

                               -                                -                   489.507,69                   261.931,17                 53,51                                     -                    227.576,52 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

BM-05 05/11/2022 09/06/2023 9060004/2023                                -                                -                   489.507,69                   353.610,09                 72,24                     91.678,92                  135.897,60 EM EXECUÇÃO 09/06/2023

                               -                                -                   489.507,69                   353.610,09                 72,24                                     -                    135.897,60 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

                               -                                -                   489.507,69                   353.610,09                 72,24                                     -                    135.897,60 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

ALT PRAZO 2020.0200.9 21/08/2023 21/01/2024 21/01/2024                                -                                -                   489.507,69                   353.610,09                 72,24                                     -                    135.897,60 EM EXECUÇÃO 21/08/2023

                               -                                -                   489.507,69                   353.610,09                 72,24                                     -                    135.897,60 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

                               -                                -                   489.507,69                   353.610,09                 72,24                                     -                    135.897,60 EM EXECUÇÃO 30/09/2023



                               -                                -                   489.507,69                   353.610,09                 72,24                                     -                    135.897,60 EM EXECUÇÃO 31/10/2023

                               -                                -                   489.507,69                   353.610,09                 72,24                                     -                    135.897,60 EM EXECUÇÃO 30/11/2023
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2-2020-009 2020/0220 17/04/2020 17/04/2021 19/11/2020 17/04/2021                                -                                -                1.840.003,76                                     -                           -                                       -                 1.840.003,76 INÍCIO DE OBRA 19/11/2020

                               -                                -                1.840.003,76                                     -                           -                                       -                 1.840.003,76 PARALISADO 30/04/2020

                               -                                -                1.840.003,76                                     -                           -                                       -                 1.840.003,76 PARALISADO 31/05/2020

SUPRES VALOR 2020.0220.1                                -                         32,55              1.839.971,21                                     -                           -                                       -                 1.839.971,21 PARALISADO 09/06/2020

                               -                                -                1.839.971,21                                     -                           -                                       -                 1.839.971,21 PARALISADO 30/06/2020

                               -                                -                1.839.971,21                                     -                           -                                       -                 1.839.971,21 PARALISADO 31/07/2020

                               -                                -                1.839.971,21                                     -                           -                                       -                 1.839.971,21 PARALISADO 31/08/2020

                               -                                -                1.839.971,21                                     -                           -                                       -                 1.839.971,21 PARALISADO 30/09/2020

                               -                                -                1.839.971,21                                     -                           -                                       -                 1.839.971,21 PARALISADO 31/10/2020

                               -                                -                1.839.971,21                                     -                           -                                       -                 1.839.971,21 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                               -                                -                1.839.971,21                                     -                           -                                       -                 1.839.971,21 EM EXECUÇÃO 31/12/2020

BM-1 19/11/2020 17/12/2020 4010042/2021              1.839.971,21                   161.114,00                    8,76                  161.114,00               1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 04/01/2021

                               -                                -                1.839.971,21                   161.114,00                    8,76                                     -                 1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

                               -                                -                1.839.971,21                   161.114,00                    8,76                                     -                 1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                               -                                -                1.839.971,21                   161.114,00                    8,76                                     -                 1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

ADIT PRAZO 2020.0220.2 16/04/2021 18/04/2022 18/04/2022                                -                                -                1.839.971,21                   161.114,00                    8,76                                     -                 1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 16/04/2021

                               -                                -                1.839.971,21                   161.114,00                    8,76                                     -                 1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

                               -                                -                1.839.971,21                   161.114,00                    8,76                                     -                 1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 31/05/2021

                               -                                -                1.839.971,21                   161.114,00                    8,76                                     -                 1.678.857,21 PARALISADO 30/06/2021

                               -                                -                1.839.971,21                   161.114,00                    8,76                                     -                 1.678.857,21 PARALISADO 31/07/2021

                               -                                -                1.839.971,21                   161.114,00                    8,76                                     -                 1.678.857,21 PARALISADO 31/08/2021

                               -                                -                1.839.971,21                   161.114,00                    8,76                                     -                 1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

                               -                                -                1.839.971,21                   161.114,00                    8,76                                     -                 1.678.857,21 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

ADIT VALOR 2020.0220.3                26.665,87                              -                1.866.637,08                   161.114,00                    8,63                                     -                 1.705.523,08 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

BM-2 01/05/2021 13/12/2021 13120058/2021                                -                                -                1.866.637,08                   306.880,06                 16,44                  145.766,06               1.559.757,02 EM EXECUÇÃO 13/12/2021

                               -                                -                1.866.637,08                   306.880,06                 16,44                                     -                 1.559.757,02 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

ADIT VALOR 2020.0220.4              580.177,45                              -                2.446.814,53                   306.880,06                 12,54                                     -                 2.139.934,47 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

                               -                                -                2.446.814,53                   306.880,06                 12,54                                     -                 2.139.934,47 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

                               -                                -                2.446.814,53                   306.880,06                 12,54                                     -                 2.139.934,47 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

BM-3 14/12/2021 31/12/2021 11040021/2022              2.446.814,53                   333.545,93                 13,63                     26.665,87               2.113.268,60 EM EXECUÇÃO 11/04/2022

ADIT PRAZO 2020.0220.5 18/04/2022 18/04/2023 18/04/2023                                -                                -                2.446.814,53                   333.545,93                 13,63                                     -                 2.113.268,60 EM EXECUÇÃO 18/04/2022

                               -                                -                2.446.814,53                   333.545,93                 13,63                                     -                 2.113.268,60 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

                               -                                -                2.446.814,53                   333.545,93                 13,63                                     -                 2.113.268,60 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-4R 01/05/2021 13/12/2021 7060039/2022                                -                                -                2.446.814,53                   506.205,59                 20,69                  172.659,66               1.940.608,94 EM EXECUÇÃO 07/06/2022

BM-5 14/12/2021 28/06/2022 29060068/2022                                -                                -                2.446.814,53                   629.513,52                 25,73                  123.307,93               1.817.301,01 EM EXECUÇÃO 29/06/2022

                               -                                -                2.446.814,53                   629.513,52                 25,73                                     -                 1.817.301,01 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

                               -                                -                2.446.814,53                   629.513,52                 25,73                                     -                 1.817.301,01 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

                               -                                -                2.446.814,53                   629.513,52                 25,73                                     -                 1.817.301,01 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

                               -                                -                2.446.814,53                   629.513,52                 25,73                                     -                 1.817.301,01 EM EXECUÇÃO 30/09/2022



                               -                                -                2.446.814,53                   629.513,52                 25,73                                     -                 1.817.301,01 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

BM-6 29/06/2022  08/11/2022 8110055/2022                                -                                -                2.446.814,53                   842.798,28                 34,44                  213.284,76               1.604.016,25 EM EXECUÇÃO 08/11/2022

BM-7 29/06/2022 21/11/2022 21110054/2022                                -                                -                2.446.814,53                   986.197,34                 40,31                  143.399,06               1.460.617,19 EM EXECUÇÃO 21/11/2022

                               -                                -                2.446.814,53                   986.197,34                 40,31                                     -                 1.460.617,19 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

                               -                                -                2.446.814,53                   986.197,34                 40,31                                     -                 1.460.617,19 EM EXECUÇÃO 30/12/2022

                               -                                -                2.446.814,53                   986.197,34                 40,31                                     -                 1.460.617,19 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-8 22/11/2022 17/02/2023 17020082/2023                                -                                -                2.446.814,53               1.155.965,80                 47,24                  169.768,46               1.290.848,73 EM EXECUÇÃO 17/02/2023

                               -                                -                2.446.814,53               1.155.965,80                 47,24                                     -                 1.290.848,73 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-9 22/11/2022 08/03/2023 8030036/2023                                -                                -                2.446.814,53               1.184.435,38                 48,41                     28.469,58               1.262.379,15 EM EXECUÇÃO 08/03/2023

                               -                                -                2.446.814,53               1.184.435,38                 48,41                                     -                 1.262.379,15 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

ADIT PRAZO 2020.0220.6 19/04/2023 18/04/2024 18/04/2024                                -                                -                2.446.814,53               1.184.435,38                 48,41                                     -                 1.262.379,15 EM EXECUÇÃO 19/04/2023

                               -                                -                2.446.814,53               1.184.435,38                 48,41                                     -                 1.262.379,15 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

                               -                                -                2.446.814,53               1.184.435,38                 48,41                                     -                 1.262.379,15 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

                               -                                -                2.446.814,53               1.184.435,38                 48,41                                     -                 1.262.379,15 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

BM-10 09/03/2023 11/07/2023 11070018/2023                                -                                -                2.446.814,53               1.379.240,13                 56,37                  194.804,75               1.067.574,40 EM EXECUÇÃO 11/07/2023

BM-11 09/03/2023 11/07/2023 11070019/2023                                -                                -                2.446.814,53               1.457.552,05                 59,57                     78.311,92                  989.262,48 EM EXECUÇÃO 11/07/2023

                               -                                -                2.446.814,53               1.457.552,05                 59,57                                     -                    989.262,48 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

                               -                                -                2.446.814,53               1.457.552,05                 59,57                                     -                    989.262,48 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

                               -                                -                2.446.814,53               1.457.552,05                 59,57                                     -                    989.262,48 EM EXECUÇÃO 30/09/2023

                               -                                -                2.446.814,53               1.457.552,05                 59,57                                     -                    989.262,48 EM EXECUÇÃO 31/10/2023

                               -                                -                2.446.814,53               1.457.552,05                 59,57                                     -                    989.262,48 EM EXECUÇÃO 30/11/2023
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2020/0401 24/07/2020 23/07/2021 27/07/2020 23/07/2021                                -                                -                1.591.605,69                                     -                           -                                       -                 1.591.605,69 EM EXECUÇÃO 24/07/2020

                               -                                -                1.591.605,69                                     -                           -                                       -                 1.591.605,69 EM EXECUÇÃO 31/07/2020

BM-1 27/07/2020 25/08/2020 25080061/2020                                -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                  402.001,76               1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 25/08/2020

                               -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/08/2020

                               -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

                               -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

                               -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                               -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/12/2020

                               -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

                               -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                               -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

                               -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

                               -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/05/2021

                               -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

ADIT PRAZO 2020.0401.1 20/07/2021 24/07/2022 24/07/2022                                -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 20/07/2021

                               -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/07/2001

                               -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

                               -                                -                1.591.605,69                   402.001,76                 25,26                                     -                 1.189.603,93 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

BM-2 26/08/2020 15/10/2021 15100019/2021                                -                                -                1.591.605,69                   605.491,31                 38,04                  203.489,55                  986.114,38 EM EXECUÇÃO 15/10/2021

                               -                                -                1.591.605,69                   605.491,31                 38,04                                     -                    986.114,38 EM EXECUÇÃO 31/10/2021



                               -                                -                1.591.605,69                   605.491,31                 38,04                                     -                    986.114,38 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

                               -                                -                1.591.605,69                   605.491,31                 38,04                                     -                    986.114,38 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

                               -                                -                1.591.605,69                   605.491,31                 38,04                                     -                    986.114,38 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

                               -                                -                1.591.605,69                   605.491,31                 38,04                                     -                    986.114,38 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

BM-3 16/10/2021 25/03/2022 25030030/2022                                -                                -                1.591.605,69                   947.900,03                 59,56                  342.408,72                  643.705,66 EM EXECUÇÃO 25/03/2022

                               -                                -                1.591.605,69                   947.900,03                 59,56                                     -                    643.705,66 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

                               -                                -                1.591.605,69                   947.900,03                 59,56                                     -                    643.705,66 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-4 26/03/2021 23/06/2022 23060045/2022                                -                                -                1.591.605,69               1.233.859,62                 77,52                  285.959,59                  357.746,07 EM EXECUÇÃO 23/06/2022

                               -                                -                1.591.605,69               1.233.859,62                 77,52                                     -                    357.746,07 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

ADIT PRAZO 2020.0401.2 22/07/2022 22/07/2023 22/07/2023                                -                                -                1.591.605,69               1.233.859,62                 77,52                                     -                    357.746,07 EM EXECUÇÃO 22/07/2022

                               -                                -                1.591.605,69               1.233.859,62                 77,52                                     -                    357.746,07 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

                               -                                -                1.591.605,69               1.233.859,62                 77,52                                     -                    357.746,07 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

                               -                                -                1.591.605,69               1.233.859,62                 77,52                                     -                    357.746,07 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

                               -                                -                1.591.605,69               1.233.859,62                 77,52                                     -                    357.746,07 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

                               -                                -                1.591.605,69               1.233.859,62                 77,52                                     -                    357.746,07 PARALISADA 30/11/2022

                               -                                -                1.591.605,69               1.233.859,62                 77,52                                     -                    357.746,07 PARALISADA 30/12/2022

                               -                                -                1.591.605,69               1.233.859,62                 77,52                                     -                    357.746,07 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-5 24/06/2022 03/02/2023 3020024/2023                                -                                -                1.591.605,69               1.491.280,57                 93,70                  257.420,95                  100.325,12 EM EXECUÇÃO 03/02/2023

                               -                                -                1.591.605,69               1.491.280,57                 93,70                                     -                    100.325,12 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-6 04/02/2023 27/03/2023 27030059/2023                                -                                -                1.591.605,69               1.582.942,57                 99,46                     91.662,00                       8.663,12 EM EXECUÇÃO 27/03/2023

                               -                                -                1.591.605,69               1.582.942,57                 99,46                                     -                         8.663,12 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

                               -                                -                1.591.605,69               1.582.942,57                 99,46                                     -                         8.663,12 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

                               -                                -                1.591.605,69               1.582.942,57                 99,46                                     -                         8.663,12 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

                               -                                -                1.591.605,69               1.582.942,57                 99,46                                     -                         8.663,12 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

VENCIDA                                -                                -                1.591.605,69               1.582.942,57                 99,46                                     -                         8.663,12 EM EXECUÇÃO 23/07/2023

VENCIDA                                -                                -                1.591.605,69               1.582.942,57                 99,46                                     -                         8.663,12 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

VENCIDA                                -                                -                1.591.605,69               1.582.942,57                 99,46                                     -                         8.663,12 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

VENCIDA                                -                                -                1.591.605,69               1.582.942,57                 99,46                                     -                         8.663,12 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                                -                                -                1.591.605,69               1.582.942,57                 99,46                                     -                         8.663,12 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                                -                                -                1.591.605,69               1.582.942,57                 99,46                                     -                         8.663,12 PARALISADA 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO

OCRP

PAVIMENTAÇÃO E 

RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO EM CBUQ 

DE VIAS URBANAS - 

SEDE I

PROVALLE - 

PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES 

CIVIS LTDA-ME

VIAS URBANAS 

DA SEDE - I(VILA 

SINHÁ E 

PERPÉTUO 

SOCORRO)

RECURSOS 

PRÓPRIOS

Fábio 

Augusto 

Albuquerqu

e Lobo

TOMADA DE 

PREÇO
2-2020-012 2020/0431 13/08/2020 13/08/2021 13/08/2020 13/08/2021                                -                                -                2.679.798,03                                     -                           -                                       -                 2.679.798,03 EM EXECUÇÃO 13/08/2020

                               -                                -                2.679.798,03                                     -                           -                                       -                 2.679.798,03 EM EXECUÇÃO 31/08/2020

                               -                                -                2.679.798,03                                     -                           -                                       -                 2.679.798,03 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

ADIT VALOR 20200431.1              150.150,48                              -                2.829.948,51                                     -                           -                                       -                 2.829.948,51 EM EXECUÇÃO 15/10/2020

                               -                                -                2.829.948,51                                     -                           -                                       -                 2.829.948,51 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

                               -                                -                2.829.948,51                                     -                           -                                       -                 2.829.948,51 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                               -                                -                2.829.948,51                                     -                           -                                       -                 2.829.948,51 EM EXECUÇÃO 31/12/2020

BM-01 13/08/2020 15/01/2021 20010004/2021                                -                                -                2.829.948,51                   853.771,57                 30,17                  853.771,57               1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 18/01/2021

                               -                                -                2.829.948,51                   853.771,57                 30,17                                     -                 1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

                               -                                -                2.829.948,51                   853.771,57                 30,17                                     -                 1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                               -                                -                2.829.948,51                   853.771,57                 30,17                                     -                 1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

                               -                                -                2.829.948,51                   853.771,57                 30,17                                     -                 1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 30/04/2021



                               -                                -                2.829.948,51                   853.771,57                 30,17                                     -                 1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 31/05/2021

                               -                                -                2.829.948,51                   853.771,57                 30,17                                     -                 1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

                               -                                -                2.829.948,51                   853.771,57                 30,17                                     -                 1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 31/07/2021

ADIT PRAZO 20200431.2 05/08/2021 13/08/2022 13/08/2022                                -                                -                2.829.948,51                   853.771,57                 30,17                                     -                 1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 05/08/2021

                               -                                -                2.829.948,51                   853.771,57                 30,17                                     -                 1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

                               -                                -                2.829.948,51                   853.771,57                 30,17                                     -                 1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

                               -                                -                2.829.948,51                   853.771,57                 30,17                                     -                 1.976.176,94 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

BM-02 16/01/2021 30/11/2021 11120001/2021                                -                                -                2.829.948,51                   965.067,65                 34,10                  111.296,08               1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

                               -                                -                2.829.948,51                   965.067,65                 34,10                                     -                 1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

                               -                                -                2.829.948,51                   965.067,65                 34,10                                     -                 1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

                               -                                -                2.829.948,51                   965.067,65                 34,10                                     -                 1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

                               -                                -                2.829.948,51                   965.067,65                 34,10                                     -                 1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

                               -                                -                2.829.948,51                   965.067,65                 34,10                                     -                 1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

                               -                                -                2.829.948,51                   965.067,65                 34,10                                     -                 1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

                               -                                -                2.829.948,51                   965.067,65                 34,10                                     -                 1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

                               -                                -                2.829.948,51                   965.067,65                 34,10                                     -                 1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

                               -                                -                2.829.948,51                   965.067,65                 34,10                                     -                 1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

ADIT PRAZO 20200431.3 12/08/2022 10/08/2023 10/08/2023                                -                                -                2.829.948,51                   965.067,65                 34,10                                     -                 1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 12/08/2022

                               -                                -                2.829.948,51                   965.067,65                 34,10                                     -                 1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

                               -                                -                2.829.948,51                   965.067,65                 34,10                                     -                 1.864.880,86 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

BM-3 01/12/2021 07/10/2022 7100002/2022                                -                                -                2.829.948,51               1.232.193,61                 43,54                  267.125,96               1.597.754,90 EM EXECUÇÃO 07/10/2022

                               -                                -                2.829.948,51               1.232.193,61                 43,54                                     -                 1.597.754,90 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

                               -                                -                2.829.948,51               1.232.193,61                 43,54                                     -                 1.597.754,90 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

                               -                                -                2.829.948,51               1.232.193,61                 43,54                                     -                 1.597.754,90 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

                               -                                -                2.829.948,51               1.232.193,61                 43,54                                     -                 1.597.754,90 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

                               -                                -                2.829.948,51               1.232.193,61                 43,54                                     -                 1.597.754,90 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-4 08/10/2022 24/03/2023 24030139/2022                                -                                -                2.829.948,51               1.448.194,76                 51,17                  216.001,15               1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 24/03/2023

                               -                                -                2.829.948,51               1.448.194,76                 51,17                                     -                 1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

                               -                                -                2.829.948,51               1.448.194,76                 51,17                                     -                 1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA DE 

ANDRADE

PORTARIA Nº  

127/2023
                               -                                -                2.829.948,51               1.448.194,76                 51,17                                     -                 1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 30/05/2023

                               -                                -                2.829.948,51               1.448.194,76                 51,17                                     -                 1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

                               -                                -                2.829.948,51               1.448.194,76                 51,17                                     -                 1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

                               -                                -                2.829.948,51               1.448.194,76                 51,17                                     -                 1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

VENCIDA                                -                                -                2.829.948,51               1.448.194,76                 51,17                                     -                 1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 11/08/2023

VENCIDA                                -                                -                2.829.948,51               1.448.194,76                 51,17                                     -                 1.381.753,75 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

VENCIDA                                -                                -                2.829.948,51               1.448.194,76                 51,17                                     -                 1.381.753,75 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                                -                                -                2.829.948,51               1.448.194,76                 51,17                                     -                 1.381.753,75 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                                -                                -                2.829.948,51               1.448.194,76                 51,17                                     -                 1.381.753,75 PARALISADA 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO

OCRP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA EM CBUQ 

DE VIAS URBANAS - 

SEDE II

R C C DINIZ EIRELI VIAS DA SEDE - II
RECURSOS 

PRÓPRIOS

Fábio 

Augusto 

Albuquerqu

e Lobo

TOMADA DE 

PREÇO
2-2020-014 2020/0495 21/08/2020 17/02/2021 22/08/2020 17/02/2021                                -                                -                2.667.460,35                                     -                           -                                       -                 2.667.460,35 EM EXECUÇÃO 22/08/2020

                               -                                -                2.667.460,35                                     -                           -                                       -                 2.667.460,35 EM EXECUÇÃO 31/08/2020

                               -                                -                2.667.460,35                                     -                           -                                       -                 2.667.460,35 EM EXECUÇÃO 30/09/2010

BM-1 22/08/2020 02/10/2020 0210004/2020                                -                                -                2.667.460,35                   727.573,18                 27,28                  727.573,18               1.939.887,17 EM EXECUÇÃO 05/10/2020

                               -                                -                2.667.460,35                   727.573,18                 27,28                                     -                 1.939.887,17 EM EXECUÇÃO 31/10/2020



                               -                                -                2.667.460,35                   727.573,18                 27,28                                     -                 1.939.887,17 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                               -                                -                2.667.460,35                   727.573,18                 27,28                                     -                 1.939.887,17 EM EXECUÇÃO 30/12/2020

BM-2 05/10/2020 16/01/2021 15010002/2021                                -                                -                2.667.460,35                   943.250,56                 35,36                  215.677,38               1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 16/01/2021

                               -                                -                2.667.460,35                   943.250,56                 35,36                                     -                 1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

ADIT PRAZO 2020.0495.1 12/02/2021 17/08/2021 17/08/2021                                -                                -                2.667.460,35                   943.250,56                 35,36                                     -                 1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 12/02/2021

                               -                                -                2.667.460,35                   943.250,56                 35,36                                     -                 1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                               -                                -                2.667.460,35                   943.250,56                 35,36                                     -                 1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

                               -                                -                2.667.460,35                   943.250,56                 35,36                                     -                 1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

                               -                                -                2.667.460,35                   943.250,56                 35,36                                     -                 1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 31/05/2021

                               -                                -                2.667.460,35                   943.250,56                 35,36                                     -                 1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

                               -                                -                2.667.460,35                   943.250,56                 35,36                                     -                 1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 31/07/2021

ADIT PRAZO 2020.0495.2 13/08/2021 14/02/2022 14/02/2022                                -                                -                2.667.460,35                   943.250,56                 35,36                                     -                 1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 13/08/2021

                               -                                -                2.667.460,35                   943.250,56                 35,36                                     -                 1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

                               -                                -                2.667.460,35                   943.250,56                 35,36                                     -                 1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

                               -                                -                2.667.460,35                   943.250,56                 35,36                                     -                 1.724.209,79 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

BM-3 17/01/2021 30/11/2021 01120173/2021                                -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                  193.492,23               1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

                               -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

                               -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

ADIT PRAZO 2020.0495.3 14/02/2022 13/08/2022 13/08/2022                                -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 14/02/2022

                               -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

                               -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

                               -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

                               -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 PARALISADA 31/05/2022

                               -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 PARALISADA 30/06/2022

                               -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 PARALISADA 31/07/2022

ADIT PRAZO 2020/0495.4 12/08/2022 11/02/2023 11/02/2023                                -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 PARALISADA 12/08/2022

                               -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

                               -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

                               -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

                               -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 PARALISADA 30/11/2022

                               -                                -                2.667.460,35               1.136.742,79                 42,62                                     -                 1.530.717,56 EM EXECUÇÃO 30/12/2022

BM-4 01/12/2021 31/01/2023 31010081/2023                                -                                -                2.667.460,35               1.487.325,30                 55,76                  350.582,51               1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

                               -                                -                2.667.460,35               1.487.325,30                 55,76                                     -                 1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

VENCIDA 11/02/2023                                -                                -                2.667.460,35               1.487.325,30                 55,76                                     -                 1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 12/02/2023

VENCIDA                                -                                -                2.667.460,35               1.487.325,30                 55,76                                     -                 1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

VENCIDA                                -                                -                2.667.460,35               1.487.325,30                 55,76                                     -                 1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

VENCIDA                                -                                -                2.667.460,35               1.487.325,30                 55,76                                     -                 1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA DE 

ANDRADE

PORTARIA Nº 

126/2023
VENCIDA                                -                                -                2.667.460,35               1.487.325,30                 55,76                                     -                 1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 30/05/2023

VENCIDA                                -                                -                2.667.460,35               1.487.325,30                 55,76                                     -                 1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

VENCIDA                                -                                -                2.667.460,35               1.487.325,30                 55,76                                     -                 1.180.135,05 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

VENCIDA                                -                                -                2.667.460,35               1.487.325,30                 55,76                                     -                 1.180.135,05 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                                -                                -                2.667.460,35               1.487.325,30                 55,76                                     -                 1.180.135,05 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                                -                                -                2.667.460,35               1.487.325,30                 55,76                                     -                 1.180.135,05 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                                -                                -                2.667.460,35               1.487.325,30                 55,76                                     -                 1.180.135,05 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                                -                                -                2.667.460,35               1.487.325,30                 55,76                                     -                 1.180.135,05 PARALISADA 30/11/2023



Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO

OCRP

RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO EM CBUQ 

EM VIAS URBANAS - 

SEDE DO MUNICÍPIO 

DE BRAGANÇA

TERRA LUZ 

CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA.

CONJ JOÃO 

MOTA E AV GOV 

MENDONÇA 

FURTADO-SEDE 

II

RECURSOS 

PRÓPRIOS

FÁBIO 

AUGUSTO 

ALBUQUER

QUE LOBO

TOMADA DE 

PREÇO
2-2020-016 2020/0500 31/08/2020 30/08/2021 01/09/2020 30/08/2021                                -                                -                2.065.302,52                                     -                           -                                       -                 2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 01/09/2020

                               -                                -                2.065.302,52                                     -                           -                                       -                 2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

                               -                                -                2.065.302,52                                     -                           -                                       -                 2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

                               -                                -                2.065.302,52                                     -                           -                                       -                 2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

                               -                                -                2.065.302,52                                     -                           -                                       -                 2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 30/12/2020

                               -                                -                2.065.302,52                                     -                           -                                       -                 2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

                               -                                -                2.065.302,52                                     -                           -                                       -                 2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

                               -                                -                2.065.302,52                                     -                           -                                       -                 2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

                               -                                -                2.065.302,52                                     -                           -                                       -                 2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

                               -                                -                2.065.302,52                                     -                           -                                       -                 2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 31/05/2021

                               -                                -                2.065.302,52                                     -                           -                                       -                 2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

                               -                                -                2.065.302,52                                     -                           -                                       -                 2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 31/07/2021

ADIT PRAZO 20200500.1 20/08/2021 30/08/2022 30/08/2022                                -                                -                2.065.302,52                                     -                           -                                       -                 2.065.302,52 EM EXECUÇÃO 20/08/2021

BM-1 01/09/2020 27/08/2021 27080002                                -                                -                2.065.302,52                   351.052,82                 17,00                  351.052,82               1.714.249,70 EM EXECUÇÃO 27/08/2021

                               -                                -                2.065.302,52                   351.052,82                 17,00                                     -                 1.714.249,70 EM EXECUÇÃO 30/08/2021

                               -                                -                2.065.302,52                   351.052,82                 17,00                                     -                 1.714.249,70 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

                               -                                -                2.065.302,52                   351.052,82                 17,00                                     -                 1.714.249,70 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

                               -                                -                2.065.302,52                   351.052,82                 17,00                                     -                 1.714.249,70 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

BM-2 28/08/2021 19/11/2021 19110072                                -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                  258.346,78               1.455.902,92 EM EXECUÇÃO 19/11/2021

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 30/04/2022

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 31/05/2022

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 30/06/2022

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 31/07/2022

ADIT PRAZO 2020/0500.2 22/08/2022 30/08/2023                                -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 22/08/2022

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 30/08/2022

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 31/08/2022

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 30/09/2022

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 31/10/2022

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 30/11/2022

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 30/12/2022

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 31/01/2023

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 28/02/2023

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 31/03/2023

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 30/04/2023

                                                                                                                                     -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 31/05/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA DE 

ANDRADE

PORTARIA Nº 

146/2023
                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 01/06/2023

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 30/06/2023

                               -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                                -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                                -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                                -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                                -                                -                2.065.302,52                   609.399,60                 29,51                                     -                 1.455.902,92 PARALISADA 30/11/2023
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VILA 

CARATATEUA

RECURSOS 

PRÓPRIOS

Fábio 

Augusto 

Albuquerqu

e Lobo

TOMADA DE 

PREÇO
2-2020-017 2020/0501 31/08/2020 30/08/2021 03/11/2020 30/08/2021                                -                                -                2.810.705,20                                     -                           -                                       -                 2.810.705,20 EM EXECUÇÃO 31/08/2020

                               -                                -                2.810.705,20                                     -                           -                                       -                 2.810.705,20 EM EXECUÇÃO 30/09/2020

                               -                                -                2.810.705,20                                     -                           -                                       -                 2.810.705,20 EM EXECUÇÃO 31/10/2020

BM-01 03/11/2020 09/11/2020 09110002/2020                                -                                -                2.810.705,20                   923.781,23                 32,87                  923.781,23               1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 09/11/2020
                               -                                -                2.810.705,20                   923.781,23                 32,87                                     -                 1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 30/11/2020
                               -                                -                2.810.705,20                   923.781,23                 32,87                                     -                 1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 31/12/2020
                               -                                -                2.810.705,20                   923.781,23                 32,87                                     -                 1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 31/01/2021
                               -                                -                2.810.705,20                   923.781,23                 32,87                                     -                 1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 28/02/2021
                               -                                -                2.810.705,20                   923.781,23                 32,87                                     -                 1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 31/03/2021
                               -                                -                2.810.705,20                   923.781,23                 32,87                                     -                 1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 30/04/2021
                               -                                -                2.810.705,20                   923.781,23                 32,87                                     -                 1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 31/05/2021
                               -                                -                2.810.705,20                   923.781,23                 32,87                                     -                 1.886.923,97 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

BM-02 09/11/2020 09/07/2021 09070034/2021                                -                                -                2.810.705,20               1.055.405,19                 37,55                  131.623,96               1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 09/07/2021
                               -                                -                2.810.705,20               1.055.405,19                 37,55                                     -                 1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 31/07/2021

ADIT PRAZO 20200501.1 31/08/2021 30/08/2022 30/08/2022                                -                                -                2.810.705,20               1.055.405,19                 37,55                                     -                 1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 30/08/2021
                               -                                -                2.810.705,20               1.055.405,19                 37,55                                     -                 1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 31/08/2021
                               -                                -                2.810.705,20               1.055.405,19                 37,55                                     -                 1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

BM-03 10/07/2021 19/10/2021 18100053/2021                                -                                -                2.810.705,20               1.486.205,04                 52,88                  430.799,85               1.324.500,16 EM EXECUÇÃO 19/10/2021
ADIT VALOR 20200501.2              430.799,85                              -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 19/10/2021

                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 31/10/2021
                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 30/11/2021
                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 30/12/2021
                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 31/01/2022
                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 28/02/2022
                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 30/04/2022
                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 31/05/2022
                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 30/06/2022
                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 31/07/2022

ADIT PRAZO 20020501.3 31/08/2022 30/08/2023 30/08/2023                                -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 30/08/2022
                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 31/08/2022
                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 30/09/2022
                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 31/10/2022
                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 30/11/2022

                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 31/12/2022

                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 31/01/2023

                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 28/02/2023

                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 31/03/2023

                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 30/04/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA DE 

ANDRADE

PORTARIA Nº 

128/2023
                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 30/05/2023

                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 31/05/2023

                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 30/06/2023

                               -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                                -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                                -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                                -                                -                3.241.505,05               1.486.205,04                 45,85                                     -                 1.755.300,01 EM EXECUÇÃO 31/10/2023

VENCIDA BM-04 20/10/2021 08/11/2023 06110136/2023                                -                                -                3.241.505,05               2.289.365,21                 70,63                  803.160,17                  952.139,84 EM EXECUÇÃO 06/11/2023

VENCIDA                                -                                -                3.241.505,05               2.289.365,21                 70,63                                     -                    952.139,84 EM EXECUÇÃO 30/11/2023
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NO MÊS - R$
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MOVIMENTAÇ

ÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 

185,00 METROS DE 

PONTES EM MADEIRA 
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M L 

CONSTRUTORA 

CONSULTORIA E 

ASSESSORIA

MEIO RURAL DO 

MUNICÍPIO DE 

BRAGANÇA

RECURSOS 

PRÓPRIOS

Gélson da 

Silva 

Monteiro

TOMADA DE 

PREÇO
2-2020 -026 2020/0762 12/11/2020 12/11/2021 12/11/2020 12/11/2020                                -                                -                1.279.680,02                                     -                           -                                       -                 1.279.680,02 EM EXECUÇÃO 13/11/2020

                               -                                -                1.279.680,02                                     -                           -                                       -                 1.279.680,02 EM EXECUÇÃO 30/11/2020

BM-1 13/11/2020 04/12/2020 04120014/2020                                -                                -                1.279.680,02                   153.284,33                 11,98                  153.284,33               1.126.395,69 EM EXECUÇÃO 04/12/2020
                               -                                -                1.279.680,02                   153.284,33                 11,98                                     -                 1.126.395,69 EM EXECUÇÃO 31/12/2020

BM-2 05/12/2020 05/01/2021 30120029/2020                                -                                -                1.279.680,02                   219.121,15                 17,12                     65.836,82               1.060.558,87 EM EXECUÇÃO 05/01/2021
                               -                                -                1.279.680,02                   219.121,15                 17,12                                     -                 1.060.558,87 EM EXECUÇÃO 31/01/2021

BM-3 06/01/2021 05/02/2021 05020002/2021                                -                                -                1.279.680,02                   344.690,35                 26,94                  125.569,20                  934.989,67 EM EXECUÇÃO 05/02/2021
                               -                                -                1.279.680,02                   344.690,35                 26,94                                     -                    934.989,67 EM EXECUÇÃO 28/02/2021

BM-4 06/02/2021 08/03/2021 08030033/2021                                -                                -                1.279.680,02                   492.968,63                 38,52                  148.278,28                  786.711,39 EM EXECUÇÃO 08/03/2021
                               -                                -                1.279.680,02                   492.968,63                 38,52                                     -                    786.711,39 EM EXECUÇÃO 31/03/2021

BM-5 09/03/2021 07/04/2021 07040017/2021                                -                                -                1.279.680,02                   567.107,76                 44,32                     74.139,13                  712.572,26 EM EXECUÇÃO 07/04/2021
BM-6 08/04/2021 29/04/2021 29040102/2021                                -                                -                1.279.680,02                   692.676,94                 54,13                  125.569,18                  587.003,08 EM EXECUÇÃO 29/04/2021

                               -                                -                1.279.680,02                   692.676,94                 54,13                                     -                    587.003,08 EM EXECUÇÃO 30/04/2021
                               -                                -                1.279.680,02                   692.676,94                 54,13                                     -                    587.003,08 EM EXECUÇÃO 31/05/2021
                               -                                -                1.279.680,02                   692.676,94                 54,13                                     -                    587.003,08 EM EXECUÇÃO 30/06/2021

BM-7 30/04/2021 06/07/2021 06070008/2021                                -                                -                1.279.680,02                   811.579,52                 63,42                  118.902,58                  468.100,50 EM EXECUÇÃO 06/07/2021
                               -                                -                1.279.680,02                   811.579,52                 63,42                                     -                    468.100,50 EM EXECUÇÃO 31/07/2021

BM-8 07/07/2021 30/08/2021 30080017/2021                                -                                -                1.279.680,02                   890.724,71                 69,61                     79.145,19                  388.955,31 EM EXECUÇÃO 30/08/2021
                               -                                -                1.279.680,02                   890.724,71                 69,61                                     -                    388.955,31 EM EXECUÇÃO 31/08/2021
                               -                                -                1.279.680,02                   890.724,71                 69,61                                     -                    388.955,31 EM EXECUÇÃO 30/09/2021

BM-9 01/09/2021 04/10/2021 04100031/2021                                -                                -                1.279.680,02                   990.444,71                 77,40                     99.720,00                  289.235,31 EM EXECUÇÃO 04/10/2021
                               -                                -                1.279.680,02                   990.444,71                 77,40                                     -                    289.235,31 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

ADIT PRAZO 2020/0762.1 10/11/2021 13/11/2022 13/11/2022                                -                                -                1.279.680,02                   990.444,71                 77,40                                     -                    289.235,31 EM EXECUÇÃO 10/11/2021
                               -                                -                1.279.680,02                   990.444,71                 77,40                                     -                    289.235,31 EM EXECUÇÃO 30/11/2021
                               -                                -                1.279.680,02                   990.444,71                 77,40                                     -                    289.235,31 EM EXECUÇÃO 31/12/2021



                               -                                -                1.279.680,02                   990.444,71                 77,40                                     -                    289.235,31 EM EXECUÇÃO 31/01/2022
                               -                                -                1.279.680,02                   990.444,71                 77,40                                     -                    289.235,31 EM EXECUÇÃO 28/02/2022
                               -                                -                1.279.680,02                   990.444,71                 77,40                                     -                    289.235,31 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
                               -                                -                1.279.680,02                   990.444,71                 77,40                                     -                    289.235,31 EM EXECUÇÃO 30/04/2022
                               -                                -                1.279.680,02                   990.444,71                 77,40                                     -                    289.235,31 PARALISADA 31/05/2022
                               -                                -                1.279.680,02                   990.444,71                 77,40                                     -                    289.235,31 PARALISADA 30/06/2022
                               -                                -                1.279.680,02                   990.444,71                 77,40                                     -                    289.235,31 PARALISADA 31/07/2022
                               -                                -                1.279.680,02                   990.444,71                 77,40                                     -                    289.235,31 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
                               -                                -                1.279.680,02                   990.444,71                 77,40                                     -                    289.235,31 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

BM-10 05/10/2021 30/09/2022 30090006                                -                                -                1.279.680,02               1.109.347,29                 86,69                  118.902,58                  170.332,73 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
                               -                                -                1.279.680,02               1.109.347,29                 86,69                                     -                    170.332,73 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

ADIT PRAZO 2020/0762.2 08/11/2022 11/11/2023 11/11/2023                                -                                -                1.279.680,02               1.109.347,29                 86,69                                     -                    170.332,73 EM EXECUÇÃO 08/11/2022
                               -                                -                1.279.680,02               1.109.347,29                 86,69                                     -                    170.332,73 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

BM-11 01/10/2022 21/12/2022 21120055                                -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                  118.902,58                     51.430,15 EM EXECUÇÃO 21/12/2022

                               -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                                     -                       51.430,15 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

                               -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                                     -                       51.430,15 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

                               -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                                     -                       51.430,15 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

                               -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                                     -                       51.430,15 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

                               -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                                     -                       51.430,15 EM EXECUÇÃO 01/04/2023

                               -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                                     -                       51.430,15 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

                               -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                                     -                       51.430,15 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

                               -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                                     -                       51.430,15 PARALISADA 30/06/2023

                               -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                                     -                       51.430,15 PARALISADA 31/07/2023

                               -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                                     -                       51.430,15 PARALISADA 31/08/2023

                               -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                                     -                       51.430,15 PARALISADA 30/09/2023

                               -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                                     -                       51.430,15 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                                -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                                     -                       51.430,15 PARALISADA 11/11/2023

VENCIDO                                -                                -                1.279.680,02               1.228.249,87                 95,98                                     -                       51.430,15 PARALISADA 30/11/2023
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TOMADA DE 
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2-2021-008 2021/0534 26/04/2021 26/04/2022 26/04/2021 26/04/2022                                -                                -                1.057.839,98 -                                                        -                                       -                 1.057.839,98 EM EXECUÇÃO 26/04/2021

                               -                                -                1.057.839,98                                     -                           -                                       -                 1.057.839,98 EM EXECUÇÃO 30/04/2021

BM-1 26/04/2021 07/05/2021 07050006/2021                                -                                -                1.057.839,98                   153.284,33                 14,49                  153.284,33                  904.555,65 EM EXECUÇÃO 07/05/2021
                               -                                -                1.057.839,98                   153.284,33                 14,49                                     -                    904.555,65 EM EXECUÇÃO 31/05/2021
                               -                                -                1.057.839,98                   153.284,33                 14,49                                     -                    904.555,65 EM EXECUÇÃO 30/06/2021
                               -                                -                1.057.839,98                   153.284,33                 14,49                                     -                    904.555,65 EM EXECUÇÃO 31/07/2021
                               -                                -                1.057.839,98                   153.284,33                 14,49                                     -                    904.555,65 EM EXECUÇÃO 31/08/2021

BM-2 10/05/2021 08/09/2021 08090015/2021                                -                                -                1.057.839,98                   274.408,35                 25,94                  121.124,02                  783.431,63 EM EXECUÇÃO 08/09/2021
                               -                                -                1.057.839,98                   274.408,35                 25,94                                     -                    783.431,63 EM EXECUÇÃO 30/09/2021
                               -                                -                1.057.839,98                   274.408,35                 25,94                                     -                    783.431,63 EM EXECUÇÃO 31/10/2021

BM-3 09/09/2021 09/11/2021 09110019/2021                                -                                -                1.057.839,98                   302.118,53                 28,56                     27.710,18                  755.721,45 EM EXECUÇÃO 09/11/2021
                               -                                -                1.057.839,98                   302.118,53                 28,56                                     -                    755.721,45 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

BM-4 11/11/2021 08/12/2021 08120002/2021                                -                                -                1.057.839,98                   429.517,83                 40,60                  127.399,30                  628.322,15 EM EXECUÇÃO 08/12/2021
                               -                                -                1.057.839,98                   429.517,83                 40,60                                     -                    628.322,15 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

BM-5 09/12/2021 07/01/2022 07010001/2022                                -                                -                1.057.839,98                   471.654,51                 44,59                     42.136,68                  586.185,47 EM EXECUÇÃO 07/01/2022
                               -                                -                1.057.839,98                   471.654,51                 44,59                                     -                    586.185,47 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

BM-6 08/01/2022 07/02/2022 07020022/2022                                -                                -                1.057.839,98                   548.135,84                 51,82                     76.481,33                  509.704,14 EM EXECUÇÃO 07/02/2022
                               -                                -                1.057.839,98                   548.135,84                 51,82                                     -                    509.704,14 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

BM-7 08/02/2022 10/03/2022 10030002/2022                                -                                -                1.057.839,98                   676.533,69                 63,95                  128.397,85                  381.306,29 EM EXECUÇÃO 10/03/2022
                               -                                -                1.057.839,98                   676.533,69                 63,95                                     -                    381.306,29 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
                               -                                -                1.057.839,98                   676.533,69                 63,95                                     -                    381.306,29 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

BM-8 11/03/2022 12/04/2022 12040010/2022                                -                                -                1.057.839,98                   746.934,74                 70,61                     70.401,05                  310.905,24 EM EXECUÇÃO 12/04/2022

ADIT DE PRAZO 2021/0534.1 26/04/2022 25/11/2022                                -                                -                1.057.839,98                   746.934,74                 70,61                                     -                    310.905,24 EM EXECUÇÃO 26/04/2022

                               -                                -                1.057.839,98                   746.934,74                 70,61                                     -                    310.905,24 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

                               -                                -                1.057.839,98                   746.934,74                 70,61                                     -                    310.905,24 EM EXECUÇÃO 31/05/2022
                               -                                -                1.057.839,98                   746.934,74                 70,61                                     -                    310.905,24 EM EXECUÇÃO 30/06/2022
                               -                                -                1.057.839,98                   746.934,74                 70,61                                     -                    310.905,24 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

BM-9 13/04/2022 08/08/2022 8080025/2022                                -                                -                1.057.839,98                   834.844,29                 78,92                     87.909,55                  222.995,69 EM EXECUÇÃO 08/08/2022
ADIT DE VALOR 2021/0534.2                83.318,39                              -                1.141.158,37                   834.844,29                 73,16                                     -                    306.314,08 EM EXECUÇÃO 12/08/2022

                               -                                -                1.141.158,37                   834.844,29                 73,16                                     -                    306.314,08 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
BM-10 09/08/2022 19/09/2022 19090009/2022                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                     32.075,93                  274.238,15 EM EXECUÇÃO 19/09/2022

                               -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
                               -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

VENCIDO                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 EM EXECUÇÃO 26/11/2022
VENCIDO                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

VENCIDO                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

VENCIDO                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

VENCIDO                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

VENCIDO                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

VENCIDO                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 PARALISADA 31/10/2023



VENCIDO                                -                                -                1.141.158,37                   866.920,22                 75,97                                     -                    274.238,15 PARALISADA 30/11/2023
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2-2021-009 2021/0692 10/06/2021 10/06/2022 05/08/2021 10/06/2022                                -                                -                1.164.405,98                                     -                           -                                       -                 1.164.405,98 PARALISADA 05/08/2021

                               -                                -                1.164.405,98                                     -                           -                                       -                 1.164.405,98 PARALISADA 31/08/2021
                               -                                -                1.164.405,98                                     -                           -                                       -                 1.164.405,98 PARALISADA 30/09/2021
                               -                                -                1.164.405,98                                     -                           -                                       -                 1.164.405,98 PARALISADA 31/10/2021
                               -                                -                1.164.405,98                                     -                           -                                       -                 1.164.405,98 PARALISADA 30/11/2021
                               -                                -                1.164.405,98                                     -                           -                                       -                 1.164.405,98 PARALISADA 31/12/2021
                               -                                -                1.164.405,98                                     -                           -                                       -                 1.164.405,98 EM EXECUÇÃO 31/01/2022
                               -                                -                1.164.405,98                                     -                           -                                       -                 1.164.405,98 EM EXECUÇÃO 28/02/2022
                               -                                -                1.164.405,98                                     -                           -                                       -                 1.164.405,98 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
                               -                                -                1.164.405,98                                     -                           -                                       -                 1.164.405,98 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

BM-1 05/08/2021 30/05/2022 30050074/2022                                -                                -                1.164.405,98                   242.010,21                 20,78                  242.010,21                  922.395,77 EM EXECUÇÃO 30/05/2022
                               -                                -                1.164.405,98                   242.010,21                 20,78                                     -                    922.395,77 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

ADIT PRAZO 2021/0692.1 10/06/2022 10/06/2023 10/06/2023                                -                                -                1.164.405,98                   242.010,21                 20,78                                     -                    922.395,77 EM EXECUÇÃO 10/06/2022
                               -                                -                1.164.405,98                   242.010,21                 20,78                                     -                    922.395,77 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

BM-2 31/05/2022 31/07/2022 29070092/2022                                -                                -                1.164.405,98                   421.368,84                 36,19                  179.358,63                  743.037,14 EM EXECUÇÃO 31/07/2022
                               -                                -                1.164.405,98                   421.368,84                 36,19                                     -                    743.037,14 EM EXECUÇÃO 31/07/2022
                               -                                -                1.164.405,98                   421.368,84                 36,19                                     -                    743.037,14 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

BM-3 01/08/2022 30/09/2022 30090035/2022                                -                                -                1.164.405,98                   532.384,51                 45,72                  111.015,67                  632.021,47 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
                               -                                -                1.164.405,98                   532.384,51                 45,72                                     -                    632.021,47 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
                               -                                -                1.164.405,98                   532.384,51                 45,72                                     -                    632.021,47 EM EXECUÇÃO 31/10/2022
                               -                                -                1.164.405,98                   532.384,51                 45,72                                     -                    632.021,47 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

                               -                                -                1.164.405,98                   532.384,51                 45,72                                     -                    632.021,47 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

BM-4 01/10/2022 06/01/2023 6010001/2023                                -                                -                1.164.405,98                   635.232,16                 54,55                  102.847,65                  529.173,82 EM EXECUÇÃO 06/01/2023

                               -                                -                1.164.405,98                   635.232,16                 54,55                                     -                    529.173,82 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

                               -                                -                1.164.405,98                   635.232,16                 54,55                                     -                    529.173,82 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

                               -                                -                1.164.405,98                   635.232,16                 54,55                                     -                    529.173,82 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

BM-5 07/01/2023 05/04/2023 5040003/2023                                -                                -                1.164.405,98                   760.313,95                 65,30                  125.081,79                  404.092,03 EM EXECUÇÃO 05/04/2023

                               -                                -                1.164.405,98                   760.313,95                 65,30                                     -                    404.092,03 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

                               -                                -                1.164.405,98                   760.313,95                 65,30                                     -                    404.092,03 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

VENCIDO                                -                                -                1.164.405,98                   760.313,95                 65,30                                     -                    404.092,03 EM EXECUÇÃO 11/06/2023

VENCIDO                                -                                -                1.164.405,98                   760.313,95                 65,30                                     -                    404.092,03 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

VENCIDO                                -                                -                1.164.405,98                   760.313,95                 65,30                                     -                    404.092,03 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

VENCIDO                                -                                -                1.164.405,98                   760.313,95                 65,30                                     -                    404.092,03 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

VENCIDO                                -                                -                1.164.405,98                   760.313,95                 65,30                                     -                    404.092,03 EM EXECUÇÃO 30/09/2023

VENCIDO BM-6 06/04/2023 06/10/2023 06100042/2023                                -                                -                1.164.405,98                   864.790,80                 74,27                  104.476,85                  299.615,18 EM EXECUÇÃO 06/10/2023

VENCIDO                                -                                -                1.164.405,98                   864.790,80                 74,27                                     -                    299.615,18 EM EXECUÇÃO 31/10/2023

VENCIDO                                -                                -                1.164.405,98                   864.790,80                 74,27                                     -                    299.615,18 EM EXECUÇÃO 30/11/2023
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2-2021-010 2021/0795 14/07/2021 14/07/2022 02/08/2021 14/07/2022                                -                                -                   817.472,71 -                                                        -                                       -                    817.472,71 EM EXECUÇÃO 02/08/2021

                               -                                -                   817.472,71                                     -                           -                                       -                    817.472,71 EM EXECUÇÃO 31/08/2021
                               -                                -                   817.472,71                                     -                           -                                       -                    817.472,71 EM EXECUÇÃO 30/09/2021
                               -                                -                   817.472,71                                     -                           -                                       -                    817.472,71 EM EXECUÇÃO 31/10/2021
                               -                                -                   817.472,71                                     -                           -                                       -                    817.472,71 EM EXECUÇÃO 30/11/2021

BM-1 02/08/2021 30/11/2021 01120164/2021                                -                                -                   817.472,71                     35.342,25                    4,32                     35.342,25                  782.130,46 EM EXECUÇÃO 01/12/2021

                               -                                -                   817.472,71                     35.342,25                    4,32                                     -                    782.130,46 EM EXECUÇÃO 31/12/2021
                               -                                -                   817.472,71                     35.342,25                    4,32                                     -                    782.130,46 EM EXECUÇÃO 31/01/2022
                               -                                -                   817.472,71                     35.342,25                    4,32                                     -                    782.130,46 EM EXECUÇÃO 28/02/2022
                               -                                -                   817.472,71                     35.342,25                    4,32                                     -                    782.130,46 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
                               -                                -                   817.472,71                     35.342,25                    4,32                                     -                    782.130,46 EM EXECUÇÃO 30/04/2022
                               -                                -                   817.472,71                     35.342,25                    4,32                                     -                    782.130,46 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-2 30/11/2021 21/06/2022 21060005/2022                                -                                -                   817.472,71                   319.701,47                 39,11                  284.359,22                  497.771,24 EM EXECUÇÃO 21/06/2022
                               -                                -                   817.472,71                   319.701,47                 39,11                                     -                    497.771,24 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

ADIT PRAZO 2021.0795.1 15/07/2022 13/11/2022 13/11/2022                                -                                -                   817.472,71                   319.701,47                 39,11                                     -                    497.771,24 EM EXECUÇÃO 11/07/2022
                               -                                -                   817.472,71                   319.701,47                 39,11                                     -                    497.771,24 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

BM-3 22/06/2022 04/08/2022 04080034/2022                                -                                -                   817.472,71                   459.643,80                 56,23                  139.942,33                  357.828,91 EM EXECUÇÃO 04/08/2022
                               -                                -                   817.472,71                   459.643,80                 56,23                                     -                    357.828,91 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
                               -                                -                   817.472,71                   459.643,80                 56,23                                     -                    357.828,91 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
                               -                                -                   817.472,71                   459.643,80                 56,23                                     -                    357.828,91 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

BM-4 05/08/2022 25/10/2022 3110037/2022                                -                                -                   817.472,71                   539.302,62                 65,97                     79.658,82                  278.170,09 EM EXECUÇÃO 03/11/2022
ADIT PRAZO 2021.0795.2 14/11/2022 13/03/2023 13/03/2023                                -                                -                   817.472,71                   539.302,62                 65,97                                     -                    278.170,09 EM EXECUÇÃO 11/11/2022

                               -                                -                   817.472,71                   539.302,62                 65,97                                     -                    278.170,09 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

                               -                                -                   817.472,71                   539.302,62                 65,97                                     -                    278.170,09 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

                               -                                -                   817.472,71                   539.302,62                 65,97                                     -                    278.170,09 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

                               -                                -                   817.472,71                   539.302,62                 65,97                                     -                    278.170,09 EM EXECUÇÃO 28/02/2023



ADIT PRAZO 2021.0795.3 14/03/2023 10/09/2023 10/09/2023                                -                                -                   817.472,71                   539.302,62                 65,97                                     -                    278.170,09 EM EXECUÇÃO 13/03/2023

                               -                                -                   817.472,71                   539.302,62                 65,97                                     -                    278.170,09 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

                               -                                -                   817.472,71                   539.302,62                 65,97                                     -                    278.170,09 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

                               -                                -                   817.472,71                   539.302,62                 65,97                                     -                    278.170,09 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

BM-5 26/10/2022 12/05/2023 28060009/2023                                -                                -                   817.472,71                   602.728,86                 73,73                     63.426,24                  214.743,85 EM EXECUÇÃO 28/06/2023

                               -                                -                   817.472,71                   602.728,86                 73,73                                     -                    214.743,85 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

                               -                                -                   817.472,71                   602.728,86                 73,73                                     -                    214.743,85 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

                               -                                -                   817.472,71                   602.728,86                 73,73                                     -                    214.743,85 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

VENCIDA                                -                                -                   817.472,71                   602.728,86                 73,73                                     -                    214.743,85 EM EXECUÇÃO 11/09/2023

VENCIDA                                -                                -                   817.472,71                   602.728,86                 73,73                                     -                    214.743,85 EM EXECUÇÃO 30/09/2023

VENCIDA                                -                                -                   817.472,71                   602.728,86                 73,73                                     -                    214.743,85 EM EXECUÇÃO 31/10/2023

VENCIDA                                -                                -                   817.472,71                   602.728,86                 73,73                                     -                    214.743,85 EM EXECUÇÃO 30/11/2023
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2-2021-011 2021/0796 27/07/2021 27/07/2022 01/11/2021 27/07/2022                                -                                -                   232.461,35                                     -                           -                                       -                    232.461,35 EM EXECUÇÃO 01/11/2021

                               -                                -                   232.461,35                                     -                           -                                       -                    232.461,35 EM EXECUÇÃO 30/11/2021
                               -                                -                   232.461,35                                     -                           -                                       -                    232.461,35 EM EXECUÇÃO 31/12/2021
                               -                                -                   232.461,35                                     -                           -                                       -                    232.461,35 EM EXECUÇÃO 31/01/2022
                               -                                -                   232.461,35                                     -                           -                                       -                    232.461,35 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

BM-1 01/11/2021 07/03/2022 07030016/2020                                -                                -                   232.461,35                     40.859,93                 17,58                     40.859,93                  191.601,42 EM EXECUÇÃO 07/03/2022
                               -                                -                   232.461,35                     40.859,93                 17,58                                     -                    191.601,42 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
                               -                                -                   232.461,35                     40.859,93                 17,58                                     -                    191.601,42 EM EXECUÇÃO 30/04/2022
                               -                                -                   232.461,35                     40.859,93                 17,58                                     -                    191.601,42 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-2 08/03/2000 02/06/2022 02060002/2022                                -                                -                   232.461,35                   106.144,53                 45,66                     65.284,60                  126.316,82 EM EXECUÇÃO 02/06/2022
                               -                                -                   232.461,35                   106.144,53                 45,66                                     -                    126.316,82 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

BM-3 03/06/2022 06/07/2022 06070021/2022                                -                                -                   232.461,35                   152.820,90                 65,74                     46.676,37                     79.640,45 EM EXECUÇÃO 06/07/2022
ADIT PRAZO 2021.0796.1 28/07/2022 27/01/2023 27/01/2023                                -                                -                   232.461,35                   152.820,90                 65,74                                     -                       79.640,45 EM EXECUÇÃO 12/07/2022

                               -                                -                   232.461,35                   152.820,90                 65,74                                     -                       79.640,45 EM EXECUÇÃO 31/07/2022
                               -                                -                   232.461,35                   152.820,90                 65,74                                     -                       79.640,45 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
                               -                                -                   232.461,35                   152.820,90                 65,74                                     -                       79.640,45 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
                               -                                -                   232.461,35                   152.820,90                 65,74                                     -                       79.640,45 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

BM-4 07/07/2022 02/11/2022 21100012022                                -                                -                   232.461,35                   218.103,27                 93,82                     65.282,37                     14.358,08 EM EXECUÇÃO 02/11/2022
                               -                                -                   232.461,35                   218.103,27                 93,82                                     -                       14.358,08 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

                               -                                -                   232.461,35                   218.103,27                 93,82                                     -                       14.358,08 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

ADIT VALOR 2021.0796.2                51.886,30                              -                   284.347,65                   218.103,27                 76,70                                     -                       66.244,38 EM EXECUÇÃO 23/01/2023

ADIT PRAZO 2021.0796.3 28/01/2023 21/07/2023 21/07/2023                                -                                -                   284.347,65                   218.103,27                 76,70                                     -                       66.244,38 EM EXECUÇÃO 27/01/2023

                               -                                -                   284.347,65                   218.103,27                 76,70                                     -                       66.244,38 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-5 03/11/2022 02/02/2023 2020005/2023                                -                                -                   284.347,65                   251.225,25                 88,35                     33.121,98                     33.122,40 EM EXECUÇÃO 02/02/2023

                               -                                -                   284.347,65                   251.225,25                 88,35                                     -                       33.122,40 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

                               -                                -                   284.347,65                   251.225,25                 88,35                                     -                       33.122,40 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

                               -                                -                   284.347,65                   251.225,25                 88,35                                     -                       33.122,40 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

                               -                                -                   284.347,65                   251.225,25                 88,35                                     -                       33.122,40 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

                               -                                -                   284.347,65                   251.225,25                 88,35                                     -                       33.122,40 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

VENCIDO                                -                                -                   284.347,65                   251.225,25                 88,35                                     -                       33.122,40 EM EXECUÇÃO 22/07/2023

VENCIDO                                   -                                -                   284.347,65                   251.225,25                 88,35                                     -                       33.122,40 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

VENCIDO                                -                                -                   284.347,65                   251.225,25                 88,35                                     -                       33.122,40 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                                -                                -                   284.347,65                   251.225,25                 88,35                                     -                       33.122,40 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                                -                                -                   284.347,65                   251.225,25                 88,35                                     -                       33.122,40 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                                -                                -                   284.347,65                   251.225,25                 88,35                                     -                       33.122,40 PARALISADA 30/11/2023
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2-2021-014 2021/1199 15/10/2021 15/10/2022 15/10/2021 15/10/2022                                -                                -                1.528.656,68                                     -                           -                                       -                 1.528.656,68 EM EXECUÇÃO 15/10/2021

                               -                                -                1.528.656,68                                     -                           -                                       -                 1.528.656,68 EM EXECUÇÃO 31/10/2021
BM-1 15/10/2021 09/11/2021 09110017/2021                                -                                -                1.528.656,68                   169.697,67                 11,10                  169.697,67               1.358.959,01 EM EXECUÇÃO 09/11/2021

                               -                                -                1.528.656,68                   169.697,67                 11,10                                     -                 1.358.959,01 EM EXECUÇÃO 30/11/2021
BM-2 10/12/2021 02/12/2021 02120003/2021                                -                                -                1.528.656,68                   252.899,63                 16,54                     83.201,96               1.275.757,05 EM EXECUÇÃO 02/12/2021
BM-3 03/12/2021 06/01/2022 30120010/2021                                -                                -                1.528.656,68                   316.016,30                 20,67                     63.116,67               1.212.640,38 EM EXECUÇÃO 30/12/2021

                               -                                -                1.528.656,68                   316.016,30                 20,67 -                                              1.212.640,38 EM EXECUÇÃO 31/12/2021
                               -                                -                1.528.656,68                   316.016,30                 20,67                                     -                 1.212.640,38 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

BM-4 07/01/2022 02/02/2022 02020006/2022                                -                                -                1.528.656,68                   417.893,21                 27,34                  101.876,91               1.110.763,47 EM EXECUÇÃO 02/02/2022
                               -                                -                1.528.656,68                   417.893,21                 27,34                                     -                 1.110.763,47 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

BM-5 03/02/2022 02/03/2022 02030001/2022                                -                                -                1.528.656,68                   481.009,88                 31,47                     63.116,67               1.047.646,80 EM EXECUÇÃO 02/03/2022
                               -                                -                1.528.656,68                   481.009,88                 31,47                                     -                 1.047.646,80 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

BM-6 03/03/2023 04/04/2023 04040098/2022                                -                                -                1.528.656,68                   605.817,65                 39,63                  124.807,77                  922.839,03 EM EXECUÇÃO 04/04/2022
                               -                                -                1.528.656,68                   605.817,65                 39,63                                     -                    922.839,03 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

BM-7 05/04/2022 24/05/2022 24050021/2022                                -                                -                1.528.656,68                   651.958,29                 42,65                     46.140,64                  876.698,39 EM EXECUÇÃO 24/05/2022
                               -                                -                1.528.656,68                   651.958,29                 42,65                                     -                    876.698,39 EM EXECUÇÃO 31/05/2022
                               -                                -                1.528.656,68                   651.958,29                 42,65                                     -                    876.698,39 EM EXECUÇÃO 30/06/2022
                               -                                -                1.528.656,68                   651.958,29                 42,65                                     -                    876.698,39 EM EXECUÇÃO 31/07/2022
                               -                                -                1.528.656,68                   651.958,29                 42,65                                     -                    876.698,39 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
                               -                                -                1.528.656,68                   651.958,29                 42,65                                     -                    876.698,39 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

ADIT PRAZO 2021.1199.1 16/10/2022 16/10/2023 16/10/2023                                -                                -                1.528.656,68                   651.958,29                 42,65                                     -                    876.698,39 EM EXECUÇÃO 14/10/2022
                               -                                -                1.528.656,68                   651.958,29                 42,65                                     -                    876.698,39 EM EXECUÇÃO 31/10/2022
                               -                                -                1.528.656,68                   651.958,29                 42,65                                     -                    876.698,39 PARALISADA 30/11/2022



                               -                                -                1.528.656,68                   651.958,29                 42,65                                     -                    876.698,39 PARALISADA 31/12/2022

                               -                                -                1.528.656,68                   651.958,29                 42,65                                     -                    876.698,39 PARALISADA 31/01/2023

                               -                                -                1.528.656,68                   651.958,29                 42,65                                     -                    876.698,39 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-8 25/05/2022 02/03/2023 2030001/2023                                -                                -                1.528.656,68                   735.160,25                 48,09                     83.201,96                  793.496,43 EM EXECUÇÃO 02/03/2023

                               -                                -                1.528.656,68                   735.160,25                 48,09                                     -                    793.496,43 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

ADIT INCL ALT 

CLAUS CONTR
2021.1199.2                                -                                -                1.528.656,68                   735.160,25                 48,09                                     -                    793.496,43 EM EXECUÇÃO 27/04/2023

                               -                                -                1.528.656,68                   735.160,25                 48,09                                     -                    793.496,43 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

BM-09 03/03/2023 03/05/2023 3050025/2023                                -                                -                1.528.656,68                   798.276,92                 52,22                     63.116,67                  730.379,76 EM EXECUÇÃO 03/05/2023

                               -                                -                1.528.656,68                   798.276,92                 52,22                                     -                    730.379,76 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

                               -                                -                1.528.656,68                   798.276,92                 52,22                                     -                    730.379,76 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

                               -                                -                1.528.656,68                   798.276,92                 52,22                                     -                    730.379,76 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

                               -                                -                1.528.656,68                   798.276,92                 52,22                                     -                    730.379,76 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

                               -                                -                1.528.656,68                   798.276,92                 52,22                                     -                    730.379,76 EM EXECUÇÃO 30/09/2023

VENCIDA                                -                                -                1.528.656,68                   798.276,92                 52,22                                     -                    730.379,76 EM EXECUÇÃO 16/10/2023

VENCIDA                                -                                -                1.528.656,68                   798.276,92                 52,22                                     -                    730.379,76 EM EXECUÇÃO 31/10/2023

VENCIDA                                -                                -                1.528.656,68                   798.276,92                 52,22                                     -                    730.379,76 PARALISADA 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO

EP. 39720001

PAVIMENTAÇÃO 

ASFALTICA EM CBUQ 

NA ESTRADA  VICINAL 

DA VILA DO 

CARATATEUA

AMAZONCAD - 

CONSTRUTORA 

EIRELI

ESTRADA 

VICINAL DA VILA 

DE 

CARATATEUA

MIN DA 

ECONOMIA

Fábio 

Augusto 

Albuquerqu

e Lobo

CONC. 

PUBLICA
3-2021-002 2021-2223 14/12/2021 14/12/2022 14/12/2021 14/12/2022                                -                                -                6.914.753,83                                     -                           -                                       -                 6.914.753,83 EM EXECUÇÃO 14/12/2021

                               -                                -                6.914.753,83                                     -                           -                                       -                 6.914.753,83 EM EXECUÇÃO 31/12/2021
BM-1 14/12/2021 18/01/2022 14010010/2022                                -                                -                6.914.753,83                   304.125,99                    4,40                  304.125,99               6.610.627,84 EM EXECUÇÃO 14/01/2022
BM-2 19/01/2022 25/01/2022 24010001/2022                                -                                -                6.914.753,83               1.104.356,49                 15,97                  800.230,50               5.810.397,34 EM EXECUÇÃO 24/01/2022

                               -                                -                6.914.753,83               1.104.356,49                 15,97                                     -                 5.810.397,34 EM EXECUÇÃO 31/01/2022
BM-3 26/01/2022 25/02/2022 25020020/2022                                -                                -                6.914.753,83               1.315.800,69                 19,03                  211.444,20               5.598.953,14 EM EXECUÇÃO 25/02/2022

                               -                                -                6.914.753,83               1.315.800,69                 19,03                                     -                 5.598.953,14 EM EXECUÇÃO 28/02/2022
BM-4 26/02/2022 22/03/2022 22030001/2022                                -                                -                6.914.753,83               2.337.277,20                 33,80               1.021.476,51               4.577.476,63 EM EXECUÇÃO 22/03/2022

                               -                                -                6.914.753,83               2.337.277,20                 33,80                                     -                 4.577.476,63 EM EXECUÇÃO 31/03/2022
                               -                                -                6.914.753,83               2.337.277,20                 33,80                                     -                 4.577.476,63 EM EXECUÇÃO 30/04/2022
                               -                                -                6.914.753,83               2.337.277,20                 33,80                                     -                 4.577.476,63 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-5 23/03/2022 31/05/2022 31050100/2022                                -                                -                6.914.753,83               2.805.816,70                 40,58 468.539,50                              4.108.937,13 EM EXECUÇÃO 31/05/2022
BM-6 01/06/2022 30/06/2022 30060075/2022                                -                                -                6.914.753,83               3.717.263,96                 53,76 911.447,26                              3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 29/06/2022

                               -                                -                6.914.753,83               3.717.263,96                 53,76 -                                              3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 30/06/2022
                               -                                -                6.914.753,83               3.717.263,96                 53,76 -                                              3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 31/07/2022
                               -                                -                6.914.753,83               3.717.263,96                 53,76 -                                              3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
                               -                                -                6.914.753,83               3.717.263,96                 53,76 -                                              3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
                               -                                -                6.914.753,83               3.717.263,96                 53,76 -                                              3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 31/10/2022
                               -                                -                6.914.753,83               3.717.263,96                 53,76 -                                              3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

ADIT PRAZO 2021.2223.1 15/12/2022 14/12/2023 14/12/2023                                -                                -                6.914.753,83               3.717.263,96                 53,76 -                                              3.197.489,87 EM EXECUÇÃO 13/12/2022

                               -                                -                6.914.753,83               6.754.876,37                 97,69                  159.877,46 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

BM-7 01/07/2022 31/12/2022 10010002/2023                                -                                -                6.914.753,83               6.754.876,37                 97,69 3.037.612,41                              159.877,46 EM EXECUÇÃO 10/01/2023

                               -                                -                6.914.753,83               6.754.876,37                 97,69 -                                                 159.877,46 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

                               -                                -                6.914.753,83               6.754.876,37                 97,69 -                                                 159.877,46 CONCLUÍDA 28/02/2023

                               -                                -                6.914.753,83               6.754.876,37                 97,69 -                                                 159.877,46 CONCLUÍDA 31/03/2023

                               -                                -                6.914.753,83               6.754.876,37                 97,69 -                                                 159.877,46 CONCLUÍDA 30/04/2023

                               -                                -                6.914.753,83               6.754.876,37                 97,69 -                                                 159.877,46 CONCLUÍDA 31/05/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA DE 

ANDRADE

PORTARIA Nº 

145/2023
                               -                                -                6.914.753,83               6.754.876,37                 97,69 -                                                 159.877,46 CONCLUÍDA 01/06/2023

                               -                                -                6.914.753,83               6.754.876,37                 97,69 -                                                 159.877,46 CONCLUÍDA 30/06/2023

                               -                                -                6.914.753,83               6.754.876,37                 97,69 -                                                 159.877,46 CONCLUÍDA 31/07/2023

                               -                                -                6.914.753,83               6.754.876,37                 97,69 -                                                 159.877,46 CONCLUÍDA 31/08/2023

BM-8 01/01/2023 22/09/2023 22090050/2023                                -                                -                6.914.753,83               6.914.753,83               100,00 159.877,46                -                             0,00 CONCLUÍDA 22/09/2023

                               -                                -                6.914.753,83               6.914.753,83               100,00 -                                -                             0,00 CONCLUÍDA 30/09/2023

                               -                                -                6.914.753,83               6.914.753,83               100,00 -                                -                             0,00 CONCLUÍDA 31/10/2023

                               -                                -                6.914.753,83               6.914.753,83               100,00 -                                -                             0,00 CONCLUÍDA 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO



CONV. EST 

12/2021

URBANIZAÇÃO DA 

ORLA DA PRAIA DE 

AJURUTEUA  - ETAPA I

AMAZON 

CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA.

PRAIA DE 

AJURUTEUA

GOV 

ESTADO 

PARÁ/SEDO

P

Fábio 

Augusto 

Albuquerqu

e 

Lobo/Thiag

o Romano 

Penha de 

Andrade

CONC. 

PUBLICA
3-2021-004 2021/2226 15/12/2021 15/12/2022 15/12/2021 15/12/2022                                -                                -             12.479.968,87                                     -                           -                                       -              12.479.968,87 EM EXECUÇÃO 15/12/2021

                               -                                -             12.479.968,87                                     -                           -                                       -              12.479.968,87 EM EXECUÇÃO 31/12/2021

                               -                                -             12.479.968,87                                     -                           -                                       -              12.479.968,87 EM EXECUÇÃO 31/01/2022

BM-1 15/12/2021 04/02/2022 04020001/2022                                -                                -             12.479.968,87                   447.084,21                    3,58                  447.084,21            12.032.884,66 EM EXECUÇÃO 04/02/2022
                               -                                -             12.479.968,87                   447.084,21                    3,58                                     -              12.032.884,66 EM EXECUÇÃO 28/02/2022

BM-2 05/02/2022 25/03/2022 23030047/2022                                -                                -             12.479.968,87                   876.973,91                    7,03                  429.889,70            11.602.994,96 EM EXECUÇÃO 23/03/2022
                               -                                -             12.479.968,87                   876.973,91                    7,03                                     -              11.602.994,96 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

BM-3 26/03/2022 20/04/2022 20040013/2022                                -                                -             12.479.968,87               2.378.459,29                 19,06               1.501.485,38            10.101.509,58 EM EXECUÇÃO 20/04/2022
                               -                                -             12.479.968,87               2.378.459,29                 19,06                                     -              10.101.509,58 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

BM-4 21/04/2022 25/05/2022 25050001/2020                                -                                -             12.479.968,87               3.227.525,97                 25,86                  849.066,68               9.252.442,90 EM EXECUÇÃO 25/05/2022
                               -                                -             12.479.968,87               3.227.525,97                 25,86                                     -                 9.252.442,90 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-5 25/05/2022 20/06/2022 20060072/2022                                -                                -             12.479.968,87               3.727.972,67                 29,87                  500.446,70               8.751.996,20 EM EXECUÇÃO 20/06/2022
                               -                                -             12.479.968,87               3.727.972,67                 29,87                                     -                 8.751.996,20 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

BM-6 21/06/2022 26/07/2022 26070004/2022                                -                                -             12.479.968,87               4.056.630,29                 32,51                  328.657,62               8.423.338,58 EM EXECUÇÃO 26/07/2022
                               -                                -             12.479.968,87               4.056.630,29                 32,51                                     -                 8.423.338,58 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

BM-7 27/07/2022 23/08/2022 23080001/2022                                -                                -             12.479.968,87               4.177.234,69                 33,47                  120.604,40               8.302.734,18 EM EXECUÇÃO 23/08/2022
                               -                                -             12.479.968,87               4.177.234,69                 33,47                                     -                 8.302.734,18 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

BM-8 24/08/2022 02/09/2022 2090051/2022                                -                                -             12.479.968,87               4.304.151,22                 34,49                  126.916,53               8.175.817,65 EM EXECUÇÃO 02/09/2022
BM-9 06/09/2022 22/09/2022 22090013/2022                                -                                -             12.479.968,87               4.475.084,31                 35,86                  170.933,09               8.004.884,56 EM EXECUÇÃO 22/09/2022

                               -                                -             12.479.968,87               4.475.084,31                 35,86                                     -                 8.004.884,56 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
BM-10 23/09/2022 28/10/2022 28100034/2022                                -                                -             12.479.968,87               4.630.724,56                 37,11                  155.640,25               7.849.244,31 EM EXECUÇÃO 28/10/2022

                               -                                -             12.479.968,87               4.630.724,56                 37,11                                     -                 7.849.244,31 EM EXECUÇÃO 31/10/2022
                               -                                -             12.479.968,87               4.630.724,56                 37,11                                     -                 7.849.244,31 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

ADITIVO PRAZO 2021.2226.1 16/12/2022 14/12/2023 14/12/2023                                -                                -             12.479.968,87               4.630.724,56                 37,11                                     -                 7.849.244,31 EM EXECUÇÃO 01/12/2022

BM-11 29/10/2022 09/12/2022 9120005/2022                                -                                -             12.479.968,87               4.686.008,55                 37,55                     55.283,99               7.793.960,32 EM EXECUÇÃO 09/12/2022

                               -                                -             12.479.968,87               4.686.008,55                 37,55                                     -                 7.793.960,32 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

                               -                                -             12.479.968,87               4.686.008,55                 37,55                                     -                 7.793.960,32 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-12 10/12/2022 27/02/2023 27020079/2023                                -                                -             12.479.968,87               5.948.904,61                 47,67               1.262.896,06               6.531.064,26 EM EXECUÇÃO 27/02/2023

                               -                                -             12.479.968,87               5.948.904,61                 47,67                                     -                 6.531.064,26 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-13 28/02/2023 30/03/2023 30030001/2023                                -                                -             12.479.968,87               6.267.969,94                 50,22                  319.065,33               6.211.998,93 EM EXECUÇÃO 30/03/2023

                               -                                -             12.479.968,87               6.267.969,94                 50,22                                     -                 6.211.998,93 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

BM-14 31/03/2023 17/04/2023 17040040/2023                                -                                -             12.479.968,87               6.632.495,64                 53,15                  364.525,70               5.847.473,23 EM EXECUÇÃO 17/04/2023

                               -                                -             12.479.968,87               6.632.495,64                 53,15                                     -                 5.847.473,23 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

BM-15 18/04/2023 05/05/2023 4050089/2023                                -                                -             12.479.968,87               6.947.032,99                 55,67                  314.537,35               5.532.935,88 EM EXECUÇÃO 04/05/2023

BM-16 06/05/2023 24/05/2023 24050001/2023                                -                                -             12.479.968,87               7.182.000,79                 57,55                  234.967,80               5.297.968,08 EM EXECUÇÃO 24/05/2023

EDUARDA 

SANTOS

PORTARIA Nº 

123/2023
                               -                                -             12.479.968,87               7.182.000,79                 57,55                                     -                 5.297.968,08 EM EXECUÇÃO 25/05/2023

JÉSSICA 

PEREIRA

PORTARIA Nº 

124/2023
                               -                                -             12.479.968,87               7.182.000,79                 57,55                                     -                 5.297.968,08 EM EXECUÇÃO 25/05/2023

                               -                                -             12.479.968,87               7.182.000,79                 57,55                                     -                 5.297.968,08 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

BM-17 25/05/2023 09/06/2023 906000/20232                                -                                -             12.479.968,87               7.589.815,55                 60,82                  407.814,76               4.890.153,32 EM EXECUÇÃO 09/06/2023

                               -                                -             12.479.968,87               7.589.815,55                 60,82                                     -                 4.890.153,32 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

BM-18 10/06/2023 18/07/2023 17070046/2023                                -                                -             12.479.968,87               8.205.713,60                 65,75                  615.898,05               4.274.255,27 EM EXECUÇÃO 17/07/2023

                               -                                -             12.479.968,87               8.205.713,60                 65,75                                     -                 4.274.255,27 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

BM-19 19/07/2023 05/08/2023 04080005/2023                                -                                -             12.479.968,87               8.936.823,63                 71,61                  731.110,03               3.543.145,24 EM EXECUÇÃO 04/08/2023

                               -                                -             12.479.968,87               8.936.823,63                 71,61                                     -                 3.543.145,24 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

BM-20 06/08/2023 31/08/2023 01090001/2023                                -                                -             12.479.968,87               9.669.214,19                 77,48                  732.390,56               2.810.754,68 EM EXECUÇÃO 01/09/2023

BM-21 01/09/2023 14/09/2023 12090026/2023                                -                                -             12.479.968,87               9.937.125,25                 79,62                  267.911,06               2.542.843,62 EM EXECUÇÃO 12/09/2023

                               -                                -             12.479.968,87               9.937.125,25                 79,62                                     -                 2.542.843,62 EM EXECUÇÃO 30/09/2023

BM-22 15/09/2023 10/10/2023 10100004/2023                                -                                -             12.479.968,87             10.233.862,20                 82,00                  296.736,95               2.246.106,67 EM EXECUÇÃO 10/10/2023

                               -                                -             12.479.968,87             10.233.862,20                 82,00                                     -                 2.246.106,67 EM EXECUÇÃO 31/10/2023

BM-23 11/10/2023 08/11/2023 06110123/2023                                -                                -             12.479.968,87             10.536.540,92                 84,43                  302.678,72               1.943.427,95 EM EXECUÇÃO 06/11/2023

                               -                                -             12.479.968,87             10.536.540,92                 84,43                                     -                 1.943.427,95 EM EXECUÇÃO 30/11/2023
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PÚBLICA
3/2021-005 2022/0039 14/01/2022 14/01/2023 14/01/2022 14/01/2023 -                            -                          4.897.605,25                                     -                           -                                       -   4.897.605,25 EM EXECUÇÃO 14/01/2022

-                            -                          4.897.605,25                                     -                           -                                       -   4.897.605,25 EM EXECUÇÃO 31/01/2022
BM-1 14/01/2022 22/02/2022 22020026/2022 -                            -                          4.897.605,25 259.757,58 5,30                  259.757,58 4.637.847,67 EM EXECUÇÃO 22/02/2022

-                            -                          4.897.605,25 259.757,58 5,30                                     -   4.637.847,67 EM EXECUÇÃO 28/02/2022



BM-2 23/02/2022 25/03/2022 22030002/2022 -                            -                          4.897.605,25 311.126,98 6,35                     51.369,40 4.586.478,27 EM EXECUÇÃO 22/03/2022
-                            -                          4.897.605,25 311.126,98 6,35                                     -   4.586.478,27 EM EXECUÇÃO 31/03/2022

BM-3 26/03/2022 20/04/2022 20040014/2022 -                            -                          4.897.605,25 451.098,78 9,21                  139.971,80 4.446.506,47 EM EXECUÇÃO 20/04/2022
-                            -                          4.897.605,25 451.098,78 9,21                                     -   4.446.506,47 EM EXECUÇÃO 30/04/2022

BM-4 21/04/2022 24/05/2022 24050013/2022 -                            -                          4.897.605,25 852.882,91 17,41                  401.784,13 4.044.722,34 EM EXECUÇÃO 24/05/2022
-                            -                          4.897.605,25 852.882,91 17,41                                     -   4.044.722,34 EM EXECUÇÃO 31/05/2022

BM-5 25/05/2022 20/06/2022 20060076/2022 -                            -                          4.897.605,25 1.101.502,80 22,49                  248.619,89 3.796.102,45 EM EXECUÇÃO 20/06/2022
-                            -                          4.897.605,25 1.101.502,80 22,49                                     -   3.796.102,45 EM EXECUÇÃO 30/06/2022

BM-6 21/06/2022 27/07/2022 27070005/2022 -                            -                          4.897.605,25 1.284.790,05 26,23                  183.287,25 3.612.815,20 EM EXECUÇÃO 27/07/2022
-                            -                          4.897.605,25 1.284.790,05 26,23                                     -   3.612.815,20 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

BM-7 28/07/2022 23/08/2022 23080002/2022 -                            -                          4.897.605,25 1.471.036,05 30,04                  186.246,00 3.426.569,20 EM EXECUÇÃO 23/08/2022
-                            -                          4.897.605,25 1.471.036,05 30,04                                     -   3.426.569,20 EM EXECUÇÃO 31/08/2022

BM-8 24/08/2022 02/09/2022 2090049/2022 -                            -                          4.897.605,25 1.816.034,41 37,08                  344.998,36 3.081.570,84 EM EXECUÇÃO 02/09/2022
BM-9 06/09/2022 22/09/2022 22090014/2022 -                            -                          4.897.605,25 2.197.610,50 44,87                  381.576,09 2.699.994,75 EM EXECUÇÃO 22/09/2022

-                            -                          4.897.605,25 2.197.610,50 44,87                                     -   2.699.994,75 EM EXECUÇÃO 30/09/2022
BM-10 23/09/2022 28/10/2022 28100033/2022 -                            -                          4.897.605,25 2.294.383,50 46,85                     96.773,00 2.603.221,75 EM EXECUÇÃO 28/10/2022

-                            -                          4.897.605,25 2.294.383,50 46,85                                     -   2.603.221,75 EM EXECUÇÃO 31/10/2022
BM-11 29/10/2022 28/11/2022 28110052/2022 -                            -                          4.897.605,25 2.421.284,89 49,44                  126.901,39 2.476.320,36 EM EXECUÇÃO 28/11/2022

-                            -                          4.897.605,25 2.421.284,89 49,44                                     -   2.476.320,36 EM EXECUÇÃO 30/11/2022
BM-12 29/11/2022 13/12/2022 13120006/2022 -                            -                          4.897.605,25 2.504.974,69 51,15                     83.689,80 2.392.630,56 EM EXECUÇÃO 13/12/2022

-                            -                          4.897.605,25 2.504.974,69 51,15                                     -   2.392.630,56 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

ADIT PRAZO 2022.0039.1 15/01/2023 14/01/2024 15/01/2023 -                            -                          4.897.605,25 2.504.974,69 51,15                                     -   2.392.630,56 EM EXECUÇÃO 11/01/2023

BM-13 14/12/2022 14/01/2023 14010001/2023 -                            -                          4.897.605,25 2.665.076,44 54,42                  160.101,75 2.232.528,81 EM EXECUÇÃO 14/01/2023

-                            -                          4.897.605,25 2.665.076,44 54,42                                     -   2.232.528,81 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-14 15/01/2023 26/02/2023 27020103/2023 -                            -                          4.897.605,25 2.996.321,44 61,18                  331.245,00 1.901.283,81 EM EXECUÇÃO 27/02/2023

-                            -                          4.897.605,25 2.996.321,44 61,18                                     -   1.901.283,81 EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-15 27/02/2023 29/03/2023 29030001/2023 -                            -                          4.897.605,25 3.161.844,01 64,56                  165.522,57 1.735.761,24 EM EXECUÇÃO 29/03/2023

-                            -                          4.897.605,25 3.161.844,01 64,56                                     -   1.735.761,24 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

BM-16 30/03/2023 17/04/2023 17040039/2023 -                            -                          4.897.605,25 3.264.549,39 66,66                  102.705,38 1.633.055,86 EM EXECUÇÃO 17/04/2023

-                            -                          4.897.605,25 3.264.549,39 66,66                                     -   1.633.055,86 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

BM-17 18/04/2023 05/05/2023 4050092/2023 -                            -                          4.897.605,25 3.427.227,73 69,98                  162.678,34 1.470.377,52 EM EXECUÇÃO 04/05/2023

BM-18 06/05/2023 24/05/2023 24050002/2023 -                            -                          4.897.605,25 3.599.298,10 73,49                  172.070,37 1.298.307,15 EM EXECUÇÃO 24/05/2023

EDUARDA 

DE PAULA 

FELIPE DOS 

SANTOS

PORTARIA Nº 

121/2023
-                            -                          4.897.605,25 3.599.298,10 73,49                                     -   1.298.307,15 EM EXECUÇÃO 25/05/2023

JÉSSICA 

JULLIANE 

DA SILVA 

PEREIRA

PORTARIA Nº 

122/2023
-                            -                          4.897.605,25 3.599.298,10 73,49                                     -   1.298.307,15 EM EXECUÇÃO 25/05/2023

-                            -                          4.897.605,25 3.599.298,10 73,49                                     -   1.298.307,15 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

BM-19 25/05/2023 10/06/2023 10060001/2023 -                            -                          4.897.605,25 3.800.061,59 77,59                  200.763,49 1.097.543,66 EM EXECUÇÃO 10/06/2023

BM-20 11/06/2023 30/06/2023 27060060/2023 -                            -                          4.897.605,25 4.302.719,66 87,85                  502.658,07 594.885,59 EM EXECUÇÃO 27/06/2023

-                            -                          4.897.605,25 4.302.719,66 87,85                                     -   594.885,59 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

BM-21 01/07/2023 10/07/2023 10070023/2023 -                            -                          4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                  256.657,44 338.228,15 EM EXECUÇÃO 10/07/2023

-                            -                          4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                     -   338.228,15 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

-                            -                          4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                     -   338.228,15 EM EXECUÇÃO 31/08/2023

-                            -                          4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                     -   338.228,15 EM EXECUÇÃO 30/09/2023

-                            -                          4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                     -   338.228,15 EM EXECUÇÃO 31/10/2023

-                            -                          4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                     -   338.228,15 EM EXECUÇÃO 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
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MOVIMENTAÇ

ÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE REDE 

DE DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

LACA 

ENGENHARIA 

LTDA

VIAS DA SEDE
REC 

PROPRIOS

Fábio 

Augusto 

Albuquerqu

e Lobo

TOMADA DE 

PREÇOS
2/2022-005 2022/0808 06/04/2022 06/04/2023 10/04/2022 06/04/2023 -                            -                                       2.818.782,49                                     -                           -                                       -                 2.818.782,49 EM EXECUÇÃO 10/04/2022

-                            -                                       2.818.782,49                                     -                           -                                       -                 2.818.782,49 EM EXECUÇÃO 30/04/2022
BM-1 10/04/2022 18/05/2022 18050027/2022 -                            -                                       2.818.782,49                     46.711,95                    1,66 46.711,95                                 2.772.070,54 EM EXECUÇÃO 18/05/2022

-                            -                                       2.818.782,49                     46.711,95                    1,66 -                                              2.772.070,54 EM EXECUÇÃO 31/05/2022
-                            -                                       2.818.782,49                     46.711,95                    1,66 -                                              2.772.070,54 EM EXECUÇÃO 30/06/2022
-                            -                                       2.818.782,49                     46.711,95                    1,66 -                                              2.772.070,54 EM EXECUÇÃO 31/07/2022

BM-2 19/05/2022 05/08/2022 5080004/2022 -                            -                                       2.818.782,49                   127.172,21                    4,51 80.460,26                                 2.691.610,28 EM EXECUÇÃO 05/08/2022
-                            -                                       2.818.782,49                   127.172,21                    4,51 -                                              2.691.610,28 EM EXECUÇÃO 31/08/2022
-                            -                                       2.818.782,49                   127.172,21                    4,51 -                                              2.691.610,28 EM EXECUÇÃO 30/09/2022

BM-3 06/08/2022 31/10/2022 31100090/2022 -                            -                                       2.818.782,49                   224.037,25                    7,95 96.865,04                                 2.594.745,24 EM EXECUÇÃO 31/10/2022

-                            -                                       2.818.782,49                   224.037,25                    7,95 -                                              2.594.745,24 EM EXECUÇÃO 31/10/2022
-                            -                                       2.818.782,49                   224.037,25                    7,95 -                                              2.594.745,24 EM EXECUÇÃO 30/11/2022

-                            -                                       2.818.782,49                   224.037,25                    7,95 -                                              2.594.745,24 EM EXECUÇÃO 31/12/2022

-                            -                                       2.818.782,49                   224.037,25                    7,95 -                                              2.594.745,24 EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-4 01/11/2022 10/02/2023 10020039/2023 -                            -                                       2.818.782,49                   328.806,37                 11,66 104.769,12                              2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 10/02/2023

-                            -                                       2.818.782,49                   328.806,37                 11,66 -                                              2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 28/02/2023



-                            -                                       2.818.782,49                   328.806,37                 11,66 -                                              2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 31/03/2023

VENCIDA -                            -                                       2.818.782,49                   328.806,37                 11,66 -                                              2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 07/04/2023

VENCIDA -                            -                                       2.818.782,49                   328.806,37                 11,66 -                                              2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 30/04/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA DE 

ANDRADE

PORTARIA Nº 

129/2023
VENCIDA -                            -                                       2.818.782,49                   328.806,37                 11,66 -                                              2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 30/05/2023

VENCIDA -                            -                                       2.818.782,49                   328.806,37                 11,66 -                                              2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 31/05/2023

VENCIDA -                            -                                       2.818.782,49                   328.806,37                 11,66 -                                              2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 30/06/2023

VENCIDA -                            -                                       2.818.782,49                   328.806,37                 11,66 -                                              2.489.976,12 EM EXECUÇÃO 31/07/2023

VENCIDA -                            -                                       2.818.782,49                   328.806,37                 11,66 -                                              2.489.976,12 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA -                            -                                       2.818.782,49                   328.806,37                 11,66 -                                              2.489.976,12 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA -                            -                                       2.818.782,49                   328.806,37                 11,66 -                                              2.489.976,12 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA -                            -                                       2.818.782,49                   328.806,37                 11,66 -                                              2.489.976,12 PARALISADA 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE SEIS 

PONTES EM CONCRETO 

ARMADO SOBRE O RIO 

GRANDE

M L- 

CONSTRUTORA, 

CONSULTORIA E 

ASSESSORIA

RUA JUSTO 

CHERMONT, 

RUA GENERAL 

GURJÃO, AV. 

VISC. DO RIO 

BRANCO, AV. 

VISC. DE SOUZA 

FRANCO, AL. 

LEANDRO 

RIBEIRO E PASS. 

NOSSA SRA. DAS 

GRAÇAS

RECURSOS 

PRÓPRIOS

GÉLSON DA 

SILVA 

MONTEIRO

TOMADA DE 

PREÇOS
2-2022-008 2022/1425 19/07/2022 19/07/2023 19/07/2022 19/07/2023 -                            -                                       2.513.547,34                                     -                           -                                       -                 2.513.547,34 EM EXECUÇÃO 19/07/2022

-                            -                                       2.513.547,34 -                                                        -   -                                2.513.547,34             EM EXECUÇÃO 31/07/2022
BM-1 19/07/2022 05/08/2022 22080018/2022 -                            -                                       2.513.547,34 156.475,60                                    6,23 156.475,60                2.357.071,74             EM EXECUÇÃO 05/08/2022

-                            -                                       2.513.547,34 156.475,60                                    6,23 -                                2.357.071,74             EM EXECUÇÃO 31/08/2022
BM-2 06/08/2022 03/09/2022 3090001/2022 -                            -                                       2.513.547,34 286.008,74                                 11,38 129.533,14                2.227.538,60             EM EXECUÇÃO 03/09/2022

-                            -                                       2.513.547,34 286.008,74                                 11,38 -                                2.227.538,60             EM EXECUÇÃO 30/09/2022
-                            -                                       2.513.547,34 286.008,74                                 11,38 -                                2.227.538,60             EM EXECUÇÃO 31/10/2022

BM-3 05/09/2022 04/11/2022 1110048/2022 -                            -                                       2.513.547,34 430.658,78                                 17,13 144.650,04                2.082.888,56             EM EXECUÇÃO 04/11/2022
-                            -                                       2.513.547,34 430.658,78                                 17,13 -                                2.082.888,56             EM EXECUÇÃO 30/11/2022

BM-4 05/11/2022 02/01/2023 30120040 -                            -                                       2.513.547,34 567.603,83                                 22,58 136.945,05                1.945.943,51             EM EXECUÇÃO 30/12/2022

-                            -                                       2.513.547,34 567.603,83                                 22,58 1.945.943,51             EM EXECUÇÃO 31/12/2022

-                            -                                       2.513.547,34 567.603,83                                 22,58 -                                1.945.943,51             EM EXECUÇÃO 31/01/2023

-                            -                                       2.513.547,34 567.603,83                                 22,58 -                                1.945.943,51             EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-5 03/01/2023 01/03/2023 1030001 -                            -                                       2.513.547,34 731.223,72                                 29,09 163.619,89                1.782.323,62             EM EXECUÇÃO 01/03/2023

-                            -                                       2.513.547,34 731.223,72                                 29,09 -                                1.782.323,62             EM EXECUÇÃO 31/03/2023

-                            -                                       2.513.547,34 731.223,72                                 29,09 -                                1.782.323,62             EM EXECUÇÃO 30/04/2023

-                            -                                       2.513.547,34 731.223,72                                 29,09 -                                1.782.323,62             EM EXECUÇÃO 31/05/2023

-                            -                                       2.513.547,34 731.223,72                                 29,09 -                                1.782.323,62             EM EXECUÇÃO 30/06/2023

ALT DE CLAUS 

CONTR
2022.1425.1 -                            -                                       2.513.547,34 731.223,72                                 29,09 -                                1.782.323,62             EM EXECUÇÃO 13/07/2023

ADITIVO DE 

PRAZO
2022.1425.2 20/07/2023 19/07/2024 19/07/2024 -                            -                                       2.513.547,34 731.223,72                                 29,09 -                                1.782.323,62             EM EXECUÇÃO 20/07/2023

BM-6 02/03/2023 02/08/2023 26072023 -                            -                                       2.513.547,34 889.938,89                                 35,41 158.715,17                1.623.608,45             EM EXECUÇÃO 26/07/2023

-                            -                                       2.513.547,34 889.938,89                                 35,41 -                                1.623.608,45             EM EXECUÇÃO 31/07/2023

-                            -                                       2.513.547,34 889.938,89                                 35,41 -                                1.623.608,45             EM EXECUÇÃO 31/08/2023

BM-7 03/08/2023 01/09/2023 01090078/2023 -                            -                                       2.513.547,34 1.041.657,76                             41,44 151.718,87                1.471.889,58             EM EXECUÇÃO 01/09/2023

-                            -                                       2.513.547,34 1.041.657,76                             41,44 -                                1.471.889,58             EM EXECUÇÃO 30/09/2023

-                            -                                       2.513.547,34 1.041.657,76                             41,44 -                                1.471.889,58             EM EXECUÇÃO 31/10/2023

BM-8 02/09/2023 04/11/2023 04110001/2023 -                            -                                       2.513.547,34 1.159.850,77                             46,14 118.193,01                1.353.696,57             EM EXECUÇÃO 04/11/2023

-                            -                                       2.513.547,34 1.159.850,77                             46,14 -                                1.353.696,57             EM EXECUÇÃO 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO



221/2022-

CONV.GOV.ESTA

DO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 

URBANAS - LOTE 4

M L - 

CONSTRUTORA, 

CONSULTORIA E 

ASSESSORIA

ACARPARÁ, 

PARADA BOM 

JESUS, BAIRROS: 

TAÍRA E VILA 

NOVA

GOV. 

ESTADO/SED

OP

Fábio 

Augusto 

Albuquerqu

e Lobo

CONCORRÊNCI

A PÚBLICA
3/2022-006 2022/1800 30/08/2022 30/08/2023 05/09/2022 30/08/2023 -                            -                                       5.194.204,50                                     -                           -                                       -                 5.194.204,50 EM EXECUÇÃO 05/09/2022

PORT. 

Nº170-

A/2022

BM-O1 05/09/2022 16/09/2022 16090001/2022 -                            -                                       5.194.204,50 816.297,46                                 15,72 816.297,46                4.377.907,04             EM EXECUÇÃO 16/09/2022

-                            -                                       5.194.204,50 816.297,46                                 15,72 -                                4.377.907,04             EM EXECUÇÃO 30/09/2022
BM-02 17/09/2022 21/10/2022 21100006/2022 -                            -                                       5.194.204,50 2.466.964,97                             47,49 1.650.667,51             2.727.239,53             EM EXECUÇÃO 21/10/2022

-                            -                                       5.194.204,50 2.466.964,97                             47,49 -                                2.727.239,53             EM EXECUÇÃO 31/10/2022
-                            -                                       5.194.204,50 2.466.964,97                             47,49 -                                2.727.239,53             EM EXECUÇÃO 30/11/2022

BM-03 22/10/2022 09/12/2022 9120001/2022 -                            -                                       5.194.204,50 3.029.848,75                             58,33 562.883,78                2.164.355,75             EM EXECUÇÃO 09/12/2022
-                            -                                       5.194.204,50 3.029.848,75                             58,33 -                                2.164.355,75             EM EXECUÇÃO 31/12/2022
-                            -                                       5.194.204,50 3.029.848,75                             58,33 -                                2.164.355,75             EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-04 10/12/2022 24/02/2023 2402001/2023 -                            -                                       5.194.204,50 4.157.786,18                             80,05 1.127.937,43             1.036.418,32             EM EXECUÇÃO 24/02/2023
-                            -                                       5.194.204,50 4.157.786,18                             80,05 -                                1.036.418,32             EM EXECUÇÃO 28/02/2023

BM-05 25/02/2023 22/03/2023 20030065/2023 -                            -                                       5.194.204,50 4.204.820,79                             80,95 47.034,61                   989.383,71                EM EXECUÇÃO 20/03/2023
-                            -                                       5.194.204,50 4.204.820,79                             80,95 -                                989.383,71                EM EXECUÇÃO 31/03/2023

BM-06 23/03/2023 24/04/2023 24040014/2023 -                            -                                       5.194.204,50 4.321.553,15                             83,20 116.732,36                872.651,35                EM EXECUÇÃO 24/04/2023
-                            -                                       5.194.204,50 4.321.553,15                             83,20 -                                872.651,35                EM EXECUÇÃO 30/04/2023
-                            -                                       5.194.204,50 4.321.553,15                             83,20 -                                872.651,35                EM EXECUÇÃO 31/05/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA DE 

ANDRADE

PORTARIA Nº 

140/2023
-                            -                                       5.194.204,50 4.321.553,15                             83,20 -                                872.651,35                EM EXECUÇÃO 01/06/2023

-                            -                                       5.194.204,50 4.321.553,15                             83,20 -                                872.651,35                EM EXECUÇÃO 30/06/2023

-                            -                                       5.194.204,50 4.321.553,15                             83,20 -                                872.651,35                EM EXECUÇÃO 31/07/2023

2022/1800.1 31/08/2023 30/11/2023 30/11/2023 -                            -                                       5.194.204,50 4.321.553,15                             83,20 -                                872.651,35                EM EXECUÇÃO 31/08/2023

-                            -                                       5.194.204,50 4.321.553,15                             83,20 -                                872.651,35                EM EXECUÇÃO 31/08/2023

BM-07 25/04/2023 08/09/2023 01090111/2023 -                            -                                       5.194.204,50 4.631.424,24                             89,17 309.871,09                562.780,26                EM EXECUÇÃO 01/09/2023

-                            -                                       5.194.204,50 4.631.424,24                             89,17 -                                562.780,26                EM EXECUÇÃO 30/09/2023

-                            -                                       5.194.204,50 4.631.424,24                             89,17 -                                562.780,26                EM EXECUÇÃO 31/10/2023

-                            -                                       5.194.204,50 4.631.424,24                             89,17 -                                562.780,26                EM EXECUÇÃO 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO

221/2022-

CONV.GOV.ESTA

DO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 

URBANAS NAS 

LOCALIDADES DE 

ACARAJÓ E 

BACURITEUA - LOTE 5

MUNDIAL NORTE 

CONSTRUÇÕES 

EIRELI-ME

ACARAJÓ E 

BACURITEUA

GOV. 

ESTADO/SED

OP

Fábio 

Augusto 

Albuquerqu

e Lobo

CONCORRÊNCI

A PÚBLICA
3/2022-007 2022/1807 31/08/2022 31/08/2023 05/09/2022 31/08/2023 -                            -                                       5.092.454,27                                     -                           -                                       -                 5.092.454,27 EM EXECUÇÃO 05/09/2022

-                            -                                       5.092.454,27 -                                                        -   -                                5.092.454,27             EM EXECUÇÃO 30/09/2022
BM-1 05/09/2022 14/10/2022 14100041/2022 -                            -                                       5.092.454,27 661.528,52                                 12,99 661.528,52                4.430.925,75             EM EXECUÇÃO 14/10/2022

-                            -                                       5.092.454,27 661.528,52                                 12,99 -                                4.430.925,75             EM EXECUÇÃO 31/10/2022
BM-2 15/10/2022 18/11/2022 18110034/2022 -                            -                                       5.092.454,27 2.036.267,07                             39,99 1.374.738,55             3.056.187,20             EM EXECUÇÃO 18/11/2022

-                            -                                       5.092.454,27 2.036.267,07                             39,99 -                                3.056.187,20             EM EXECUÇÃO 30/11/2022
-                            -                                       5.092.454,27 2.036.267,07                             39,99 -                                3.056.187,20             EM EXECUÇÃO 31/12/2022
-                            -                                       5.092.454,27 2.036.267,07                             39,99 -                                3.056.187,20             EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-3 19/11/2022 17/02/2023 17020078/2023 -                            -                                       5.092.454,27 2.860.508,05                             56,17 824.240,98                2.231.946,22             EM EXECUÇÃO 17/02/2023
-                            -                                       5.092.454,27 2.860.508,05                             56,17 -                                2.231.946,22             EM EXECUÇÃO 28/02/2023
-                            -                                       5.092.454,27 2.860.508,05                             56,17 -                                2.231.946,22             EM EXECUÇÃO 31/03/2023

BM-4 18/02/2023 11/04/2023 11040015/2023 -                            -                                       5.092.454,27 4.129.151,75                             81,08 1.268.643,70             963.302,52                EM EXECUÇÃO 11/04/2023

-                            -                                       5.092.454,27 4.129.151,75                             81,08 -                                963.302,52                EM EXECUÇÃO 30/04/2023

-                            -                                       5.092.454,27 4.129.151,75                             81,08 -                                963.302,52                EM EXECUÇÃO 31/05/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA DE 

ANDRADE

PORTARIA Nº 

139/2023
-                            -                                       5.092.454,27 4.129.151,75                             81,08 -                                963.302,52                EM EXECUÇÃO 01/06/2023

-                            -                                       5.092.454,27 4.129.151,75                             81,08 -                                963.302,52                EM EXECUÇÃO 30/06/2023

-                            -                                       5.092.454,27 4.129.151,75                             81,08 -                                963.302,52                EM EXECUÇÃO 31/07/2023

VENCIDO -                            -                                       5.092.454,27 4.129.151,75                             81,08 -                                963.302,52                EM EXECUÇÃO 31/08/2023

VENCIDO -                            -                                       5.092.454,27 4.129.151,75                             81,08 -                                963.302,52                EM EXECUÇÃO 30/09/2023

VENCIDO -                            -                                       5.092.454,27 4.129.151,75                             81,08 -                                963.302,52                EM EXECUÇÃO 31/10/2023

VENCIDO -                            -                                       5.092.454,27 4.129.151,75                             81,08 -                                963.302,52                PARALISADA 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO

221/2022-

CONV.GOV.ESTA

DO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 

URBANAS - LOTE 2

LBV 

CONSTRUTORA 

LTDA.

VILA BENJAMIN 

CONSTANT, 

BAIRROS: 

CEREJA E 

ALDEIA

GOV. 

ESTADO/SED

OP

Fábio 

Augusto 

Albuquerqu

e Lobo

CONCORRÊNCI

A PÚBLICA
3/2022-004 2022/1910 14/09/2022 14/09/2023 16/09/2022 14/09/2023 -                            -                                       4.281.357,55                                     -                           -                                       -                 4.281.357,55 EM EXECUÇÃO 16/09/2022

-                            -                                       4.281.357,55 -                                                        -   -                                4.281.357,55             EM EXECUÇÃO 30/09/2022
BM-1 16/09/2022 21/10/2022 21100005/2022 -                            -                                       4.281.357,55 339.311,86                                    7,93 339.311,86                3.942.045,69             EM EXECUÇÃO 21/10/2022

-                            -                                       4.281.357,55 339.311,86                                    7,93 -                                3.942.045,69             EM EXECUÇÃO 31/10/2022
BM-2 22/10/2022 18/11/2022 18110002/2022 -                            -                                       4.281.357,55 1.675.484,35                             39,13 1.336.172,49             2.605.873,20             EM EXECUÇÃO 18/11/2022

-                            -                                       4.281.357,55 1.675.484,35                             39,13 -                                2.605.873,20             EM EXECUÇÃO 30/11/2022
-                            -                                       4.281.357,55 1.675.484,35                             39,13 -                                2.605.873,20             EM EXECUÇÃO 31/12/2022
-                            -                                       4.281.357,55 1.675.484,35                             39,13 -                                2.605.873,20             EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-3 19/11/2022 17/02/2023 17020077/2023 -                            -                                       4.281.357,55 2.518.993,26                             58,84 843.508,91 1.762.364,29             EM EXECUÇÃO 17/02/2023
-                            -                                       4.281.357,55 2.518.993,26                             58,84 -                                1.762.364,29             EM EXECUÇÃO 28/02/2023
-                            -                                       4.281.357,55 2.518.993,26                             58,84 -                                1.762.364,29             EM EXECUÇÃO 31/03/2023



-                            -                                       4.281.357,55 2.518.993,26                             58,84 -                                1.762.364,29             EM EXECUÇÃO 30/04/2023
-                            -                                       4.281.357,55 2.518.993,26                             58,84 -                                1.762.364,29             EM EXECUÇÃO 31/05/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA DE 

ANDRADE

PORTARIA Nº 

142/2023
-                            -                                       4.281.357,55 2.518.993,26                             58,84 -                                1.762.364,29             EM EXECUÇÃO 01/06/2023

-                            -                                       4.281.357,55 2.518.993,26                             58,84 -                                1.762.364,29             EM EXECUÇÃO 30/06/2023

-                            -                                       4.281.357,55 2.518.993,26                             58,84 -                                1.762.364,29             EM EXECUÇÃO 31/07/2023

-                            -                                       4.281.357,55 2.518.993,26                             58,84 -                                1.762.364,29             PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO -                            -                                       4.281.357,55 2.518.993,26                             58,84 -                                1.762.364,29             PARALISADA 15/09/2023

VENCIDO -                            -                                       4.281.357,55 2.518.993,26                             58,84 -                                1.762.364,29             PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO -                            -                                       4.281.357,55 2.518.993,26                             58,84 -                                1.762.364,29             PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO -                            -                                       4.281.357,55 2.518.993,26                             58,84 -                                1.762.364,29             PARALISADA 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO

221/2022-

CONV.GOV.ESTA

DO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 

URBANAS NO BAIRRO 

PERPÉTUO SOCORRO- 

LOTE 3

PRIME SERVIÇOS 

E ENGENHARIA 

LTDA.

BAIRRO DO 

PERPÉTUO 

SOCORRO

GOV. 

ESTADO/SED

OP

FÁBIO 

AUGUSTO 

ALBUQUER

QUE LOBO

CONCORRÊNCI

A PÚBLICA
3/2022-005 2022/1953 16/09/2022 16/09/2023 19/09/2022 16/09/2023 -                            -                                       4.894.326,29                                     -                           -                                       -                 4.894.326,29 EM EXECUÇÃO 19/09/2022

-                            -                                       4.894.326,29 -                                                        -   -                                4.894.326,29             EM EXECUÇÃO 30/09/2022
BM-1 19/09/2022 21/10/2022 2110007/2022 -                            -                                       4.894.326,29 655.423,66                                 13,39 655.423,66                4.238.902,63             EM EXECUÇÃO 21/10/2022

-                            -                                       4.894.326,29 655.423,66                                 13,39 -                                4.238.902,63             EM EXECUÇÃO 31/10/2022
-                            -                                       4.894.326,29 655.423,66                                 13,39 -                                4.238.902,63             EM EXECUÇÃO 30/11/2022
-                            -                                       4.894.326,29 655.423,66                                 13,39 -                                4.238.902,63             EM EXECUÇÃO 31/12/2022
-                            -                                       4.894.326,29 655.423,66                                 13,39 -                                4.238.902,63             EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-2 22/10/2022 17/02/2023 17020064/2023 -                            -                                       4.894.326,29 1.185.036,74                             24,21 529.613,08 3.709.289,55             EM EXECUÇÃO 17/02/2023
-                            -                                       4.894.326,29 1.185.036,74                             24,21 -                                3.709.289,55             EM EXECUÇÃO 28/02/2023
-                            -                                       4.894.326,29 1.185.036,74                             24,21 -                                3.709.289,55             EM EXECUÇÃO 31/03/2023
-                            -                                       4.894.326,29 1.185.036,74                             24,21 -                                3.709.289,55             EM EXECUÇÃO 30/04/2023
-                            -                                       4.894.326,29 1.185.036,74                             24,21 -                                3.709.289,55             EM EXECUÇÃO 31/05/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA DE 

ANDRADE

PORTARIA Nº 

142/2023
-                            -                                       4.894.326,29 1.185.036,74                             24,21 -                                3.709.289,55             EM EXECUÇÃO 01/06/2023

-                            -                                       4.894.326,29 1.185.036,74                             24,21 -                                3.709.289,55             EM EXECUÇÃO 30/06/2023

-                            -                                       4.894.326,29 1.185.036,74                             24,21 -                                3.709.289,55             EM EXECUÇÃO 31/07/2023

-                            -                                       4.894.326,29 1.185.036,74                             24,21 -                                3.709.289,55             PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA -                            -                                       4.894.326,29 1.185.036,74                             24,21 -                                3.709.289,55             PARALISADA 17/09/2023

VENCIDA -                            -                                       4.894.326,29 1.185.036,74                             24,21 -                                3.709.289,55             PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA -                            -                                       4.894.326,29 1.185.036,74                             24,21 -                                3.709.289,55             PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA -                            -                                       4.894.326,29 1.185.036,74                             24,21 -                                3.709.289,55             PARALISADA 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO

129/2022-

CONV.GOV DO 

ESTADO

REFORMA DO 

MERCADO DE PEIXE DO 

CARATATEUA

CONSTRUTORA 

BARROS LTDA.

VILA DO 

CARATATEUA

GOV.ESTAD

O/SEDOP

JÉSSICA 

JULIANE DA 

SILVA 

PEREIRA

TOMADA DE 

PREÇOS
2/2022-009 2022/2002 22/09/2022 22/09/2023 07/11/2022 22/09/2023 -                            -                                          366.047,05                                     -                           -                                       -                    366.047,05 EM EXECUÇÃO 07/11/2022

-                            -                                          366.047,05                                     -                           -                                       -                    366.047,05 EM EXECUÇÃO 07/11/2022
-                            -                                          366.047,05                                     -                           -   -                                366.047,05                EM EXECUÇÃO 30/11/2022

BM-1 07/11/2022 12/12/2022 12120025/2023 -                            -                                          366.047,05                     78.689,29                 21,50 78.689,29                   287.357,76                EM EXECUÇÃO 13/12/2022
-                            -                                          366.047,05                     78.689,29                 21,50 -                                287.357,76                EM EXECUÇÃO 31/12/2022
-                            -                                          366.047,05                     78.689,29                 21,50 -                                287.357,76                EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-2 13/12/2022 23/02/2023 24020015/2023 -                            -                                          366.047,05                   234.090,02                 63,95 155.400,73                131.957,03                EM EXECUÇÃO 24/02/2023
-                            -                                          366.047,05                   234.090,02                 63,95 -                                131.957,03                EM EXECUÇÃO 28/02/2023
-                            -                                          366.047,05                   234.090,02                 63,95 -                                131.957,03                EM EXECUÇÃO 31/03/2023
-                            -                                          366.047,05                   234.090,02                 63,95 -                                131.957,03                EM EXECUÇÃO 30/04/2023
-                            -                                          366.047,05                   234.090,02                 63,95 -                                131.957,03                EM EXECUÇÃO 31/05/2023
-                            -                                          366.047,05                   234.090,02                 63,95 -                                131.957,03                EM EXECUÇÃO 30/06/2023
-                            -                                          366.047,05                   234.090,02                 63,95 -                                131.957,03                EM EXECUÇÃO 31/07/2023

BM-3 24/02/2023 09/08/2023 09050058/2023 -                            -                                          366.047,05                   304.812,45                 83,27 70.722,43                   61.234,60                   EM EXECUÇÃO 09/08/2023
-                            -                                          366.047,05                   304.812,45                 83,27 -                                61.234,60                   EM EXECUÇÃO 31/08/2023

BM-4 10/08/2023 18/09/2023 18090014/2023 -                            -                                          366.047,05                   366.047,03               100,00 61.234,58                   0,02                              CONCLUÍDA 18/09/2023
VENCIDO -                            -                                          366.047,05                   366.047,03               100,00 -                                0,02                              CONCLUÍDA 23/09/2023
VENCIDO -                            -                                          366.047,05                   366.047,03               100,00 -                                0,02                              CONCLUÍDA 30/09/2023
VENCIDO -                            -                                          366.047,05                   366.047,03               100,00 -                                0,02                              CONCLUÍDA 31/10/2023
VENCIDO -                            -                                          366.047,05                   366.047,03               100,00 -                                0,02                              CONCLUÍDA 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO

221/2022-

CONV.GOV.ESTA

DO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 

URBANAS NO BAIRRO 

VILA SINHÁ - LOTE 1

CONCRETIZAR 

CONSTR E 

TERRAPLENAGEM

BAIRRO VILA 

SINHÁ

GOV. 

ESTADO/SED

OP

Fábio 

Augusto 

Albuquerqu

e Lobo

CONCORRÊNCI

A PÚBLICA
3/2022-003 2022/2011 23/09/2022 23/09/2023 26/09/2022 23/09/2023 -                            -                                       4.215.967,66                                     -                           -                                       -                 4.215.967,66 EM EXECUÇÃO 26/09/2022

-                            -                                       4.215.967,66 -                                                        -   -                                4.215.967,66             EM EXECUÇÃO 30/09/2022
BM-1 26/09/2022 18/10/2022 18100033/2022 -                            -                                       4.215.967,66 515.652,02                                 12,23 515.652,02                3.700.315,64             EM EXECUÇÃO 18/10/2022
BM-2 19/10/2022 26/10/2022 26100001/2022 -                            -                                       4.215.967,66 1.140.865,83                             27,06 625.213,81                3.075.101,83             EM EXECUÇÃO 26/10/2022

-                            -                                       4.215.967,66 1.140.865,83                             27,06 -                                3.075.101,83             EM EXECUÇÃO 31/10/2022
-                            -                                       4.215.967,66 1.140.865,83                             27,06 -                                3.075.101,83             EM EXECUÇÃO 30/11/2022
-                            -                                       4.215.967,66 1.140.865,83                             27,06 -                                3.075.101,83             EM EXECUÇÃO 31/12/2022
-                            -                                       4.215.967,66 1.140.865,83                             27,06 -                                3.075.101,83             EM EXECUÇÃO 31/01/2023

BM-3 27/10/2022 14/02/2023 14020033/2023 -                            -                                       4.215.967,66 2.374.333,44                             56,32 1.233.467,61 1.841.634,22             EM EXECUÇÃO 14/02/2023
-                            -                                       4.215.967,66 2.374.333,44                             56,32 -                                1.841.634,22             EM EXECUÇÃO 28/02/2023
-                            -                                       4.215.967,66 2.374.333,44                             56,32 -                                1.841.634,22             EM EXECUÇÃO 31/03/2023



BM-4 15/02/2023 17/04/2023 17040038/2023 -                            -                                       4.215.967,66 3.393.189,25                             80,48 1.018.855,81             822.778,41                EM EXECUÇÃO 17/04/2023

-                            -                                       4.215.967,66 3.393.189,25                             80,48 -                                822.778,41                EM EXECUÇÃO 30/04/2023

BM-5 18/04/2023 30/05/2023 30050011/2023 -                            -                                       4.215.967,66 3.507.769,86                             83,20 114.580,61                708.197,80                EM EXECUÇÃO 30/05/2023

-                            -                                       4.215.967,66 3.507.769,86                             83,20 -                                708.197,80                EM EXECUÇÃO 31/05/2023

THIAGO 

ROMANO 

PENHA DE 

ANDRADE

PORTARIA Nº 

143/2023
-                            -                                       4.215.967,66 3.507.769,86                             83,20 -                                708.197,80                EM EXECUÇÃO 01/06/2023

-                            -                                       4.215.967,66 3.507.769,86                             83,20 -                                708.197,80                EM EXECUÇÃO 30/06/2023

-                            -                                       4.215.967,66 3.507.769,86                             83,20 -                                708.197,80                EM EXECUÇÃO 31/07/2023

-                            -                                       4.215.967,66 3.507.769,86                             83,20 -                                708.197,80                EM EXECUÇÃO 31/08/2023

VENCIDO -                            -                                       4.215.967,66 3.507.769,86                             83,20 -                                708.197,80                EM EXECUÇÃO 24/09/2023

VENCIDO -                            -                                       4.215.967,66 3.507.769,86                             83,20 -                                708.197,80                EM EXECUÇÃO 30/09/2023

VENCIDO -                            -                                       4.215.967,66 3.507.769,86                             83,20 -                                708.197,80                EM EXECUÇÃO 31/10/2023

VENCIDO -                            -                                       4.215.967,66 3.507.769,86                             83,20 -                                708.197,80                PARALISADA 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO

OCRUE

CONSTRUÇÃO DE 

MURO DE ARRIMO EM  

CONCRETO ARMADO 

COM ENROCAMENTO 

ARRUMADO 

MECANICAMENTE E 

CONSTRUÇÃO DE 

PRAÇA

AMAZON CONST 

RUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA.

ORLA DA VILA 

DO CASTELO

CONV 

UNIÃO/ESTA

DO

Fábio 

Augusto 

Albuquerqu

e Lobo

TOMADA DE 

PREÇOS
2/2022-013 2023/0498 08/03/2023 08/03/2024 25/03/2023 08/03/2024 -                            -                          2.230.554,72            -                                -                    -                                2.230.554,72             EM EXECUÇÃO 25/03/2023

-                            -                          2.230.554,72            -                                -                    -                                2.230.554,72             EM EXECUÇÃO 31/03/2023
-                            -                          2.230.554,72            -                                -                    -                                2.230.554,72             EM EXECUÇÃO 30/04/2023
-                            -                          2.230.554,72            -                                -                    -                                2.230.554,72             EM EXECUÇÃO 31/05/2023

BM-1 25/03/2023 09/06/2023 9060003/2023 -                            -                          2.230.554,72            296.279,63                 13,28                296.279,63                1.934.275,09             EM EXECUÇÃO 09/06/2023
-                            -                          2.230.554,72            296.279,63                 13,28                -                                1.934.275,09             EM EXECUÇÃO 30/06/2023

BM-2 10/06/2023 21/07/2023 17070056/2023 -                            -                          2.230.554,72            524.568,37                 23,52                228.288,74                1.705.986,35             EM EXECUÇÃO 17/07/2023
-                            -                          2.230.554,72            524.568,37                 23,52                -                                1.705.986,35             EM EXECUÇÃO 31/07/2023
-                            -                          2.230.554,72            524.568,37                 23,52                -                                1.705.986,35             EM EXECUÇÃO 31/08/2023
-                            -                          2.230.554,72            524.568,37                 23,52                -                                1.705.986,35             EM EXECUÇÃO 30/09/2023

BM-03 22/07/2023 10/10/2023 10100003/2023 -                            -                          2.230.554,72            873.501,73                 39,16                348.933,36                1.357.052,99             EM EXECUÇÃO 10/10/2023
-                            -                          2.230.554,72            873.501,73                 39,16                -                                1.357.052,99             EM EXECUÇÃO 31/10/2023

BM-04 11/10/2023 07/11/2023 06110126/2023 -                            -                          2.230.554,72            1.074.600,88             48,18                201.099,15                1.155.953,84             EM EXECUÇÃO 06/11/2023
-                            -                          2.230.554,72            1.074.600,88             48,18                -                                1.155.953,84             EM EXECUÇÃO 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO

EMENDA 

ESPECIAL 

FEDERAL

CONSTRUÇÃO DE 

QUADRA 

POLIESPORTIVA DO 

TAMATATEUA

M DE L DE JESUS 

OLIVEIRA LTDA.

LOCALIDADE DE 

TAMATATEUA

EMENDA 

ESP GOV 

FEDERAL

GÉLSON DA 

SILVA 

MONTEIRO

TOMADA DE 

PREÇOS
TP-2-2023-003 2023/1050 11/09/2023 11/03/2024 11/09/2023 11/03/2024 -                            -                          490.002,86 -                                -                    -                                490.002,86 EM EXECUÇÃO 11/09/2023

-                            -                          490.002,86 -                                -                    -                                490.002,86 EM EXECUÇÃO 30/09/2023
BM-1 11/09/2023 10/10/2023 10100013/2023 -                            -                          490.002,86 107.702,98                 21,98                107.702,98 382.299,88 EM EXECUÇÃO 10/10/2023
BM-2 11/10/2023 30/10/2023 30100039/2023 -                            -                          490.002,86 259.980,63                 53,06                152.277,65 230.022,23 EM EXECUÇÃO 30/10/2023

-                            -                          490.002,86 259.980,63                 53,06                -                                230.022,23 EM EXECUÇÃO 31/10/2023
-                            -                          490.002,86 259.980,63                 53,06                -                                230.022,23 EM EXECUÇÃO 30/11/2023

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA

LOCAL DE 

EXECUÇÃO DA 

OBRA

ORIGEM DO 

RECURSO

FISCAL DA 

OBRA

MOD. 

LICITAÇÃO 

CONTRATADA

Nº PROCESSO 

LICITATÓRIO

Nº CONTRATO  

/  ADITIVO DE 

PRAZO/VALOR

INÍCIO DO 

CONTRATO

VENCIMENTO 

DO CONTRATO
INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO  / 

CONCLUSÃO DA 

OBRA

BM Nº
INÍCIO DA  

MEDIÇÃO

FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO EMPENHO

ETAPAS 

EXECUTADAS

ACRÉSCIMO DE 

VALOR - R$

SUPRESSÃO DE 

VALOR - R$

VALOR DO 

CONTRATO -R$

VALOR APLICADO - 

R$

PERCENTUAL 

APLICADO / 

CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 

NO MÊS - R$
SALDO ATUAL - R$ STATUS

DATA DE 

MOVIMENTAÇ

ÃO






































