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3-2018-002 2018/0151 21/05/2018 19/08/2018 01/06/2018 19/08/2018                            -                            -           2.951.881,48                                -                       -                                  -            2.951.881,48 
EM 

EXECUÇÃO
01/06/2018

                           -                            -           2.951.881,48                                -                       -                                  -            2.951.881,48 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2018

BM-1 01/06/2018 29/06/2018 04070011/2018                            -                            -           2.951.881,48              360.852,90              12,22              360.852,90          2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
04/07/2018

                           -                            -           2.951.881,48              360.852,90              12,22                                -            2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2018

ADIT PRAZO 20180151.1 20/08/2018 17/11/2018 17/11/2018                            -                            -           2.951.881,48              360.852,90              12,22                                -            2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
13/08/2018

                           -                            -           2.951.881,48              360.852,90              12,22                                -            2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2018

                           -                            -           2.951.881,48              360.852,90              12,22                                -            2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2018

ADIT PRAZO 20180151.2 18/11/2018 15/02/2019 15/02/2019                            -                            -           2.951.881,48              360.852,90              12,22                                -            2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2018

                           -                            -           2.951.881,48              360.852,90              12,22                                -            2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2018

                           -                            -           2.951.881,48              360.852,90              12,22                                -            2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2018

ADIT PRAZO 20180151.3 16/02/2019 16/05/2019 16/05/2019                            -                            -           2.951.881,48              360.852,90              12,22                                -            2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2019

                           -                            -           2.951.881,48              360.852,90              12,22                                -            2.591.028,58 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2019

BM-2 01/03/2019 20/03/2019 20030020/2019                            -                            -           2.951.881,48              828.242,42              28,06              467.389,52          2.123.639,06 
EM 

EXECUÇÃO
20/03/2019

                           -                            -           2.951.881,48              828.242,42              28,06                                -            2.123.639,06 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2019

BM-3 01/04/2019 29/04/2019 29040048/2019                            -                            -           2.951.881,48          1.150.697,04              38,98              322.454,62          1.801.184,44 
EM 

EXECUÇÃO
29/04/2019

                           -                            -           2.951.881,48          1.150.697,04              38,98                                -            1.801.184,44 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2019

ADIT PRAZO 20180151.4 17/05/2019 15/08/2019 15/08/2019                            -                            -           2.951.881,48          1.150.697,04              38,98                                -            1.801.184,44 
EM 

EXECUÇÃO
10/05/2019

                           -                            -           2.951.881,48          1.150.697,04              38,98                                -            1.801.184,44 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2019

BM-4 01/06/2019 30/06/2019 28060071/2019                            -                            -           2.951.881,48          1.402.233,36              47,50              251.536,32          1.549.648,12 
EM 

EXECUÇÃO
28/06/2019

                           -                            -           2.951.881,48          1.402.233,36              47,50                                -            1.549.648,12 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2019

                           -                            -           2.951.881,48          1.402.233,36              47,50                                -            1.549.648,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2019

BM-5 01/07/2019 16/07/2019 01080100/2019                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12              461.053,13          1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
01/08/2019

ADIT PRAZO 20180151.5 16/08/2019 15/11/2019 15/11/2019                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
16/08/2019

                           -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2019

                           -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2019

                           -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2019

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
16/11/2019

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2019

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2019

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2020

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 28/02/2020

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/03/2020

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/04/2020

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/05/2020

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/06/2020

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/07/2020

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/08/2020

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/09/2020

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/10/2020

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/11/2020

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/12/2020

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/01/2021

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 28/02/2021

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/03/2021

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/04/2021

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/05/2021

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/06/2021

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/07/2021

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/08/2021

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/09/2021

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/10/2021

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/11/2021

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/12/2021

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/01/2022

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 28/02/2022

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/05/2022

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 30/11/2023

2018/0151 15/11/2019                            -                            -           2.951.881,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDO                            -                            -           2.951.882,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDO                            -                            -           2.951.883,48          1.863.286,49              63,12                                -            1.088.594,99 PARALISADA 29/02/2024
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3-2018-001 2018/0179 19/06/2018 19/06/2019 20/06/2018 19/06/2019                            -                            -           6.655.317,58                                -                       -                                  -            6.655.317,58 
EM 

EXECUÇÃO
20/06/2018

                           -                            -           6.655.317,58                                -                       -                                  -            6.655.317,58 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2018

BM-1 21/06/2018 30/06/2018 05070004/2018                            -                            -           6.655.317,58                31.527,17                0,47                31.527,17          6.623.790,41 
EM 

EXECUÇÃO
05/07/2018

                           -                            -           6.655.317,58                31.527,17                0,47                                -            6.623.790,41 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2018

BM-2 02/07/2018 31/07/2018 16080007/2018                            -                            -           6.655.317,58              302.269,44                4,54              270.742,27          6.353.048,14 
EM 

EXECUÇÃO
13/08/2018

                           -                            -           6.655.317,58              302.269,44                4,54                                -            6.353.048,14 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2018

BM-3 01/08/2018 31/08/2018 15090001/2018                            -                            -           6.655.317,58              935.477,29              14,06              633.207,85          5.719.840,29 
EM 

EXECUÇÃO
10/09/2018

                           -                            -           6.655.317,58              935.477,29              14,06                                -            5.719.840,29 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2018

BM-4 01/09/2018 30/09/2018 01110086/2018                            -                            -           6.655.317,58          1.596.257,12              23,98              660.779,83          5.059.060,46 
EM 

EXECUÇÃO
15/10/2018

                           -                            -           6.655.317,58          1.596.257,12              23,98                                -            5.059.060,46 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2018

BM-5 01/10/2018 30/10/2018 12120004/2018                            -                            -           6.655.317,58          2.333.127,64              35,06              736.870,52          4.322.189,94 
EM 

EXECUÇÃO
27/11/2018

                           -                            -           6.655.317,58          2.333.127,64              35,06                                -            4.322.189,94 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2018
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                           -                            -           6.655.317,58          2.333.127,64              35,06 -                                    4.322.189,94 
EM 

EXECUÇÃO
12/12/2018

                           -                            -           6.655.317,58          2.333.127,64              35,06                                -            4.322.189,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2018

BM-6 01/11/2018 30/11/2018 08010002/2019                            -                            -           6.655.317,58          2.649.628,49              39,81              316.500,85          4.005.689,09 
EM 

EXECUÇÃO
03/01/2019

BM-7 01/12/2018 30/12/2018 14020005/2019                            -                            -           6.655.317,58          3.093.104,74              46,48              443.476,25          3.562.212,84 
EM 

EXECUÇÃO
03/01/2019

BM-8 02/01/2019 31/01/2019 28030039/2019                            -                            -           6.655.317,58          3.343.809,53              50,24              250.704,79          3.311.508,05 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2019

                           -                            -           6.655.317,58          3.343.809,53              50,24 -                                    3.311.508,05 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2019

BM-9 01/02/2019 28/02/2019 16050015/2019                            -                            -           6.655.317,58          3.807.624,45              57,21              463.814,92          2.847.693,13 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2019

                           -                            -           6.655.317,58          3.807.624,45              57,21                                -            2.847.693,13 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2019

BM-10 01/03/2019 31/03/2019 0108007/2019                            -                            -           6.655.317,58          4.008.767,87              60,23              201.143,42          2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2019

                           -                            -           6.655.317,58          4.008.767,87              60,23                                -            2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2019

                           -                            -           6.655.317,58          4.008.767,87              60,23                                -            2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2019

                           -                            -           6.655.317,58          4.008.767,87              60,23                                -            2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2019

ADIT PRAZO 2018/0179.1 20/06/2019 19/06/2020 19/06/2020                            -                            -           6.655.317,58          4.008.767,87              60,23                                -            2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
18/06/2019

                           -                            -           6.655.317,58          4.008.767,87              60,23                                -            2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2019

                           -                            -           6.655.317,58          4.008.767,87              60,23                                -            2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2019

                           -                            -           6.655.317,58          4.008.767,87              60,23                                -            2.646.549,71 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2019

BM-11 16/09/2019 16/10/2019 03100029/2019                            -                            -           6.655.317,58          4.390.398,77              65,97              381.630,90          2.264.918,81 
EM 

EXECUÇÃO
16/09/2019

                           -                            -           6.655.317,58          4.390.398,77              65,97                                -            2.264.918,81 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2019

BM-12 30/09/2019 31/10/2019 30100003/2019                            -                            -           6.655.317,58          4.695.037,42              70,55              304.638,65          1.960.280,16 
EM 

EXECUÇÃO
29/10/2019

                           -                            -           6.655.317,58          4.695.037,42              70,55                                -            1.960.280,16 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2019

                           -                            -           6.655.317,58          4.695.037,42              70,55                                -            1.960.280,16 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2019

                           -                            -           6.655.317,58          4.695.037,42              70,55                                -            1.960.280,16 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2019

BM-13 01/11/2019 31/01/2020 31010022/2020                            -                            -           6.655.317,58          4.805.358,74              72,20              110.321,32          1.849.958,84 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2020

                           -                            -           6.655.317,58          4.805.358,74              72,20                                -            1.849.958,84 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2020

BM-14 01/02/2020 28/02/2020 02030145/2020                            -                            -           6.655.317,58          4.925.808,57              74,01              120.449,83          1.729.509,01 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2020

                           -                            -           6.655.317,58          4.925.808,57              74,01                                -            1.729.509,01 
EM 

EXECUÇÃO
29/02/2020

                           -                            -           6.655.317,58          4.925.808,57              74,01                                -            1.729.509,01 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2020

                           -                            -           6.655.317,58          4.925.808,57              74,01                                -            1.729.509,01 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2020

BM-15 01/03/2020 31/05/2020 29050012/2020                            -                            -           6.655.317,58          5.051.468,35              75,90              125.659,78          1.603.849,23 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2020

                           -                            -           6.655.317,58          5.051.468,35              75,90                                -            1.603.849,23 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2020

ADIT PRAZO 2018/0179.2 20/06/2020 19/06/2021 19/06/2021 BM-16 01/06/2020 30/06/2020 30060110/2020                            -                            -           6.655.317,58          5.112.852,81              76,82                61.384,46          1.542.464,77 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2020

                           -                            -           6.655.317,58          5.112.852,81              76,82 -                                    1.542.464,77 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2020

BM-17 01/07/2020 24/07/2020 24070009/2020                            -                            -           6.655.317,58          5.267.170,83              79,14              154.318,02          1.388.146,75 
EM 

EXECUÇÃO
24/07/2020

                           -                            -           6.655.317,58          5.267.170,83              79,14                                -            1.388.146,75 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2020

                           -                            -           6.655.317,58          5.267.170,83              79,14                                -            1.388.146,75 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2020

BM-18 01/09/2020 30/09/2020 30090132/2020                            -                            -           6.655.317,58          5.517.488,89              82,90              250.318,06          1.137.828,69 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

                           -                            -           6.655.317,58          5.517.488,89              82,90 -                                    1.137.828,69 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

BM-19 01/10/2020 31/10/2020 14080001/2021                            -                            -           6.655.317,58          5.686.116,78              85,44              168.627,89              969.200,80 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

                           -                            -           6.655.317,58          5.686.116,78              85,44                                -                969.200,80 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

BM-20 01/11/2020 30/11/2020 09110018/2021                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                51.142,14              918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2020

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 30/04/2021

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 31/05/2021

ADIT PRAZO 2018/0179.3 20/06/2021 19/06/2022 19/06/2022                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 18/06/2021

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 30/06/2021

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 31/07/2021

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2021

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2022

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2022

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2022

                           -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2022

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 20/06/2022

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 30/11/2023

2018/0179 19/06/2022                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDO                            -                            -           6.655.317,58          5.737.258,92              86,21                                -                918.058,66 PARALISADA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO
R

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 
232M LINEARES DE 

PONTES EM 
MADEIRA de LEI NA 

SEDE E NA ZONA 
RURAL

M L - 
CONSTRUTORA

, 
CONSULTORIA 
E ASSESSORIA

SEDE E ZONA 
RURAL DO 
MUNICIPIO

REC. 
PRÓPRIOS

Gélson da 
Silva 

Monteiro
Dispensa

7-2019-
18.06.001

2019/0259 01/07/2019 29/12/2019 02/07/2019 29/12/2019                            -                            -           1.694.294,74                                -                       -                                  -            1.694.294,74 
EM 

EXECUÇÃO
02/07/2019

                           -                            -           1.694.294,74                                -                       -                                  -            1.694.294,74 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2019

                           -                            -           1.694.294,74                                -                       -                                  -            1.694.294,74 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2019

                           -                            -           1.694.294,74                                -                       -                                  -            1.694.294,74 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2019

BM-1 02/07/2019 09/10/2019 09100030/2019                            -                            -           1.694.294,74              269.105,72              15,88              269.105,72          1.425.189,02 
EM 

EXECUÇÃO
09/10/2019

                           -                            -           1.694.294,74              269.105,72              15,88                                -            1.425.189,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2019

BM-2 10/10/2019 30/11/2019 29110024/2019                            -                            -           1.694.294,74              450.888,59              26,61              181.782,87          1.243.406,15 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2019

                           -                            -           1.694.294,74              450.888,59              26,61                                -            1.243.406,15 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2019

ADIT PRAZO 2019/0259.1 17/12/2019 27/06/2020 27/06/2020                            -                            -           1.694.294,74              450.888,59              26,61                                -            1.243.406,15 
EM 

EXECUÇÃO
17/12/2019

BM-3 02/12/2019 27/12/2019 27120014/2019                            -                            -           1.694.294,74              829.017,57              48,93              378.128,98              865.277,17 
EM 

EXECUÇÃO
27/12/2019

                           -                            -           1.694.294,74              829.017,57              48,93                                -                865.277,17 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2019

                           -                            -           1.694.294,74              829.017,57              48,93                                -                865.277,17 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2020

                           -                            -           1.694.294,74              829.017,57              48,93                                -                865.277,17 
EM 

EXECUÇÃO
29/02/2020

BM-4 02/01/2020 20/03/2020 20030010/2020                            -                            -           1.694.294,74              970.436,52              57,28              141.418,95              723.858,22 
EM 

EXECUÇÃO
20/03/2020

                           -                            -           1.694.294,74              970.436,52              57,28                                -                723.858,22 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2020

                           -                            -           1.694.294,74              970.436,52              57,28                                -                723.858,22 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2020

                           -                            -           1.694.294,74              970.436,52              57,28                                -                723.858,22 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2020

BM-5 23/03/2020 24/06/2020 24060003/2020                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18              405.076,31              318.781,91 
EM 

EXECUÇÃO
24/06/2020

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 
EM 

EXECUÇÃO
28/06/2020

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 30/06/2020

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/07/2020

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/08/2020

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 30/09/2020

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/10/2020

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 30/11/2020



VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/12/2020

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/01/2021

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 28/02/2021

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/03/2021

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 30/04/2021

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/05/2021

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2021

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/07/2021

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 14/08/2021

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/08/2021

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 09/11/2021

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 30/11/2021

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/12/2021

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/01/2022

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 28/02/2022

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/05/2022

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 01/10/2023

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 30/11/2023

2019/0259 27/06/2020                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDO                            -                            -           1.694.294,74          1.375.512,83              81,18                                -                318.781,91 PARALISADA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
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EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 
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FISCAL 
DA OBRA
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A
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LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 
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R
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CONTRATO
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DO 
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INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 
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BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$
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L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 
REDE DE 

DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS E 
PASSEIO PÚBLICO

CONSTRUTORA 
SÃO BENEDITO 

EIRELI

29 VIAS DA 
SEDE 

RECURSOS 
PRÓPRIOS

Fábio 
Augusto 

Albuquer
que Lobo

TOMADA DE 
PREÇO

2-2019-004 2019/0318 12/08/2019 12/02/2021 13/08/2019 12/02/2021                            -                            -           2.055.412,00                                -                       -                                  -            2.055.412,00 
EM 

EXECUÇÃO
12/08/2019

                           -                            -           2.055.412,00                                -                       -                                  -            2.055.412,00 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2019

                           -                            -           2.055.412,00                                -                       -                                  -            2.055.412,00 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2019

BM-01 13/08/2019 09/10/2019 09100029/2019                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37              213.050,00          1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
09/10/2019

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2019

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2019

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2019

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2020

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
29/02/2020

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2020

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2020

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2020

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2020

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2020

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2020

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2020

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2020

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2020

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/12/2020

                           -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/01/2021

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 13/02/2021

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 28/02/2021

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/03/2021

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/04/2021

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2021

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2021

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2021

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2021

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2021

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 10/10/2021

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2021

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2021

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/12/2021

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/01/2022

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 28/02/2022

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2022

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/12/2022



VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 30/11/2023

2019/0318 12/02/2021                            -                            -           2.055.412,00              213.050,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.051,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDA                            -                            -           2.055.412,00              213.052,00              10,37                                -            1.842.362,00 PARALISADA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO
R

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

OCRP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA CBUQ 

EM VIAS NO 
MUNICIPIO DE 

BRAGANÇA

AMAZONCAD - 
CONSTRUTORA 

EIRELI

VIAS DO 
MUNICÍPIO

RECURSOS 
PRÓPRIOS

Fábio 
Augusto 

Albuquer
que Lobo

TOMADA DE 
PREÇO

2-2019-007 2020/0013 13/01/2020 12/01/2021 26/01/2020 12/01/2021                            -                            -           2.161.032,68                                -                       -                                  -            2.161.032,68 
EM 

EXECUÇÃO
26/01/2020

                           -                            -           2.161.032,68                                -                       -                                  -            2.161.032,68 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2020

BM-01 26/01/2020 07/02/2020 07020015/2020                            -                            -           2.161.032,68              506.866,84              23,45              506.866,84          1.654.165,84 
EM 

EXECUÇÃO
07/02/2020

                           -                            -           2.161.032,68              506.866,84              23,45                                -            1.654.165,84 
EM 

EXECUÇÃO
29/02/2020

BM-02 08/02/2020 07/03/2020 06030004/2020                            -                            -           2.161.032,68              612.480,74              28,34              105.613,90          1.548.551,94 
EM 

EXECUÇÃO
06/03/2020

                           -                            -           2.161.032,68              612.480,74              28,34                                -            1.548.551,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2020

                           -                            -           2.161.032,68              612.480,74              28,34                                -            1.548.551,94 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2020

                           -                            -           2.161.032,68              612.480,74              28,34                                -            1.548.551,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2020

BM-03 15/04/2020 16/06/2020 16060007/2020                            -                            -           2.161.032,68              812.050,14              37,58              199.569,40          1.348.982,54 
EM 

EXECUÇÃO
16/06/2020

                           -                            -           2.161.032,68              812.050,14              37,58                                -            1.348.982,54 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2020

BM-04 17/06/2020 07/07/2020 07070007/2020                            -                            -           2.161.032,68              959.476,12              44,40              147.425,98          1.201.556,56 
EM 

EXECUÇÃO
07/07/2020

                           -                            -           2.161.032,68              959.476,12              44,40                                -            1.201.556,56 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2020

BM-05 18/06/2020 06/08/2020 07080005/2020                            -                            -           2.161.032,68          1.169.370,44              54,11              209.894,32              991.662,24 
EM 

EXECUÇÃO
07/08/2020

                           -                            -           2.161.032,68          1.169.370,44              54,11                                -                991.662,24 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2020

BM-06 07/08/2020 09/09/2020 09090015/2020                            -                            -           2.161.032,68          1.229.800,67              56,91                60.430,23              931.232,01 
EM 

EXECUÇÃO
09/09/2020

                           -                            -           2.161.032,68          1.229.800,67              56,91                                -                931.232,01 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

BM-07 10/09/2020 01/10/2020 01100001/2020                            -                            -           2.161.032,68          1.368.864,66              63,34              139.063,99              792.168,02 
EM 

EXECUÇÃO
01/10/2020

                           -                            -           2.161.032,68          1.368.864,66              63,34                                -                792.168,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

                           -                            -           2.161.032,68          1.368.864,66              63,34                                -                792.168,02 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                           -                            -           2.161.032,68          1.368.864,66              63,34                                -                792.168,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2020

BM-08 02/10/2020 15/12/2020 04010073/2021                            -                            -           2.161.032,68          1.501.794,66              69,49              132.930,00              659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
04/01/2021

ADIT PRAZO 20200013.1 07/01/2021 12/01/2022 12/01/2022                            -                            -           2.161.032,68          1.501.794,66              69,49                                -                659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
07/01/2021

                           -                            -           2.161.032,68          1.501.794,66              69,49                                -                659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

                           -                            -           2.161.032,68          1.501.794,66              69,49                                -                659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021

                           -                            -           2.161.032,68          1.501.794,66              69,49                                -                659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

                           -                            -           2.161.032,68          1.501.794,66              69,49                                -                659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

                           -                            -           2.161.032,68          1.501.794,66              69,49                                -                659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2021

                           -                            -           2.161.032,68          1.501.794,66              69,49                                -                659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2021

                           -                            -           2.161.032,68          1.501.794,66              69,49                                -                659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2021

                           -                            -           2.161.032,68          1.501.794,66              69,49                                -                659.238,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2021

PARALISADA??? BM-09 15/12/2020 02/09/2021 02090044/2021                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89              376.002,00              283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
02/09/2021

                           -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021

                           -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

                           -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

                           -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

                           -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
13/01/2022

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2022

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 31/03/2022

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 30/04/2022

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 31/05/2022

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 30/06/2022

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 31/07/2022

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 31/08/2022

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 30/09/2022

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 31/10/2022

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 30/11/2022

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 30/12/2022

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 31/01/2023

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 28/02/2023

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 31/03/2023

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 30/11/2023

2020/0013 12/01/2022                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDA                            -                            -           2.161.032,68          1.877.796,66              86,89                                -                283.236,02 PARALISADA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
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EXECUÇÃO 
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ORIGEM 
DO 
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Nº 
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DO 
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INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
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DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
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VALOR DO 
CONTRATO -R$
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DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

CONV.856776/
2017

EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 

RECAPEAMENTO, 
PAVIMENTAÇÃO 

EM CBUQ E 
DRENAGEM NA 

RUA ALUISIO 
FERREIRA E RUA 13 

DE MAIO

MUNDIAL 
NORTE 

CONSTRUCOES 
EIRELI

TRAV. 
ALUÍSIO 

FERREIRA E 
RUA 13 DE 

MAIO

MIN DO 
DESENV 

REGIONAL

FÁBIO 
AUGUSTO 
ALBUQUE

RQUE 
LOBO

Tomada de 
Preços

2-2020-003 2020/0200 08/04/2020 08/09/2020 09/04/2020 08/09/2020                            -                            -               489.618,15                                -                       -                                  -                489.618,15 
EM 

EXECUÇÃO
09/04/2020

                           -                            -               489.618,15                                -                       -                                  -                489.618,15 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2020



                           -                            -               489.618,15                                -                       -                                  -                489.618,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2020

SUPRESSÃO 
DE VALOR

2020.0200.1                            -                  110,46             489.507,69                                -                       -                                  -                489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
08/06/2020

                           -                            -               489.507,69                                -                       -                                  -                489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2020

                           -                            -               489.507,69                                -                       -                                  -                489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2020

                           -                            -               489.507,69                                -                       -                                  -                489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2020

                           -                            -               489.507,69                                -                       -                                  -                489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

                           -                            -               489.507,69                                -                       -                                  -                489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

ALT PRAZO 2020.0200.2 03/11/2020 09/02/2021 09/02/2021                            -                            -               489.507,69                                -                       -                                  -                489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
03/11/2020

                           -                            -               489.507,69                                -                       -                                  -                489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                           -                            -               489.507,69                                -                       -                                  -                489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2020

                           -                            -               489.507,69                                -                       -                                  -                489.507,69 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

BM-1 09/04/2020 30/11/2020 03020001/2021                            -                            -               489.507,69                68.371,88              13,97                68.371,88              421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
03/02/2021

ALT. PRAZO 2020.0200.3 09/02/2021 12/07/2021 12/07/2021                            -                            -               489.507,69                68.371,88              13,97                                -                421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
09/02/2021

                           -                            -               489.507,69                68.371,88              13,97                                -                421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021

                           -                            -               489.507,69                68.371,88              13,97                                -                421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

                           -                            -               489.507,69                68.371,88              13,97                                -                421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

                           -                            -               489.507,69                68.371,88              13,97                                -                421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2021

                           -                            -               489.507,69                68.371,88              13,97                                -                421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2021

ALT. PRAZO 2020.0200.4 12/07/2021 13/12/2021 13/12/2021                            -                            -               489.507,69                68.371,88              13,97                                -                421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
12/07/2021

                           -                            -               489.507,69                68.371,88              13,97                                -                421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2021

                           -                            -               489.507,69                68.371,88              13,97                                -                421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2021

                           -                            -               489.507,69                68.371,88              13,97                                -                421.135,81 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021

BM-2 01/12/2020 07/10/2021 07100002/2021                            -                            -               489.507,69              220.668,53              45,08              152.296,65              268.839,16 
EM 

EXECUÇÃO
07/10/2021

                           -                            -               489.507,69              220.668,53              45,08                                -                268.839,16 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

                           -                            -               489.507,69              220.668,53              45,08                                -                268.839,16 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

ALT. PRAZO 2020.0200.5 13/12/2021 15/05/2022 15/05/2022                            -                            -               489.507,69              220.668,53              45,08                                -                268.839,16 PARALISADA 13/12/2021

                           -                            -               489.507,69              220.668,53              45,08                                -                268.839,16 PARALISADA 31/12/2021

                           -                            -               489.507,69              220.668,53              45,08                                -                268.839,16 PARALISADA 31/01/2022

                           -                            -               489.507,69              220.668,53              45,08                                -                268.839,16 PARALISADA 28/02/2022

                           -                            -               489.507,69              220.668,53              45,08                                -                268.839,16 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2022

                           -                            -               489.507,69              220.668,53              45,08                                -                268.839,16 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2022

ALT. PRAZO 2020.0200.6 13/05/2022 16.10.2022 16.10.2022                            -                            -               489.507,69              220.668,53              45,08                                -                268.839,16 
EM 

EXECUÇÃO
13/05/2022

                           -                            -               489.507,69              220.668,53              45,08                                -                268.839,16 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2022

BM-3 08/10/2021 20/06/2022 2060079/2022                            -                            -               489.507,69              255.831,41              52,26                35.162,88              233.676,28 
EM 

EXECUÇÃO
20/06/2022

                           -                            -               489.507,69              255.831,41              52,26                                -                233.676,28 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2022

                           -                            -               489.507,69              255.831,41              52,26                                -                233.676,28 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2022

                           -                            -               489.507,69              255.831,41              52,26                                -                233.676,28 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2022

                           -                            -               489.507,69              255.831,41              52,26                                -                233.676,28 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2022

ADIT PRAZO 2020.0200.7 14/10/2022 20/03/2023 20/03/2023                            -                            -               489.507,69              255.831,41              52,26                                -                233.676,28 
EM 

EXECUÇÃO
14/10/2022

                           -                            -               489.507,69              255.831,41              52,26                                -                233.676,28 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2022

BM-4 21/06/2022 04/11/2022 4110081/2022                            -                            -               489.507,69              261.931,17              53,51                  6.099,76              227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
04/11/2022

                           -                            -               489.507,69              261.931,17              53,51                                -                227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2022

                           -                            -               489.507,69              261.931,17              53,51                                -                227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

                           -                            -               489.507,69              261.931,17              53,51                                -                227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

                           -                            -               489.507,69              261.931,17              53,51                                -                227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

ALT PRAZO 2020.0200.8 21/03/2023 20/08/2023 20/08/2023                            -                            -               489.507,69              261.931,17              53,51                                -                227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
20/03/2023

                           -                            -               489.507,69              261.931,17              53,51                                -                227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

                           -                            -               489.507,69              261.931,17              53,51                                -                227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

                           -                            -               489.507,69              261.931,17              53,51                                -                227.576,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

BM-05 05/11/2022 09/06/2023 9060004/2023                            -                            -               489.507,69              353.610,09              72,24                91.678,92              135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
09/06/2023

                           -                            -               489.507,69              353.610,09              72,24                                -                135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

                           -                            -               489.507,69              353.610,09              72,24                                -                135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

ALT PRAZO 2020.0200.9 21/08/2023 21/01/2024 21/01/2024                            -                            -               489.507,69              353.610,09              72,24                                -                135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
21/08/2023

                           -                            -               489.507,69              353.610,09              72,24                                -                135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

                           -                            -               489.507,69              353.610,09              72,24                                -                135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

                           -                            -               489.507,69              353.610,09              72,24                                -                135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

                           -                            -               489.507,69              353.610,09              72,24                                -                135.897,60 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

2020/0200 21/01/2024                            -                            -               489.507,69              353.610,09              72,24                                -                135.897,60 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDA                            -                            -               489.507,69              353.610,09              72,24                                -                135.897,60 PARALISADA 22/01/2024

VENCIDA                            -                            -               489.507,69              353.610,09              72,24                                -                135.897,60 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDA                            -                            -               489.507,69              353.610,09              72,24                                -                135.897,60 PARALISADA 29/02/2024
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MIN DA 
CULTURA

GÉLSON 
DA SILVA 
MONTEIR

O

Tomada de 
Preços

2-2020-009 2020/0220 17/04/2020 17/04/2021 19/11/2020 17/04/2021                            -                            -           1.840.003,76                                -                       -                                  -            1.840.003,76 
INÍCIO DE 

OBRA
19/11/2020

                           -                            -           1.840.003,76                                -                       -                                  -            1.840.003,76 PARALISADO 30/04/2020

                           -                            -           1.840.003,76                                -                       -                                  -            1.840.003,76 PARALISADO 31/05/2020

SUPRES 
VALOR

2020.0220.1                            -                     32,55         1.839.971,21                                -                       -                                  -            1.839.971,21 PARALISADO 09/06/2020

                           -                            -           1.839.971,21                                -                       -                                  -            1.839.971,21 PARALISADO 30/06/2020

                           -                            -           1.839.971,21                                -                       -                                  -            1.839.971,21 PARALISADO 31/07/2020

                           -                            -           1.839.971,21                                -                       -                                  -            1.839.971,21 PARALISADO 31/08/2020

                           -                            -           1.839.971,21                                -                       -                                  -            1.839.971,21 PARALISADO 30/09/2020

                           -                            -           1.839.971,21                                -                       -                                  -            1.839.971,21 PARALISADO 31/10/2020

                           -                            -           1.839.971,21                                -                       -                                  -            1.839.971,21 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                           -                            -           1.839.971,21                                -                       -                                  -            1.839.971,21 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2020

BM-1 19/11/2020 17/12/2020 4010042/2021         1.839.971,21              161.114,00                8,76              161.114,00          1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
04/01/2021

                           -                            -           1.839.971,21              161.114,00                8,76                                -            1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

                           -                            -           1.839.971,21              161.114,00                8,76                                -            1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021

                           -                            -           1.839.971,21              161.114,00                8,76                                -            1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

ADIT PRAZO 2020.0220.2 16/04/2021 18/04/2022 18/04/2022                            -                            -           1.839.971,21              161.114,00                8,76                                -            1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
16/04/2021

                           -                            -           1.839.971,21              161.114,00                8,76                                -            1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

                           -                            -           1.839.971,21              161.114,00                8,76                                -            1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2021

                           -                            -           1.839.971,21              161.114,00                8,76                                -            1.678.857,21 PARALISADO 30/06/2021

                           -                            -           1.839.971,21              161.114,00                8,76                                -            1.678.857,21 PARALISADO 31/07/2021

                           -                            -           1.839.971,21              161.114,00                8,76                                -            1.678.857,21 PARALISADO 31/08/2021

                           -                            -           1.839.971,21              161.114,00                8,76                                -            1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021



                           -                            -           1.839.971,21              161.114,00                8,76                                -            1.678.857,21 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

ADIT VALOR 2020.0220.3            26.665,87                          -           1.866.637,08              161.114,00                8,63                                -            1.705.523,08 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

BM-2 01/05/2021 13/12/2021 13120058/2021                            -                            -           1.866.637,08              306.880,06              16,44              145.766,06          1.559.757,02 
EM 

EXECUÇÃO
13/12/2021

                           -                            -           1.866.637,08              306.880,06              16,44                                -            1.559.757,02 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

ADIT VALOR 2020.0220.4          580.177,45                          -           2.446.814,53              306.880,06              12,54                                -            2.139.934,47 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

                           -                            -           2.446.814,53              306.880,06              12,54                                -            2.139.934,47 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2022

                           -                            -           2.446.814,53              306.880,06              12,54                                -            2.139.934,47 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2022

BM-3 14/12/2021 31/12/2021 11040021/2022         2.446.814,53              333.545,93              13,63                26.665,87          2.113.268,60 
EM 

EXECUÇÃO
11/04/2022

ADIT PRAZO 2020.0220.5 18/04/2022 18/04/2023 18/04/2023                            -                            -           2.446.814,53              333.545,93              13,63                                -            2.113.268,60 
EM 

EXECUÇÃO
18/04/2022

                           -                            -           2.446.814,53              333.545,93              13,63                                -            2.113.268,60 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2022

                           -                            -           2.446.814,53              333.545,93              13,63                                -            2.113.268,60 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2022

BM-4R 01/05/2021 13/12/2021 7060039/2022                            -                            -           2.446.814,53              506.205,59              20,69              172.659,66          1.940.608,94 
EM 

EXECUÇÃO
07/06/2022

BM-5 14/12/2021 28/06/2022 29060068/2022                            -                            -           2.446.814,53              629.513,52              25,73              123.307,93          1.817.301,01 
EM 

EXECUÇÃO
29/06/2022

                           -                            -           2.446.814,53              629.513,52              25,73                                -            1.817.301,01 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2022

                           -                            -           2.446.814,53              629.513,52              25,73                                -            1.817.301,01 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2022

                           -                            -           2.446.814,53              629.513,52              25,73                                -            1.817.301,01 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2022

                           -                            -           2.446.814,53              629.513,52              25,73                                -            1.817.301,01 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2022

                           -                            -           2.446.814,53              629.513,52              25,73                                -            1.817.301,01 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2022

BM-6 29/06/2022  08/11/2022 8110055/2022                            -                            -           2.446.814,53              842.798,28              34,44              213.284,76          1.604.016,25 
EM 

EXECUÇÃO
08/11/2022

BM-7 29/06/2022 21/11/2022 21110054/2022                            -                            -           2.446.814,53              986.197,34              40,31              143.399,06          1.460.617,19 
EM 

EXECUÇÃO
21/11/2022

                           -                            -           2.446.814,53              986.197,34              40,31                                -            1.460.617,19 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2022

                           -                            -           2.446.814,53              986.197,34              40,31                                -            1.460.617,19 
EM 

EXECUÇÃO
30/12/2022

                           -                            -           2.446.814,53              986.197,34              40,31                                -            1.460.617,19 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

BM-8 22/11/2022 17/02/2023 17020082/2023                            -                            -           2.446.814,53          1.155.965,80              47,24              169.768,46          1.290.848,73 
EM 

EXECUÇÃO
17/02/2023

                           -                            -           2.446.814,53          1.155.965,80              47,24                                -            1.290.848,73 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

BM-9 22/11/2022 08/03/2023 8030036/2023                            -                            -           2.446.814,53          1.184.435,38              48,41                28.469,58          1.262.379,15 
EM 

EXECUÇÃO
08/03/2023

                           -                            -           2.446.814,53          1.184.435,38              48,41                                -            1.262.379,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

ADIT PRAZO 2020.0220.6 19/04/2023 18/04/2024 18/04/2024                            -                            -           2.446.814,53          1.184.435,38              48,41                                -            1.262.379,15 
EM 

EXECUÇÃO
19/04/2023

                           -                            -           2.446.814,53          1.184.435,38              48,41                                -            1.262.379,15 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

                           -                            -           2.446.814,53          1.184.435,38              48,41                                -            1.262.379,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

                           -                            -           2.446.814,53          1.184.435,38              48,41                                -            1.262.379,15 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

BM-10 09/03/2023 11/07/2023 11070018/2023                            -                            -           2.446.814,53          1.379.240,13              56,37              194.804,75          1.067.574,40 
EM 

EXECUÇÃO
11/07/2023

BM-11 09/03/2023 11/07/2023 11070019/2023                            -                            -           2.446.814,53          1.457.552,05              59,57                78.311,92              989.262,48 
EM 

EXECUÇÃO
11/07/2023

                           -                            -           2.446.814,53          1.457.552,05              59,57                                -                989.262,48 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

                           -                            -           2.446.814,53          1.457.552,05              59,57                                -                989.262,48 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

                           -                            -           2.446.814,53          1.457.552,05              59,57                                -                989.262,48 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

BM-12 13/07/2023 18/09/2023 02100069/2023                            -                            -           2.446.814,53          1.590.635,87              65,01              133.083,82              856.178,66 
EM 

EXECUÇÃO
02/10/2023

ADIT VALOR 2020/0220.7 19.10.23            35.399,60                          -           2.482.214,13          1.590.635,87              64,08                                -                891.578,26 
EM 

EXECUÇÃO
19/10/2023

                           -                            -           2.482.214,13          1.590.635,87              64,08                                -                891.578,26 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

                           -                            -           2.482.214,13          1.590.635,87              64,08                                -                891.578,26 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

2020/0220 18/04/2024                            -                            -           2.482.214,13          1.590.635,87              64,08                                -                891.578,26 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2023

                           -                            -           2.482.214,13          1.590.635,87              64,08                                -                891.578,26 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2024

                           -                            -           2.482.214,13          1.590.635,87              64,08                                -                891.578,26 
EM 

EXECUÇÃO
29/02/2024
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2020/0401 24/07/2020 23/07/2021 27/07/2020 23/07/2021                            -                            -           1.591.605,69                                -                       -                                  -            1.591.605,69 
EM 

EXECUÇÃO
24/07/2020

                           -                            -           1.591.605,69                                -                       -                                  -            1.591.605,69 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2020

BM-1 27/07/2020 25/08/2020 25080061/2020                            -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26              402.001,76          1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
25/08/2020

                           -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2020

                           -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

                           -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

                           -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                           -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2020

                           -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

                           -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021

                           -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

                           -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

                           -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2021

                           -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2021

ADIT PRAZO 2020.0401.1 20/07/2021 24/07/2022 24/07/2022                            -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
20/07/2021

                           -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2001

                           -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2021

                           -                            -           1.591.605,69              402.001,76              25,26                                -            1.189.603,93 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021

BM-2 26/08/2020 15/10/2021 15100019/2021                            -                            -           1.591.605,69              605.491,31              38,04              203.489,55              986.114,38 
EM 

EXECUÇÃO
15/10/2021

                           -                            -           1.591.605,69              605.491,31              38,04                                -                986.114,38 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

                           -                            -           1.591.605,69              605.491,31              38,04                                -                986.114,38 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

                           -                            -           1.591.605,69              605.491,31              38,04                                -                986.114,38 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

                           -                            -           1.591.605,69              605.491,31              38,04                                -                986.114,38 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

                           -                            -           1.591.605,69              605.491,31              38,04                                -                986.114,38 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2022

BM-3 16/10/2021 25/03/2022 25030030/2022                            -                            -           1.591.605,69              947.900,03              59,56              342.408,72              643.705,66 
EM 

EXECUÇÃO
25/03/2022

                           -                            -           1.591.605,69              947.900,03              59,56                                -                643.705,66 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2022

                           -                            -           1.591.605,69              947.900,03              59,56                                -                643.705,66 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2022

BM-4 26/03/2021 23/06/2022 23060045/2022                            -                            -           1.591.605,69          1.233.859,62              77,52              285.959,59              357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
23/06/2022

                           -                            -           1.591.605,69          1.233.859,62              77,52                                -                357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2022

ADIT PRAZO 2020.0401.2 22/07/2022 22/07/2023 22/07/2023                            -                            -           1.591.605,69          1.233.859,62              77,52                                -                357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
22/07/2022

                           -                            -           1.591.605,69          1.233.859,62              77,52                                -                357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2022

                           -                            -           1.591.605,69          1.233.859,62              77,52                                -                357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2022

                           -                            -           1.591.605,69          1.233.859,62              77,52                                -                357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2022

                           -                            -           1.591.605,69          1.233.859,62              77,52                                -                357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2022

                           -                            -           1.591.605,69          1.233.859,62              77,52                                -                357.746,07 PARALISADA 30/11/2022



                           -                            -           1.591.605,69          1.233.859,62              77,52                                -                357.746,07 PARALISADA 30/12/2022

                           -                            -           1.591.605,69          1.233.859,62              77,52                                -                357.746,07 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

BM-5 24/06/2022 03/02/2023 3020024/2023                            -                            -           1.591.605,69          1.491.280,57              93,70              257.420,95              100.325,12 
EM 

EXECUÇÃO
03/02/2023

                           -                            -           1.591.605,69          1.491.280,57              93,70                                -                100.325,12 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

BM-6 04/02/2023 27/03/2023 27030059/2023                            -                            -           1.591.605,69          1.582.942,57              99,46                91.662,00                  8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
27/03/2023

                           -                            -           1.591.605,69          1.582.942,57              99,46                                -                    8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

                           -                            -           1.591.605,69          1.582.942,57              99,46                                -                    8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

                           -                            -           1.591.605,69          1.582.942,57              99,46                                -                    8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

                           -                            -           1.591.605,69          1.582.942,57              99,46                                -                    8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

VENCIDA                            -                            -           1.591.605,69          1.582.942,57              99,46                                -                    8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
23/07/2023

VENCIDA                            -                            -           1.591.605,69          1.582.942,57              99,46                                -                    8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

VENCIDA                            -                            -           1.591.605,69          1.582.942,57              99,46                                -                    8.663,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

VENCIDA                            -                            -           1.591.605,69          1.582.942,57              99,46                                -                    8.663,12 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                            -                            -           1.591.605,69          1.582.942,57              99,46                                -                    8.663,12 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                            -                            -           1.591.605,69          1.582.942,57              99,46                                -                    8.663,12 PARALISADA 30/11/2023

2020/0401 22/07/2023                            -                            -           1.591.605,69          1.582.942,57              99,46                                -                    8.663,12 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDA                            -                            -           1.591.605,69          1.582.942,57              99,46                                -                    8.663,12 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDA                            -                            -           1.591.605,69          1.582.942,57              99,46                                -                    8.663,12 PARALISADA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO
R

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

OCRP

PAVIMENTAÇÃO E 
RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO EM 
CBUQ DE VIAS 

URBANAS - SEDE I

PROVALLE - 
PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES 
CIVIS LTDA-ME

VIAS 
URBANAS DA 
SEDE - I(VILA 

SINHÁ E 
PERPÉTUO 
SOCORRO)

RECURSOS 
PRÓPRIOS

Fábio 
Augusto 

Albuquer
que Lobo

TOMADA DE 
PREÇO

2-2020-012 2020/0431 13/08/2020 13/08/2021 13/08/2020 13/08/2021                            -                            -           2.679.798,03                                -                       -                                  -            2.679.798,03 
EM 

EXECUÇÃO
13/08/2020

                           -                            -           2.679.798,03                                -                       -                                  -            2.679.798,03 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2020

                           -                            -           2.679.798,03                                -                       -                                  -            2.679.798,03 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

ADIT VALOR 20200431.1          150.150,48                          -           2.829.948,51                                -                       -                                  -            2.829.948,51 
EM 

EXECUÇÃO
15/10/2020

                           -                            -           2.829.948,51                                -                       -                                  -            2.829.948,51 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

                           -                            -           2.829.948,51                                -                       -                                  -            2.829.948,51 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                           -                            -           2.829.948,51                                -                       -                                  -            2.829.948,51 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2020

BM-01 13/08/2020 15/01/2021 20010004/2021                            -                            -           2.829.948,51              853.771,57              30,17              853.771,57          1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
18/01/2021

                           -                            -           2.829.948,51              853.771,57              30,17                                -            1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

                           -                            -           2.829.948,51              853.771,57              30,17                                -            1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021

                           -                            -           2.829.948,51              853.771,57              30,17                                -            1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

                           -                            -           2.829.948,51              853.771,57              30,17                                -            1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

                           -                            -           2.829.948,51              853.771,57              30,17                                -            1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2021

                           -                            -           2.829.948,51              853.771,57              30,17                                -            1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2021

                           -                            -           2.829.948,51              853.771,57              30,17                                -            1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2021

ADIT PRAZO 20200431.2 05/08/2021 13/08/2022 13/08/2022                            -                            -           2.829.948,51              853.771,57              30,17                                -            1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
05/08/2021

                           -                            -           2.829.948,51              853.771,57              30,17                                -            1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2021

                           -                            -           2.829.948,51              853.771,57              30,17                                -            1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021

                           -                            -           2.829.948,51              853.771,57              30,17                                -            1.976.176,94 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

BM-02 16/01/2021 30/11/2021 11120001/2021                            -                            -           2.829.948,51              965.067,65              34,10              111.296,08          1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

                           -                            -           2.829.948,51              965.067,65              34,10                                -            1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

                           -                            -           2.829.948,51              965.067,65              34,10                                -            1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

                           -                            -           2.829.948,51              965.067,65              34,10                                -            1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

                           -                            -           2.829.948,51              965.067,65              34,10                                -            1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2022

                           -                            -           2.829.948,51              965.067,65              34,10                                -            1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2022

                           -                            -           2.829.948,51              965.067,65              34,10                                -            1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2022

                           -                            -           2.829.948,51              965.067,65              34,10                                -            1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2022

                           -                            -           2.829.948,51              965.067,65              34,10                                -            1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2022

                           -                            -           2.829.948,51              965.067,65              34,10                                -            1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2022

ADIT PRAZO 20200431.3 12/08/2022 10/08/2023 10/08/2023                            -                            -           2.829.948,51              965.067,65              34,10                                -            1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
12/08/2022

                           -                            -           2.829.948,51              965.067,65              34,10                                -            1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2022

                           -                            -           2.829.948,51              965.067,65              34,10                                -            1.864.880,86 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2022

BM-3 01/12/2021 07/10/2022 7100002/2022                            -                            -           2.829.948,51          1.232.193,61              43,54              267.125,96          1.597.754,90 
EM 

EXECUÇÃO
07/10/2022

                           -                            -           2.829.948,51          1.232.193,61              43,54                                -            1.597.754,90 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2022

                           -                            -           2.829.948,51          1.232.193,61              43,54                                -            1.597.754,90 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2022

                           -                            -           2.829.948,51          1.232.193,61              43,54                                -            1.597.754,90 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

                           -                            -           2.829.948,51          1.232.193,61              43,54                                -            1.597.754,90 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

                           -                            -           2.829.948,51          1.232.193,61              43,54                                -            1.597.754,90 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

BM-4 08/10/2022 24/03/2023 24030139/2022                            -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17              216.001,15          1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
24/03/2023

                           -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17                                -            1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

                           -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17                                -            1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

THIAGO 
ROMANO 

PENHA 
DE 

PORTARIA 
Nº  127/2023

                           -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17                                -            1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
30/05/2023

                           -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17                                -            1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

                           -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17                                -            1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

                           -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17                                -            1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

VENCIDA                            -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17                                -            1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
11/08/2023

VENCIDA                            -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17                                -            1.381.753,75 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

VENCIDA                            -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17                                -            1.381.753,75 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                            -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17                                -            1.381.753,75 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                            -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17                                -            1.381.753,75 PARALISADA 30/11/2023

2020/0431 10/08/2023                            -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17                                -            1.381.753,75 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDA                            -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17                                -            1.381.753,75 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDA                            -                            -           2.829.948,51          1.448.194,76              51,17                                -            1.381.753,75 PARALISADA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO
R

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

OCRP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM 
CBUQ DE VIAS 

URBANAS - SEDE II

R C C DINIZ 
EIRELI

VIAS DA SEDE - 
II

RECURSOS 
PRÓPRIOS

Fábio 
Augusto 

Albuquer
que Lobo

TOMADA DE 
PREÇO

2-2020-014 2020/0495 21/08/2020 17/02/2021 22/08/2020 17/02/2021                            -                            -           2.667.460,35                                -                       -                                  -            2.667.460,35 
EM 

EXECUÇÃO
22/08/2020

                           -                            -           2.667.460,35                                -                       -                                  -            2.667.460,35 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2020

                           -                            -           2.667.460,35                                -                       -                                  -            2.667.460,35 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2010

BM-1 22/08/2020 02/10/2020 0210004/2020                            -                            -           2.667.460,35              727.573,18              27,28              727.573,18          1.939.887,17 
EM 

EXECUÇÃO
05/10/2020

                           -                            -           2.667.460,35              727.573,18              27,28                                -            1.939.887,17 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

                           -                            -           2.667.460,35              727.573,18              27,28                                -            1.939.887,17 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                           -                            -           2.667.460,35              727.573,18              27,28                                -            1.939.887,17 
EM 

EXECUÇÃO
30/12/2020

BM-2 05/10/2020 16/01/2021 15010002/2021                            -                            -           2.667.460,35              943.250,56              35,36              215.677,38          1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
16/01/2021

                           -                            -           2.667.460,35              943.250,56              35,36                                -            1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

ADIT PRAZO 2020.0495.1 12/02/2021 17/08/2021 17/08/2021                            -                            -           2.667.460,35              943.250,56              35,36                                -            1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
12/02/2021

                           -                            -           2.667.460,35              943.250,56              35,36                                -            1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021



                           -                            -           2.667.460,35              943.250,56              35,36                                -            1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

                           -                            -           2.667.460,35              943.250,56              35,36                                -            1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

                           -                            -           2.667.460,35              943.250,56              35,36                                -            1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2021

                           -                            -           2.667.460,35              943.250,56              35,36                                -            1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2021

                           -                            -           2.667.460,35              943.250,56              35,36                                -            1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2021

ADIT PRAZO 2020.0495.2 13/08/2021 14/02/2022 14/02/2022                            -                            -           2.667.460,35              943.250,56              35,36                                -            1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
13/08/2021

                           -                            -           2.667.460,35              943.250,56              35,36                                -            1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2021

                           -                            -           2.667.460,35              943.250,56              35,36                                -            1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021

                           -                            -           2.667.460,35              943.250,56              35,36                                -            1.724.209,79 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

BM-3 17/01/2021 30/11/2021 01120173/2021                            -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62              193.492,23          1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

                           -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

                           -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

ADIT PRAZO 2020.0495.3 14/02/2022 13/08/2022 13/08/2022                            -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
14/02/2022

                           -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2022

                           -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2022

                           -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2022

                           -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 PARALISADA 31/05/2022

                           -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 PARALISADA 30/06/2022

                           -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 PARALISADA 31/07/2022

ADIT PRAZO 2020/0495.4 12/08/2022 11/02/2023 11/02/2023                            -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 PARALISADA 12/08/2022

                           -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2022

                           -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2022

                           -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2022

                           -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 PARALISADA 30/11/2022

                           -                            -           2.667.460,35          1.136.742,79              42,62                                -            1.530.717,56 
EM 

EXECUÇÃO
30/12/2022

BM-4 01/12/2021 31/01/2023 31010081/2023                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76              350.582,51          1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

                           -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

VENCIDA 11/02/2023                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
12/02/2023

VENCIDA                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

VENCIDA                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

VENCIDA                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

THIAGO 
ROMANO 

PENHA 
DE 

ANDRADE

PORTARIA Nº 
126/2023

VENCIDA                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
30/05/2023

VENCIDA                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

VENCIDA                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

VENCIDA                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 PARALISADA 30/11/2023

2020/0495 11/02/2023                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDA                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDA                            -                            -           2.667.460,35          1.487.325,30              55,76                                -            1.180.135,05 PARALISADA 29/02/2024
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2-2020-016 2020/0500 31/08/2020 30/08/2021 01/09/2020 30/08/2021                            -                            -           2.065.302,52                                -                       -                                  -            2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
01/09/2020

                           -                            -           2.065.302,52                                -                       -                                  -            2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

                           -                            -           2.065.302,52                                -                       -                                  -            2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

                           -                            -           2.065.302,52                                -                       -                                  -            2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

                           -                            -           2.065.302,52                                -                       -                                  -            2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
30/12/2020

                           -                            -           2.065.302,52                                -                       -                                  -            2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2021

                           -                            -           2.065.302,52                                -                       -                                  -            2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2021

                           -                            -           2.065.302,52                                -                       -                                  -            2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2021

                           -                            -           2.065.302,52                                -                       -                                  -            2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

                           -                            -           2.065.302,52                                -                       -                                  -            2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2021

                           -                            -           2.065.302,52                                -                       -                                  -            2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2021

                           -                            -           2.065.302,52                                -                       -                                  -            2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2021

ADIT PRAZO 20200500.1 20/08/2021 30/08/2022 30/08/2022                            -                            -           2.065.302,52                                -                       -                                  -            2.065.302,52 
EM 

EXECUÇÃO
20/08/2021

BM-1 01/09/2020 27/08/2021 27080002                            -                            -           2.065.302,52              351.052,82              17,00              351.052,82          1.714.249,70 
EM 

EXECUÇÃO
27/08/2021

                           -                            -           2.065.302,52              351.052,82              17,00                                -            1.714.249,70 
EM 

EXECUÇÃO
30/08/2021

                           -                            -           2.065.302,52              351.052,82              17,00                                -            1.714.249,70 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2021

                           -                            -           2.065.302,52              351.052,82              17,00                                -            1.714.249,70 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2021

                           -                            -           2.065.302,52              351.052,82              17,00                                -            1.714.249,70 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2021

BM-2 28/08/2021 19/11/2021 19110072                            -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51              258.346,78          1.455.902,92 
EM 

EXECUÇÃO
19/11/2021

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2021

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2022

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2022

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 30/04/2022

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 31/05/2022

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 30/06/2022

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 31/07/2022

ADIT PRAZO 2020/0500.2 22/08/2022 30/08/2023                            -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 22/08/2022

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 30/08/2022

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 31/08/2022

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 30/09/2022

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 31/10/2022

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 30/11/2022

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 30/12/2022

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 31/01/2023

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 28/02/2023

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 31/03/2023

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 30/04/2023

                                                                                                                                 -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 31/05/2023



THIAGO 
ROMANO 

PENHA 
DE 

ANDRADE

PORTARIA 
Nº 146/2023

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 01/06/2023

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 30/06/2023

                           -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDA                            -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA                            -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA                            -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA                            -                            -           2.065.302,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 30/11/2023

2020/0500 30/08/2023                            -                            -           2.065.303,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDA                            -                            -           2.065.304,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDA                            -                            -           2.065.305,52              609.399,60              29,51                                -            1.455.902,92 PARALISADA 29/02/2024
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2-2020-017 2020/0501 31/08/2020 30/08/2021 03/11/2020 30/08/2021                            -                            -           2.810.705,20                                -                       -                                  -            2.810.705,20 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2020

                           -                            -           2.810.705,20                                -                       -                                  -            2.810.705,20 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2020

                           -                            -           2.810.705,20                                -                       -                                  -            2.810.705,20 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2020

BM-01 03/11/2020 09/11/2020 09110002/2020                            -                            -           2.810.705,20              923.781,23              32,87              923.781,23          1.886.923,97 EM 09/11/2020
                           -                            -           2.810.705,20              923.781,23              32,87                                -            1.886.923,97 EM 30/11/2020
                           -                            -           2.810.705,20              923.781,23              32,87                                -            1.886.923,97 EM 31/12/2020
                           -                            -           2.810.705,20              923.781,23              32,87                                -            1.886.923,97 EM 31/01/2021
                           -                            -           2.810.705,20              923.781,23              32,87                                -            1.886.923,97 EM 28/02/2021
                           -                            -           2.810.705,20              923.781,23              32,87                                -            1.886.923,97 EM 31/03/2021
                           -                            -           2.810.705,20              923.781,23              32,87                                -            1.886.923,97 EM 30/04/2021
                           -                            -           2.810.705,20              923.781,23              32,87                                -            1.886.923,97 EM 31/05/2021
                           -                            -           2.810.705,20              923.781,23              32,87                                -            1.886.923,97 EM 30/06/2021

BM-02 09/11/2020 09/07/2021 09070034/2021                            -                            -           2.810.705,20          1.055.405,19              37,55              131.623,96          1.755.300,01 EM 09/07/2021
                           -                            -           2.810.705,20          1.055.405,19              37,55                                -            1.755.300,01 EM 31/07/2021

ADIT PRAZO 20200501.1 31/08/2021 30/08/2022 30/08/2022                            -                            -           2.810.705,20          1.055.405,19              37,55                                -            1.755.300,01 EM 30/08/2021
                           -                            -           2.810.705,20          1.055.405,19              37,55                                -            1.755.300,01 EM 31/08/2021
                           -                            -           2.810.705,20          1.055.405,19              37,55                                -            1.755.300,01 EM 30/09/2021

BM-03 10/07/2021 19/10/2021 18100053/2021                            -                            -           2.810.705,20          1.486.205,04              52,88              430.799,85          1.324.500,16 EM 19/10/2021
ADIT VALOR 20200501.2          430.799,85                          -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 EM 19/10/2021

                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 EM 31/10/2021
                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 EM 30/11/2021
                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 EM 30/12/2021
                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 EM 31/01/2022
                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 EM 28/02/2022
                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 EM 31/03/2022
                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 30/04/2022
                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 31/05/2022
                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 30/06/2022
                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 31/07/2022

ADIT PRAZO 20200501.3 31/08/2022 30/08/2023 30/08/2023                            -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 30/08/2022
                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 31/08/2022
                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 30/09/2022
                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 31/10/2022
                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 30/11/2022

                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 31/12/2022

                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 31/01/2023

                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 28/02/2023

                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 31/03/2023

                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 30/04/2023
THIAGO 

ROMANO 
PENHA 

DE 
ANDRADE

PORTARIA 
Nº 128/2023

                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 30/05/2023

                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 31/05/2023

                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 30/06/2023

                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 31/07/2023

ADIT PRAZO 20200501.4 31/08/2023 30/08/2024 30/08/2024                            -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 23/08/2023

                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 31/08/2023

                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 PARALISADA 30/09/2023

                           -                            -           3.241.505,05          1.486.205,04              45,85                                -            1.755.300,01 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

BM-04 20/10/2021 08/11/2023 06110136/2023                            -                            -           3.241.505,05          2.289.365,21              70,63              803.160,17              952.139,84 
EM 

EXECUÇÃO
06/11/2023

                           -                            -           3.241.505,05          2.289.365,21              70,63                                -                952.139,84 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

BM-05 09/11/2023 19/12/2023 19120009/2023                            -                            -           3.241.505,05          2.791.690,68              86,12              502.325,47              449.814,37 
EM 

EXECUÇÃO
19/12/2023

2020/0501 30/08/2024                            -                            -           3.241.505,05          2.791.690,68              86,12                                -                449.814,37 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2023

                           -                            -           3.241.505,05          2.791.690,68              86,12                                -                449.814,37 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2024

BM-06 20/12/2023 08/02/2024 08020029/2024                            -                            -           3.241.505,05          3.186.542,68              98,30              394.852,00                54.962,37 
EM 

EXECUÇÃO
08/02/2024

                           -                            -           3.241.505,05          3.186.542,68              98,30                                -                  54.962,37 
EM 

EXECUÇÃO
29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO
R

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 
185,00 METROS DE 

PONTES EM 
MADEIRA DE LEI (16 

UNIDADES)

M L 
CONSTRUTORA 
CONSULTORIA 
E ASSESSORIA

MEIO RURAL 
DO 

MUNICÍPIO 
DE 

BRAGANÇA

RECURSOS 
PRÓPRIOS

Gélson da 
Silva 

Monteiro

TOMADA DE 
PREÇO

2-2020 -026 2020/0762 12/11/2020 12/11/2021 12/11/2020 12/11/2020                            -                            -           1.279.680,02                                -                       -                                  -            1.279.680,02 
EM 

EXECUÇÃO
13/11/2020

                           -                            -           1.279.680,02                                -                       -                                  -            1.279.680,02 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2020

BM-1 13/11/2020 04/12/2020 04120014/2020                            -                            -           1.279.680,02              153.284,33              11,98              153.284,33          1.126.395,69 EM 04/12/2020
                           -                            -           1.279.680,02              153.284,33              11,98                                -            1.126.395,69 EM 31/12/2020

BM-2 05/12/2020 05/01/2021 30120029/2020                            -                            -           1.279.680,02              219.121,15              17,12                65.836,82          1.060.558,87 EM 05/01/2021
                           -                            -           1.279.680,02              219.121,15              17,12                                -            1.060.558,87 EM 31/01/2021

BM-3 06/01/2021 05/02/2021 05020002/2021                            -                            -           1.279.680,02              344.690,35              26,94              125.569,20              934.989,67 EM 05/02/2021
                           -                            -           1.279.680,02              344.690,35              26,94                                -                934.989,67 EM 28/02/2021

BM-4 06/02/2021 08/03/2021 08030033/2021                            -                            -           1.279.680,02              492.968,63              38,52              148.278,28              786.711,39 EM 08/03/2021
                           -                            -           1.279.680,02              492.968,63              38,52                                -                786.711,39 EM 31/03/2021

BM-5 09/03/2021 07/04/2021 07040017/2021                            -                            -           1.279.680,02              567.107,76              44,32                74.139,13              712.572,26 EM 07/04/2021
BM-6 08/04/2021 29/04/2021 29040102/2021                            -                            -           1.279.680,02              692.676,94              54,13              125.569,18              587.003,08 EM 29/04/2021

                           -                            -           1.279.680,02              692.676,94              54,13                                -                587.003,08 EM 30/04/2021
                           -                            -           1.279.680,02              692.676,94              54,13                                -                587.003,08 EM 31/05/2021
                           -                            -           1.279.680,02              692.676,94              54,13                                -                587.003,08 EM 30/06/2021

BM-7 30/04/2021 06/07/2021 06070008/2021                            -                            -           1.279.680,02              811.579,52              63,42              118.902,58              468.100,50 EM 06/07/2021
                           -                            -           1.279.680,02              811.579,52              63,42                                -                468.100,50 EM 31/07/2021

BM-8 07/07/2021 30/08/2021 30080017/2021                            -                            -           1.279.680,02              890.724,71              69,61                79.145,19              388.955,31 EM 30/08/2021
                           -                            -           1.279.680,02              890.724,71              69,61                                -                388.955,31 EM 31/08/2021
                           -                            -           1.279.680,02              890.724,71              69,61                                -                388.955,31 EM 30/09/2021

BM-9 01/09/2021 04/10/2021 04100031/2021                            -                            -           1.279.680,02              990.444,71              77,40                99.720,00              289.235,31 EM 04/10/2021
                           -                            -           1.279.680,02              990.444,71              77,40                                -                289.235,31 EM 31/10/2021

ADIT PRAZO 2020/0762.1 10/11/2021 13/11/2022 13/11/2022                            -                            -           1.279.680,02              990.444,71              77,40                                -                289.235,31 EM 10/11/2021
                           -                            -           1.279.680,02              990.444,71              77,40                                -                289.235,31 EM 30/11/2021
                           -                            -           1.279.680,02              990.444,71              77,40                                -                289.235,31 EM 31/12/2021
                           -                            -           1.279.680,02              990.444,71              77,40                                -                289.235,31 EM 31/01/2022
                           -                            -           1.279.680,02              990.444,71              77,40                                -                289.235,31 EM 28/02/2022
                           -                            -           1.279.680,02              990.444,71              77,40                                -                289.235,31 EM 31/03/2022
                           -                            -           1.279.680,02              990.444,71              77,40                                -                289.235,31 EM 30/04/2022
                           -                            -           1.279.680,02              990.444,71              77,40                                -                289.235,31 PARALISADA 31/05/2022
                           -                            -           1.279.680,02              990.444,71              77,40                                -                289.235,31 PARALISADA 30/06/2022
                           -                            -           1.279.680,02              990.444,71              77,40                                -                289.235,31 PARALISADA 31/07/2022
                           -                            -           1.279.680,02              990.444,71              77,40                                -                289.235,31 EM 31/08/2022
                           -                            -           1.279.680,02              990.444,71              77,40                                -                289.235,31 EM 30/09/2022

BM-10 05/10/2021 30/09/2022 30090006                            -                            -           1.279.680,02          1.109.347,29              86,69              118.902,58              170.332,73 EM 30/09/2022
                           -                            -           1.279.680,02          1.109.347,29              86,69                                -                170.332,73 EM 31/10/2022

ADIT PRAZO 2020/0762.2 08/11/2022 11/11/2023 11/11/2023                            -                            -           1.279.680,02          1.109.347,29              86,69                                -                170.332,73 EM 08/11/2022
                           -                            -           1.279.680,02          1.109.347,29              86,69                                -                170.332,73 EM 30/11/2022

BM-11 01/10/2022 21/12/2022 21120055                            -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98              118.902,58                51.430,15 EM 21/12/2022

                           -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

                           -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

                           -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

                           -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

                           -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 
EM 

EXECUÇÃO
01/04/2023

                           -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

                           -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

                           -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 PARALISADA 30/06/2023

                           -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 PARALISADA 31/07/2023

                           -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 PARALISADA 31/08/2023

                           -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 PARALISADA 30/09/2023

                           -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                            -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 PARALISADA 11/11/2023

VENCIDO                            -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 PARALISADA 30/11/2023

2020/0762 11/11/2023                            -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDO                            -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDO                            -                            -           1.279.680,02          1.228.249,87              95,98                                -                  51.430,15 PARALISADA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO



OCRP

EXECUÇÃO DA 
OBRA DO TRAPICHE 

NA ORLA DO RIO 
CAETÉ

M. GOMES DA 
SILVA & CIA 

LTDA

AV. VISC DE 
SOUZA 

FRANCO - 
ORLA RIO 

CAETÉ

RECURSOS 
PRÓPRIOS

Gélson da 
Silva 

Monteiro

TOMADA DE 
PREÇO

2-2021-008 2021/0534 26/04/2021 26/04/2022 26/04/2021 26/04/2022                            -                            -           1.057.839,98 -                                               -                                  -            1.057.839,98 
EM 

EXECUÇÃO
26/04/2021

                           -                            -           1.057.839,98                                -                       -                                  -            1.057.839,98 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2021

BM-1 26/04/2021 07/05/2021 07050006/2021                            -                            -           1.057.839,98              153.284,33              14,49              153.284,33              904.555,65 EM 07/05/2021
                           -                            -           1.057.839,98              153.284,33              14,49                                -                904.555,65 EM 31/05/2021
                           -                            -           1.057.839,98              153.284,33              14,49                                -                904.555,65 EM 30/06/2021
                           -                            -           1.057.839,98              153.284,33              14,49                                -                904.555,65 EM 31/07/2021
                           -                            -           1.057.839,98              153.284,33              14,49                                -                904.555,65 EM 31/08/2021

BM-2 10/05/2021 08/09/2021 08090015/2021                            -                            -           1.057.839,98              274.408,35              25,94              121.124,02              783.431,63 EM 08/09/2021
                           -                            -           1.057.839,98              274.408,35              25,94                                -                783.431,63 EM 30/09/2021
                           -                            -           1.057.839,98              274.408,35              25,94                                -                783.431,63 EM 31/10/2021

BM-3 09/09/2021 09/11/2021 09110019/2021                            -                            -           1.057.839,98              302.118,53              28,56                27.710,18              755.721,45 EM 09/11/2021
                           -                            -           1.057.839,98              302.118,53              28,56                                -                755.721,45 EM 30/11/2021

BM-4 11/11/2021 08/12/2021 08120002/2021                            -                            -           1.057.839,98              429.517,83              40,60              127.399,30              628.322,15 EM 08/12/2021
                           -                            -           1.057.839,98              429.517,83              40,60                                -                628.322,15 EM 31/12/2021

BM-5 09/12/2021 07/01/2022 07010001/2022                            -                            -           1.057.839,98              471.654,51              44,59                42.136,68              586.185,47 EM 07/01/2022
                           -                            -           1.057.839,98              471.654,51              44,59                                -                586.185,47 EM 31/01/2022

BM-6 08/01/2022 07/02/2022 07020022/2022                            -                            -           1.057.839,98              548.135,84              51,82                76.481,33              509.704,14 EM 07/02/2022
                           -                            -           1.057.839,98              548.135,84              51,82                                -                509.704,14 EM 28/02/2022

BM-7 08/02/2022 10/03/2022 10030002/2022                            -                            -           1.057.839,98              676.533,69              63,95              128.397,85              381.306,29 EM 10/03/2022
                           -                            -           1.057.839,98              676.533,69              63,95                                -                381.306,29 EM 31/03/2022
                           -                            -           1.057.839,98              676.533,69              63,95                                -                381.306,29 EM 31/03/2022

BM-8 11/03/2022 12/04/2022 12040010/2022                            -                            -           1.057.839,98              746.934,74              70,61                70.401,05              310.905,24 EM 12/04/2022
ADIT DE 
PRAZO

2021/0534.1 26/04/2022 25/11/2022                            -                            -           1.057.839,98              746.934,74              70,61                                -                310.905,24 
EM 

EXECUÇÃO
26/04/2022

                           -                            -           1.057.839,98              746.934,74              70,61                                -                310.905,24 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2022

                           -                            -           1.057.839,98              746.934,74              70,61                                -                310.905,24 EM 31/05/2022
                           -                            -           1.057.839,98              746.934,74              70,61                                -                310.905,24 EM 30/06/2022
                           -                            -           1.057.839,98              746.934,74              70,61                                -                310.905,24 EM 31/07/2022

BM-9 13/04/2022 08/08/2022 8080025/2022                            -                            -           1.057.839,98              834.844,29              78,92                87.909,55              222.995,69 EM 08/08/2022
ADIT DE VALOR 2021/0534.2            83.318,39                          -           1.141.158,37              834.844,29              73,16                                -                306.314,08 EM 12/08/2022

                           -                            -           1.141.158,37              834.844,29              73,16                                -                306.314,08 EM 31/08/2022
BM-10 09/08/2022 19/09/2022 19090009/2022                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                32.075,93              274.238,15 EM 19/09/2022

                           -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 EM 30/09/2022
                           -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 EM 31/10/2022

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 EM 26/11/2022
VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 EM 30/11/2022

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 PARALISADA 30/04/2023

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 PARALISADA 31/05/2023

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 PARALISADA 30/06/2023

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 PARALISADA 31/07/2023

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 PARALISADA 30/11/2023

2021/0534 25/11/2022                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDO                            -                            -           1.141.158,37              866.920,22              75,97                                -                274.238,15 PARALISADA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO
R

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

OCRP

RECUPERAÇÃO 
ESTRUTURAL E 

RECONSTRUÇÃO DO 
MURO DE ARRIMO 

DA ORLA DO RIO 
CAETÉ

PROVALLE - 
PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES 
CIVIS LTDA

ORLA RIO 
CAETÉ

REC. 
PRÓPRIOS

Fábio 
Augusto 

Albuquer
que Lobo

TOMADA DE 
PREÇO

2-2021-009 2021/0692 10/06/2021 10/06/2022 05/08/2021 10/06/2022                            -                            -           1.164.405,98                                -                       -                                  -            1.164.405,98 PARALISADA 05/08/2021

                           -                            -           1.164.405,98                                -                       -                                  -            1.164.405,98 PARALISADA 31/08/2021
                           -                            -           1.164.405,98                                -                       -                                  -            1.164.405,98 PARALISADA 30/09/2021
                           -                            -           1.164.405,98                                -                       -                                  -            1.164.405,98 PARALISADA 31/10/2021
                           -                            -           1.164.405,98                                -                       -                                  -            1.164.405,98 PARALISADA 30/11/2021
                           -                            -           1.164.405,98                                -                       -                                  -            1.164.405,98 PARALISADA 31/12/2021
                           -                            -           1.164.405,98                                -                       -                                  -            1.164.405,98 EM 31/01/2022
                           -                            -           1.164.405,98                                -                       -                                  -            1.164.405,98 EM 28/02/2022
                           -                            -           1.164.405,98                                -                       -                                  -            1.164.405,98 EM 31/03/2022
                           -                            -           1.164.405,98                                -                       -                                  -            1.164.405,98 EM 30/04/2022

BM-1 05/08/2021 30/05/2022 30050074/2022                            -                            -           1.164.405,98              242.010,21              20,78              242.010,21              922.395,77 EM 30/05/2022
                           -                            -           1.164.405,98              242.010,21              20,78                                -                922.395,77 EM 31/05/2022

ADIT PRAZO 2021/0692.1 10/06/2022 10/06/2023 10/06/2023                            -                            -           1.164.405,98              242.010,21              20,78                                -                922.395,77 EM 10/06/2022
                           -                            -           1.164.405,98              242.010,21              20,78                                -                922.395,77 EM 30/06/2022

BM-2 31/05/2022 31/07/2022 29070092/2022                            -                            -           1.164.405,98              421.368,84              36,19              179.358,63              743.037,14 EM 31/07/2022
                           -                            -           1.164.405,98              421.368,84              36,19                                -                743.037,14 EM 31/07/2022
                           -                            -           1.164.405,98              421.368,84              36,19                                -                743.037,14 EM 31/08/2022

BM-3 01/08/2022 30/09/2022 30090035/2022                            -                            -           1.164.405,98              532.384,51              45,72              111.015,67              632.021,47 EM 30/09/2022
                           -                            -           1.164.405,98              532.384,51              45,72                                -                632.021,47 EM 30/09/2022
                           -                            -           1.164.405,98              532.384,51              45,72                                -                632.021,47 EM 31/10/2022
                           -                            -           1.164.405,98              532.384,51              45,72                                -                632.021,47 EM 30/11/2022

                           -                            -           1.164.405,98              532.384,51              45,72                                -                632.021,47 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

BM-4 01/10/2022 06/01/2023 6010001/2023                            -                            -           1.164.405,98              635.232,16              54,55              102.847,65              529.173,82 
EM 

EXECUÇÃO
06/01/2023

                           -                            -           1.164.405,98              635.232,16              54,55                                -                529.173,82 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

                           -                            -           1.164.405,98              635.232,16              54,55                                -                529.173,82 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

                           -                            -           1.164.405,98              635.232,16              54,55                                -                529.173,82 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

BM-5 07/01/2023 05/04/2023 5040003/2023                            -                            -           1.164.405,98              760.313,95              65,30              125.081,79              404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
05/04/2023

                           -                            -           1.164.405,98              760.313,95              65,30                                -                404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

                           -                            -           1.164.405,98              760.313,95              65,30                                -                404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

VENCIDO                            -                            -           1.164.405,98              760.313,95              65,30                                -                404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
11/06/2023

VENCIDO                            -                            -           1.164.405,98              760.313,95              65,30                                -                404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

VENCIDO                            -                            -           1.164.405,98              760.313,95              65,30                                -                404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

VENCIDO                            -                            -           1.164.405,98              760.313,95              65,30                                -                404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

VENCIDO                            -                            -           1.164.405,98              760.313,95              65,30                                -                404.092,03 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

VENCIDO BM-6 06/04/2023 06/10/2023 06100042/2023                            -                            -           1.164.405,98              864.790,80              74,27              104.476,85              299.615,18 
EM 

EXECUÇÃO
06/10/2023

VENCIDO                            -                            -           1.164.405,98              864.790,80              74,27                                -                299.615,18 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

VENCIDO BM-7 07/10/2023 09/11/2023 09110001/2023                            -                            -           1.164.405,98              968.795,18              83,20              104.004,38              195.610,80 
EM 

EXECUÇÃO
09/11/2023

VENCIDO                            -                            -           1.164.405,98              968.795,18              83,20                                -                195.610,80 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

2021/0692 10/06/2023                            -                            -           1.164.405,98              968.795,18              83,20                                -                195.610,80 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2023

VENCIDO BM-8 10/11/2023 20/01/2024 20010001/2024                            -                            -           1.164.405,98          1.164.405,18           100,00              195.610,00                           0,80 CONCLUÍDA 20/01/2024

VENCIDO                            -                            -           1.164.405,98          1.164.405,18           100,00                                -                             0,80 CONCLUÍDA 31/01/2024

VENCIDO                            -                            -           1.164.405,98          1.164.405,18           100,00                                -                             0,80 CONCLUÍDA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO
R

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

CONV. 
789777/2013

PAVIMENTAÇÃO 
EM CBUQ E 

DRENAGEM NOS 
LOGRADOUROS

M V 
CONSTRUÇÕES 

CIVIS EIRELI

RUA SAMUEL 
SILVA - PASS. 

SAMUEL 
SILVA - TRAV. 

SANTANA - 
PASS. G. 
GURJAO 

(PERPÉTUO 
SOCORRO)

MIN DAS 
CIDADES

Fábio 
Augusto 

Albuquer
que Lobo

TOMADA DE 
PREÇO

2-2021-010 2021/0795 14/07/2021 14/07/2022 02/08/2021 14/07/2022                            -                            -               817.472,71 -                                               -                                  -                817.472,71 
EM 

EXECUÇÃO
02/08/2021

                           -                            -               817.472,71                                -                       -                                  -                817.472,71 EM 31/08/2021
                           -                            -               817.472,71                                -                       -                                  -                817.472,71 EM 30/09/2021
                           -                            -               817.472,71                                -                       -                                  -                817.472,71 EM 31/10/2021
                           -                            -               817.472,71                                -                       -                                  -                817.472,71 EM 30/11/2021

BM-1 02/08/2021 30/11/2021 01120164/2021                            -                            -               817.472,71                35.342,25                4,32                35.342,25              782.130,46 
EM 

EXECUÇÃO
01/12/2021

                           -                            -               817.472,71                35.342,25                4,32                                -                782.130,46 EM 31/12/2021
                           -                            -               817.472,71                35.342,25                4,32                                -                782.130,46 EM 31/01/2022
                           -                            -               817.472,71                35.342,25                4,32                                -                782.130,46 EM 28/02/2022
                           -                            -               817.472,71                35.342,25                4,32                                -                782.130,46 EM 31/03/2022
                           -                            -               817.472,71                35.342,25                4,32                                -                782.130,46 EM 30/04/2022
                           -                            -               817.472,71                35.342,25                4,32                                -                782.130,46 EM 31/05/2022

BM-2 30/11/2021 21/06/2022 21060005/2022                            -                            -               817.472,71              319.701,47              39,11              284.359,22              497.771,24 EM 21/06/2022
                           -                            -               817.472,71              319.701,47              39,11                                -                497.771,24 EM 30/06/2022

ADIT PRAZO 2021.0795.1 15/07/2022 13/11/2022 13/11/2022                            -                            -               817.472,71              319.701,47              39,11                                -                497.771,24 EM 11/07/2022
                           -                            -               817.472,71              319.701,47              39,11                                -                497.771,24 EM 31/07/2022

BM-3 22/06/2022 04/08/2022 04080034/2022                            -                            -               817.472,71              459.643,80              56,23              139.942,33              357.828,91 EM 04/08/2022
                           -                            -               817.472,71              459.643,80              56,23                                -                357.828,91 EM 31/08/2022
                           -                            -               817.472,71              459.643,80              56,23                                -                357.828,91 EM 30/09/2022
                           -                            -               817.472,71              459.643,80              56,23                                -                357.828,91 EM 31/10/2022

BM-4 05/08/2022 25/10/2022 3110037/2022                            -                            -               817.472,71              539.302,62              65,97                79.658,82              278.170,09 EM 03/11/2022
ADIT PRAZO 2021.0795.2 14/11/2022 13/03/2023 13/03/2023                            -                            -               817.472,71              539.302,62              65,97                                -                278.170,09 EM 11/11/2022

                           -                            -               817.472,71              539.302,62              65,97                                -                278.170,09 EM 30/11/2022

                           -                            -               817.472,71              539.302,62              65,97                                -                278.170,09 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

                           -                            -               817.472,71              539.302,62              65,97                                -                278.170,09 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

                           -                            -               817.472,71              539.302,62              65,97                                -                278.170,09 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

ADIT PRAZO 2021.0795.3 14/03/2023 10/09/2023 10/09/2023                            -                            -               817.472,71              539.302,62              65,97                                -                278.170,09 
EM 

EXECUÇÃO
13/03/2023

                           -                            -               817.472,71              539.302,62              65,97                                -                278.170,09 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

                           -                            -               817.472,71              539.302,62              65,97                                -                278.170,09 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

                           -                            -               817.472,71              539.302,62              65,97                                -                278.170,09 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

BM-5 26/10/2022 12/05/2023 28060009/2023                            -                            -               817.472,71              602.728,86              73,73                63.426,24              214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
28/06/2023

                           -                            -               817.472,71              602.728,86              73,73                                -                214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

                           -                            -               817.472,71              602.728,86              73,73                                -                214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

                           -                            -               817.472,71              602.728,86              73,73                                -                214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

VENCIDA                            -                            -               817.472,71              602.728,86              73,73                                -                214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
11/09/2023



VENCIDA                            -                            -               817.472,71              602.728,86              73,73                                -                214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

VENCIDA                            -                            -               817.472,71              602.728,86              73,73                                -                214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

VENCIDA                            -                            -               817.472,71              602.728,86              73,73                                -                214.743,85 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

2021/0795 10/09/2023                            -                            -               817.472,71              602.728,86              73,73                                -                214.743,85 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDA                            -                            -               817.472,71              602.728,86              73,73                                -                214.743,85 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDA                            -                            -               817.472,71              602.728,86              73,73                                -                214.743,85 PARALISADA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO
R

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 
UM GALPAO 

DESTINADO PARA 
COMERCIALIZAÇÃO 

DE MARISCOS

TREZE 
EMPREENDIME

NTOS E 
CONSTRUÇÕES 

EIRELI

FEIRA 
MUNICIPAL - 

PRAÇA DA 
REPÚBLICA

REC. 
PRÓPRIOS

THIAGO 
ROMANO 

PENHA 
DE 

ANDRADE

TOMADA DE 
PREÇO

2-2021-011 2021/0796 27/07/2021 27/07/2022 01/11/2021 27/07/2022                            -                            -               232.461,35                                -                       -                                  -                232.461,35 
EM 

EXECUÇÃO
01/11/2021

                           -                            -               232.461,35                                -                       -                                  -                232.461,35 EM 30/11/2021
                           -                            -               232.461,35                                -                       -                                  -                232.461,35 EM 31/12/2021
                           -                            -               232.461,35                                -                       -                                  -                232.461,35 EM 31/01/2022
                           -                            -               232.461,35                                -                       -                                  -                232.461,35 EM 28/02/2022

BM-1 01/11/2021 07/03/2022 07030016/2020                            -                            -               232.461,35                40.859,93              17,58                40.859,93              191.601,42 EM 07/03/2022
                           -                            -               232.461,35                40.859,93              17,58                                -                191.601,42 EM 31/03/2022
                           -                            -               232.461,35                40.859,93              17,58                                -                191.601,42 EM 30/04/2022
                           -                            -               232.461,35                40.859,93              17,58                                -                191.601,42 EM 31/05/2022

BM-2 08/03/2000 02/06/2022 02060002/2022                            -                            -               232.461,35              106.144,53              45,66                65.284,60              126.316,82 EM 02/06/2022
                           -                            -               232.461,35              106.144,53              45,66                                -                126.316,82 EM 30/06/2022

BM-3 03/06/2022 06/07/2022 06070021/2022                            -                            -               232.461,35              152.820,90              65,74                46.676,37                79.640,45 EM 06/07/2022
ADIT PRAZO 2021.0796.1 28/07/2022 27/01/2023 27/01/2023                            -                            -               232.461,35              152.820,90              65,74                                -                  79.640,45 EM 12/07/2022

                           -                            -               232.461,35              152.820,90              65,74                                -                  79.640,45 EM 31/07/2022
                           -                            -               232.461,35              152.820,90              65,74                                -                  79.640,45 EM 31/08/2022
                           -                            -               232.461,35              152.820,90              65,74                                -                  79.640,45 EM 30/09/2022
                           -                            -               232.461,35              152.820,90              65,74                                -                  79.640,45 EM 31/10/2022

BM-4 07/07/2022 02/11/2022 21100012022                            -                            -               232.461,35              218.103,27              93,82                65.282,37                14.358,08 EM 02/11/2022
                           -                            -               232.461,35              218.103,27              93,82                                -                  14.358,08 EM 30/11/2022

                           -                            -               232.461,35              218.103,27              93,82                                -                  14.358,08 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

ADIT VALOR 2021.0796.2            51.886,30                          -               284.347,65              218.103,27              76,70                                -                  66.244,38 
EM 

EXECUÇÃO
23/01/2023

ADIT PRAZO 2021.0796.3 28/01/2023 21/07/2023 21/07/2023                            -                            -               284.347,65              218.103,27              76,70                                -                  66.244,38 
EM 

EXECUÇÃO
27/01/2023

                           -                            -               284.347,65              218.103,27              76,70                                -                  66.244,38 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

BM-5 03/11/2022 02/02/2023 2020005/2023                            -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                33.121,98                33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
02/02/2023

                           -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

                           -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

                           -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

                           -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

                           -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

VENCIDO                            -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
22/07/2023

ADIT PRAZO 2021.0796.4 28/07/2023 27/01/2024 27/01/2024                            -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
28/07/2023

                              -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

                           -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 PARALISADA 31/08/2023

                           -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 PARALISADA 30/09/2023

                           -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 PARALISADA 31/10/2023

                           -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 PARALISADA 30/11/2023

2021/0796 27/01/2024                            -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDO                            -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 PARALISADA 28/01/2024

VENCIDO                            -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDO                            -                            -               284.347,65              251.225,25              88,35                                -                  33.122,40 PARALISADA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO
R

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 
269 METROS DE 

PONTES EM 
MADEIRA DE LEI

M L -
CONSTRUTORA

, 
CONSULTORIA 

LOCALIDADES 
DO MEIO 

RURAL

RECURSOS 
PRÓPRIOS

Gélson da 
Silva 

Monteiro

TOMADA DE 
PREÇO

2-2021-014 2021/1199 15/10/2021 15/10/2022 15/10/2021 15/10/2022                            -                            -           1.528.656,68                                -                       -                                  -            1.528.656,68 
EM 

EXECUÇÃO
15/10/2021

                           -                            -           1.528.656,68                                -                       -                                  -            1.528.656,68 EM 31/10/2021
BM-1 15/10/2021 09/11/2021 09110017/2021                            -                            -           1.528.656,68              169.697,67              11,10              169.697,67          1.358.959,01 EM 09/11/2021

                           -                            -           1.528.656,68              169.697,67              11,10                                -            1.358.959,01 EM 30/11/2021
BM-2 10/12/2021 02/12/2021 02120003/2021                            -                            -           1.528.656,68              252.899,63              16,54                83.201,96          1.275.757,05 EM 02/12/2021
BM-3 03/12/2021 06/01/2022 30120010/2021                            -                            -           1.528.656,68              316.016,30              20,67                63.116,67          1.212.640,38 EM 30/12/2021

                           -                            -           1.528.656,68              316.016,30              20,67 -                                    1.212.640,38 EM 31/12/2021
                           -                            -           1.528.656,68              316.016,30              20,67                                -            1.212.640,38 EM 31/01/2022

BM-4 07/01/2022 02/02/2022 02020006/2022                            -                            -           1.528.656,68              417.893,21              27,34              101.876,91          1.110.763,47 EM 02/02/2022
                           -                            -           1.528.656,68              417.893,21              27,34                                -            1.110.763,47 EM 28/02/2022

BM-5 03/02/2022 02/03/2022 02030001/2022                            -                            -           1.528.656,68              481.009,88              31,47                63.116,67          1.047.646,80 EM 02/03/2022
                           -                            -           1.528.656,68              481.009,88              31,47                                -            1.047.646,80 EM 31/03/2022

BM-6 03/03/2023 04/04/2023 04040098/2022                            -                            -           1.528.656,68              605.817,65              39,63              124.807,77              922.839,03 EM 04/04/2022
                           -                            -           1.528.656,68              605.817,65              39,63                                -                922.839,03 EM 30/04/2022

BM-7 05/04/2022 24/05/2022 24050021/2022                            -                            -           1.528.656,68              651.958,29              42,65                46.140,64              876.698,39 EM 24/05/2022
                           -                            -           1.528.656,68              651.958,29              42,65                                -                876.698,39 EM 31/05/2022
                           -                            -           1.528.656,68              651.958,29              42,65                                -                876.698,39 EM 30/06/2022
                           -                            -           1.528.656,68              651.958,29              42,65                                -                876.698,39 EM 31/07/2022
                           -                            -           1.528.656,68              651.958,29              42,65                                -                876.698,39 EM 31/08/2022
                           -                            -           1.528.656,68              651.958,29              42,65                                -                876.698,39 EM 30/09/2022

ADIT PRAZO 2021.1199.1 16/10/2022 16/10/2023 16/10/2023                            -                            -           1.528.656,68              651.958,29              42,65                                -                876.698,39 EM 14/10/2022
                           -                            -           1.528.656,68              651.958,29              42,65                                -                876.698,39 EM 31/10/2022
                           -                            -           1.528.656,68              651.958,29              42,65                                -                876.698,39 PARALISADA 30/11/2022

                           -                            -           1.528.656,68              651.958,29              42,65                                -                876.698,39 PARALISADA 31/12/2022

                           -                            -           1.528.656,68              651.958,29              42,65                                -                876.698,39 PARALISADA 31/01/2023

                           -                            -           1.528.656,68              651.958,29              42,65                                -                876.698,39 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

BM-8 25/05/2022 02/03/2023 2030001/2023                            -                            -           1.528.656,68              735.160,25              48,09                83.201,96              793.496,43 
EM 

EXECUÇÃO
02/03/2023

                           -                            -           1.528.656,68              735.160,25              48,09                                -                793.496,43 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

ADIT INCL ALT 
CLAUS CONTR

2021.1199.2                            -                            -           1.528.656,68              735.160,25              48,09                                -                793.496,43 
EM 

EXECUÇÃO
27/04/2023

                           -                            -           1.528.656,68              735.160,25              48,09                                -                793.496,43 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

BM-09 03/03/2023 03/05/2023 3050025/2023                            -                            -           1.528.656,68              798.276,92              52,22                63.116,67              730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
03/05/2023

                           -                            -           1.528.656,68              798.276,92              52,22                                -                730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

                           -                            -           1.528.656,68              798.276,92              52,22                                -                730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

                           -                            -           1.528.656,68              798.276,92              52,22                                -                730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

                           -                            -           1.528.656,68              798.276,92              52,22                                -                730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

                           -                            -           1.528.656,68              798.276,92              52,22                                -                730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

VENCIDA                            -                            -           1.528.656,68              798.276,92              52,22                                -                730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
16/10/2023

VENCIDA                            -                            -           1.528.656,68              798.276,92              52,22                                -                730.379,76 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

VENCIDA BM-10 04/05/2023 05/11/2023 05110001/2023                            -                            -           1.528.656,68              924.510,26              60,48              126.233,34              604.146,42 
EM 

EXECUÇÃO
05/11/2023

VENCIDA                            -                            -           1.528.656,68              924.510,26              60,48                                -                604.146,42 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

2021/1199 16/10/2023                            -                            -           1.528.656,68              924.510,26              60,48                                -                604.146,42 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2023

VENCIDO                            -                            -           1.528.656,68              924.510,26              60,48                                -                604.146,42 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2024

VENCIDO                            -                            -           1.528.656,68              924.510,26              60,48                                -                604.146,42 
EM 

EXECUÇÃO
29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

CONV. EST 
12/2021

URBANIZAÇÃO DA 
ORLA DA PRAIA DE 

AJURUTEUA  - 
ETAPA I

AMAZON 
CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS 
LTDA.

PRAIA DE 
AJURUTEUA

GOV 
ESTADO 

PARÁ/SED
OP

Fábio 
Augusto 

Albuquer
que 

Lobo/Thi
ago 

Romano 
Penha de 
Andrade

CONC. 
PUBLICA

3-2021-004 2021/2226 15/12/2021 15/12/2022 15/12/2021 15/12/2022                            -                            -         12.479.968,87                                -                       -                                  -          12.479.968,87 
EM 

EXECUÇÃO
15/12/2021

                           -                            -         12.479.968,87                                -                       -                                  -          12.479.968,87 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2021

                           -                            -         12.479.968,87                                -                       -                                  -          12.479.968,87 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2022

BM-1 15/12/2021 04/02/2022 04020001/2022                            -                            -         12.479.968,87              447.084,21                3,58              447.084,21        12.032.884,66 EM 04/02/2022
                           -                            -         12.479.968,87              447.084,21                3,58                                -          12.032.884,66 EM 28/02/2022

BM-2 05/02/2022 25/03/2022 23030047/2022                            -                            -         12.479.968,87              876.973,91                7,03              429.889,70        11.602.994,96 EM 23/03/2022
                           -                            -         12.479.968,87              876.973,91                7,03                                -          11.602.994,96 EM 31/03/2022

BM-3 26/03/2022 20/04/2022 20040013/2022                            -                            -         12.479.968,87          2.378.459,29              19,06          1.501.485,38        10.101.509,58 EM 20/04/2022
                           -                            -         12.479.968,87          2.378.459,29              19,06                                -          10.101.509,58 EM 30/04/2022

BM-4 21/04/2022 25/05/2022 25050001/2020                            -                            -         12.479.968,87          3.227.525,97              25,86              849.066,68          9.252.442,90 EM 25/05/2022
                           -                            -         12.479.968,87          3.227.525,97              25,86                                -            9.252.442,90 EM 31/05/2022

BM-5 25/05/2022 20/06/2022 20060072/2022                            -                            -         12.479.968,87          3.727.972,67              29,87              500.446,70          8.751.996,20 EM 20/06/2022
                           -                            -         12.479.968,87          3.727.972,67              29,87                                -            8.751.996,20 EM 30/06/2022

BM-6 21/06/2022 26/07/2022 26070004/2022                            -                            -         12.479.968,87          4.056.630,29              32,51              328.657,62          8.423.338,58 EM 26/07/2022
                           -                            -         12.479.968,87          4.056.630,29              32,51                                -            8.423.338,58 EM 31/07/2022

BM-7 27/07/2022 23/08/2022 23080001/2022                            -                            -         12.479.968,87          4.177.234,69              33,47              120.604,40          8.302.734,18 EM 23/08/2022
                           -                            -         12.479.968,87          4.177.234,69              33,47                                -            8.302.734,18 EM 31/08/2022

BM-8 24/08/2022 02/09/2022 2090051/2022                            -                            -         12.479.968,87          4.304.151,22              34,49              126.916,53          8.175.817,65 EM 02/09/2022
BM-9 06/09/2022 22/09/2022 22090013/2022                            -                            -         12.479.968,87          4.475.084,31              35,86              170.933,09          8.004.884,56 EM 22/09/2022

                           -                            -         12.479.968,87          4.475.084,31              35,86                                -            8.004.884,56 EM 30/09/2022
BM-10 23/09/2022 28/10/2022 28100034/2022                            -                            -         12.479.968,87          4.630.724,56              37,11              155.640,25          7.849.244,31 EM 28/10/2022

                           -                            -         12.479.968,87          4.630.724,56              37,11                                -            7.849.244,31 EM 31/10/2022
                           -                            -         12.479.968,87          4.630.724,56              37,11                                -            7.849.244,31 EM 30/11/2022

ADITIVO 
PRAZO

2021.2226.1 16/12/2022 14/12/2023 14/12/2023                            -                            -         12.479.968,87          4.630.724,56              37,11                                -            7.849.244,31 
EM 

EXECUÇÃO
01/12/2022

BM-11 29/10/2022 09/12/2022 9120005/2022                            -                            -         12.479.968,87          4.686.008,55              37,55                55.283,99          7.793.960,32 EM 09/12/2022

                           -                            -         12.479.968,87          4.686.008,55              37,55                                -            7.793.960,32 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

                           -                            -         12.479.968,87          4.686.008,55              37,55                                -            7.793.960,32 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023



BM-12 10/12/2022 27/02/2023 27020079/2023                            -                            -         12.479.968,87          5.948.904,61              47,67          1.262.896,06          6.531.064,26 
EM 

EXECUÇÃO
27/02/2023

                           -                            -         12.479.968,87          5.948.904,61              47,67                                -            6.531.064,26 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

BM-13 28/02/2023 30/03/2023 30030001/2023                            -                            -         12.479.968,87          6.267.969,94              50,22              319.065,33          6.211.998,93 
EM 

EXECUÇÃO
30/03/2023

                           -                            -         12.479.968,87          6.267.969,94              50,22                                -            6.211.998,93 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

BM-14 31/03/2023 17/04/2023 17040040/2023                            -                            -         12.479.968,87          6.632.495,64              53,15              364.525,70          5.847.473,23 
EM 

EXECUÇÃO
17/04/2023

                           -                            -         12.479.968,87          6.632.495,64              53,15                                -            5.847.473,23 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

BM-15 18/04/2023 05/05/2023 4050089/2023                            -                            -         12.479.968,87          6.947.032,99              55,67              314.537,35          5.532.935,88 
EM 

EXECUÇÃO
04/05/2023

BM-16 06/05/2023 24/05/2023 24050001/2023                            -                            -         12.479.968,87          7.182.000,79              57,55              234.967,80          5.297.968,08 
EM 

EXECUÇÃO
24/05/2023

EDUARDA 
SANTOS

PORTARIA 
Nº 123/2023

                           -                            -         12.479.968,87          7.182.000,79              57,55                                -            5.297.968,08 
EM 

EXECUÇÃO
25/05/2023

JÉSSICA 
PEREIRA

PORTARIA 
Nº 124/2023

                           -                            -         12.479.968,87          7.182.000,79              57,55                                -            5.297.968,08 
EM 

EXECUÇÃO
25/05/2023

                           -                            -         12.479.968,87          7.182.000,79              57,55                                -            5.297.968,08 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

BM-17 25/05/2023 09/06/2023 906000/20232                            -                            -         12.479.968,87          7.589.815,55              60,82              407.814,76          4.890.153,32 
EM 

EXECUÇÃO
09/06/2023

                           -                            -         12.479.968,87          7.589.815,55              60,82                                -            4.890.153,32 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

BM-18 10/06/2023 18/07/2023 17070046/2023                            -                            -         12.479.968,87          8.205.713,60              65,75              615.898,05          4.274.255,27 
EM 

EXECUÇÃO
17/07/2023

                           -                            -         12.479.968,87          8.205.713,60              65,75                                -            4.274.255,27 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

BM-19 19/07/2023 05/08/2023 04080005/2023                            -                            -         12.479.968,87          8.936.823,63              71,61              731.110,03          3.543.145,24 
EM 

EXECUÇÃO
04/08/2023

                           -                            -         12.479.968,87          8.936.823,63              71,61                                -            3.543.145,24 
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

BM-20 06/08/2023 31/08/2023 01090001/2023                            -                            -         12.479.968,87          9.669.214,19              77,48              732.390,56          2.810.754,68 
EM 

EXECUÇÃO
01/09/2023

BM-21 01/09/2023 14/09/2023 12090026/2023                            -                            -         12.479.968,87          9.937.125,25              79,62              267.911,06          2.542.843,62 
EM 

EXECUÇÃO
12/09/2023

                           -                            -         12.479.968,87          9.937.125,25              79,62                                -            2.542.843,62 
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

BM-22 15/09/2023 10/10/2023 10100004/2023                            -                            -         12.479.968,87        10.233.862,20              82,00              296.736,95          2.246.106,67 
EM 

EXECUÇÃO
10/10/2023

                           -                            -         12.479.968,87        10.233.862,20              82,00                                -            2.246.106,67 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

BM-23 11/10/2023 08/11/2023 06110123/2023                            -                            -         12.479.968,87        10.536.540,92              84,43              302.678,72          1.943.427,95 
EM 

EXECUÇÃO
06/11/2023

                           -                            -         12.479.968,87        10.536.540,92              84,43                                -            1.943.427,95 
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

BM-24 08/11/2023 07/12/2023 07120072/2023                            -                            -         12.479.968,87        10.936.074,07              87,63              399.533,15          1.543.894,80 
EM 

EXECUÇÃO
07/12/2023

BM-25 08/12/2023 18/12/2023 15120028/2023 -                       -                            12.479.968,87        11.740.442,04              94,07 804.367,97                         739.526,83 
EM 

EXECUÇÃO
15/12/2023

VENCIDO -                       -                            12.479.968,87        11.740.442,04              94,07 -                                        739.526,83 
EM 

EXECUÇÃO
15/12/2023

2021/2226 14/12/2023 -                       -                            12.479.968,87        11.740.442,04              94,07 -                                        739.526,83 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2023

VENCIDO -                       -                            12.479.968,87        11.740.442,04              94,07 -                                        739.526,83 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2024

VENCIDO BM-26 19/12/2023 02/02/2024 02020012/2024 -                       -                            12.479.968,87        11.898.872,59              95,34 158.430,55                         581.096,28 
EM 

EXECUÇÃO
02/02/2024

VENCIDO -                       -                            12.479.968,87        11.740.442,04              94,07 -                                        581.096,28 
EM 

EXECUÇÃO
29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
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R

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 
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INÍCIO DA 
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BM Nº INÍCIO DA  
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ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
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DATA DE 
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GOV.EST.04/2
021

URBANIZAÇÃO DA 
ORLA DO RIO CAETÉ 

- TRECHO I

AMAZON 
CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS 
LTDA.

ORLA DO RIO 
CAETÉ-

TRECHO I

GOV 
ESTADO 

PARÁ/SED
OP
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Albuquer
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Lobo/Thi
ago 

Romano 
Penha de 
Andrade

CONC. 
PÚBLICA

3/2021-005 2022/0039 14/01/2022 14/01/2023 14/01/2022 14/01/2023 -                       -                      4.897.605,25                                -                       -                                  -   4.897.605,25
EM 

EXECUÇÃO
14/01/2022

-                       -                      4.897.605,25                                -                       -                                  -   4.897.605,25 EM 31/01/2022
BM-1 14/01/2022 22/02/2022 22020026/2022 -                       -                      4.897.605,25 259.757,58 5,30              259.757,58 4.637.847,67 EM 22/02/2022

-                       -                      4.897.605,25 259.757,58 5,30                                -   4.637.847,67 EM 28/02/2022
BM-2 23/02/2022 25/03/2022 22030002/2022 -                       -                      4.897.605,25 311.126,98 6,35                51.369,40 4.586.478,27 EM 22/03/2022

-                       -                      4.897.605,25 311.126,98 6,35                                -   4.586.478,27 EM 31/03/2022
BM-3 26/03/2022 20/04/2022 20040014/2022 -                       -                      4.897.605,25 451.098,78 9,21              139.971,80 4.446.506,47 EM 20/04/2022

-                       -                      4.897.605,25 451.098,78 9,21                                -   4.446.506,47 EM 30/04/2022
BM-4 21/04/2022 24/05/2022 24050013/2022 -                       -                      4.897.605,25 852.882,91 17,41              401.784,13 4.044.722,34 EM 24/05/2022

-                       -                      4.897.605,25 852.882,91 17,41                                -   4.044.722,34 EM 31/05/2022
BM-5 25/05/2022 20/06/2022 20060076/2022 -                       -                      4.897.605,25 1.101.502,80 22,49              248.619,89 3.796.102,45 EM 20/06/2022

-                       -                      4.897.605,25 1.101.502,80 22,49                                -   3.796.102,45 EM 30/06/2022
BM-6 21/06/2022 27/07/2022 27070005/2022 -                       -                      4.897.605,25 1.284.790,05 26,23              183.287,25 3.612.815,20 EM 27/07/2022

-                       -                      4.897.605,25 1.284.790,05 26,23                                -   3.612.815,20 EM 31/07/2022
BM-7 28/07/2022 23/08/2022 23080002/2022 -                       -                      4.897.605,25 1.471.036,05 30,04              186.246,00 3.426.569,20 EM 23/08/2022

-                       -                      4.897.605,25 1.471.036,05 30,04                                -   3.426.569,20 EM 31/08/2022
BM-8 24/08/2022 02/09/2022 2090049/2022 -                       -                      4.897.605,25 1.816.034,41 37,08              344.998,36 3.081.570,84 EM 02/09/2022
BM-9 06/09/2022 22/09/2022 22090014/2022 -                       -                      4.897.605,25 2.197.610,50 44,87              381.576,09 2.699.994,75 EM 22/09/2022

-                       -                      4.897.605,25 2.197.610,50 44,87                                -   2.699.994,75 EM 30/09/2022
BM-10 23/09/2022 28/10/2022 28100033/2022 -                       -                      4.897.605,25 2.294.383,50 46,85                96.773,00 2.603.221,75 EM 28/10/2022

-                       -                      4.897.605,25 2.294.383,50 46,85                                -   2.603.221,75 EM 31/10/2022
BM-11 29/10/2022 28/11/2022 28110052/2022 -                       -                      4.897.605,25 2.421.284,89 49,44              126.901,39 2.476.320,36 EM 28/11/2022

-                       -                      4.897.605,25 2.421.284,89 49,44                                -   2.476.320,36 EM 30/11/2022
BM-12 29/11/2022 13/12/2022 13120006/2022 -                       -                      4.897.605,25 2.504.974,69 51,15                83.689,80 2.392.630,56 EM 13/12/2022

-                       -                      4.897.605,25 2.504.974,69 51,15                                -   2.392.630,56
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

ADIT PRAZO 2022.0039.1 15/01/2023 14/01/2024 15/01/2023 -                       -                      4.897.605,25 2.504.974,69 51,15                                -   2.392.630,56
EM 

EXECUÇÃO
11/01/2023

BM-13 14/12/2022 14/01/2023 14010001/2023 -                       -                      4.897.605,25 2.665.076,44 54,42              160.101,75 2.232.528,81
EM 

EXECUÇÃO
14/01/2023

-                       -                      4.897.605,25 2.665.076,44 54,42                                -   2.232.528,81
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

BM-14 15/01/2023 26/02/2023 27020103/2023 -                       -                      4.897.605,25 2.996.321,44 61,18              331.245,00 1.901.283,81
EM 

EXECUÇÃO
27/02/2023

-                       -                      4.897.605,25 2.996.321,44 61,18                                -   1.901.283,81
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

BM-15 27/02/2023 29/03/2023 29030001/2023 -                       -                      4.897.605,25 3.161.844,01 64,56              165.522,57 1.735.761,24
EM 

EXECUÇÃO
29/03/2023

-                       -                      4.897.605,25 3.161.844,01 64,56                                -   1.735.761,24
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

BM-16 30/03/2023 17/04/2023 17040039/2023 -                       -                      4.897.605,25 3.264.549,39 66,66              102.705,38 1.633.055,86
EM 

EXECUÇÃO
17/04/2023

-                       -                      4.897.605,25 3.264.549,39 66,66                                -   1.633.055,86
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

BM-17 18/04/2023 05/05/2023 4050092/2023 -                       -                      4.897.605,25 3.427.227,73 69,98              162.678,34 1.470.377,52
EM 

EXECUÇÃO
04/05/2023

BM-18 06/05/2023 24/05/2023 24050002/2023 -                       -                      4.897.605,25 3.599.298,10 73,49              172.070,37 1.298.307,15
EM 

EXECUÇÃO
24/05/2023

EDUARDA 
DE PAULA 

FELIPE 
DOS 

SANTOS

PORTARIA 
Nº 121/2023

-                       -                      4.897.605,25 3.599.298,10 73,49                                -   1.298.307,15
EM 

EXECUÇÃO
25/05/2023

JÉSSICA 
JULLIANE 
DA SILVA 
PEREIRA

PORTARIA 
Nº 122/2023

-                       -                      4.897.605,25 3.599.298,10 73,49                                -   1.298.307,15
EM 

EXECUÇÃO
25/05/2023

-                       -                      4.897.605,25 3.599.298,10 73,49                                -   1.298.307,15
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

BM-19 25/05/2023 10/06/2023 10060001/2023 -                       -                      4.897.605,25 3.800.061,59 77,59              200.763,49 1.097.543,66
EM 

EXECUÇÃO
10/06/2023

BM-20 11/06/2023 30/06/2023 27060060/2023 -                       -                      4.897.605,25 4.302.719,66 87,85              502.658,07 594.885,59
EM 

EXECUÇÃO
27/06/2023

-                       -                      4.897.605,25 4.302.719,66 87,85                                -   594.885,59
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

BM-21 01/07/2023 10/07/2023 10070023/2023 -                       -                      4.897.605,25 4.559.377,10 93,09              256.657,44 338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
10/07/2023

-                       -                      4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                -   338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

-                       -                      4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                -   338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
31/08/2023

-                       -                      4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                -   338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
30/09/2023

-                       -                      4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                -   338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2023

-                       -                      4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                -   338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
30/11/2023

2022/0039 14/01/2024 -                       -                      4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                -   338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2023

VENCIDO -                       -                      4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                -   338.228,15
EM 

EXECUÇÃO
15/01/2024

VENCIDO -                       -                      4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                -   338.228,15 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDO -                       -                      4.897.605,25 4.559.377,10 93,09                                -   338.228,15 PARALISADA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A
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LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
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PRAZO/VALO
R

INÍCIO DO 
CONTRATO
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DO 
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INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$
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R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 
REDE DE 

DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS

LACA 
ENGENHARIA 

LTDA
VIAS DA SEDE

REC 
PROPRIOS

Fábio 
Augusto 

Albuquer
que Lobo

TOMADA DE 
PREÇOS

2/2022-005 2022/0808 06/04/2022 06/04/2023 10/04/2022 06/04/2023 -                       -                              2.818.782,49                                -                       -                                  -            2.818.782,49 
EM 

EXECUÇÃO
10/04/2022

-                       -                              2.818.782,49                                -                       -                                  -            2.818.782,49 EM 30/04/2022
BM-1 10/04/2022 18/05/2022 18050027/2022 -                       -                              2.818.782,49                46.711,95                1,66 46.711,95                       2.772.070,54 EM 18/05/2022

-                       -                              2.818.782,49                46.711,95                1,66 -                                    2.772.070,54 EM 31/05/2022
-                       -                              2.818.782,49                46.711,95                1,66 -                                    2.772.070,54 EM 30/06/2022
-                       -                              2.818.782,49                46.711,95                1,66 -                                    2.772.070,54 EM 31/07/2022

BM-2 19/05/2022 05/08/2022 5080004/2022 -                       -                              2.818.782,49              127.172,21                4,51 80.460,26                       2.691.610,28 EM 05/08/2022
-                       -                              2.818.782,49              127.172,21                4,51 -                                    2.691.610,28 EM 31/08/2022
-                       -                              2.818.782,49              127.172,21                4,51 -                                    2.691.610,28 EM 30/09/2022

BM-3 06/08/2022 31/10/2022 31100090/2022 -                       -                              2.818.782,49              224.037,25                7,95 96.865,04                       2.594.745,24 
EM 

EXECUÇÃO
31/10/2022

-                       -                              2.818.782,49              224.037,25                7,95 -                                    2.594.745,24 EM 31/10/2022
-                       -                              2.818.782,49              224.037,25                7,95 -                                    2.594.745,24 EM 30/11/2022

-                       -                              2.818.782,49              224.037,25                7,95 -                                    2.594.745,24 
EM 

EXECUÇÃO
31/12/2022

-                       -                              2.818.782,49              224.037,25                7,95 -                                    2.594.745,24 
EM 

EXECUÇÃO
31/01/2023

BM-4 01/11/2022 10/02/2023 10020039/2023 -                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 104.769,12                     2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
10/02/2023



-                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
28/02/2023

-                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/03/2023

VENCIDA -                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
07/04/2023

VENCIDA -                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
30/04/2023

THIAGO 
ROMANO 

PENHA 
DE 

ANDRADE

PORTARIA 
Nº 129/2023

VENCIDA -                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
30/05/2023

VENCIDA -                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/05/2023

VENCIDA -                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
30/06/2023

VENCIDA -                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 
EM 

EXECUÇÃO
31/07/2023

VENCIDA -                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA -                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA -                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA -                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 PARALISADA 30/11/2023

2022/0808 06/04/2023 -                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 PARALISADA 31/12/2023

VENCIDO -                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 PARALISADA 31/01/2024

VENCIDO -                       -                              2.818.782,49              328.806,37              11,66 -                                    2.489.976,12 PARALISADA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
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EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 
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A
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LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO
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INÍCIO DO 
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DO 
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INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
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DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

OCRP

CONSTRUÇÃO DE 
SEIS PONTES EM 

CONCRETO 
ARMADO SOBRE O 

RIO GRANDE

M L- 
CONSTRUTORA

, 
CONSULTORIA 
E ASSESSORIA

RUA JUSTO 
CHERMONT, 
RUA GENERAL 
GURJÃO, AV. 
VISC. DO RIO 
BRANCO, AV. 
VISC. DE 
SOUZA 
FRANCO, AL. 
LEANDRO 
RIBEIRO E 
PASS. NOSSA 
SRA. DAS 
GRAÇAS

RECURSOS 
PRÓPRIOS

GÉLSON 
DA SILVA 
MONTEIR

O

TOMADA DE 
PREÇOS

2-2022-008 2022/1425 19/07/2022 19/07/2023 19/07/2022 19/07/2023 -                       -                              2.513.547,34                                -                       -                                  -            2.513.547,34 
EM 

EXECUÇÃO
19/07/2022

-                       -                              2.513.547,34 -                                               -   -                           2.513.547,34        EM 31/07/2022
BM-1 19/07/2022 05/08/2022 22080018/2022 -                       -                              2.513.547,34 156.475,60                           6,23 156.475,60            2.357.071,74        EM 05/08/2022

-                       -                              2.513.547,34 156.475,60                           6,23 -                           2.357.071,74        EM 31/08/2022
BM-2 06/08/2022 03/09/2022 3090001/2022 -                       -                              2.513.547,34 286.008,74                         11,38 129.533,14            2.227.538,60        EM 03/09/2022

-                       -                              2.513.547,34 286.008,74                         11,38 -                           2.227.538,60        EM 30/09/2022
-                       -                              2.513.547,34 286.008,74                         11,38 -                           2.227.538,60        EM 31/10/2022

BM-3 05/09/2022 04/11/2022 1110048/2022 -                       -                              2.513.547,34 430.658,78                         17,13 144.650,04            2.082.888,56        EM 04/11/2022
-                       -                              2.513.547,34 430.658,78                         17,13 -                           2.082.888,56        EM 30/11/2022

BM-4 05/11/2022 02/01/2023 30120040 -                       -                              2.513.547,34 567.603,83                         22,58 136.945,05            1.945.943,51        EM 
EXECUÇÃO

30/12/2022

-                       -                              2.513.547,34 567.603,83                         22,58 1.945.943,51        EM 
EXECUÇÃO

31/12/2022

-                       -                              2.513.547,34 567.603,83                         22,58 -                           1.945.943,51        EM 
EXECUÇÃO

31/01/2023

-                       -                              2.513.547,34 567.603,83                         22,58 -                           1.945.943,51        EM 
EXECUÇÃO

28/02/2023

BM-5 03/01/2023 01/03/2023 1030001 -                       -                              2.513.547,34 731.223,72                         29,09 163.619,89            1.782.323,62        EM 
EXECUÇÃO

01/03/2023

-                       -                              2.513.547,34 731.223,72                         29,09 -                           1.782.323,62        EM 
EXECUÇÃO

31/03/2023

-                       -                              2.513.547,34 731.223,72                         29,09 -                           1.782.323,62        EM 
EXECUÇÃO

30/04/2023

-                       -                              2.513.547,34 731.223,72                         29,09 -                           1.782.323,62        EM 
EXECUÇÃO

31/05/2023

-                       -                              2.513.547,34 731.223,72                         29,09 -                           1.782.323,62        EM 
EXECUÇÃO

30/06/2023

ALT DE CLAUS 
CONTR

2022.1425.1 -                       -                              2.513.547,34 731.223,72                         29,09 -                           1.782.323,62        EM 
EXECUÇÃO

13/07/2023

ADITIVO DE 
PRAZO

2022.1425.2 20/07/2023 19/07/2024 19/07/2024 -                       -                              2.513.547,34 731.223,72                         29,09 -                           1.782.323,62        EM 
EXECUÇÃO

20/07/2023

BM-6 02/03/2023 02/08/2023 26072023 -                       -                              2.513.547,34 889.938,89                         35,41 158.715,17            1.623.608,45        EM 
EXECUÇÃO

26/07/2023

-                       -                              2.513.547,34 889.938,89                         35,41 -                           1.623.608,45        EM 
EXECUÇÃO

31/07/2023

-                       -                              2.513.547,34 889.938,89                         35,41 -                           1.623.608,45        EM 
EXECUÇÃO

31/08/2023

BM-7 03/08/2023 01/09/2023 01090078/2023 -                       -                              2.513.547,34 1.041.657,76                     41,44 151.718,87            1.471.889,58        EM 
EXECUÇÃO

01/09/2023

-                       -                              2.513.547,34 1.041.657,76                     41,44 -                           1.471.889,58        EM 
EXECUÇÃO

30/09/2023

-                       -                              2.513.547,34 1.041.657,76                     41,44 -                           1.471.889,58        EM 
EXECUÇÃO

31/10/2023

BM-8 02/09/2023 04/11/2023 04110001/2023 -                       -                              2.513.547,34 1.159.850,77                     46,14 118.193,01            1.353.696,57        EM 
EXECUÇÃO

04/11/2023

-                       -                              2.513.547,34 1.159.850,77                     46,14 -                           1.353.696,57        EM 
EXECUÇÃO

30/11/2023

2022/1425 19/07/2024 -                       -                              2.513.547,34 1.159.850,77                     46,14 -                           1.353.696,57        EM 
EXECUÇÃO

31/12/2023

BM-9 05/11/2023 04/01/2024 04010003/2024 -                       -                              2.513.547,34 1.243.381,01                     49,47 83.530,24              1.270.166,33        EM 
EXECUÇÃO

04/01/2024

-                       -                              2.513.547,34 1.243.381,01                     49,47 -                           1.270.166,33        EM 
EXECUÇÃO

31/01/2024

BM-10 05/01/2024 02/02/2024 02020011/2024 -                       -                              2.513.547,34 1.346.584,60                     53,57 103.203,59            1.166.962,74        EM 
EXECUÇÃO

02/02/2024

-                       -                              2.513.547,34 1.346.584,60                     53,57 -                           1.166.962,74        EM 
EXECUÇÃO

29/02/2024
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EXECUÇÃO 
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DO 
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ÇÃO

221/2022-
CONV.GOV.ES
TADO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 
URBANAS - LOTE 4

M L - 
CONSTRUTORA

, 
CONSULTORIA 
E ASSESSORIA

ACARPARÁ, 
PARADA BOM 

JESUS, 
BAIRROS: 

TAÍRA E VILA 
NOVA

GOV. 
ESTADO/S

EDOP

Fábio 
Augusto 

Albuquer
que Lobo

CONCORRÊN
CIA PÚBLICA

3/2022-006 2022/1800 30/08/2022 30/08/2023 05/09/2022 30/08/2023 -                       -                              5.194.204,50                                -                       -                                  -            5.194.204,50 
EM 

EXECUÇÃO
05/09/2022

PORT. 
Nº170-
A/2022

BM-O1 05/09/2022 16/09/2022 16090001/2022 -                       -                              5.194.204,50 816.297,46                         15,72 816.297,46            4.377.907,04        EM 
EXECUÇÃO

16/09/2022

-                       -                              5.194.204,50 816.297,46                         15,72 -                           4.377.907,04        EM 30/09/2022
BM-02 17/09/2022 21/10/2022 21100006/2022 -                       -                              5.194.204,50 2.466.964,97                     47,49 1.650.667,51        2.727.239,53        EM 21/10/2022

-                       -                              5.194.204,50 2.466.964,97                     47,49 -                           2.727.239,53        EM 31/10/2022
-                       -                              5.194.204,50 2.466.964,97                     47,49 -                           2.727.239,53        EM 30/11/2022

BM-03 22/10/2022 09/12/2022 9120001/2022 -                       -                              5.194.204,50 3.029.848,75                     58,33 562.883,78            2.164.355,75        EM 09/12/2022
-                       -                              5.194.204,50 3.029.848,75                     58,33 -                           2.164.355,75        EM 31/12/2022
-                       -                              5.194.204,50 3.029.848,75                     58,33 -                           2.164.355,75        EM 31/01/2023

BM-04 10/12/2022 24/02/2023 2402001/2023 -                       -                              5.194.204,50 4.157.786,18                     80,05 1.127.937,43        1.036.418,32        EM 24/02/2023
-                       -                              5.194.204,50 4.157.786,18                     80,05 -                           1.036.418,32        EM 28/02/2023

BM-05 25/02/2023 22/03/2023 20030065/2023 -                       -                              5.194.204,50 4.204.820,79                     80,95 47.034,61              989.383,71            EM 20/03/2023
-                       -                              5.194.204,50 4.204.820,79                     80,95 -                           989.383,71            EM 31/03/2023

BM-06 23/03/2023 24/04/2023 24040014/2023 -                       -                              5.194.204,50 4.321.553,15                     83,20 116.732,36            872.651,35            EM 24/04/2023
-                       -                              5.194.204,50 4.321.553,15                     83,20 -                           872.651,35            EM 30/04/2023
-                       -                              5.194.204,50 4.321.553,15                     83,20 -                           872.651,35            EM 31/05/2023

THIAGO 
ROMANO 

PENHA 
DE 

ANDRADE

PORTARIA 
Nº 140/2023

-                       -                              5.194.204,50 4.321.553,15                     83,20 -                           872.651,35            EM 
EXECUÇÃO

01/06/2023

-                       -                              5.194.204,50 4.321.553,15                     83,20 -                           872.651,35            EM 
EXECUÇÃO

30/06/2023

-                       -                              5.194.204,50 4.321.553,15                     83,20 -                           872.651,35            EM 
EXECUÇÃO

31/07/2023

2022/1800.1 31/08/2023 30/11/2023 30/11/2023 -                       -                              5.194.204,50 4.321.553,15                     83,20 -                           872.651,35            EM 
EXECUÇÃO

31/08/2023

-                       -                              5.194.204,50 4.321.553,15                     83,20 -                           872.651,35            EM 
EXECUÇÃO

31/08/2023

BM-07 25/04/2023 08/09/2023 01090111/2023 -                       -                              5.194.204,50 4.631.424,24                     89,17 309.871,09            562.780,26            EM 
EXECUÇÃO

01/09/2023

-                       -                              5.194.204,50 4.631.424,24                     89,17 -                           562.780,26            EM 
EXECUÇÃO

30/09/2023

-                       -                              5.194.204,50 4.631.424,24                     89,17 -                           562.780,26            EM 
EXECUÇÃO

31/10/2023

-                       -                              5.194.204,50 4.631.424,24                     89,17 -                           562.780,26            EM 
EXECUÇÃO

30/11/2023

VENCIDO -                       -                              5.194.204,50 4.631.424,24                     89,17 -                           562.780,26            EM 
EXECUÇÃO

01/12/2023

2022/1800 30/11/2023 -                       -                              5.194.204,50 4.631.424,24                     89,17 -                           562.780,26            EM 
EXECUÇÃO

31/12/2023

VENCIDO -                       -                              5.194.204,50 4.631.424,24                     89,17 -                           562.780,26            EM 
EXECUÇÃO

31/01/2024

VENCIDO -                       -                              5.194.204,50 4.631.424,24                     89,17 -                           562.780,26            EM 
EXECUÇÃO

29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO
R

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

221/2022-
CONV.GOV.ES
TADO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 
URBANAS NAS 

LOCALIDADES DE 
ACARAJÓ E 

BACURITEUA - LOTE 
5

MUNDIAL 
NORTE 

CONSTRUÇÕES 
EIRELI-ME

ACARAJÓ E 
BACURITEUA

GOV. 
ESTADO/S

EDOP

Fábio 
Augusto 

Albuquer
que Lobo

CONCORRÊN
CIA PÚBLICA

3/2022-007 2022/1807 31/08/2022 31/08/2023 05/09/2022 31/08/2023 -                       -                              5.092.454,27                                -                       -                                  -            5.092.454,27 
EM 

EXECUÇÃO
05/09/2022

-                       -                              5.092.454,27 -                                               -   -                           5.092.454,27        EM 30/09/2022
BM-1 05/09/2022 14/10/2022 14100041/2022 -                       -                              5.092.454,27 661.528,52                         12,99 661.528,52            4.430.925,75        EM 14/10/2022

-                       -                              5.092.454,27 661.528,52                         12,99 -                           4.430.925,75        EM 31/10/2022
BM-2 15/10/2022 18/11/2022 18110034/2022 -                       -                              5.092.454,27 2.036.267,07                     39,99 1.374.738,55        3.056.187,20        EM 18/11/2022

-                       -                              5.092.454,27 2.036.267,07                     39,99 -                           3.056.187,20        EM 30/11/2022
-                       -                              5.092.454,27 2.036.267,07                     39,99 -                           3.056.187,20        EM 31/12/2022
-                       -                              5.092.454,27 2.036.267,07                     39,99 -                           3.056.187,20        EM 31/01/2023

BM-3 19/11/2022 17/02/2023 17020078/2023 -                       -                              5.092.454,27 2.860.508,05                     56,17 824.240,98            2.231.946,22        EM 17/02/2023



-                       -                              5.092.454,27 2.860.508,05                     56,17 -                           2.231.946,22        EM 28/02/2023
-                       -                              5.092.454,27 2.860.508,05                     56,17 -                           2.231.946,22        EM 31/03/2023

BM-4 18/02/2023 11/04/2023 11040015/2023 -                       -                              5.092.454,27 4.129.151,75                     81,08 1.268.643,70        963.302,52            EM 
EXECUÇÃO

11/04/2023

-                       -                              5.092.454,27 4.129.151,75                     81,08 -                           963.302,52            EM 
EXECUÇÃO

30/04/2023

-                       -                              5.092.454,27 4.129.151,75                     81,08 -                           963.302,52            EM 
EXECUÇÃO

31/05/2023
THIAGO 

ROMANO 
PENHA 

DE 
ANDRADE

PORTARIA 
Nº 139/2023

-                       -                              5.092.454,27 4.129.151,75                     81,08 -                           963.302,52            EM 
EXECUÇÃO

01/06/2023

-                       -                              5.092.454,27 4.129.151,75                     81,08 -                           963.302,52            EM 
EXECUÇÃO

30/06/2023

-                       -                              5.092.454,27 4.129.151,75                     81,08 -                           963.302,52            EM 
EXECUÇÃO

31/07/2023

VENCIDO -                       -                              5.092.454,27 4.129.151,75                     81,08 -                           963.302,52            EM 
EXECUÇÃO

31/08/2023

VENCIDO -                       -                              5.092.454,27 4.129.151,75                     81,08 -                           963.302,52            EM 
EXECUÇÃO

30/09/2023

VENCIDO -                       -                              5.092.454,27 4.129.151,75                     81,08 -                           963.302,52            EM 
EXECUÇÃO

31/10/2023

VENCIDO -                       -                              5.092.454,27 4.129.151,75                     81,08 -                           963.302,52            PARALISADA 30/11/2023

2022/1807 31/08/2023 -                       -                              5.092.454,27 4.129.151,75                     81,08 -                           963.302,52            PARALISADA 31/12/2023

VENCIDO -                       -                              5.092.454,27 4.129.151,75                     81,08 -                           963.302,52            PARALISADA 31/01/2024

VENCIDO -                       -                              5.092.454,27 4.129.151,75                     81,08 -                           963.302,52            PARALISADA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A
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LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO
R

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 
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INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
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DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
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L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

221/2022-
CONV.GOV.ES
TADO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 
URBANAS - LOTE 2

LBV 
CONSTRUTORA 

LTDA.

VILA 
BENJAMIN 
CONSTANT, 

BAIRROS: 
CEREJA E 

GOV. 
ESTADO/S

EDOP

Fábio 
Augusto 

Albuquer
que Lobo

CONCORRÊN
CIA PÚBLICA

3/2022-004 2022/1910 14/09/2022 14/09/2023 16/09/2022 14/09/2023 -                       -                              4.281.357,55                                -                       -                                  -            4.281.357,55 
EM 

EXECUÇÃO
16/09/2022

-                       -                              4.281.357,55 -                                               -   -                           4.281.357,55        EM 30/09/2022
BM-1 16/09/2022 21/10/2022 21100005/2022 -                       -                              4.281.357,55 339.311,86                           7,93 339.311,86            3.942.045,69        EM 21/10/2022

-                       -                              4.281.357,55 339.311,86                           7,93 -                           3.942.045,69        EM 31/10/2022
BM-2 22/10/2022 18/11/2022 18110002/2022 -                       -                              4.281.357,55 1.675.484,35                     39,13 1.336.172,49        2.605.873,20        EM 18/11/2022

-                       -                              4.281.357,55 1.675.484,35                     39,13 -                           2.605.873,20        EM 30/11/2022
-                       -                              4.281.357,55 1.675.484,35                     39,13 -                           2.605.873,20        EM 31/12/2022
-                       -                              4.281.357,55 1.675.484,35                     39,13 -                           2.605.873,20        EM 31/01/2023

BM-3 19/11/2022 17/02/2023 17020077/2023 -                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 843.508,91 1.762.364,29        EM 17/02/2023
-                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        EM 28/02/2023
-                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        EM 31/03/2023
-                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        EM 30/04/2023
-                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        EM 31/05/2023

THIAGO 
ROMANO 

PENHA 
DE 

ANDRADE

PORTARIA 
Nº 142/2023

-                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        EM 
EXECUÇÃO

01/06/2023

-                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        EM 
EXECUÇÃO

30/06/2023

-                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        EM 
EXECUÇÃO

31/07/2023

-                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        PARALISADA 31/08/2023

2022.1910.1 15/09/2023 14/09/2024 14/09/2024 -                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        PARALISADA 15/09/2023

-                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        PARALISADA 30/09/2023

-                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        PARALISADA 31/10/2023

-                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        PARALISADA 30/11/2023

2022/1910 14/09/2024 -                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        PARALISADA 31/12/2023

-                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        PARALISADA 31/01/2024

-                       -                              4.281.357,55 2.518.993,26                     58,84 -                           1.762.364,29        PARALISADA 29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO
R

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

221/2022-
CONV.GOV.ES
TADO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 
URBANAS NO 

BAIRRO PERPÉTUO 
SOCORRO- LOTE 3

PRIME 
SERVIÇOS E 

ENGENHARIA 
LTDA.

BAIRRO DO 
PERPÉTUO 
SOCORRO

GOV. 
ESTADO/S

EDOP

FÁBIO 
AUGUSTO 
ALBUQUE

RQUE 
LOBO

CONCORRÊN
CIA PÚBLICA

3/2022-005 2022/1953 16/09/2022 16/09/2023 19/09/2022 16/09/2023 -                       -                              4.894.326,29                                -                       -                                  -            4.894.326,29 
EM 

EXECUÇÃO
19/09/2022

-                       -                              4.894.326,29 -                                               -   -                           4.894.326,29        EM 30/09/2022
BM-1 19/09/2022 21/10/2022 2110007/2022 -                       -                              4.894.326,29 655.423,66                         13,39 655.423,66            4.238.902,63        EM 21/10/2022

-                       -                              4.894.326,29 655.423,66                         13,39 -                           4.238.902,63        EM 31/10/2022
-                       -                              4.894.326,29 655.423,66                         13,39 -                           4.238.902,63        EM 30/11/2022
-                       -                              4.894.326,29 655.423,66                         13,39 -                           4.238.902,63        EM 31/12/2022
-                       -                              4.894.326,29 655.423,66                         13,39 -                           4.238.902,63        EM 31/01/2023

BM-2 22/10/2022 17/02/2023 17020064/2023 -                       -                              4.894.326,29 1.185.036,74                     24,21 529.613,08 3.709.289,55        EM 17/02/2023
-                       -                              4.894.326,29 1.185.036,74                     24,21 -                           3.709.289,55        EM 28/02/2023
-                       -                              4.894.326,29 1.185.036,74                     24,21 -                           3.709.289,55        EM 31/03/2023
-                       -                              4.894.326,29 1.185.036,74                     24,21 -                           3.709.289,55        EM 30/04/2023
-                       -                              4.894.326,29 1.185.036,74                     24,21 -                           3.709.289,55        EM 31/05/2023

THIAGO 
ROMANO 

PENHA 
DE 

PORTARIA 
Nº 142/2023

-                       -                              4.894.326,29 1.185.036,74                     24,21 -                           3.709.289,55        EM 
EXECUÇÃO

01/06/2023

-                       -                              4.894.326,29 1.185.036,74                     24,21 -                           3.709.289,55        EM 
EXECUÇÃO

30/06/2023

-                       -                              4.894.326,29 1.185.036,74                     24,21 -                           3.709.289,55        EM 
EXECUÇÃO

31/07/2023

-                       -                              4.894.326,29 1.185.036,74                     24,21 -                           3.709.289,55        PARALISADA 31/08/2023

VENCIDA -                       -                              4.894.326,29 1.185.036,74                     24,21 -                           3.709.289,55        PARALISADA 17/09/2023

VENCIDA -                       -                              4.894.326,29 1.185.036,74                     24,21 -                           3.709.289,55        PARALISADA 30/09/2023

VENCIDA -                       -                              4.894.326,29 1.185.036,74                     24,21 -                           3.709.289,55        PARALISADA 31/10/2023

VENCIDA -                       -                              4.894.326,29 1.185.036,74                     24,21 -                           3.709.289,55        PARALISADA 30/11/2023

VENCIDA BM-3 05/12/2023 20/12/2023 19120010/2023 -                       -                              4.894.326,29 1.653.771,24                     33,79 468.734,50            3.240.555,05        EM 
EXECUÇÃO

19/12/2023

2022/1953 16/09/2023 -                       -                              4.894.326,29 1.653.771,24                     33,79 -                           3.240.555,05        EM 
EXECUÇÃO

31/12/2023

VENCIDO -                       -                              4.894.326,29 1.653.771,24                     33,79 -                           3.240.555,05        EM 
EXECUÇÃO

31/01/2024

VENCIDO -                       -                              4.894.326,29 1.653.771,24                     33,79 -                           3.240.555,05        EM 
EXECUÇÃO

29/02/2024

Nº  TERMO OBJETO DA OBRA CONTRATADA
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 
DA OBRA

ORIGEM 
DO 

RECURSO

FISCAL 
DA OBRA

MOD. 
LICITAÇÃO 

CONTRATAD
A

Nº PROCESSO 
LICITATÓRIO

Nº 
CONTRATO  /  
ADITIVO DE 

PRAZO/VALO
R

INÍCIO DO 
CONTRATO

VENCIMENTO 
DO 

CONTRATO

INÍCIO DA 
OBRA

PREVISÃO  / 
CONCLUSÃO 

DA OBRA
BM Nº INÍCIO DA  

MEDIÇÃO
FIM DA 

MEDIÇÃO
Nº DO 

EMPENHO

ETAPAS 
EXECUTAD

AS

ACRÉSCIMO DE 
VALOR - R$

SUPRESSÃO 
DE VALOR - R$

VALOR DO 
CONTRATO -R$

VALOR APLICADO 
- R$

PERCENTUA
L APLICADO 

/ 
CONCLUÍDO

VALOR APLICADO 
NO MÊS - R$

SALDO ATUAL - 
R$

STATUS
DATA DE 

MOVIMENTA
ÇÃO

221/2022-
CONV.GOV.ES
TADO-SEDOP

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E 

DRENAGEM DE VIAS 
URBANAS NO 

BAIRRO VILA SINHÁ - 
LOTE 1

CONCRETIZAR 
CONSTR E 

TERRAPLENAG
EM

BAIRRO VILA 
SINHÁ

GOV. 
ESTADO/S

EDOP

Fábio 
Augusto 

Albuquer
que Lobo

CONCORRÊN
CIA PÚBLICA

3/2022-003 2022/2011 23/09/2022 23/09/2023 26/09/2022 23/09/2023 -                       -                              4.215.967,66                                -                       -                                  -            4.215.967,66 
EM 

EXECUÇÃO
26/09/2022

-                       -                              4.215.967,66 -                                               -   -                           4.215.967,66        EM 30/09/2022
BM-1 26/09/2022 18/10/2022 18100033/2022 -                       -                              4.215.967,66 515.652,02                         12,23 515.652,02            3.700.315,64        EM 18/10/2022
BM-2 19/10/2022 26/10/2022 26100001/2022 -                       -                              4.215.967,66 1.140.865,83                     27,06 625.213,81            3.075.101,83        EM 26/10/2022

-                       -                              4.215.967,66 1.140.865,83                     27,06 -                           3.075.101,83        EM 31/10/2022
-                       -                              4.215.967,66 1.140.865,83                     27,06 -                           3.075.101,83        EM 30/11/2022
-                       -                              4.215.967,66 1.140.865,83                     27,06 -                           3.075.101,83        EM 31/12/2022
-                       -                              4.215.967,66 1.140.865,83                     27,06 -                           3.075.101,83        EM 31/01/2023

BM-3 27/10/2022 14/02/2023 14020033/2023 -                       -                              4.215.967,66 2.374.333,44                     56,32 1.233.467,61 1.841.634,22        EM 14/02/2023
-                       -                              4.215.967,66 2.374.333,44                     56,32 -                           1.841.634,22        EM 28/02/2023
-                       -                              4.215.967,66 2.374.333,44                     56,32 -                           1.841.634,22        EM 31/03/2023

BM-4 15/02/2023 17/04/2023 17040038/2023 -                       -                              4.215.967,66 3.393.189,25                     80,48 1.018.855,81        822.778,41            EM 
EXECUÇÃO

17/04/2023

-                       -                              4.215.967,66 3.393.189,25                     80,48 -                           822.778,41            EM 
EXECUÇÃO

30/04/2023

BM-5 18/04/2023 30/05/2023 30050011/2023 -                       -                              4.215.967,66 3.507.769,86                     83,20 114.580,61            708.197,80            EM 
EXECUÇÃO

30/05/2023

-                       -                              4.215.967,66 3.507.769,86                     83,20 -                           708.197,80            EM 
EXECUÇÃO

31/05/2023
THIAGO 

ROMANO 
PENHA 

DE 
ANDRADE

PORTARIA 
Nº 143/2023

-                       -                              4.215.967,66 3.507.769,86                     83,20 -                           708.197,80            EM 
EXECUÇÃO

01/06/2023

-                       -                              4.215.967,66 3.507.769,86                     83,20 -                           708.197,80            EM 
EXECUÇÃO

30/06/2023

-                       -                              4.215.967,66 3.507.769,86                     83,20 -                           708.197,80            EM 
EXECUÇÃO

31/07/2023

-                       -                              4.215.967,66 3.507.769,86                     83,20 -                           708.197,80            EM 
EXECUÇÃO

31/08/2023

2022/2011.1 24/09/2023 23/09/2024 23/09/2024 -                       -                              4.215.967,66 3.507.769,86                     83,20 -                           708.197,80            EM 
EXECUÇÃO

24/09/2023

-                       -                              4.215.967,66 3.507.769,86                     83,20 -                           708.197,80            EM 
EXECUÇÃO

30/09/2023

-                       -                              4.215.967,66 3.507.769,86                     83,20 -                           708.197,80            EM 
EXECUÇÃO

31/10/2023

-                       -                              4.215.967,66 3.507.769,86                     83,20 -                           708.197,80            PARALISADA 30/11/2023

2022/2011 23/09/2024 -                       -                              4.215.967,66 3.507.769,86                     83,20 -                           708.197,80            PARALISADA 31/12/2023

-                       -                              4.215.967,66 3.507.769,86                     83,20 -                           708.197,80            PARALISADA 31/01/2024

-                       -                              4.215.967,66 3.507.769,86                     83,20 -                           708.197,80            PARALISADA 29/02/2024
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2/2022-013 2023/0498 08/03/2023 08/03/2024 25/03/2023 08/03/2024 -                       -                      2.230.554,72       -                           -                 -                           2.230.554,72        EM 
EXECUÇÃO

25/03/2023

-                       -                      2.230.554,72       -                           -                 -                           2.230.554,72        EM 31/03/2023
-                       -                      2.230.554,72       -                           -                 -                           2.230.554,72        EM 30/04/2023
-                       -                      2.230.554,72       -                           -                 -                           2.230.554,72        EM 31/05/2023

BM-1 25/03/2023 09/06/2023 9060003/2023 -                       -                      2.230.554,72       296.279,63            13,28            296.279,63            1.934.275,09        EM 09/06/2023
-                       -                      2.230.554,72       296.279,63            13,28            -                           1.934.275,09        EM 30/06/2023

BM-2 10/06/2023 21/07/2023 17070056/2023 -                       -                      2.230.554,72       524.568,37            23,52            228.288,74            1.705.986,35        EM 17/07/2023
-                       -                      2.230.554,72       524.568,37            23,52            -                           1.705.986,35        EM 31/07/2023
-                       -                      2.230.554,72       524.568,37            23,52            -                           1.705.986,35        EM 31/08/2023
-                       -                      2.230.554,72       524.568,37            23,52            -                           1.705.986,35        EM 30/09/2023

BM-03 22/07/2023 10/10/2023 10100003/2023 -                       -                      2.230.554,72       873.501,73            39,16            348.933,36            1.357.052,99        EM 10/10/2023
-                       -                      2.230.554,72       873.501,73            39,16            -                           1.357.052,99        EM 31/10/2023

BM-04 11/10/2023 07/11/2023 06110126/2023 -                       -                      2.230.554,72       1.074.600,88        48,18            201.099,15            1.155.953,84        EM 06/11/2023



-                       -                      2.230.554,72       1.074.600,88        48,18            -                           1.155.953,84        EM 30/11/2023
BM-05 08/11/2023 11/12/2023 1112001/20232 -                       -                      2.230.554,72       1.209.321,91        54,22            134.721,03            1.021.232,81        EM 11/12/2023

2023/0498 08/03/2024 -                       -                      2.230.554,72       1.209.321,91        54,22            -                           1.021.232,81        EM 31/12/2023
-                       -                      2.230.554,72       1.209.321,91        54,22            -                           1.021.232,81        EM 31/01/2024
-                       -                      2.230.554,72       1.209.321,91        54,22            -                           1.021.232,81        EM 29/02/2024
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TP-2-2023-003 2023/1050 11/09/2023 11/02/2024 11/09/2023 11/02/2024 -                       -                      490.002,86 -                           -                 -                           490.002,86 EM 
EXECUÇÃO

11/09/2023

-                       -                      490.002,86 -                           -                 -                           490.002,86 EM 30/09/2023
BM-1 11/09/2023 10/10/2023 10100013/2023 -                       -                      490.002,86 107.702,98            21,98            107.702,98 382.299,88 EM 10/10/2023
BM-2 11/10/2023 30/10/2023 30100039/2023 -                       -                      490.002,86 259.980,63            53,06            152.277,65 230.022,23 EM 30/10/2023

-                       -                      490.002,86 259.980,63            53,06            -                           230.022,23 EM 31/10/2023
-                       -                      490.002,86 259.980,63            53,06            -                           230.022,23 EM 30/11/2023

BM-3 31/10/2023 01/12/2023 01120001/2023 -                       -                      490.002,86 399.992,08            81,63            140.011,45            90.010,78 EM 01/12/2023
2023/1050 11/02/2024 -                       -                      490.002,86 399.992,08            81,63            -                           90.010,78 EM 31/12/2023

BM-4 02/12/2023 16/01/2024 16010001/2024 -                       -                      490.002,86 450.643,55            91,97            50.651,47              39.359,31 EM 16/01/2024
-                       -                      490.002,86 450.643,55            91,97            -                           39.359,31 EM 31/01/2024

VENCIDA -                       -                      490.002,86 450.643,55            91,97            -                           39.359,31 EM 12/02/2024
VENCIDA -                       -                      490.002,86 450.643,55            91,97            -                           39.359,31 EM 29/02/2024
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